Informe anual: Año 2014 by Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento & Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
1
© AECID. Agencia de Cooperación Inernacional para el Desarrollo
Coordinación: 




Introducción y antecedentes .......................................................................................................................................................................................... 19
 1 Datos situación mundial agua y saneamiento y marco América Latina ........... 19
 2 Creación del FCAS en este contexto ................................................................................................................................ 23
 3 Marco normativo ................................................................................................................................................................................................. 24
Objetivos  ........................................................................................................................................................................................................................................... 25
 1 Objetivos estratégicos ................................................................................................................................................................................ 25
 2 Nuestro impacto en desarrollo .................................................................................................................................................... 26
 3 Dónde, requisitos geográficos....................................................................................................................................................... 27
Marco organizativo .......................................................................................................................................................................................................................... 28
 1 Un solo fondo, dos carteras ............................................................................................................................................................. 28
 2 Marco de diseño y seguimiento de los programas .................................................................................. 29
  2.1 Seguimiento y evaluación ...................................................................................................................................................31
  3.2 Evaluación intermedia del FCAS .............................................................................................................................32
Situación actual del fondo ...................................................................................................................................................................................................33
 1 El fondo en números ....................................................................................................................................................................................33
 2 Distribución geográfica y por componentes .......................................................................................................35
 3 Programas aprobados en 2014..................................................................................................................................................38
 4 Resumen proyectos en marcha en función del estado de ejecución ....................... 40
Operaciones de blending con la UE: LAIF y CIF ...........................................................................................................................43
 1 LAIF Nicaragua....................................................................................................................................................................................................... 43
 2 LAIF regional .............................................................................................................................................................................................................. 45







4Órganos implicados en la gestión del fondo ........................................................................................................................................53
 1 Comité Ejecutivo...................................................................................................................................................................................................54
 2 Consejo Asesor ......................................................................................................................................................................................................57
 3 Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe (DCALC) ..........................58
 4 Las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) .......................................................................................................59
Relación con otros organismos implicados en el fondo ...................................................................................................60
 1 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ..............................................................................................................60
 2 El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ........................................................................................................................................63
 3 Sociedad Estatal España, Expasión Exterior S.A. (EX.EX.) .........................................................65
 4 TRAGSATEC................................................................................................................................................................................................................67
 5 Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX .................................................................................................. 70
 6 Dirección General del Agua ............................................................................................................................................................... 72
 7 Instituto Geológico y Minero............................................................................................................................................................ 72
 8 Fundación Centro Nuevas Tecnologías del Agua ........................................................................................ 73
 9 Colaboración con otras instituciones ............................................................................................................................... 76
Acrónimos  ........................................................................................................................................................................................................................................... 77
Anexo 1 Normativa del fondo
Anexo 2 Tabla de programas del fondo en 2014
Anexo 3 Fichas de los programas y proyectos del fondo
Anexo 4 Informe del ICO sobre la actividad del FCAS en 2014
Anexo 5 Informe anual del BID 2014 sobre el Fondo Español de Cooperación para 
Agua y Saneamiento en América latina y el Caribe (FECASALC)
51 Un Fondo,  un compromiso
El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), gestionado desde la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, presenta un doble objetivo:
– contribuir a hacer efectivo el derecho humano al agua y al saneamiento, y
– acompañar a los países socios de la Cooperación Española en América Latina 
en su avance hacia el logro de la Meta 3 del Objetivo 7 del Milenio: “reducir a 
la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua 
potable y a servicios básicos de saneamiento. 
La falta de estos servicios básicos es uno de los elementos que mantiene a millones 
de personas en la pobreza y tiene un impacto negativo en la salud, la educación, la 
igualdad de género, y la sostenibilidad del medio ambiente en la Región.
El Fondo se constituye como el principal instrumento financiero de la Cooperación Es-
pañola en el sector de agua y saneamiento y ha supuesto una importante contribución 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y para el debate sobre 
la agenda del desarrollo sostenible Post-2015 y los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Las líneas estratégicas de las intervenciones son las contempladas 
en el Plan de Actuación Sectorial de Agua y Saneamiento de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y en el propio Plan Director de la 
Cooperación Española: (I) Gestión integral de los recursos hídricos, (II) Acceso al agua y 
al saneamiento, (III) Gobernanza y derecho humano al agua y al saneamiento.
El Fondo se creó a finales del 2007 y, tras un proceso de diseño y consolidación ins-
titucional, inició sus actividades en octubre de 2009. Está dotado de más de más 790 
millones de euros de donaciones del Gobierno de España, que han apalancado contra-










6millones de euros. El Fondo es fruto del compromiso adquirido por España para hacer 
efectivo el derecho humano al agua potable y al saneamiento, tal y como se establece 
en el IV Plan Director de la Cooperación Española, e incorpora los principios de la De-
claración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.
El Fondo permite poner en marcha programas y proyectos del sector agua y sanea-
miento en los países socios de la región, priorizando a los países más pobres y a las 
poblaciones más vulnerables. Sus aportaciones se centran en la dotación de infraestruc-
turas para garantizar el acceso al agua y saneamiento de poblaciones que carecen del 
servicio, en la asistencia para el establecimiento de sistemas de gestión pública, eficiente, 
transparente y participativa de los servicios, y en el fortalecimiento de las instituciones y 
organismos públicos de los países receptores para propiciar el diseño y puesta en marcha 
de políticas integrales que aseguren la sostenibilidad del recurso agua.
Los proyectos son ejecutados por las entidades beneficiarias en los países socios, y son 
gestionados directamente por la AECID en la modalidad bilateral, o a través del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en la modalidad multilateral.
Las entidades beneficiarias de los países socios ejecutan los proyectos y realizan li-
citaciones preferentemente según los procedimientos nacionales, salvaguardando los 
principios de transparencia, igualdad, legalidad y libre concurrencia. En el caso de las 
actuaciones multilaterales,las entidades beneficiarias de los países socios ejecutan los 
proyectos y realizan licitaciones siguiendo procedimientos del BID. Las ayudas del Fon-
do nunca implican ninguna obligación de deuda, ni significan que los países asuman más 
de la que ya han acordado con el BID en un proceso previo e independiente en el que 
AECID no participa. 
Hasta la fecha, todas las aportaciones del FCAS tienen el carácter de donación no 
reembolsable en régimen de cofinanciación: En todas las actuaciones (tanto bilaterales 
como multilaterales) la donación puede ascender hasta el 50% del coste del proyecto, 
en el caso de los países del grupo 3, hasta el 80% en los países del grupo 2 , y hasta el 




GRUPO 1  FINANCIACIÓN 100%
Paises Altamente Endeudados (HIPC)
BOLIVIA, HAIÍ, HONDURAS Y NICARAGUA.
GRUPO 2  FINANCIACIÓN 80%
Resto de paises de Asociación Amplia y Atención Focalizada
COLOMBIA, GUATEMALA, ECUADOR, EL SALVADOR, 
PARAGUAY, PERÚ Y REPÚBLICA DOMINICANA.
GRUPO 3 FINANCIACIÓN 50%
Paises de Renta Media con objeto de consolidación de logros 
de desarrollo
ARGENTINA, BRASIL, CHILE, COSTA RICA, CUBA, MÉXICO, 
PANAMÁ, URUGUAY Y VENEZUELA.
Al menos el 85 % de los recursos se distribuirán entre los países de los Grupos 1 y 2
72 Nuestro impacto  en el desarrollo
El avance hacia la Meta 3 del ODM 7 está suponiendo un impulso adicional para el cum-
plimiento del resto de Objetivos del Milenio: reducción de la pobreza extrema, mejora en 
el acceso a la educación, igualdad de género, reducción de la mortalidad infantil, salud 
materna, sostenibilidad ambiental y lucha contra el SIDA y la malaria.
Cabe destacar la enorme rentabilidad social que comportan estas inversiones en ac-
ceso a agua potable y saneamiento básico, en términos de salud, educación, produc-
tividad, género y calidad de vida de las poblaciones más vulnerables. Además, el FCAS 
apuesta por la equidad de género en el desarrollo. Este enfoque permite poner énfasis 
en un sector social especialmente vulnerable y afectado por la falta de servicios de 
agua potable y saneamiento.
3.000.000 
de personas tendrán 
acceso a agua potable y 
saneamiento mejorado.
1.150 escuelas 
dotadas con servicios de 
agua potaple y saneamiento.
+640.000 
personas srerán capacitadas en 
higiene y educación ambiental.
+11.000 
profesinales de instituciones responsables de 
los servicios de agua potable y saneamiento 
recibirán formación.
800 comites 
Comités de agua incorporarán 
mujeres en sus estructuras.
83 El Fondo  en cifras
Principales datos del Fondo:
4 Estado de los  programas del Fondo
A 31 de diciembre de 2014, de los 66 programas planteados, 45 se encuentran licitando 
o ejecutando obras; 14 están en la fase de pre-inversión preparando estudios y diseños; 
6 han finalizado su ejecución y 1 está en proceso de reintegro, el programa de Argenti-
na, 2 bilaterales reintegrados y 1 multilateral cancelado. 
De acuerdo con la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado, en 2014 sólo se 
pudieron autorizar operaciones de carácter no reembolsable con los fondos provenien-
tes de reintegros, y en la medida en que dichos importes hayan sido retornados por 
las contrapartes del Fondo. 
Durante el 2014 se realizaron reintegros de dos programas con incidencias, en Colombia 
y Paraguay, por valor de 12.495.646,90 euros . En el programa ARG-004-B la entidad 
beneficiaria interpuso un recurso de reposición con fecha 18 de marzo del 2014 y por 
ello hasta el momento no se ha podido hacer efectivo el reintegro.
PROGRAMAS APORTE  DONACIÓN EUR REINTEGRO EUR FECHA REINTEGRO
ARG-004-B 1.623.815,97   
PRY-010-B 4.905.277,40 5.157.819,00 28/05/2014
COL-016-B 6.765.899,86 7.337.827,90 05/06/2014




de cartera total en 
66 programas.
790.000 M€
en donaciones del Gobierno 
de España.
39% de los recursos
se han commprometido en países 
altamante endeudados.%
9El Comité ejecutivo del FCAS ha autorizado en 2014 tres nuevos programas que fueron 
posteriormente aprobados por Consejo de Ministros, todos ellos financiados con los 
fondos reintegrados . Una vez firmada la Resolución de subvención por el Secretario de 
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y, tras haber sido formaliza-
do el correspondiente Convenio de financiación con el ICO, , se realizaron los desembol-
sos efectivos por el ICO de los tres programas.
PROGRAMAS  TÍTULO Beneficiario  Aporte FCAS Fecha desembolso
SLV-058-B
Mejoramiento de la red de 
acueducto y alcantarillado del Área 








Mejora de los Servicios de 
Agua Potable y Saneamiento 
en los centros poblados de la 









Ampliación de la planta 
potabilizadora El Bosque y 
abastecimiento de los barrios de la 
Zona Sur Occidental de Cartagena 
de Indias.
Alcaldía Mayor 




La siguiente tabla muestra el estado de los programas del Fondo según la fase en la 
que se encuentran, a 31 de diciembre del 2014.
La evolución económica de la ejecución de los programas del Fondo desde diciembre 
de 2012 a diciembre del 2014 en sus dos modalidades de gestión queda reflejada en la 
tabla siguiente.
PROGRAMAS SEGÚN FASE EN LA QUE SE ENCUENTRAN 
 (diciembre 2014)
ESTADO PROGRAMAS Bilaterales Multilaterales Total
Reintegrado* 2 1 3
En proceso de reintegro 1 1
Diseño/Preinversión 13 1 14
Licitación/Ejecución 28 17 45
Ejecución finalizada 5 1 6
TOTALES 49 20 69
* Los Programas reintegrados no se tienen en cuenta para el cálculo de los importes de la cartera.
Los Programas que se encuentran en preinversión en la cartera bilateral al término 
de 2014 además de los tres aprobados en este año en El Salvador (SLV-058-B), Perú 
(PER-031-B) y Colombia (COL-036-B), nos encontramos con una serie de Programas 
que se encuentran concluyendo las labores de diseño y preinversión para dotarse 
de los documentos operativos definitivos en lo que se refiere a las planificaciones 
generales. Además de los tres Programas aprobados en 2013, Perú (PER-029-B y 
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PER-030-B) y Colombia (COL-035-B) a 31 de diciembre estaban ultimando esa fase 
después de distintas incidencias los programas de República Dominicana (DOM-014-B 
y DOM-015-B), Honduras (HND-001-B y HND-016-B), y uno en Chile (CHL-001-B), y 
dos Programas más que han tenido complicaciones adicionales: Colombia (COL-022-B 
en Nariño) y Panamá (PAN-009-B) respectivamente.
De la cartera multilateral se encuentra en proceso el mismo proceso el Programa de 
Nicaragua NIC-056-B, aprobado a fin de 2014
La evolución económica de la ejecución de los programas del Fondo desde diciembre 
de 2012 a diciembre del 2014 en sus dos modalidades de gestión queda reflejada en la 
tabla siguiente.
PROGRAMAS DONACIÓN FCAS (EUROS)
Evolución adjudicado: Situación actual
ADJUDICACIÓN BILATERAL MULTILATERAL TOTAL FCAS
DONACIÓN FCAS (€)* 393.332.202 396.971.962 790.304.164
diciembre 2012 83.555.357 72.601.387 156.156.744
% 21,24% 18,29% 19,76%
diciembre 2013 115.134.913 151.665.669 266.800.582 
% 29,27% 38,21% 33,76%
diciembre 2014** 140.823.054 214.058.414 354.881.468 
% 38,80% 53,92% 44,90%
* Los datos de la donación han sido actualizados considerando los reintegros y los Programas 
aprobados en 2014.
** Los datos de adjudicación de la cartera bilateral se encuantran en proceso de consolidación 
definitiva en Guatemala y México.
A partir del 2014 el tipo de cambio aplicado a la cartera multilateral es 1,4179 $/€
Cabe señalar que los porcentajes que se reflejan en el cuadro anterior se han calculado 
sobre la cartera total aprobada a diciembre de 2014, de modo que se están conside-
rando los Programas aprobados en este año que no han tenido tiempo para iniciar la 
ejecución de sus actividades. Si no se tuviera en cuenta estos Programas, el porcentaje 
total adjudicado de la donación FCAS sería cercana al 47,5%.
Así mismo, los porcentajes de ejecución ponen de relieve el exhaustivo trabajo inicial de 
preparación en todos los programas. Los trabajos de los primeros años, tanto en pro-
gramas multilaterales, como en los bilaterales, han sido fundamentalmente dedicados 
a elaborar una buena planificación para maximizar el impacto en el desarrollo y lograr 




El FCAS dispone de una web propia (http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas) cuyo 
objetivo es informar de manera transparente al público español e internacional, a los 
socios del Fondo y a otros actores del sector acerca de sus objetivos y sus actuacio-
nes, garantizando la visibilidad y publicidad de las convocatorias y licitaciones para la 
libre concurrencia y participación en igualdad de condiciones, atendiendo a los criterios 
de eficacia al desarrollo.
– Programas: Dentro de la pestaña de países, se dispone de información concreta 
referida a cada uno de los programas del FCAS, con sus objetivos y descripción 
del proyecto, incluyendo una ficha completa en la que se indican plazos, entidades 
beneficiarias, líneas de trabajo y zonas geográficas en las que se está trabajando 
e información de su financiación. Además aparece un enlace con los Documentos 
Operativos de cada programa, con carácter general el POG o POD y POA.
– Licitaciones: El Fondo dedica especial atención a informar a las empresas intere-
sadas de las convocatorias abiertas o de apertura inminente en los programas, a 
través de las páginas web de las respectivas OTC, la página web del Fondo, con 
información por cada programa bilateral actualizada semanalmente, los anun-
cios de licitaciones FCAS en la web de AECID y las listas de distribución de avi-
sos específicos por correo electrónico. Este trabajo de transparencia y publicidad 
de las licitaciones del FCAS y la fluida comunicación mantenida tanto en sede 
como en terreno con las ONGD y empresas interesadas, ha permitido establecer 
un listado de interesados en recibir avisos del FCAS. Este esfuerzo de difusión 
ha contribuido a disminuir el porcentaje de licitaciones y convocatorias desiertas, 
facultando la participación de las empresas españolas en los concursos, incor-
porando el valor añadido de la competitividad y desarrollo tecnológico español, 
posibilitando además la difusión de la actividad del FCAS. En el 2014 se han pu-
blicado más de 100 anuncios de licitaciones de programas del FCAS, asegurando 
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la transparencia y la eficacia de la Ayuda al Desarrollo, buscando propiciar la 
mejor oferta técnica y económica en los concursos y mejorando la eficacia de 
las actuaciones. Dada la expertice en el sector, esto ha revertido indirectamente 
en oportunidades de internacionalización para las empresas españolas.
– Asegurando la transparencia de los procesos: Velando porque estén abiertos 
también a licitaciones internacionales y que no haya trabas a la libre concu-
rrencia, ofreciendo un seguimiento coordinado de los procedimientos, tipologías 
e importes de las convocatorias.
– Noticias y eventos más relevantes: En la página web del Fondo y de la AECID se 
publican noticias sobre el FCAS. Este trabajo de transparencia y publicidad de 
actuaciones del FCAS y la fluida comunicación mantenida desde las entidades 
ejecutoras con las OTC y embajadas para planificar las inauguraciones de los 
proyectos, ha posibilitado visibilizar los programas y que el FCAS esté dotado 
de un archivo audiovisual de sus proyectos.
6  Operaciones de blending con la Unión Europea (LAIF y CIF)
El posicionamiento regional en el sector promovido por el Fondo y la apuesta visible 
que supone, ha permitido además la puesta en marcha de sinergias con otros meca-
nismos de financiación existentes en otras instancias.
La Facilidad para Inversión en América Latina (LAIF) es un instrumento de financiación 
de la Unión Europea que tiene por objeto el apoyar operaciones de préstamo a través 
de subvenciones a instituciones financieras europeas de los estados miembros. LAIF 
alienta a los gobiernos beneficiarios y las instituciones públicas para llevar a cabo in-
versiones esenciales en América Latina.
A través de las actuaciones del FCAS, se han logrado instrumentar, bajo el liderazgo de 
la AECID, dos operaciones integradas en la iniciativa LAIF que cuentan con donaciones 
procedentes de la Unión Europea y que a su vez han apalancado préstamos de institu-
ciones financieras de desarrollo. Además se ha presentado una propuesta de operación 
de Facilidad de Inversión para el Caribe (CIF) por 10 millones de euros, que podría ser sus-
ceptibles de integrarse dentro de las intervenciones del FCAS en República Dominicana.
LAIF Nicaragua (50 Millones € de la UE) :
El 19 de Diciembre de 2012 se firmó un Acuerdo de Delegación con AECID para la imple-
mentación del proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento 
de Agua Potable y Saneamiento en 19 Ciudades, concretamente la Fase I del programa 
Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano de Nicaragua (PISASH) . Se tratadel 
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programa LAIF de mayor monto económico hasta la fecha, y AECID es el líder de la 
operación. El 15 de noviembre del 2013 en virtud del Acuerdo de Delegación citado, se 
concedió una subvención plurianual a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcan-
tarillados (ENACAL) , por 49.000.000€ de disposición dineraria y un valor estimado de 
1.000.000€ de ayuda en especie, destinadas a financiar las actividades del programa.
Durante el 2013 se destinó a ENACAL 7.288.000€ de disposición dineraria y 10.500€ 
de ayuda en especie para el Programa.
Tanto los fondos LAIF como los fondos del FCAS han permitido el apalancamiento de 
otros recursos para configurar una cartera de 259,6 millones de euros, donde:
– 64 millones de euros – AECID - donación
– 50 millones de euros – UE – iniciativa LAIF - donación
– 60 millones de euros – Banco Europeo de Inversiones – BEI - préstamo
– 77 millones de euros – BCIE – préstamo
– 7,4 millones de euros – Gobierno de Nicaragua
– 1,2 millones euros – otras contribuciones
La AECID tiene un papel de liderazgo en la coordinación del conjunto de las acciones 
las cuales se ensamblan dentro de un programa nacional más amplio denominado 
“Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y 
Saneamiento en 19 Ciudades, concretamente la Fase I del programa Integral Sectorial 
de Agua y Saneamiento Humano de Nicaragua (PISASH)”, en el que se ha definido una 
planificación que ha tenido en cuenta la complementariedad entre las financiaciones y 
la optimización de los recursos, se han definido mecanismos operativos conjuntos y un 
mismo marco de indicadores de seguimiento, y se ha establecido un esquema común 
de asistencias técnicas para apoyar a ENACAL que es el ejecutor del programa.
Durante el 2014 no se ha recibido ningún desembolso de la Unión Europea, pero se 
destinó a ENACAL 201.500€ de ayuda en especie para el programa y una vez se jus-
tifique el 70% del primer desembolso se procederá a solicitar un segundo desembolso 
a la Comisión por 22.000.000€, durante el 2015, que se destinarán a ENACAL, al que 
habrá de sumarse los 424.000€ de ayuda en especie para el 2015.
LAIF Regional (15 Millones € de la UE):
El programa LAIF Regional “Promover la adaptación al cambio climático y la gestión 
integral de los recursos hídricos en el sector de agua y saneamiento en América Latina” 
tiene como objetivo la financiación de proyectos y otras actividades que promuevan 
soluciones de adaptación al cambio climático y de gestión integral del recurso hídrico (7,5 
millones € para Cambio Climático+ 7,5 millones € para Agua y Saneamiento), incidiendo 
tanto en la planificación como en medidas de mitigación. El programa también se dedi-
cará a fortalecer algunas cuestiones específicas ligadas a la gestión integral del recurso 
hídrico, como son el saneamiento óptimo, el tratamiento de residuales y el reúso, el apo-
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yo a la gestión de sistemas rurales y la definición de herramientas para gestión de 
sistemas en pequeñas ciudades. El presupuesto total del programa es de 615 M€ (15 
M€ de donación de la Unión Europea) y se ejecuta en alianza estratégica con el BID.
El Acuerdo de Cooperación Delegada entre la UE y la AECID concerniente al progra-
ma Promover la adaptación al cambio climático y la gestión integral de los recursos 
hídricos en el sector de agua y saneamiento en América Latina se firmó el 19 de 
Diciembre de 2013.
El objetivo del programa es consolidar los aspectos de cambio climático y la gestión 
integral de recursos hídricos (GIRH) a varios niveles:
– El primero estaría ligado a una incidencia directa en las inversiones, tanto 
en aquellas que se realicen a través de los programas del FCAS como en 
aquellas que se realicen a través de préstamos BID.
– El segundo se desarrollaría a través de la incidencia en las políticas y planes 
de inversiones ligados al sector de agua y saneamiento en los países bene-
ficiarios del programa.
Parte de esta operación se ejecuta a través de una subvención al Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) y una subvención a la Administración Nacional de Acue-
ductos y Alcantarillados de El Salvador (ANDA) .
El programa tendrá una duración de 6 años (tiene como fecha prevista de fina-
lización el 31 de diciembre de 2019) y se concibe como un apoyo a los objetivos 
sectoriales que tiene el FCAS en la región por lo que la complementariedad con los 
programas FCAS es importante. De acuerdo con lo establecido en la programación 
con la UE, 2014 se ha dedicado a la planificación conjunta de actividades, programa-
ción de cooperaciones técnicas y definición de instrumentos operativos, iniciando la 
ejecución en 2015. Ya se han definido actuaciones específicas en siete países de la 
región (Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay Perú y Uruguay).
Es muy relevante en este programa la coordinación con los distintos actores como 
el Centro de Estudios y Experimentación de obras Públicas (CEDEX), la Oficina Es-
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pañola de Cambio Climático (OECC), la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Joint 
Research Centre (JRC) de la Unión Europea y redes regionales: Red Latinoamericana de 
Centros de Conocimiento de Gestión de Recursos Hídricos (RALCEA) con participación 
en reunión anual y definición de líneas de colaboración, Red Iberoamericana de Oficinas 
de Cambio Climático (RIOCC) y Conferencia de Directores de los Servicios. Meteorológi-
cos e Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET).
El 5 de Junio del 2014 en virtud del Acuerdo de Delegación de la Unión Europea con 
AECID, se concedió una subvención al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un 
importe de 12.862.000€ para financiar la intervención del Programa. El 3 de diciembre 
del 2014 se concedió una subvención a la Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados de El Salvador (ANDA) por 1.000.000€
Se produjo un primer desembolso de la UE por 10.300.000 €, febrero 2014
– 150.000 euros para gastos administrativos de la AECID (overheads)
– -8.300.000 € desembolsados al BID en 2014 a través de una subvención (Consejo 
Ministros mayo, RS junio total 12.862.000€ y 1er desembolso julio 2014 de 8,3 M€)
– -1.000.000 € a desembolsar en 2014 al ANDA de El Salvador a través de una 
subvención (RS 3 de diciembre del 2014)
En total hay 850.000 € que no han sido utilizados durante el ejercicio del 2014 debido 
a retrasos en la concreción de los proyectos, lo que ha motivado una variación presu-
puestaria de los créditos no ejecutados en 2014, en el presupuesto 2015 en los mismos 
capítulos presupuestarios. Señalamos que durante el 2014 se ha revisado la planifica-
ción prevista, porque la existente del 2012 estaba desactualizada.
CIF República Dominicana:
Con la misma lógica y objetivo del LAIF, la Unión Europea cuenta con un mecanismo de 
financiación específico para la región del Caribe, CIF, (por sus siglas en inglés Caribbean 
Investment Facility).
En el marco del Programa del FCAS para la Ampliación acueducto oriental en la pro-
vincia de Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Este (DOM-015-B), a desarrollar 
con la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo (CAASD), se ha realizado 
un diagnóstico como parte de los trabajos de preparación del Plan Operativo General. 
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Como resultado del mismo se ha motivado una solicitud por parte de la CAASD a la 
AECID para la formulación y presentación de una intervención más amplia a la Unión 
Europea vía CIF (Caribbean Investment Facility), para completar la Mejora de cobertura 
y distribución del servicio de agua potable y saneamiento en Santo Domingo Este.
La misma permitiría a su vez a un blending con el Banco Europeo de Inversiones, la 
Agencia de Cooperación Francesa. Esta nueva propuesta podría tener un valor total de 
91,81 millones de euros.
Se ha avanzado en la elaboración de la propuesta y ha sido presentada en diciembre 
de 2014 en la Quinta reunión del Finance Institutions Group (FIG). Habiendo pasado esa 
parte del procedimiento, la operación está a la espera de conseguir el compromiso del 
Gobierno Dominicano de aceptar el crédito. Se enviaría una nueva versión de la ficha de 
aplicación al Secretariado del CIF para su consideración en la siguiente reunión, que se 
espera se celebre en 2016.
7Conclusiones  2014
Dentro de los avances y resultados obtenidos dentro de este 2014, podemos incluir:
1. El FCAS se mantiene como el principal instrumento financiero de la Cooperación Es-
pañola en el sector de agua y saneamiento. Supone una importante apuesta en la re-
gión de América Latina y Caribe en un sector clave para el desarrollo. El compromiso 
de continuidad del Fondo y su defensa del derecho humano al agua y saneamiento 
se afianza con el inicio de tres nuevos programas en Colombia, Perú y El Salvador.
2. Se ha avanzado en la canalización hacia el sector de fondos procedentes de la 
Comisión Europa a través de instrumentos de blending (Latin American Investment 
Facility (LAIF) y Caribbean Investment Facility (CIF)). En concreto, se ha iniciado 
la ejecución de un programa LAIF en Nicaragua, por un importe de 50 millones 
de euros (que supone el programa LAIF de mayor cuantía hasta el momento) y 
se ha puesto en puesta en marcha de otro programa LAIF Regional ejecutado en 
colaboración con el BID. Además se ha presentado una propuesta de operación de 
Facilidad de Inversión para el Caribe (CIF) en República Dominicana.
3. Se ha reforzado la sostenibilidad de los servicios, fortaleciendo las instituciones y 
organismos públicos de los países receptores, para propiciar el diseño y puesta en 
marcha de políticas integrales que la aseguren.
4. Se ha afianzado la alianza estratégica con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) con el diseño conjunto de la orientación del FCAS hacia la transferencia de 
conocimiento y con el apoyo al fondo AQUAFUND gestionado por el BID.
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5. Se ha iniciado la evaluación intermedia del FCAS, tanto de la parte bilateral como 
la multilateral. Ambas tienen un mismo objetivo y una estructura de gestión común, 
aunque la primera es gestionada a través de la AECID y la segunda a través del 
BID. Esta evaluación responde a la necesidad de realizar un ejercicio de valoración 
comprensivo del Fondo que proporcione recomendaciones encaminadas a mejorar 
su nivel de ejecución y maximizar los resultados previstos. La evaluación del FECA-
SALC fue adjudicada en julio de 2014 y se espera tener el informe final a mediados 
del 2015. El anuncio de contratación de la evaluación de la parte bilateral se publicó 
a finales del 2014.
6. Durante 2014 se ha continuado avanzando en el posicionamiento de la cooperación 
española en el ámbito de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe, inte-
ractuando con numerosos actores del sector tanto dentro de la región como de ca-
rácter internacional. El hecho de concentrar un alto monto de recursos en un sector 
y en una región está permitiendo a España incidir en la agenda política priorizando 
estos factores que se entienden clave para el desarrollo de nuestros países socios.
7. Se han logrado avances significativos en la fase de ejecución económica, pasando 
en diciembre del 2012 de un 20% a un 45% en diciembre del 2014. Sin tener en 
cuenta los Programas aprobados en diciembre de 2014, la ejecución se incrementa 
hasta casi el 47,5%.
8. Establecimiento de vínculos entre instituciones españolas y latinoamericanas, al ser 
un sector con larga tradición en la planificación y gestión del recurso hídrico entre 
instituciones públicas y empresas españolas, se han intercambiado experiencias y 
coordinado actuaciones entre organismos, caso por ejemplo del CEDEX en El Salvador.
9. Se ha incrementado la visibilidad de las actuaciones del FCAS, mediante un mayor 
seguimiento coordinado con las contrapartes, para publicitar los procedimientos, 
tipologías e importes de las licitaciones. Éstas se han convertido en interesantes 
oportunidades para las empresas españolas del sector, que están obteniendo un 
alto porcentaje de ellas tanto en los Programas de la cartera bilateral como en la 
multilateral, lo que ha posibilitado incorporar el valor añadido de la competitividad y 
desarrollo tecnológico de la empresa, manteniendo y reforzando el compromiso de 
la cooperación española con el Agua y el Saneamiento.
1 COMPROMISO DE CONTINUIDAD DEL FONDO Y SU DEFENSA DEL DERECHO HUMANO AL AGUA 
Y SANEAMIENTO SE AFIANZA CON TRES NUEVOS PROGRAMAS EN COLOMBIA, PERÚ Y EL 
SALVADOR.
2 INICIADO LAIF NICARAGUA Y REGIONAL, PROPUESTA CIF REPÚBLICA DOMINICANA.
3 REFUERZO ALIANZA ESTRATÉGICA CON EL BID EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y CON EL 
AQUAFUND.
4 EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL FCAS EN PROCESO.
5 AVANCES EN LA EJECUCIÓN ECONÓMICA, PASANDO A CASI EL 47,5%.
6 ESTABLECIMIENTO DE VÍNCULOS ENTRE INSTITUCIONES ESPAÑOLAS Y LATINOAMERICANAS 
EN EL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO.
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1 Datos de situación mundial de agua y  saneamiento y marco en América latina 
El mundo dispone de suficiente agua dulce para cubrir las necesidades básicas de toda 
su población, pero uno de cada diez habitantes del planeta no tiene acceso a agua 
potable, y el 36% no dispone de saneamiento.
Mucho se ha avanzado durante los últimos años en este ámbito. Así, desde 1990, 2.000 
millones de personas han obtenido acceso a una fuente de agua de consumo mejorada 
y 116 países han alcanzado la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
relativa al agua. En lo que respecta al saneamiento, casi 2.000 millones de personas 
han logrado acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas y 77 países han alcan-
zado la meta sobre saneamiento de los ODM. Sin embargo, en pleno siglo XXI debemos 
reconocer que todavía más de 700 millones de personas carecen de acceso a fuentes 
mejoradas de agua para el consumo y más de un tercio de la población mundial —unos 
2.500 millones de personas— no utilizan instalaciones de saneamiento mejoradas y de 
ellas 1.000 millones aun practican la defecación al aire libre.
Precisamente, reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso al agua potable y a 
servicios de saneamiento básicos para 2015 fue un compromiso acordado mundialmente 
en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM Objetivo 7, meta C). Alcanzar 
este objetivo sería tan sólo dar un primer paso para lograr en 2025 la total cobertura en 
materia de agua y saneamiento y todos los servicios derivados (tratamiento de residuos, 
abastecimiento y depuración del agua, desarrollo de cuencas fluviales, etc.). Este año fina-
lizan los plazos fijados en el marco de los ODM y se definirán los nuevos Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS). Pese a que se ha logrado una parte de este objetivo, el número 
de personas con un acceso deficiente al agua es aún importante y el saneamiento sigue 
siendo una asignatura pendiente. En el 2012, un 64% de la población tiene acceso a sa-

















En América Latina y el Caribe, región que tradicionalmente ha priorizado la Cooperación 
Española, los avances en las coberturas suponen un paso muy positivo pero no sufi-
ciente. Se estima que actualmente 34 millones de personas siguen sin tener acceso al 
agua (potable) en América Latina y el Caribe. Los niveles de cobertura de agua potable 
más bajos se encuentran en el Ecuador, Haití, Nicaragua, Perú y República Dominicana. 
Además se considera que 110 millones carecen de acceso a saneamiento, la mayoría en 
áreas rurales (la falta de acceso a agua y saneamiento afecta especialmente a zonas 
rurales y en gran medida a comunidades indígenas). Los niveles de cobertura más ba-
jos en saneamiento son los del Estado Plurinacional de Bolivia y Haití.
Los esfuerzos no sólo tienen que ir dirigidos a incrementar la cobertura, se tiene que 
trabajar en las condiciones de acceso (tiempo de acceso, distancia a la que está accesi-
ble…), la calidad y la mejora del servicio de los sistemas que contribuyen a las cobertu-
ras actuales y, sobre todo, en la planificación y gestión del recurso y de los sistemas a 
fin de garantizar la sostenibilidad de estos servicios. Aún hoy 219 millones de personas 
tienen un servicio intermitente.
En este sentido, es esencial que la futura agenda de desarrollo post-2015 supere la 
compartimentación sectorial y promueva un modelo de bienestar compatible con los 
recursos limitados de que disponemos. 
Además es importante subrayar que el acceso al agua y al saneamiento son derechos 
humanos, con todas las implicaciones que ello conlleva en términos de obligatoriedad 
y exigibilidad jurídica.
Fuente: WHO / OMS Joint Monitoring Programme (JMP) 2014
1990 2012
Figura 1. Evolución de la cobertura mundial 
de acceso al agua [%] en 1990-2012
La meta de los ODM relativa al agua  
potable ya se ha superado
Figura 2. Evolución de la cobertura mundial 
de saneamiento [%] en 1990-2012
No es probable que el mundo alcance la 





















Meta de  
los ODM: 88%
 Agua entubada hasta el lugar de consumo
 Otras fuentes mejoradas




 Instalaciones no mejoradas
 Defecación al aire libre
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Proporción de la población mundial que consume agua de fuentes mejoradas en 2012
Proporción de la población mundial que utiliza instalaciones de saneamiento mejoradas en 2012
Fuente: WHO / OMS Joint Monitoring Programme (JMP) 2014
 91% - 100%  76% - 90%  50% - 75%  <50%  No hay datos suficientes o no son aplicables
 91% - 100%  76% - 90%  50% - 75%  <50%  No hay datos suficientes o no son aplicables
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Figura: Evolución del porcentaje de población con acceso a agua potable según ámbito en 
América Latina y Caribe. Fuente: WHO / UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) 2014
Región o 
mundo Año




























































































































































































































































































172000 96 90 6 3 1 72 50 22 14 14 90 80 10 6 4
2012 97 94 3 3 0 82 66 16 12 6 94 88 6 5 1
Figura: Evolución del porcentaje de población con acceso a saneamiento según ámbito en 































































































































































































































































1990 445206 70 80 6 8 6 37 3 18 42 67 5 11 17
Progresa 
adecuadamente 17
2000 526279 75 83 6 7 4 49 4 18 29 75 6 9 10
2012 609794 79 87 7 5 1 63 6 18 13 82 7 8 3
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2 Creación del FCAS  en este contexto 
El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) es un instrumento de la 
cooperación española que tiene como principal objetivo asegurar el acceso a agua po-
table y saneamiento a las poblaciones más necesitadas de América Latina y el Caribe. 
La falta de estos servicios básicos es uno de los elementos que mantiene a millones 
de personas en la pobreza y tiene un impacto negativo en la salud, la educación, la 
igualdad de género, y la sostenibilidad del medio ambiente en la Región.
En noviembre de 2007, ante el pleno de la XVII Cumbre Iberoamericana de Santiago de 
Chile, España anunció la creación de un Fondo para el Agua, al que destinaría un importe 
de 1.500 millones de dólares para los cuatro años siguientes. Posteriormente, el 26 de 
diciembre mediante la Ley 51/2007 se creó el Fondo de Cooperación para Agua y Sanea-
miento destinado a América Latina y el Caribe, con la finalidad de hacer efectivo el dere-
cho humano al agua y contribuir al cumplimiento de los objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Tras un proceso de diseño y consolidación institucional, inició sus actividades en oc-
tubre de 2009. Está dotado de 790 millones de euros de donaciones del Gobierno de 
España, que han apalancado contrapartidas locales de 486 millones de euros, lo que 
supone una cartera total de más de 1.276 millones de euros. El Fondo es también fruto 
del compromiso adquirido por España para hacer efectivo el derecho humano al agua 
potable y al saneamiento, tal y como se establece en el IV Plan Director de la Coopera-
ción Española, e incorpora los principios de la Declaración de París sobre la Eficacia de 
la Ayuda al Desarrollo, integrando los enfoques transversales (género, y medio ambiente 
y cambio climático,) e intersectoriales (salud) de la Cooperación Española.
El Fondo se constituye como el principal instrumento financiero en el sector de agua 
y saneamiento y supone una importante contribución para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), apostando por la sostenibilidad a largo plazo. Las líneas 
estratégicas de las intervenciones son las contempladas en el Plan de Actuación Sec-
torial de Agua y Saneamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).
 El Fondo permite poner en marcha programas y proyectos del sector agua y sanea-
miento en los países socios de la región, priorizando a los países más pobres y a las 
poblaciones más vulnerables. Sus aportaciones se centran en la dotación de infraes-
tructuras para garantizar el acceso al agua y saneamiento de poblaciones que carecen 
del servicio, en la asistencia para el establecimiento de sistemas de gestión pública, 
eficiente, transparente y participativa de los servicios, y en el fortalecimiento de las 
instituciones y organismos públicos de los países receptores para propiciar el diseño 
y puesta en marcha de políticas integrales que aseguren la sostenibilidad del recurso 
agua. Se concentra donde más se necesita, áreas rurales y periurbanas con menor 
cobertura de servicios de agua y saneamiento.
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En cuanto al ámbito geográfico, las actividades del Fondo se centran en América Latina y 
el Caribe en las zonas rurales y periurbanas que no tienen acceso a servicios de agua po-
table y saneamiento, con el objetivo de cerrar la brecha entre estas zonas y las urbanas
3 Marco  normativo
En este sentido, la Ley 23/1998, de 7 de diciembre, de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, situó el saneamiento entre sus prioridades y el Plan Director de la Coo-
peración Española 2009-2012 , aprobado por Consejo de Ministros el 13 de febrero de 
2009, estableció el acceso al agua potable y saneamiento básico como una de sus 
prioridades sectoriales.
Así, la disposición adicional sexagésima primera de la Ley 51/2007, de 26 diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2008, creó el Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento (en adelante FCAS). A su vez, el Real Decreto 822/2008 de 16 de 
mayo (B.O.E. de 25 de junio de 2008), dispone su administración a través de la Oficina 
del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, encuadrada en la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante AECID), Oficina que se 
reguló en septiembre de 2009.
Después de distintos engarces organizativos, tras la aprobación en Consejo de Ministros 
del Real Decreto 1424/2012, de 11 de octubre, el DFCAS deja de depender de la Dirección 
de Cooperación Sectorial, de Género y ONGD, integrándose en la Dirección de Coopera-
ción con América Latina y el Caribe, lo que permite una interlocución reforzada con las 
Oficinas Técnicas de Cooperación de la AECID en terreno (en adelante OTC) y adaptarse 
a la nueva estructura departamental de la Administración General del Estado.
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1 Objetivos  estratégicos
El IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, aprobado por Consejo de 
Ministros el 21 de diciembre de 2012, establece un alto nivel de priorización del sector de 
agua y saneamiento, con el objetivo general de “promover el Derecho Humano al Agua 
y mejorar y ampliar la cobertura y el acceso al agua potable y al saneamiento básico 
asegurando su sostenibilidad con una gestión integral del ciclo hidrológico”. Se subraya 
por tanto que las intervenciones de la Cooperación Española deben diseñarse con un 
enfoque de derecho humano y de gestión integral del recurso e incorpora los principios 
de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.
Las líneas estratégicas de las intervenciones son las contempladas en el Plan de Ac-
tuación Sectorial de Agua y Saneamiento de la AECID que integra los objetivos del Plan 
Director, con sus respectivas líneas de actuación:
– Línea estratégica 1: gestión integrada del recurso hídrico.
– Línea estratégica 2: acceso servicios de agua potable y saneamiento.
– Línea estratégica 3: gobernanza y derecho humano al agua.
En este contexto, el objetivo estratégico del Fondo es doble:
– Contribuir a hacer efectivo el derecho humano al agua y al saneamiento, 
– Acompañar a los países socios de la Cooperación Española en América Latina 
en su avance hacia el incremento de la proporción de personas con acceso 
sostenible a agua y saneamiento básico (tal como se establece en el ODM 7). 
Dentro de los objetivos de la cooperación española en agua y saneamiento, se esta-







Asociación País, donde se plasma la asociación estratégica de la cooperación española 
con cada país socio, enmarcadas en las prioridades establecidas por el Plan de Actua-
ción Sectorial, marco de referencia en Agua y saneamiento que incorpora su enfoque 
integral y multisectorial. 
2  Nuestro impacto  en desarrollo
El avance hacia la Meta 3 del ODM 7 ha supuesto un impulso adicional al cumplimiento 
del resto de Objetivos del Milenio: reducción de la pobreza extrema, mejora en el acceso 
a la educación, igualdad de género, reducción de la mortalidad infantil, salud materna, 
sostenibilidad ambiental y lucha contra el SIDA y la malaria.
Cabe destacar la enorme rentabilidad social que comportan estas inversiones en acce-
so a agua potable y saneamiento básico, en términos de salud, educación, productivi-
dad, género y calidad de vida de las poblaciones más vulnerables. 
El acceso a servicios adecuados de agua y saneamiento tiene un impacto claro sobre 
la salud, pero además es un elemento básico para promover el desarrollo, la igualdad 
entre hombres y mujeres, garantizar el derecho a la alimentación, la escolarización de 
los niños y niñas, y es esencial para tener una vivienda digna. En concreto, la estrecha 
relación entre agua y desarrollo se ha cuantificado en estudios como los realizados por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), que muestran que por cada dólar invertido 
en agua y saneamiento pueden ahorrarse entre 3 y 34 dólares en salud, educación y 
desarrollo económico. El Fondo además considera a las mujeres como socios funda-
mentales en los proyectos comunitarios.
Algunos resultados esperados del Fondo, que marcan nuestro impacto en el desarrollo: 
3.000.000 
de personas tendrán 
acceso a agua potable y 
saneamiento mejorado.
1.150 escuelas 
dotadas con servicios de 
agua potaple y saneamiento.
+640.000 
personas srerán capacitadas en 
higiene y educación ambiental.
+11.000 
profesinales de instituciones responsables de 
los servicios de agua potable y saneamiento 
recibirán formación.
800 comites 
Comités de agua incorporarán 
mujeres en sus estructuras.
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3 Dónde,  requisitos geográficos
En función de lo dispuesto en la normativa del FCAS, los criterios geográficos de ac-
tuación del Fondo deben adaptarse a los siguientes criterios:
Países elegibles: los contemplados en el Plan Director de la Cooperación Española, en 
América Latina y el Caribe. 
Países prioritarios: al menos el 85% del Fondo se destinará a países de asociación 
amplia o focalizada, según el Plan Director de la Cooperación Española, o grupos 1 y 2 
según establece el Real Decreto 1460/2009, sobre Organización y Funcionamiento del 
FCAS y conforme se detalla en la tabla siguiente:
Zonas prioritarias: rurales y peri-urbanas. Se priorizarán las zonas con menor cobertu-
ra de agua y saneamiento, lo que provoca la atomización de las actuaciones y las zonas 
indicadas en el Marco de Asociación País, siempre que sea posible
Por otro lado, en todas las actuaciones del Fondo (tanto bilaterales como multilaterales) 
la donación puede ascender hasta el 50% del coste del proyecto, en el caso de los paí-
ses del grupo 3, hasta el 80% en los países del grupo 2 , y hasta el 100% en los países 
del grupo 1.
GRUPO 1  FINANCIACIÓN 100%
Paises Altamente Endeudados (HIPC)
BOLIVIA, HAIÍ, HONDURAS Y NICARAGUA.
GRUPO 2  FINANCIACIÓN 80%
Resto de paises de Asociación Amplia y Atención Focalizada
COLOMBIA, GUATEMALA, ECUADOR, EL SALVADOR, 
PARAGUAY, PERÚ Y REPÚBLICA DOMINICANA.
GRUPO 3 FINANCIACIÓN 50%
Paises de Renta Media con objeto de consolidación de logros 
de desarrollo
ARGENTINA, BRASIL, CHILE, COSTA RICA, CUBA, MÉXICO, 
PANAMÁ, URUGUAY Y VENEZUELA.
Al menos el 85 % de los recursos se distribuirán entre los países de los Grupos 1 y 2
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1 Un solo fondo,  dos carteras 
Los proyectos son ejecutados por las entidades beneficiarias en los países socios, y son 
gestionados directamente por la AECID en la modalidad bilateral, o con la colaboración del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la modalidad multilateral. En total, el FCAS 
está dotado de 790 millones de euros de donaciones procedentes de los presupuestos 
de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Gobierno de España.
El FCAS tiene su gestión encomendada al Departamento del Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento, integrado en la AECID a través de la Dirección de Cooperación 
para América Latina y el Caribe. Para su funcionamiento se ha nombrado un Comité 
Ejecutivo del que forman parte representantes de varios Ministerios relacionados con 
la materia, y de un Consejo Asesor en el que participan representantes del sector em-
presarial, universitario y del sector de las ONGD.
Actuaciones gestionadas por la AECID (modalidad bilateral):
Esta modalidad de donaciones se articula a través de subvenciones de Estado con 
las instituciones públicas de los países socios. Son casi 393 millones de Euros para 
las entidades beneficiarias que ejecutan los proyectos y realizan licitaciones según los 
procedimientos nacionales, salvaguardando los principios de transparencia, igualdad, 
legalidad y libre concurrencia, con el acompañamiento y seguimiento del DFCAS.
Actuaciones gestionadas con la colaboración del BID (modalidad multilateral):
En el caso de las actuaciones multilaterales, que suponen 397 millones de Euros, el 
Fondo canaliza sus contribuciones a los programas o proyectos de los países a través 
del BID, en un Memorando de Entendimiento que sentó las bases para el establecimien-
to del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el 












Para armonizar el ciclo de los proyectos multilaterales del FCAS, la AECID y el BID 
acordaron una Guía que recogía los mecanismos de coordinación estratégica y opera-
tiva entre ambas instituciones. Estos mecanismos han permitido que en cada uno de 
los países en los que se desarrollan actuaciones conjuntas se hayan concretado ciertos 
espacios y procesos de coordinación específicos entre las OTC, las Representaciones 
del BID y las autoridades, para la mejor ejecución de los Programas. 
2 Marco de diseño y  seguimiento de programas
Uno de los retos a los que se enfrentó la AECID con la gestión del FCAS fue la admi-
nistración de programas de monto elevado con un componente intensivo de inversión 
en infraestructura y con un fuerte componente técnico, lo que exige un importante es-
fuerzo en el análisis técnico y económico de alternativas, y en la elaboración de diseños 
que garanticen la sostenibilidad de los sistemas. La construcción de la infraestructura 
no es el fin, sino el medio para poder poner en marcha un sistema sostenible de agua 
y saneamiento con participación de la comunidad y fortalecimiento de las instituciones 
que lo gestionan.
Para gestionar estos programas fue necesario diseñar instrumentos específicos, guías 
para la elaboración de los Reglamentos Operativos Generales y de los Planes Operativos 
Generales, así como matrices de indicadores por productos y resultados, entre otros, 
y fortalecer capacidades en recursos humanos a fin de asegurar la calidad en la eje-
cución de los proyectos e incorporar los principios de calidad y eficiencia de la ayuda 
siempre con un acompañamiento cercano a lo largo de todo el proceso. Adquiere espe-
cial relevancia de la fase de formulación y planificación para asegurar la sostenibilidad, 
la operación y el mantenimiento, por medio de una tarifa adecuada.
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El diseño de herramientas para la gestión de los programas contempla la totalidad del 
ciclo de proyecto: identificación, formulación, implementación, seguimiento y evaluación. 
Para ello se realizó una intensa labor de armonización de herramientas y procesos 
entre las modalidades de financiación bilateral y multilateral.
Cabe destacar la importantísima función que desempeñan a lo largo de todo el pro-
ceso las OTC de la AECID, que están en diálogo permanente con las autoridades de 
los países socios, beneficiarias de aportaciones del Fondo en cada una de las fases. 
El exhaustivo conocimiento de la realidad local las hace indispensables para el acom-
pañamiento de nuestros socios asegurando la calidad de la ayuda. En el esquema de 
seguimiento de los programas FCAS sobre el terreno, la responsabilidad institucional 
de coordinación, representación y decisión corresponde a las OTC, quienes centralizan 
la coordinación y comunicación con sede AECID y la coordinación institucional sobre el 
terreno con instituciones del país socio, entidades ejecutoras y el BID en el caso de los 
programas multilaterales. Asimismo, velan por la coherencia estratégica y sectorial con 
el PD, MAP y PAS, así como entre programas. 
Por otra parte, el 20 de junio del 2014 finalizó la encomienda vigente con Expansión 
Exterior para brindar apoyo técnico en la gestión de los programas del FCAS, y tras 
distintas reuniones se consideró como la mejor opción suscribir una nueva encomienda 
con TRAGSATEC, para dar refuerzo y continuidad al apoyo a la gestión de la cartera de 
programas del FCAS, en la parte bilateral y tanto en las OTC como en el Departamento 
del FCAS.
Durante 2014 desde el DFCAS se ha hecho un esfuerzo por sistematizar el seguimiento 
de los programas orientado a: 
– Facilitar la toma de decisiones, para agilizar las respuestas concretas.
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– La parametrización de los resultados para un mejor análisis conjunto del Fondo.
– Garantizar la adecuación técnica necesaria, que posibilite la sostenibilidad de las 
actuaciones. 
– Promover la visibilidad y transparencia de los procesos de licitación y contrata-
ciones, mediante una estrecha coordinación con las contrapartes para publicitar 
los procedimientos, tipologías e importes de las licitaciones y convocatorias, que 
se han convertido en interesantes oportunidades para las empresas españolas 
del sector, lo que ha posibilitado incorporar el valor añadido de la competitividad 
y desarrollo tecnológico de la marca España. Durante el 2014 se han publicado 
más de 100 anuncios de licitaciones de programas del FCAS.
2 .1 Seguimiento  y evaluación
El sistema de seguimiento y evaluación parte de la gestión individual de cada pro-
grama. Posteriormente, esa información de cada programa se agrega para tener 
una visión sobre los avances en cada país y en el conjunto del Fondo. El seguimiento 
de los programas se centra tanto en la incidencia en los indicadores de cobertura y 
mejoras en el sector como en la eficiencia para la ejecución de las obras (y gestión 
de los sistemas). Por ello se realiza un seguimiento en el logro de resultados de de-
sarrollo, unido a otro económico, técnico y administrativo. Adicionalmente, todos los 
programas contemplan una evaluación intermedia y una evaluación final, referidas a 
la Matriz de Resultados elaborada en el POG y la revisión intermedia de los resulta-
dos financieros.
Para la gestión, evaluación y seguimiento del FCAS, el Comité Ejecutivo del 25 de marzo 
de 2014, aprobó dedicar un máximo de 10 M€ para los próximos 2 años para evaluación 
y seguimiento de los programas del Fondo (ejercicios 2014 y 2015), de acuerdo a lo 
previsto en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2014, que como todas las propuestas de gasto del FCAS, debía ser auto-
rizada por Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros del 21 de noviembre del 2014 
aprobó un importe máximo de 4.620.989,90 euros, en el ejercicio 2014, para asegurar 
el adecuado seguimiento y evaluación que exige la gestión de los programas del citado 
Fondo, de los que se desembolsaron finalmente 3.341.178,77 euros en la cuenta FCAS, 
principalmente para gastos de las encomiendas de gestión del FCAS. En ese mismo 
Consejo de Ministros se autorizó el pago al Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 76.510,10 
euros en concepto de compensación de gastos por la gestión del Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento durante el año 2013.
Desde el DFCAS se ha trabajado intensamente en la gestión, control y seguimiento 
técnico de los proyectos de cooperación del FCAS, con el apoyo y coordinación de las 
OTC y las asistencias técnicas de las encomiendas de gestión.
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2.2 Evaluación intermedia  del FCAS
El plan de evaluación del FCAS que se establece el Real Decreto 1460/2009 incluye la 
realización de dos evaluaciones del conjunto del FCAS: una evaluación intermedia del 
FCAS, que facilite a mitad de ejecución del Fondo las decisiones necesarias para su 
reorientación y mejora, y otra evaluación final que reporte sobre los efectos/impactos 
del Fondo en el desarrollo de las poblaciones, identificaría lecciones y buenas prácticas 
y realizaría una valoración de la gestión del Fondo.
El RD establece que la evaluación intermedia global independiente del FCAS se reali-
zará pasado 3 años desde el comienzo de sus actividades, por lo que durante el año 
2014 se ha iniciado su diseño definiendo sus términos de referencia y se ha publicado 
su contratación , con el propósito de contratarla en el 2015. 
En esos términos de referencia se establece que el objetivo de la evaluación es ana-
lizar qué factores potencian y dificultan la ejecución y el avance de los programas y 
valorar la adecuación del diseño inicial y los mecanismos operativos y de gestión para 
el cumplimiento de sus objetivos.  Este objetivo general se concreta en dos específicos:
1. Saber si el Fondo está adecuadamente diseñado para contribuir a su objetivo, 
es decir, para mejorar el ejercicio del derecho humano al agua y saneamiento 
de la población más pobre de América Latina.
2. Saber si el Fondo se ha dotado de mecanismos de gestión adecuados, es de-
cir, conocer la eficacia y eficiencia del FCAS en la gestión y ejecución de los 
recursos. En particular, se analizará si el Fondo se ha dotado de mecanismos 
para incorporar en su gestión las dimensiones del derecho humano al agua y 
saneamiento.
 Dado el grado de avance de los programas, no será posible medir resultados 
consolidados, pero se analizará si existen resultados ya alcanzados por los pro-
gramas, así como otros efectos más globales que el Fondo esté consiguiendo 
en la agenda política de la región y en la AECID. 
El objeto de la evaluación abarca al Fondo en su globalidad, tanto la modalidad ges-
tionada de manera bilateral directa por la AECID como los fondos gestionados por el 
BID. Como el marco que regula el FECASALC establece que el BID es responsable de 
la contratación de una evaluación externa, ha sido necesario realizar dos ejercicios 
de evaluación, aunque ambos persiguen una misma finalidad. La evaluación global del 
fondo, gestionada desde la AECID, incorporará los resultados de la evaluación del FE-
CASALC. Para lograr esos objetivos, se ha coordinado con el equipo gestor de la eva-
luación, integrado por AECID, SGCID y BID, los pliegos y términos de referencia para 
ambas evaluaciones. La Evaluación del FECASALC se ha puesto en marcha con la firma 
del contrato en julio del 2014 con la consultora Universalia en consorcio con la española 
Red2Red por un valor de US$150.000. 
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1 El fondo  en números
Principales datos del Fondo:
Cartera Global 2014 (millones de euros)
CONTRIBUCIÓN FCAS CONTRIBUCIÓN LOCAL TOTAL
 ARGENTINA 1,62 1,62 3,25
 BOLIVIA 87,72 34,59 122,31
 BRASIL 20,46 20,46 40,93
 CHILE 6,77 12,90 19,67
 COLOMBIA 58,96 27,69 86,65
 COSTA RICA 14,53 103,54 118,07
 CUBA 11,10 14,23 25,33
 ECUADOR 26,70 31,02 57,72
 EL SALVADOR 59,99 24,63 84,62
 GUATEMALA 69,37 43,03 112,4
 HAITÍ 119,90 35,28 155,18



















de cartera total en 
66 programas.
790.000 M€
en donaciones del Gobierno 
de España.
39% de los recursos
se han commprometido en países 
altamante endeudados.%
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 MÉXICO 20,32 20,32 40,65
 NICARAGUA 62,68 4,89 67,57
 PANAMA 10,35 10,35 20,71
 PARAGUAY 71,33 34,20 105,53
 PERU 66,31 24,09 90,41
 REPÚBLICA DOMINICANA 32,53 26,09 58,62
 URUGUAY 5,52 5,52 11,04
 REGIÓN CENTROAMERICANA 3,31 0,67 3,98
 TOTAL 790,30 486,45 1276,8
Cuadros: Distribución de la cartera FCAS por países y presupuesto en M. Euros
El desglose de los importes donados por el FCAS y aprobados por carteras es el si-
guiente:
CARTERAS IMPORTE APORTACIONES FCAS € PORCENTAJE
SUBTOTAL BILATERALES 393.332.202 49,77%
SUBTOTAL MULTILATERALES 396.971.962 50,23%
TOTAL ABSOLUTO 790.304.164 100,00%
La distribución de los recursos del fondo se adecua con el nivel de las necesidades de 
cada país en materia de agua y saneamiento, tal y como muestra la distribución por-
centual de la cartera por países:
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2 Distribución geográfica  y por componentes
Hasta el momento, todas las aportaciones del FCAS han tenido el carácter de donación 
no rembolsable en régimen de cofinanciación, y se distribuyen geográficamente en 
América Latina y el Caribe, de acuerdo con las necesidades de cada país en el sector, 
y según sus categorías:
A día de hoy las donaciones aprobadas se distribuyen en los tres grupos anteriores de 
la siguiente manera, dedicándose un 88% de los 790 millones de donación a países de 
los grupos 1 y 2:
– 39 % para los países Altamente Endeudados (HIPC)–Bolivia, Haití, Honduras y 
Nicaragua.
– 49 % para el resto de países de Asociación Amplia y de Atención Focalizada 
– Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y 
Colombia. 
– 11% para los países de Renta Media con objetivo de consolidación de logros de 
desarrollo – Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Panamá y Uruguay.
Cuadros: Distribución de la cartera FCAS 2014 por grupos de acuerdo a clasificación del RD 1460/2009.
Como se observa en la tabla anterior, el porcentaje de fondos destinado a los grupos 1 y 
2 asciende al 88% de las donaciones, por lo que se supera el mínimo del 85% marcado 




GRUPO 1  FINANCIACIÓN 100%
Paises Altamente Endeudados (HIPC)
BOLIVIA, HAIÍ, HONDURAS Y NICARAGUA.
GRUPO 2  FINANCIACIÓN 80%
Resto de paises de Asociación Amplia y Atención Focalizada
COLOMBIA, GUATEMALA, ECUADOR, EL SALVADOR, 
PARAGUAY, PERÚ Y REPÚBLICA DOMINICANA.
GRUPO 3 FINANCIACIÓN 50%
Paises de Renta Media con objeto de consolidación de logros 
de desarrollo
ARGENTINA, BRASIL, CHILE, COSTA RICA, CUBA, MÉXICO, 
PANAMÁ, URUGUAY Y VENEZUELA.
Al menos el 85 % de los recursos se distribuirán entre los países de 
los Grupos 1 y 2
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La atención de las propuestas se focaliza en las zonas rurales y periurbanas, locali-
zándose un 35% de las propuestas en zonas exclusivamente rurales, un 31% en zonas 
periurbanas y el resto en ambas zonas al mismo tiempo (34%). El reparto anterior se 
muestra en las siguientes tablas:
Gráficos: Distribución de Fondos por ámbito de actuación y por componentes del FCAS 
Dada la importancia del FCAS como principal instrumento de la AECID en el sector de 
agua y saneamiento y la apuesta estratégica de la Cooperación Española, el Gobierno 
se ha comprometido a acelerar la ejecución de los programas, atendiendo además a la 
calidad y sostenibilidad de los proyectos, impulsando la consecución de los resultados 
de desarrollo.
Según la tipología de proyectos a financiar, la mayoría (un 75 %) abarcan tanto abaste-
cimiento y saneamiento, como fortalecimiento institucional. El Fondo financia proyectos 
de desarrollo, de los cuales sólo una parte es la infraestructura, por eso en práctica-
mente todos hay una componente de fortalecimiento institucional, que permitirá fo-
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Gráfico: Distribución geográfica por países de los fondos de donación del FCAS (2014).
790,30 M€ en donaciones FCAS
486,45 M€ en contribuciones de contraparte
Cartera Total de 
1.276,80 M€
 GRUPO 1. (HIPC)
 GRUPO 2
 GRUPO 3
66 programas y proyectos en 
19 países
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3 Programas aprobados  en 2014
De acuerdo con la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado, en 2014 sólo 
se pudieron autorizar operaciones de carácter no reembolsable con los fondos prove-
nientes de reintegros, y en la medida en que dichos importes fueron retornados por las 
contrapartes del Fondo.
Durante el 2014 se notificaron resoluciones de reintegros de subvención de tres pro-
gramas, de los que finalmente se reembolsaron fondos por valor de 12.495.646,90 
euros procedentes de programas con incidencias en Colombia y Paraguay. El programa 
ARG-004-B, debido a los incumplimientos de las obligaciones impuestas por la Admi-
nistración y de los compromisos adquiridos y tras el correspondiente procedimiento 
de Resolución de reintegro del Secretario de Estado de Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica, fue notificado con un requerimiento formal de pago por el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO) el 25 de febrero del 2014, señalando el reintegro de la cantidad 
principal, menos 250.000 € de gastos autorizados a cuenta del primer Plan Operativo 
Anual y que tendrán que ser justificados en el Informe relativo a dicho periodo anual, 
tal y como se indicaba en el Reglamento Operativo del Programa (ROP), para el inicio 
de actividades. Una vez notificado la entidad beneficiaria interpuso un recurso de repo-
sición ante la Oficina Técnica de Cooperación con fecha 18 de marzo del 2014 y por ello 
hasta el momento no se ha podido hacer efectivo el reintegro. En el último trimestre 
de 2014 se intensificaron los contactos para facilitar el reintegro de los fondos, sin que 
hasta el momento se hayan recibido.
PROGRAMAS APORTE DONACIÓN EUR REINTEGRO EUR FECHA REINTEGRO
ARG-004-B 1.623.815,97   
PRY-010-B 4.905.277,40 5.157.819,00 28/05/2014
COL-016-B 6.765.899,86 7.337.827,90 05/06/2014
TOTAL 13.294.993,23 12.495.646,90  
El Comité ejecutivo del FCAS ha autorizado en 2014 tres nuevos programas que fueron 
posteriormente aprobados por Consejo de Ministros en el último trimestre del 2014, 
todos ellos financiados con los fondos reintegrados . Una vez firmada la Resolución de 
subvención por el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamé-
rica y, tras haber sido formalizado el correspondiente Convenio de financiación con el 
ICO, se realizaron los desembolsos efectivos por el ICO de los tres programas.
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Mejoramiento de la 
red de acueducto y 
alcantarillado del Área 







3.328.894,81  19/12/2014 24/12/2014
PER-031-B
Mejora de los Servicios 
de Agua Potable y 
Saneamiento en los 
centros poblados de 
la Mancomunidad 





de la República del 
Perú 
1.780.095,19  22/12/2014 24/12/2014
COL-036-B
Ampliación de la 
planta potabilizadora 
El Bosque y 
abastecimiento de los 
barrios de la Zona 
Sur Occidental de 
Cartagena de Indias.
Alcaldía Mayor 
de Cartagena de 
Indias
7.386.656,90  23/12/2014 31/12/2014
a) EL SALVADOR: SLV-058-B Mejoramiento de la Red de Acueducto y Alcantarillado 
del Área Metropolitana de San Salvador
 Esta propuesta fue aprobada en una primera versión en el Comité Ejecutivo del 
7/11/2011 y aprobada definitivamente en el Comité Ejecutivo del 22 de julio de 2014. 
Para ampliar los detalles del programa remitirsemos al Anexo 3 Fichas de los pro-
gramas FCAS.
b) PERÚ: PER-031-B Mejora de los servicios de agua potable y saneamiento en los cen-
tros poblados de la Mancomunidad Municipal Qapaq Ñan, Acobamba - Huancavelica
 Esta propuesta fue aprobada en Comités Ejecutivos 29/9/2011 y 30/10/2012 y se 
elevó a Consejo de Ministros sin lograr su ratificación debido a la inexistencia de 
disponibilidad presupuestaria. Este programa también se presentó en la reunión 
del Comité Ejecutivo, de fecha 22/07/2014 y se aprobó definitivamente en el Comité 
Ejecutivo de 22 de octubre del 2014, si bien hubo de reducir sustancialmente su 
alcance y monto. Para ampliar los detalles del programa, remitirsemos al Anexo 3 
Fichas de los programas FCAS.
c) COLOMBIA: COL-036-B. Propuesta de Ampliación de la Planta Potabilizadora El Bos-
que y abastecimiento de los barrios de la Zona Sur Occidental de Cartagena de Indias
 En el Comité Ejecutivo de 25/03/2014 se introdujo de forma somera este nuevo 
Programa, que se aprobó en la Reunión de Comité Ejecutivo del 22 de julio de 2014. 
Para ampliar los detalles del programa remitirsemos al Anexo 3 Fichas de los pro-
gramas FCAS.
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4 Resumen de los proyectos en marcha  en función del estado de ejecución
Durante el 2014 el FCAS dispone de una cartera de 66 programas aprobados en un to-
tal de 19 países de la región. Los programas se dividen en dos modalidades: 47 corres-
ponden a la cartera bilateral gestionada por la AECID con un importe de 393 millones 
de euros; y 19 corresponden a la cartera multilateral gestionada por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) con un importe total de 397 millones de euros. En total, el 
Fondo ha desembolsado más de 790 millones de euros directamente a las entidades 
beneficiarias, o al fondo fiduciario en el BID.
A 31 de diciembre de 2014, de los 66 programas planteados, 45 se encuentran licitando 
o ejecutando obras; 14 en la fase de pre-inversión preparando estudios y diseños; 6 
han finalizado su ejecución y 1 está en proceso de reintegro, 2 bilaterales reintegrados 
y 1 multilateral cancelado. 
Datos y cifras 
La siguiente tabla muestra el estado de los programas del Fondo según la fase en la 
que se encuentran, a 31 de diciembre del 2014.
PROGRAMAS SEGÚN FASE EN LA QUE SE ENCUENTRAN 
 (a 31 de diciembre 2014)
ESTADO PROGRAMAS Bilaterales Multilaterales Total
Reintegrado* 2 1 3
En proceso de reintegro 1 0 1
Diseño/Preinversión 13 1 14
Licitación/Ejecución 28 17 45
Ejecución finalizada 5 1 6
TOTALES 49 20 69
* Los Programas reintegrados no se tienen en cuenta para el cálculo de los importes de la cartera.
Cuadros: Distribución de la cartera FCAS 2014 por estado de ejecución de los programas
Los Programas que se encuentran en preinversión en la cartera bilateral al término 
de 2014 además de los tres aprobados en este año en El Salvador (SLV-058-B), Perú 
(PER-031-B) y Colombia (COL-036-B), nos encontramos con una serie de Programas 
que se encuentran concluyendo las labores de diseño y preinversión para dotarse de 
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los documentos operativos definitivos en lo que se refiere a las planificaciones genera-
les. Estos programas dos Programas en Colombia (COL-022-B y COL-035-B), República 
Dominicana (DOM-014-B y DOM-015-B), Honduras (HND-001-B y HND-016-B), Perú 
(PER-029-B y PER-030-B) y uno en Chile (CHL-001-B) y Panamá (PAN-009-B) re-
spectivamente.
De la cartera multilateral se encuentra en proceso el mismo proceso el Programa de 
Nicaragua NIC-056-B.
En el Anexo 2 se puede ver una relación completa de los proyectos aprobados, así como 
el presupuesto invertido en cada país y su reparto de manera bilateral y multilateral.
En el Anexo 3 están las fichas de todos los programas y proyectos del Fondo, en las 
que se recogen datos básicos del proyecto (título, solicitante, fecha de aprobación por 
Consejo de Ministros, importe del proyecto, etc.), así como un resumen de su situación, 
avances, productos, resultados y previsiones.
Respecto a la situación en la que se encuentra actualmente el FCAS, el Fondo está 
centrando sus esfuerzos en el seguimiento de los resultados, la implementación y 
ejecución de los programas aprobados y en la puesta en marcha de los que estaban 
finalizando su fase de formulación. El reto ha sido acelerar la ejecución, garantizando 
la calidad y la sostenibilidad de los programas, con un seguimiento cercano de los pro-
yectos y apoyando a las contrapartes, consiguiéndose un avance de ejecución de más 
de 10 puntos durante el 2014, alcanzándose un porcentaje de adjudicación cercano al 
45% a diciembre del 2014.
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La evolución económica de la ejecución de los programas del Fondo desde diciembre 
de 2012 a diciembre del 2014 en sus dos modalidades de gestión queda reflejada en la 
tabla siguiente.
Gráfico: Avance de Porcentajes de importes ejecutados por adjudicaciones de cartera FCAS.
PROGRAMAS DONACIÓN FCAS (EUROS)
Evolución adjudicado
ADJUDICACIÓN Bilateral Multilateral Total FCAS
DONACIÓN FCAS (€)* 93.332.202 396.971.962 790.304.164
diciembre 2012 83.555.357 72.601.387 156.156.744
% 21,24% 18,29% 19,76%
diciembre 2013 115.134.913 151.665.669 266.800.582
% 29,27% 38,21% 33,76%
diciembre 2014** 140.823.054 214.058.414 354.881.468
% 35,80% 53,92% 44,90%
* Los datos de la donación han sido actualizados considerando los reintegros y los Programas 
aprobados en 2014.
** Los datos de adjudicación de la cartera bilateral se encuentran en proceso de consolidación definitiva 
en Guatemala y México.
A partir del 2014 el tipo de cambio aplicado a la cartera multilateral es 1,4179 $/€
Cabe señalar que los porcentajes que se reflejan en el cuadro anterior se han calculado 
sobre la cartera total aprobada a diciembre de 2014, de modo que se están conside-
rando los Programas aprobados en este año que no han tenido tiempo para iniciar la 
ejecución de sus actividades. Si no se tuviera en cuenta estos Programas, el porcentaje 
total adjudicado de la donación FCAS sería cercana al 47,5%.
Así mismo, los porcentajes de ejecución ponen de relieve el exhaustivo trabajo inicial de 
preparación en todos los programas. Los trabajos de los primeros años, tanto en pro-
gramas multilaterales, como en los bilaterales, han sido fundamentalmente dedicados 
a elaborar una buena planificación para maximizar el impacto en el desarrollo y lograr 
programas que sean eficientes y doten a la población de servicios de agua y sanea-
miento sostenibles.
Las aportaciones del Fondo están relacionadas con los ámbitos de actuación del Fondo: 
acceso a servicios de agua potable y saneamiento, gestión integral del recurso hídrico, 
gobernanza y derecho humano al agua. Se actúa donde más se necesita, por ello los 
países con más necesidades son los más favorecidos por las aportaciones del FCAS. 
Concretamente en Haití la cooperación española ha hecho un esfuerzo especial, tanto 
antes como después del terremoto del 2010. El derecho humano al agua y la gestión 
integral del recurso hídrico son los principales pilares de las actuaciones del FCAS y 
suponen un referente mundial de la cooperación internacional.
43
Tanto la Facilidad para Inversión en América Latina (LAIF) como en Caribe (CIF) son 
mecanismos de financiación que otorgan donaciones en aquellas ubicaciones en las 
que concurren inversiones de instituciones públicas europeas de financiamiento para 
el desarrollo. Se trata por tanto de Acuerdos de Cooperación Delegada, en los que los 
fondos LAIF ó CIF son un instrumento interesante de blending que ofrecen asociar 
donaciones de la UE a préstamos concretos, alentando a los gobiernos beneficiarios 
y las instituciones públicas, para llevar a cabo inversiones esenciales en América 
Latina.
A través de las actuaciones del FCAS, se han logrado instrumentar, bajo el liderazgo 
de la AECID, dos operaciones integradas en la iniciativa LAIF que cuentan con dona-
ciones procedentes de la Unión Europea y que a su vez han apalancado préstamos 
de instituciones financieras de desarrollo. Además se ha presentado una propuesta de 
operación de Facilidad de Inversión para el Caribe (CIF) por 10 millones de euros, que 
podría ser susceptibles de integrarse dentro de las intervenciones del FCAS en Repú-
blica Dominicana.
1 LAIF  Nicaragua
LAIF Nicaragua (50 Millones € de la UE) :
El 19 de Diciembre de 2012 se firmó un Acuerdo de Delegación con AECID para la imple-
mentación del proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento 
de Agua Potable y Saneamiento en 19 Ciudades, concretamente la Fase I del programa 
Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano de Nicaragua (PISASH), siendo el 






























Socios en operación: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco 
Europeo de Inversiones (BEI)
Monto total: 259,6M€
Monto AECID: 64M€ (donaciones del FCAS tanto bilateral como multilateral)
Monto LAIF: 50.750.000M€ (750.000€ de gastos indirectos)
Unidad gestora AECID: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
La Comisión Europea ha firmado un Acuerdo de Delegación con la AECID para la im-
plementación del proyecto en cuestión dentro del marco de la iniciativa LAIF, éxito de 
la cooperación española y una oportunidad para el mantenimiento de su liderazgo en 
cooperación, siendo el mayor proyecto aprobado por LAIF hasta la fecha. El proyecto se 
integra en el programa nacional PISASH de Nicaragua y se va a focalizar en el mejora-
miento y ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento 
de 19 Ciudades. La contribución de la U.E. a través de una donación de 50 M€ y los fondos 
de donación procedentes principalmente de los programas del FCAS que se están imple-
mentado (64 M€) han permito el apalancar unos prestamos de 60 M€ del BEI y 77 M€ del 
BCIE, lo que representa un monto que permitirá incidir de manera notable en el sector. Los 
mayores retos del programa son por una parte el refuerzo de la Empresa Nicaragüense 
de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), que es la entidad beneficiaria y ejecutora de 
las acciones, y por otra la definición de un esquema de ejecución que permita ejecutar 
este volumen de fondos. El Gobierno de España concedió el 15 de noviembre del 2013 una 
subvención plurianual a ENACAL por 49 M€ de disposición dineraria y un valor estimado 
de 1M€ de ayuda en especie, destinadas a financiar las actividades del programa.
Durante el 2013 en virtud del Acuerdo de Delegación de la Unión Europea con AECID, se 
concedió una subvención a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
(ENACAL), por 7.288.000€ de disposición dineraria y 10.500€ de ayuda en especie, para 
financiar las actividades del programa .
En el 2014 no se ha recibido ningún desembolso de la UE, pero se destinó a ENACAL 
201.500€ de ayuda en especie para el programa y una vez justificado el 70% del primer 
desembolso se procederá a solicitar un segundo desembolso a la Comisión por 22 M€ 
durante el 2015, que se destinarán a ENACAL, al que habrán de sumarse los 424.000€ 
de ayuda en especie1 en el 2015.
La AECID tiene un papel de liderazgo en la coordinación del conjunto del programa, en 
el que se ha definido una planificación que ha tenido en cuenta la complementariedad 
entre las financiaciones y la optimización de los recursos, se han definido mecanismos 
operativos conjuntos (definidos en un Memorando de Entendimiento) y un mismo marco 
de indicadores de seguimiento, y se ha establecido un esquema común de asistencias 
técnicas para apoyar a ENACAL que es el ejecutor del programa.
1 La ayuda en especie consiste en la entrega de bienes y servicios contratados por la AECID y 
puestos a disposición del beneficiario para facilitar la coordinación entre donantes y el seguimiento 
del programa.
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2 LAIF  Regional
LAIF Regional (15 Millones € de la UE):
El 19 de Diciembre de 2013 se firmó un Acuerdo de Cooperación Delegada entre la UE y la 
AECID concerniente al programa “Promover la adaptación al cambio climático y la gestión 
integral de los recursos hídricos en el sector de agua y saneamiento en América Latina”.
Socios en operación: BID (300M€ de cartera asociado)
Monto total de cartera asociada: 615M€
Monto LAIF: 15,3M€ (300.000€ de gastos indirectos)
Monto de cartera asociada AECID: 300M€ (donaciones)
El objetivo del programa es consolidar los aspectos de cambio climático y la gestión 
integral de recursos hídricos (GIRH) a varios niveles: 
• El primero estaría ligado a una incidencia directa en las inversiones, tanto en 
aquellas que se realicen a través de los programas del FCAS como en aquellas 
que se realicen a través de préstamos BID. 
• El segundo se desarrollaría a través de la incidencia en las políticas y planes de 
inversiones ligados al sector de agua y saneamiento en los países beneficiarios 
del programa. 
La meta es promover soluciones de adaptación al cambio climático y de gestión integral 
del recurso hídrico, (7,5 millones de euro para Cambio Climático+ 7,5 millones de euros 
para Agua y Saneamiento), incidiendo tanto en la planificación como en medidas de mi-
tigación. El programa también se dedicará a promover algunas cuestiones específicas 
ligadas a la gestión integral del recurso hídrico, como son el saneamiento óptimocondo-
minial, el tratamiento de residuales y el reúso, el apoyo a la gestión de sistemas rurales 
y la definición de herramientas para gestión de sistemas en pequeñas ciudades.
De los 15.300.000 euros derivados del acuerdo de delegación, 12.862.000 están destina-
dos a subvencionar la actuación a través del BID en Cooperaciones Técnicas, 2.288.000 
euros se destinarán a otras instituciones públicas latinoamericanas gestoras de recur-
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sos hídricos y 150.000 euros a compensar a la AECID por los gastos administrativos 
en los que incurra.
El 5 de Junio del 2014 en virtud del Acuerdo de cooperación delegada de la Unión Eu-
ropea con AECID, se concedió una subvención al Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) por un importe de 12.862.000€ para financiar la intervención del Programa. El 
3 de diciembre del 2014 se concedió una subvención a la Administración Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados de El Salvador (ANDA) por 1.000.000€
Se produjo un primer desembolso de la UE por 10.300.000 €, en febrero del 2014.
• 150.000 euros para gastos administrativos de la AECID (overheads)
• Capítulo 4 – 8.344.000 € de los que:
- 8.300.000 € son desembolsados al BID en 2014 a través de la Resolución de subven-
ción del 5 de junio del 2014 (autorizado a por Consejo de Ministros del 16 de mayo del 
2014 y cuyo primer desembolso se produjo en julio 2014, 8,3 M€)
- 44.000 € sin utilizar durante 2014
• Capítulo 7 - 1.806.000 € de los que:
- 1.000.000 € se han desembolsado en 2014 al ANDA de El Salvador a través de la 
Resolución de subvención del 3 de diciembre del 2014.
- 806.000 € sin utilizar durante 2014
En total hay 850.000 € que no han sido utilizados durante el ejercicio del 2014 debido 
a retrasos en la concreción de los proyectos. Lo que ha motivado una variación presu-
puestaria de los créditos no ejecutados en 2014 en el presupuesto 2015 en los mismos 
capítulos presupuestarios. 
La implicación del BID como socio estratégico en el programa es doble:
• El BID es responsable de ejecutar una parte importante del programa. Los 
fondos se ejecutan a través de operaciones individuales de asistencia técnica 
no reembolsable que se acuerdan entre el BID y AECID. El BID, la UE y AECID 
han realizado un intenso esfuerzo de articulación institucional para poder ha-
cer viable la colaboración en el Programa. Otra parte se ejecutará desde las 
instituciones latinoamericanas (proyectos piloto, compra de suministros y re-
habilitación de sistemas), acciones que deberán coordinarse con las asistencias 
técnicas realizadas por el BID.
• El BID incorporará los insumos de estas asistencias técnicas en inversiones con-
cretas asociadas a los programas del FCAS y a otros préstamos acordados con 
los países beneficiarios de manera que incorporen el cambio climático y el GIRH.
El programa tendrá una duración de 6 años (tiene como fecha prevista de finalización 
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el 31 de diciembre de 2019) y se concibe como un apoyo a los objetivos sectoriales que 
tiene el FCAS en la región por lo que la complementariedad con los programas FCAS 
es importante. De acuerdo con lo establecido en la programación con la UE, 2014 se 
ha dedicado a la planificación conjunta de actividades, programación de cooperaciones 
técnicas y definición de instrumentos operativos, iniciando la ejecución en 2015. Ya se 
han definido actuaciones específicas en siete países de la región (Bolivia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Paraguay Perú y Uruguay).
Es muy relevante en este programa la coordinación con los distintos actores como el 
Centro de Estudios y Experimentación de obras Públicas (CEDEX), la Oficina Española 
de Cambio Climático (OECC), la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Joint Re-
search Centre (JRC) de la Unión Europea y redes regionales: Red Latinoamericana de 
Centros de Conocimiento de Gestión de Recursos Hídricos (RALCEA) conparticipación 
en reunión anual y definición de líneas de colaboración, Red Iberoamericana de Oficinas 
de Cambio Climático (RIOCC) y Conferencia de Directores de los Servicios. Meteorológi-
cos e Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET).
3 CIF República Dominicana
Con la misma lógica y objetivo del LAIF, la Unión Europea cuenta con un mecanismo de 
financiación específico para la región del Caribe, CIF, (por sus siglas en inglés Caribbean 
Investment Facility). 
En el marco del Programa del FCAS para la Ampliación acueducto oriental en la pro-
vincia de Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Este (DOM-015-B), a desarrollar 
con la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo (CAASD), se ha realizado 
un diagnóstico como parte de los trabajos de preparación del Plan Operativo General. 
Como resultado del mismo se ha motivado una solicitud por parte de la CAASD a la 
AECID para la formulación y presentación de una intervención más amplia a la Unión 
Europea vía CIF (Caribbean Investment Facility), para completar la Mejora de cobertura 
y distribución del servicio de agua potable y saneamiento en Santo Domingo Este.
La misma permitiría a su vez a un blending con el Banco Europeo de Inversiones, la 
Agencia de Cooperación Francesa. Esta nueva propuesta podría tener un valor total de 
91,81 millones de euros.
Se ha avanzado en la elaboración de la propuesta y ha sido presentada en diciembre 
de 2014 en la Quinta reunión del Finance Institutions Group (FIG). Habiendo pasado esa 
parte del procedimiento, la operación está a la espera de conseguir el compromiso del 
Gobierno Dominicano de aceptar el crédito. Se enviaría una nueva versión de la ficha 
de aplicación al Secretariado del CIF para su consideración en la siguiente reunión, que 
se espera se celebre en 2016.
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Desde los inicios de sus actividades, el Fondo ha realizado un esfuerzo de comunicación 
con un doble objetivo: la transparencia y la visibilidad. Actualmente se está tratando de 
dar un impulso adicional a este tema, ya que las numerosas labores de diseño y eje-
cución de los programas concentran la mayoría de los esfuerzos y recursos del Fondo, 
haciendo que muchas veces el comunicar lo que se hace, quede en un segundo plano. 
Las acciones de comunicación, durante 2014, con el apoyo del Área de Comunicación 
del Gabinete Técnico de AECID, se centran en:
– Página web FCAS: es el principal vehículo de comunicación del FCAS. El Real 
Decreto 1460/2009, de 28 de septiembre, sobre organización y funcionamiento 
del FCAS establece, en el artículo 22, apartado 2, que “ la Oficina del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento dispondrá de una página web en la que 
se incluirá la información relevante con respecto a su actividad, incluido un plan 
inicial de actuaciones” . El objetivo de la página web del FCAS es informar de 
manera transparente al público español e internacional, a los socios del Fondo 
y a otros actores del sector acerca de sus objetivos y sus actuaciones, garan-
tizando la visibilidad y publicidad de las convocatorias y licitaciones, para la 
libre concurrencia y participación en igualdad de condiciones, atendiendo a los 
criterios de eficacia al desarrollo. Se ha realizado un esfuerzo de modernización 
y actualización de la web del Fondo. La página web entró en funcionamiento el 











– Página web AECID: Durante el 2014 se actualizó mediante un nuevo portal toda 
la información proveniente del Fondo: http://www.aecid.es/ES
– Presencia en eventos nacionales e internacionales: se ha hecho un importante 
esfuerzo por reforzar la asistencia a los principales eventos relacionados con 
el sector, siempre de manera coordinada con el Departamento de Cooperación 
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Sectorial de AECID, como el Tercer Encuentro de la OECD sobre la Iniciativa de la 
Gobernanza del Agua del 28 y 29 de abril del 2014 en Casa de América en Madrid.
– Asimismo, se han organizado eventos propios del Fondo, como por ejemplo la 
Reunión de Responsables del FCAS en La Antigua, Guatemala, del 19 al 21 de 
Noviembre del 2014 y la participación en el cuarto Seminario Regional RALCEA, 
en Panamá, del 17 al 19 de Noviembre del 2014. De cara a los actores principales 
del sector, se está haciendo también un esfuerzo de trasparencia en la trasmi-
sión de información sobre noticias de los programas, que se coordinan en los 
distintos países.
– Licitaciones: El Fondo dedica especial atención a informar a las ONG y empre-
sas españolas interesadas, de las convocatorias abiertas o de apertura inmi-
nente en los programas, a través de las páginas web de las respectivas OTC, la 
página web del Fondo con información por cada programa bilateral actualizada 
semanalmente, los anuncios de licitaciones FCAS en la web de AECID, las listas 
de distribución de avisos específicos por correo electrónico del FCAS, lo que ha 
contribuido a disminuir el porcentaje de licitaciones y convocatorias desiertas, 
propiciando la participación de las empresas en las licitaciones, incorporando 
el valor añadido de la competitividad y desarrollo tecnológico. En el 2014 se 
han publicado más de 100 anuncios de licitaciones de programas del FCAS, 
asegurando la transparencia y la eficacia de la Ayuda al Desarrollo, buscando 
propiciar la mejor oferta técnica y económica en los concursos y mejorando la 
eficacia de las actuaciones lo que ha revertido indirectamente en oportunidades 
de internacionalización para las empresas españolas. 
– Reuniones informativas y jornadas de difusión sobre la actividad del FCAS: Ade-
más se incide en la trasmisión de información, atendiendo tanto desde las OTC 
como en el DFCAS a las consultas de las ONG y empresas en coordinación 
con el ICEX. Asegurar la transparencia de los procesos: Velando porque estén 
abiertos también a licitaciones internacionales y que no haya trabas a la libre 
concurrencia, ofreciendo un seguimiento coordinado de los procedimientos, ti-
pologías e importes de las convocatorias.
- Noticias y eventos más relevantes: En la página web del Fondo y de la AECID se 
publican noticias sobre el FCAS. Este trabajo de transparencia y publicidad de 
actuaciones del FCAS y la fluida comunicación mantenida desde las entidades 
ejecutoras con las OTC y embajadas para planificar las inauguraciones de los 
proyectos, ha posibilitado visibilizar los programas.
- La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2015 ha establecido que el Gobierno informará a las Cortes Gene-
rales, a través de su Oficina Presupuestaria, durante el primer semestre del año, 
de las operaciones autorizadas por el Consejo de Ministros con cargo a este 
Fondo del año anterior. La Oficina pondrá dicha documentación a disposición de 
los Diputados, Senadores y las Comisiones parlamentarias.
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Dentro de los logros y resultados obtenidos dentro de este 2014, podemos incluir:
1. El FCAS se constituye como el principal instrumento financiero de la Coope-
ración Española en el sector de agua y saneamiento. Supone una importante 
apuesta en la región de América Latina y Caribe en un sector clave para el 
desarrollo. Durante 2014 se ha continuado avanzando en el posicionamiento de 
la cooperación española en el ámbito de agua y saneamiento en América Latina 
y el Caribe, interactuando con numerosos actores del sector tanto dentro de la 
región como de carácter internacional. El hecho de concentrar un alto monto 
de recursos en un sector y en una región está permitiendo a España incidir 
en la agenda política priorizando estos factores que se entienden clave para el 
desarrollo de nuestros países socios. Destacamos el impacto transversal de las 
actuaciones del Fondo en materia de género, pueblos indígenas.
2. Alineación con los principales compromisos internacionales (ODM Post-2015, 
Río+20, Derecho Humano al Agua y Saneamiento, ODS…) haciendo un especial 
énfasis en el enfoque de derechos, la óptica de servicios y en la sostenibilidad.
3. Desde el Gobierno de España se han desembolsado 790 millones de euros en 
donaciones que han conformado una cartera de 1.276 M€. Este volumen de 
fondos permite impactar de manera significativa en el aumento de coberturas y 
mantener un diálogo institucional de primer nivel en el sector, con la posibilidad 
de poder incidir en políticas y estrategias sectoriales. De esta forma se está 
logrando focalizar recursos hacia poblaciones vulnerables ubicadas en zonas 
rurales y perirurbanas, así como orientar políticas y estrategias hacia solucio-
nes adaptadas a estas poblaciones. 
4. Importancia de la alianza estratégica con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), reforzada con la subvención concedida por AECID para el AQUAFUND(ver 
el apartado 9.1 BID de este informe), apoyando a los países de América Latina y 
el Caribe para alcanzar el acceso universal de servicios sostenibles de calidad de 
agua y saneamiento, al ser otro de los principales actores de la región en Agua 
y saneamiento, a fin de aunar esfuerzos y tener un mayor impacto en el sector 











5.  Apalancamiento de recursos de las contrapartes locales, con la firma por el ICO 
de los tres últimos Convenios de Financiación de los programas previamente 
aprobados por Consejo de Ministros, con fondos procedentes de reintegros, 
COL-036-B, PER-031-B y SLV-058-B, con lo que se afianza el compromiso de 
continuidad del Fondo y su defensa del derecho humano al agua y saneamien-
to, con un impacto claro sobre la salud, promoviendo el desarrollo de esta visión 
y el debate sobre la agenda del desarrollo sostenible.
6.  Reto en la canalización hacia el sector de fondos procedentes de la Comisión 
Europa a través de instrumentos de blending (Latin American Investment Fa-
cility (LAIF) y Caribbean Investment Facility (CIF)), posicionando la cooperación 
reembolsable como una modalidad estratégica de la Cooperación Española. Se 
han consolidado las líneas de trabajo a través de la cooperación delegada con la 
Unión europea mediante la financiación de instrumentos LAIF, con la ejecución 
de la LAIF Nicaragua, por un importe de 50 millones de euros –LAIF de mayor 
cuantía hasta el momento- y con la puesta en marcha de la LAIF Regional eje-
cutada en colaboración con el BID. Esta línea de trabajo se configura como una 
línea de futuro en un entorno de restricciones presupuestarias, siendo además 
un sector en el que España es reconocida como un socio líder.
7. Avances significativos en la fase de ejecución económica, pasando en diciembre 
del 2012 de un 20% a un 45% en diciembre del 2014. 
8. Sostenibilidad de sistemas de gestión eficiente, transparente y participativa de 
los servicios, fortalecimiento de las instituciones y organismos públicos de los 
países receptores, para propiciar el diseño y puesta en marcha de políticas inte-
grales que aseguren la sostenibilidad del recurso agua. Apoyo al establecimiento 
de servicios públicos sostenibles, y no solo a la construcción de infraestructura.
9. Al ser un sector con larga tradición entre la instituciones públicas y empresas 
españolas, el Fondo del Agua permite establecer vínculos entre instituciones 
españolas y latinoamericanas, caso por ejemplo del CEDEX en El Salvador, y 
permite crear además oportunidades interesantes para las empresas españo-
las consolidadas en el sector y radicadas en América Latina y el Caribe, que 
están obteniendo un alto porcentaje de las licitaciones tanto en los Programas 
de las cartera bilateral como en la multilateral.
10.  Se ha diseñado en alianza con el BID, la orientación hacia la transferencia de 
conocimiento, con la reflexión sobre el diseño de las líneas post 2015 y de los 
productos del FCAS, experiencias y lecciones aprendidas.
11.  Se ha incrementado la visibilidad de las actuaciones del FCAS, mediante un 
mayor seguimiento coordinado con las contrapartes, para publicitar los pro-
cedimientos, tipologías e importes de las licitaciones, que se han convertido en 
interesantes oportunidades para las empresas españolas del sector, lo que ha 
posibilitado incorporar el valor añadido de la competitividad y desarrollo tecno-
lógico de la empresa, manteniendo y reforzando el compromiso de la coopera-
ción española con el Agua y el Saneamiento.
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La organización y funcionamiento del FCAS vienen detallados en el Real Decreto 
1460/2009, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Cooperación para Agua 
y Saneamiento aprobado el 29 de septiembre de 2009. Según este Real Decreto, el 
Fondo cuenta con dos órganos propios: el Comité Ejecutivo y el Consejo Asesor. El 
Real Decreto 1424/2012 entre otras cosas, incorpora a la estructura de la AECID, la 
Secretaria General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en sus principales 
órganos de gobierno y participación, al igual que en los Comités Ejecutivos. Esto ha 
permitido una mejor y mayor integración y coordinación de las actividades y progra-
mas del Fondo con el resto de estrategias e intervenciones de AECID en los países de 
América Latina. Este Real Decreto 1424/2012 entre otras cosas, modifica también cier-
tos aspectos relativos al Consejo Asesor. El Real Decreto establece que la presidencia 
del Consejo Asesor (que antes recaía sobre el Príncipe de Asturias) será asumida por 
el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Esto desblo-
quea la constitución formal del Consejo Asesor y, a partir de ella, la constitución de su 
Grupo de Trabajo, que habían venido actuando informalmente desde el inicio del FCAS. 
El Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo tendrá cabida en 
los órganos colegiados de la Agencia como vicepresidente del Consejo Rector, además 
se establece que el Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo 


























1 Comité  Ejecutivo
Según el Real Decreto 1460/2009, “el Comité Ejecutivo del Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento estudiará y valorará todas las propuestas de financiación con 
cargo al Fondo que le sean presentadas por la Oficina del Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento, y decidirá sobre su elevación para autorización por Consejo de 
Ministros, a través del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, según los pro-
cedimientos establecidos en el artículo 15 del presente real decreto”. 
Según el Real Decreto RD 1424/2012, entre otras cosas, establece que el Secretario Ge-
neral de Cooperación Internacional para el Desarrollo asumirá la Presidencia del Comité 
Ejecutivo del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
El Comité Ejecutivo del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, adscrito al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Secretaría de Estado 
de Cooperación Internacional, estará compuesto por los siguientes miembros:
a) Presidente: El Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
pudiendo delegar dicha función en el Vicepresidente Primero.
b) Vicepresidente Primero: El Director de la Dirección de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo (AECID).
c) Vicepresidente Segundo: El Director General de Análisis Macroeconómico y Econo-
mía Internacional del Ministerio de Economía y Competitividad.
d) Vocales:
 1.º El Director de Cooperación para América Latina y el Caribe de la AECID.
 2.º El Jefe del Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
de la AECID.
 3.º El Director General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y 
Competitividad.
 4.º El Director General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.
 5.º Un representante con nivel al menos de Subdirector General del Instituto de 
Crédito Oficial, designado por el Presidente del Instituto de Crédito Oficial.
 6.º El titular de la Secretaría General Iberoamericana, que asistirá a las reuniones 
del Comité Ejecutivo con voz pero sin voto.
e) Ejercerá las funciones de secretaría y ponencia el Jefe del Departamento del Fondo 
de Cooperación para Agua y Saneamiento.»
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El 6 de Octubre de 2009 se constituyó el Comité Ejecutivo del FCAS y se celebró su 
primera reunión.
Durante el año 2014 se celebraron las siguientes Reuniones del Comité Ejecutivo del 
FCAS:
– XIII Reunión presencial del Comité Ejecutivo del 25 de marzo del 2014.
Principales acuerdos:
• Se dan por aprobados tanto el documento de Plan de Actuación del Fondo 
2013-2017 como el Plan de Trabajo 2014.
• Se autorizan las modificaciones y adecuaciones de alcances y ampliaciones de 
plazo en programas bilaterales
• Se informó de los programas bilaterales en los que se había iniciado el procedi-
miento de reintegro: COL-016-B, PRY- 010-B, ARG-004-B y de los programas 
multilaterales que no llegaron a ser autorizados y de la cancelación formal de 
programas multilaterales: CAR-001-M y BRA-005-M.
• Se informó también de una cartera de nuevas operaciones para la reutilización 
de los fondos procedentes de los reintegros.
• Se propone (como viene siendo habitual) dedicar un máximo de 10 M€ para los 
próximos 2 años para evaluación y seguimiento de los programas del Fondo 
(ejercicios 2014 y 2015), por supuesto condicionada a la previsión presupuesta-
ria de 2014 y 2015. Como todas las propuestas de gasto del FCAS, deberá ser 
autorizada por Consejo de Ministros.
• Se informa sobre el proceso de Evaluación Intermedia del FCAS y sobre la Ini-
ciativa LAIF.
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– XIV Reunión presencial del Comité Ejecutivo del 22 de julio del 2014.
Principales acuerdos:
• Se aprueban las cuentas anuales del FCAS realizadas por el Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) para el ejercicio 2013 y auditadas por la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE).
• Se aprobaron los gastos de compensación al ICO por sus labores de gestión y 
administración del FCAS correspondientes al año 2013.
• Se informó de la situación de los programas bilaterales en procedimiento de 
reintegro.
• Se aprobaron los nuevos programas de cooperación no reembolsable progra-
mas: COL-036-B y SLV-058-B.
• Se informó a los miembros del Comité de los principales aspectos de la nueva 
encomienda suscrita con Tragsatec el 24 de junio por el Secretario de Estado 
de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, una vez que la anterior en-
comienda con España Expansión Exterior (EEE) llegó a su término.
– XV Reunión no presencial del Comité Ejecutivo del 22 de octubre del 2014.
Principales acuerdos:
• Se aprueba el nuevo programa de cooperación no reembolsable programa: 
PER-031-B
• Se aprueba la modificación del alcance del programa NIC-056-M.
• Se informó sobre modificación en el área de actuación del Programa SLV-058-B.
• Por otra parte la Dirección General del Agua plantea las siguientes observacio-
nes: Esta Dirección General pone a disposición los técnicos que trabajan en ella, 
para colaborar en la implantación de este programa y del resto de programas del 
Fondo, dentro de las limitaciones que el trabajo propio del Ministerio les permita.
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2 Consejo  Asesor
Para el asesoramiento de la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Sanea-
miento existe un Consejo Asesor adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, presidido por el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica. El Consejo Asesor estará constituido por personalidades de reconocido 
prestigio, españolas e iberoamericanas en el ámbito del agua y los recursos hídricos. 
Su funcionamiento se someterá a las normas por las que se rigen los órganos cole-
giados, según lo establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
Formarán igualmente parte de este Consejo Asesor representantes de los actores es-
pañoles relacionados con la cooperación al desarrollo en el sector del agua, en especial 
los relacionados con fundaciones, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, 
operadores y gestores de los servicios de agua y saneamiento, organizaciones empre-
sariales y empresas especializadas y universidades. El Consejo Asesor estará integra-
do por un máximo de cuarenta miembros.
Ejercerá las funciones de secretaría y ponencia el Jefe del Departamento del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento.
El Consejo contará, asimismo, con el asesoramiento técnico de la Secretaría Técnica 
Permanente (STP) de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA).
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Entre sus funciones estarán: analizar y emitir dictámenes sobre las operaciones que se 
realicen con cargo al Fondo, así como asesorar y proponer líneas de actuación a la Ofici-
na del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, según los objetivos internacio-
nalmente acordados en esta materia. Para ello, el Consejo está dotado de un grupo de 
trabajo de composición reducida que se reunirá con periodicidad trimestral, independien-
temente de las reuniones que, con carácter extraordinario, pudiera convocar la Oficina.
Se pretende que la labor del Consejo no se limite a aconsejar, sino que sea un órgano 
de transparencia del Fondo hacia la sociedad Civil.
Durante el 2014 se produjeron las siguientes reuniones del Grupo de Trabajo del Con-
sejo Asesor:
• Reunión XII del 12 de marzo del 2014. 
• Reunión XIII del 10 de julio del 2014. 
• Reunión XIV del 10 de octubre del 2014.
3 Dirección de Cooperación  con América Latina y el Caribe (DCALC)
Desde principios de 2012, el Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento viene trabajando funcionalmente bajo la Dirección de Cooperación con 
América Latina y el Caribe (DCALC) y tras la aprobación en Consejo de Ministros del 
Real Decreto 1424/2012 se adapta la estructura organizativa de la AECID a la nueva 
estructura departamental de la Administración General del Estado. La adscripción a 
DCALC se está comprobando que contribuye a una gestión más eficiente y coordinada 
y aporta numerosos beneficios, entre otros:
– Ha permitido integrar los programas FCAS en el conjunto de los programas 
bilaterales que la cooperación española tiene con sus países socios en América 
Latina y el Caribe, dando coherencia a la actuación de la cooperación española 
y permitiendo sinergias considerables.
– Asimismo, facilita la coordinación con las OTC, al establecer una unidad de in-
terlocución con las UCE. Este hecho es clave, ya que el DFCAS ha tenido que 
establecer metodologías y procedimientos diferentes de los que se venían utili-
zando en las OTC, coordinar y homogeneizar procedimientos y actuaciones, etc.
– Por otro lado, la integración del DFCAS en DCALC ha permitido una mayor co-
herencia a la hora de asociar nuevos programas, al estar en la misma unidad 
que gestiona la cooperación delegada y LAIF (Latin America Investment Facility). 
Éste ha sido el caso de la iniciativa LAIF en Nicaragua (Fase I del Programa In-
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tegral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano de Nicaragua: Mejoramiento y 
Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento 
en 19 Ciudades) que ha permitido un apalancamiento importante de fondos, que 
asociados a la cartera del FCAS podrá contribuir a  la consecución del progra-
ma nacional que ha definido el gobierno para el sector. Igualmente ha sucedido 
con el LAIF Regional, que se concibe como un apoyo a los objetivos sectoriales 
que tiene el FCAS en la región, complementando los programas FCAS.
– Por último, es clara la ventaja para la rendición de cuentas y comunicación, a la 
hora de preparar notas país o coordinar visitas de autoridades a los países.
4 Las Oficinas Técnicas  de Cooperación (OTC)
El papel de las OTC en la gestión del FCAS es esencial, tanto desde el inicio de las ac-
tuaciones del Fondo, como en el seguimiento de las mismas. El proceso de selección de 
actuaciones elegibles tiene su inicio en las OTC, para lo que cobra especial importancia 
la estrategia de cooperación definida en los Marcos de Asociación País y Programacio-
nes Operativas aprobados en cada caso. El seguimiento inmediato de las actuaciones 
mediante la aprobación de las No Objeciones se realiza desde las OTC, a nivel general, 
brindando asistencia técnica y apoyo en la identificación y formulación de los proyec-
tos. A nivel específico además proveyendo de asistencia técnica y seguimiento a los 
procesos de planificación operativa de los programas, en coordinación con los respon-
sables técnicos de las entidades ejecutoras y de la gestión administrativo financiera de 
las Unidades de Gestión de los proyectos bilaterales del FCAS.
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1 Banco Interamericano  de Desarrollo (BID)
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es la entidad multilateral líder en actua-
ciones en agua y saneamiento en América Latina. Fue creado en diciembre de 1959, y 
en estos más de 50 años de existencia ha demostrado ser una institución financiera 
pionera, especializada en financiar programas sociales que mejoran la calidad de vida y 
reducen la pobreza. Tiene una División específica de Agua y Saneamiento, y un equipo 
de unos 50 profesionales especialistas en el sector, de los cuales aproximadamente la 
mitad están en terreno. Todo ello aconsejó la elección de esta institución como socia al 
comienzo de la singladura del Fondo. 
En octubre de 2008 se firmó un Memorando de entendimiento con el BID, y, tras la 
aprobación del Consejo de Ministros, en diciembre de ese año se desembolsaron 300 
millones de euros en el BID para la financiación de programas del Fondo.
En julio de 2009 se formalizó el Documento Marco Técnico (DMT) que constituye for-
malmente el Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Lati-
na y Caribe (FECASALC) , como marco administrativo para gestionar las contribuciones 
multilaterales del FCAS a través del BID. El FECASALC se enmarca en los objetivos 
del FCAS, las líneas estratégicas sectoriales de AECID y la política sectorial de agua 
y saneamiento del BID. Los procedimientos que marcan el funcionamiento del “Fondo” 
multilateral se recogen en un Reglamento Operativo del FECASALC acordado entre 
España y el BID.
Los procedimientos establecen la celebración de reuniones cuatrimestrales para la 
coordinación estratégica y operativa general del FECASALC. Además, los equipos de 
coordinación del Fondo en el BID y en el DFCAS se reúnen con asiduidad por video-
conferencia.  
Para facilitar la coordinación operativa, en diciembre de 2009 se acordó, unaa Guía 
de Coordinación Operativa, que recogía los procedimientos mínimos de coordinación 
estratégica y operativa entre los equipos del BID y AECID para el desarrollo del ciclo 






























ciones sobre el terreno han articulado y continúan articulando espacios específicos de 
coordinación y consenso, siempre partiendo de los mínimos que recoge la Guía.
Hasta diciembre de 2014, el Gobierno de España había realizado un total de seis con-
tribuciones al FECASALC por un total de US$579,6 millones.
Desde el DFCAS, tras cinco años de colaboración y estrecha coordinación, intensifica-
da durante el 2014, para el encaje en el desarrollo de trabajo entre dos instituciones 
de naturaleza muy diversa, se valora muy positivamente esta alianza estratégica con 
el BID.
El Banco aporta su gran experiencia en grandes programas con una fuerte componen-
te de infraestructura, lo que ha contribuido notablemente a incrementar la operatividad 
y a mejorar con garantías técnicas y financieras, el importante volumen de inversiones 
previsto para el FCAS. La relación de trabajo ha permitido desarrollar procedimientos 
propios pero coordinados para el diseño, la ejecución, seguimiento y evaluación de 
programas de infraestructuras con importantes presupuestos, que antes no existían 
en la Agencia. 
El enfoque intersectorial y la apuesta por la Agenda de eficacia de la ayuda, de la 
AECID, han permitido atraer un importante volumen de recursos adicionales a los sec-
tores rurales y periurbanos tradicionalmente relegados por la inversión pública, y han 
contribuido a insertar la cartera de trabajo del BID en los marcos de coordinación de 
donantes en los que participa (y lidera) España. Adicionalmente, la colaboración con el 
BID ha introducido en el marco conceptual del Banco el enfoque de derecho humano 
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al agua y saneamiento que promueve España, y está sirviendo para generar conjun-
tamente y buenas prácticas sobre la dimensión de género de los proyectos de agua y 
saneamiento, metodologías y tecnologías alternativas de saneamiento, descentraliza-
ción y desconcentración de servicios, metodologías de evaluación de impacto en salud, 
y técnicas de georreferenciación, entre otros.
Cabría destacar la intensa implicación de la AECID en general, y de las OTC en par-
ticular, en cada uno de los proyectos gestionados con esta modalidad multilateral. En 
efecto, de acuerdo con la Guía de Coordinación Operativa, cada uno de los documentos 
estratégicos se consensuan con la AECID, en cada misión del BID se invita a la AECID; 
todo ello para lograr que los proyectos, independientemente de la modalidad de gestión, 
sigan todos los lineamientos de la cooperación española.
La valoración muy positiva de esta alianza BID-Cooperación Española iniciada a través 
del FECASALC ha permitido la puesta en marcha de otros instrumentos complementa-
rios que permitirán incrementar en impacto en desarrollo del FCAS.
• El 5 de Junio del 2014 en virtud del Acuerdo de cooperación delegada de la Unión 
Europea con AECID fruto de la Facilidad LAIF Regional, se concedió una subven-
ción al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un importe de 12.862.000€ 
para financiar el programa “Promover la adaptación al cambio climático y la 
gestión integral de los recursos hídricos en el sector de agua y saneamiento 
en América Latina”, que será responsable de ejecutar una parte importante del 
programa.
• El 12 de diciembre del 2014 la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), aprobó una Resolución de concesión de Subvención 
para la financiación del Fondo Multi-donante Aquafund, administrado por el 
BID. Esta contribución tiene como objetivo “Apoyar a los países de América 
Latina y el Caribe para alcanzar el acceso universal de servicios sostenibles y 
de calidad de agua y saneamiento”. Se trata de una subvención plurianual de 6 
Millones de euros, en contribuciones de 2 Millones de euros durante 2014, 2015 
y 2016. 
Otros donantes del Aquafund son la Agencia de Cooperación Suiza (COSUDE), la Se-
cretaría de Estado de Asuntos Económicos suiza (SECO), el gobierno austriaco y la 
Fundación PEPSICO. El Aquafund funciona otorgando donaciones para realizar coope-
raciones técnicas (preinversiones) y proyectos piloto.
El reto a futuro en el marco de este Fondo consistirá en la adecuada coordinación con 
el BID, el resto de donantes y los países socios para impulsar la financiación de pro-
puestas que se alineen con las intervenciones del FCAS logrando sinergias y mayores 
impactos.
Indudablemente, quedan retos en lo que a la coordinación sobre el terreno y la inte-
gración de los enfoques sectoriales de ambas instituciones se refiere, pero, como se ha 
dicho, la colaboración estratégica con el BID para la ejecución del Fondo arroja, en su 
fase intermedia, un saldo muy favorable.
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2 El Instituto de  Crédito Oficial (ICO)
La disposición adicional sexagésima primera de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, por la que se crea el Fondo 
de Cooperación para Agua y Saneamiento, determina que será el Instituto de Crédito 
Oficial (en adelante ICO), el agente financiero del Fondo, y tendrá derecho a ser com-
pensado con cargo al Fondo por los gastos en que incurra en desarrollo y ejecución 
de las funciones que se le encomienden. Como cualquier otra operación del Fondo, la 
compensación anual al ICO ha de ser previamente autorizada por Consejo de Ministros.
En su condición de Agente Financiero del FCAS, el ICO formaliza, en nombre y repre-
sentación del Gobierno de España y por cuenta del Estado, los correspondientes con-
venios de financiación con las entidades beneficiarias del Fondo. Igualmente presta los 
servicios de instrumentación técnica, contabilidad, caja, control, cobro y recuperación y 
en general todos los de carácter financiero relativo a las operaciones autorizadas con 
cargo al Fondo.
Es también reseñable la mención que sobre el ICO realiza el RD 1460/2009 sobre 
organización y funcionamiento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, 
que determina que la dotación presupuestaria, establecida en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, será desembolsada y transferida al ICO, de acuerdo con las ne-
cesidades derivadas de las operaciones previstas. 
Este RD determina también que el Comité Ejecutivo del Fondo contará entre sus vo-
cales con un representante con nivel al menos de Subdirector del ICO, designado por el 
Presidente de este Instituto.
El RD también establece que el ICO, previa autorización de la Secretaría de Estado de 
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Cooperación Internacional, y obtenido un informe favorable de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda, podrá depositar los 
recursos del Fondo, es decir los retornos de prestatarios, los importes procedentes de 
la dotación presupuestaria y cualquier otro importe acreditado a favor del Fondo, en 
cuentas abiertas, tanto en el Banco de España como en el propio ICO.
Finalmente el RD aclara que al ICO, como agente financiero del Fondo, le corresponderá 
llevar la contabilidad del Fondo, de acuerdo con la normativa aplicable, y la formulación 
de sus cuentas anuales.
En cuanto al pago al ICO para compensar a éste por sus gastos como agente financiero 
del FCAS para 2013, el XIV Comité Ejecutivo del 22 de julio de 2014 aprobó la cantidad 
de 76.510,10 euros, cantidad aprobada posteriormente por el Consejo de Ministros del 
21 de noviembre de 2014.
 Desembolso por el ICO de Proyectos con cargo al FCAS: Durante 2014 se han des-
embolsado 3 proyectos bilaterales, con cargo a fondos procedentes de reintegros 
tal y como establecía la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
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Tal y como se recoge en el Convenio de Financiación de los programas (cláusula 9), el 
ICO es el responsable de notificar la resolución del Procedimiento de Reintegro al Bene-
ficiario, a instancia de la SECIPI, mediante el Requerimiento Formal de Pago del ICO, que 
junto con la notificación de la Resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica (SECIPI) pone fin al procedimiento de reintegro.
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3 Sociedad Estatal España,  Expasión Exterior S.A. (EX.EX.)
Para asegurar el correcto seguimiento de los proyectos, el 4 de abril del 2011 se sus-
cribió una encomienda de gestión con la Sociedad Estatal P4r (actualmente Sociedad 
Estatal “España Expansión Exterior, S.A” ) con una duración inicial de tres años, que fue 
prorrogada mediante Adenda a la encomienda de gestión de la Secretaría de Estado 
de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI) hasta el 20 de junio del 
2014. La encomienda contemplaba un equipo de técnicos a desplazar al terreno para 
asistir a las OTC de los países en los que el FCAS se implementa, así como un equipo 
de coordinación en sede. A lo largo de la duración de la encomienda, el equipo anterior 
se compuso de un promedio de 16 técnicos desplazados en terreno más 5 técnicos de 
coordinación en sede.
Presupuesto y Plazo de ejecución: El presupuesto máximo se corresponde con 
4.259.146,31 euros anuales, 21% de IVA incluido. Plazo de ejecución de tres años desde 
la firma de la encomienda producida el 4 de abril de 2011, a añadir el plazo adicional 
suscrito por adenda, mediante el cual se fijó el final de la encomienda en el 20 de junio 
de 2014.
Cuadro 1: Cálculo de costes de la encomienda con el FCAS 2011-2014 según Anexo I
CONTEMPLADOS EN LA ENCOMIENDA
Cantidad € Origen de la cantidad
Apartados primero y segundo del Anexo I de la 
encomienda, tareas detalladas de apoyo técnico en 
OTC a la cartera Bilateral con personal de terreno y 
con servicios centrales de P4R.
2.902.891,87
Se obtiene a partir del importe de la cartera 
bilateral destinada a cada país, (se adjunta 
desglose).
Apartados tercero del Anexo I de la encomienda, tareas 
de coordinación entre cartera Bilateral y Multilateral, 
y recopilación de información multilateral.
189.563,76 Obtenida a partir del 3% del importe total de la cartera multilateral.
Apartado cuarto del Anexo I de la encomienda, apoyo 
técnico de técnicos de P4R destinados al FCAS en 
Madrid.
427.500,00
Obtenida a partir del importe de la dotación 
presupuestaria anual del FCAS (150 M€ 
hasta 2011)
TOTAL ANUAL ENCOMIENDA (IVA NO INCLUIDO) 3.519.955,63€
TOTAL MENSUAL ENCOMIENDA (IVA NO INCLUIDO) 293.329,64€ Meses de Enero, Febrero y Marzo del 2014
TOTAL ADENDA ENCOMIENDA (IVA NO INCLUIDO) 447.303,81€ Total desde Abril hasta el 20 de junio del 2014
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Conviene destacar que en los tres meses adicionales de duración del servicio, obtenidos 
tras a la adenda suscrita por la SECIPI, se ajustó el coste a los servicios realizados por 
Expansión Exterior, de forma que la facturación durante los meses de abril, mayo y 
junio de 2014 fue de 149.101,27 € mensuales sin IVA (180.412,54 € con 21% de IVA)
La posibilidad de aumentar el plazo de ejecución de la encomienda más allá de junio 
de 2014 no fue factible debido, entre otras cosas, al inminente cambio de naturaleza 
jurídica previsto para Expansión Exterior.
En 2014, la encomienda de gestión con Expansión Exterior, trabajó en las siguientes 
acciones: 
a) Asistencia directa sobre el terreno a las OTC, en los países objeto de actuación 
del FCAS.
• Apoyo a las OTC en su relación con el país o entidades beneficiarias en aspec-
tos relativos a la instrumentación de las actuaciones del FCAS.
• Recomendaciones y propuestas técnicas a los Planes Operativos Generales.
• Apoyo en los procesos de elaboración, revisión y aprobación de los Planes 
Operativos Anuales.
• Análisis de la situación de los programas por país y redacción de los informes 
correspondientes.
• Apoyo en las contrataciones identificadas en los POG: asistencia en la trami-
tación de los procesos de licitación a convocar por las entidades beneficiarias.
• Apoyo a las OTC en el seguimiento de la ejecución de los proyectos en todos 
sus componentes, incorporando los datos en el programa de seguimiento eco-
nómico Navisión, con especial énfasis en los aspectos de licitaciones públicas y 
construcción de infraestructura.
• Apoyo a las OTC en la evaluación de los proyectos finalizados.
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b) Apoyo técnico y jurídico desde la oficina central en Madrid y coordinación de la 
asistencia técnica en terreno:
• Análisis de las formulaciones de los proyectos contenidos en los POG y en los 
POA, valoración de su adecuación a cada país.
• Prestar asesoramiento jurídico en los aspectos relacionados con los procesos 
de elaboración de los POG y POA.
• Apoyo a las labores de evaluación, recomendaciones y seguimiento sobre el 
terreno. 
• Valoración de situación y recomendaciones sobre fortalecimiento institucional 
de las entidades beneficiarias.
• Coordinación de las actuaciones del personal técnico desplazado localmente: 
• Análisis de sinergias e interacciones entre POG, proyectos y países. 
• Aplicación de experiencias y lecciones aprendidas.
4  TRAGSATEC 
El 24 de junio del 2014 la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo y para Iberoamérica suscribió una encomienda de gestión por la que se en-
cargaba a la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A (TRAGSATEC) actividades 
de apoyo en la gestión, seguimiento y coordinación de los programas del fondo de coo-
peración para agua y saneamiento. A pesar de las dificultades de la puesta en marcha 
de esta nueva encomienda, actualmente trabaja a pleno rendimiento.
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– Duración: 1 año con posible prórroga de 1 año adicional.
– Coste máximo de 4.271.941,12 € anuales (21% de IVA incluido) que se certifican según 
ejecución real, de los que en 2014 Tragsatec ha facturado los siguientes importes 
(en todo caso son importes con 21% de IVA incluido):
• Pago TRAGSATEC Fact. JULIO 2014: 88.116,79€ 
• Pago TRAGSATEC Fact. AGOSTO 2014: 119.977,61€
• Pago TRAGSATEC Fact. SEPTIEMBRE 2014: 120.228,43€
• Pago TRAGSATEC Fact. OCTUBRE 2014: 207.769,71€
• Pago TRAGSATEC Fact. NOVIEMBRE 2014: 166.976,29€
• Pago TRAGSATEC Fact. DICIEMBRE 2014: 116.927,83€
– Conviene destacar el gran valor del servicio de apoyo ofrecido por TRAGSATEC, 
dado que presenta un alto nivel de especialización técnica e ingenieril que, añadido 
al trabajo institucional de la AECID, permite aumentar significativamente la calidad 
del seguimiento de las intervenciones del FCAS. Particularmente en México y Nica-
ragua, durante los meses de 2014 se ha logrado mejorar de forma notoria el segui-
miento de la cartera, dado que en estos países bajo la encomienda con Expansión 
Exterior no fue posible disponer de personal estable en terreno. A cierre de 2014 
está avanzada la incorporación de un técnico en Cuba. Adicionalmente, en el equipo 
de TRAGSATEC en Sede es inminente la incorporación de 2 expertos ingenieros 
para dar soporte técnico al personal de terreno.
– En lo que respecta a la facturación, señalar que la descripción detallada, precisa 
y oportuna de las prestaciones objeto de la Encomienda, contenida en los Anexos 
I y IV de la misma, facilita la certificación mensual atendiendo únicamente a los 
productos entregados y a las actividades ejecutadas, y nunca solo en función de 
unidades de tiempo de trabajo. Esto ha permitido importantes ahorros respecto al 
método de facturación anterior, incluso recibiéndose un servicio de mayor alcance.
– El servicio contemplado en la encomienda se ha estructurado en tres capítulos:
Capítulo I - Gestión del FCAS:
• Coordinación del Servicio desde Sede
• Soporte técnico-ingenieril a programas bilaterales
• Soporte jurídico a programas bilaterales
• Creación y soporte de Herramienta de Seguimiento
Capítulo II - Gestión de Programas:
• Apoyo técnico en Terreno a las labores de gestión de cartera FCAS 
• Posibles contrataciones locales de apoyos puntuales
Capítulo III - Gestión de Información:
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• Elaboración de productos concretos de seguimiento:
• Informe trimestral programa bilateral (avance económico y actividades)
• Informe semestral programa bilateral (avance económico + resultados + pro-
ductos)
• Informe país trimestral (programas bilaterales + multilaterales)
• Informe país semestral (programas bilaterales + multilaterales)
– El personal contratado por TRAGSATEC al servicio de la encomienda se conforma de:
• Apoyo en Terreno con hasta 23 técnicos desplazados (18 técnicos al cierre de 
2014, con la contratación inminente de al menos 3 técnicos adicionales en Cuba, 
El Salvador y Honduras).
• Apoyo en Sede con hasta 5 técnicos (1 al cierre de 2014), composición de equipo:
• Dirección Coordinación (1 perfil senior dedicado al 100%)
• Soporte técnico-ingenieril (2 perfiles senior dedicados al 100% de contrata-
ción inminente a cierre de 2014)
• Soporte jurídico (1 perfil senior) que por el momento se ha optado por no 
cubrir, dado que se trasladan consultas puntuales al Departamento Jurídico 
de TRAGSATEC. 
• Dirección de Seguimiento (1 perfil senior dedicado al 70%)
• Coordinación de seguimiento que ha estado cubierto hasta noviembre, pero 
que ha quedado vacante en diciembre 2014, por lo que se cubrirá de forma 
inminente.
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5 Centro de Estudios  Hidrográficos del CEDEX
El 10 de septiembre del 2012 se firmó una encomienda de gestión con el Centro de Es-
tudios Hidrográficos del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Pú-
blicas), para la asistencia técnica en los programas del FCAS en materias relacionadas 
con la planificación hidrológica y gestión integrada de recursos hídricos, abastecimiento 
de agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales y protección contra 
inundaciones, con una duración inicial de 24 meses. El 10 de septiembre del 2014 se 
suscribió una nueva encomienda de gestión al Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas (CEDEX) para el periodo 2014-2016, con una duración de 24 meses.
El CEDEX es un organismo público que se concibió para la asistencia técnica muy 
especializada, en el campo de la ingeniería civil. En concreto, cuenta con el Centro de 
Estudios Hidrográficos, Organismo Autónomo del Ministerio de Fomento que tam bién 
depende funcionalmente del MAGRAMA y se trata del centro público de referencia para 
la realización de estudios de planificación, tecnologías de depuración de aguas, y obras 
hidráulicas, y con tradición de trabajo en Latinoamérica. También trabaja directamente 
para el Gobierno de El Salvador y de Ecuador, en materia de planificación hidrológica.
Presupuesto y Plazo de ejecución: la cantidad total máxima de las retribuciones por las 
prestaciones en el ámbito de la encomienda y por la totalidad del periodo de 24 meses 
será de hasta 598.515,00€, y se realiza mediante pagos semestrales asociados a la 
valoración del estado de avance de los trabajos y según costes reales, documentada 
en los informes semestrales y con el previo informe favorable de la Comisión de Segui-
miento Esta es s. Transcurrido ese plazo, la encomienda podrá ser prorrogable.
Como continuación de las actividades donde se estaba prestando apoyo en la enco-
mienda anterior, el Fondo acordó con el CEDEX una primera relación de países, proyec-
tos y acciones donde se ha prestado asistencia técnica en 2014: 
– Nicaragua:
• Proyectos de abastecimiento y saneamiento de Masaya, Bluefields, Santo To-
más y Acoyapa.
• Apoyo en el establecimiento de criterios para el desarrollo de las actuaciones 
previstas en el proyecto LAIF de este país.
• Apoyo a la capacitación para monitoreo, operación y mantenimiento de las plantas.
– Bolivia:
• Apoyo al programa de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en Peque-
ñas Comunidades SAS-PC, donde se están ejecutando 12 sistemas de sanea-
miento y depuración. 
• Actividades ligadas a la capacitación de las instituciones implicadas. El CEDEX 
participó en un curso sobre tratamiento de aguas residuales en diciembre del 
2014.
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• Apoyo a la capacitación para monitoreo, operación y mantenimiento de las plantas.
• Capacitación de experiencias y apoyo a las instituciones en revisión de nor-
mativas. Estas acciones se apoyarán de manera complementaria con el LAIF 
regional.
– Honduras:
• Apoyo en la revisión de los proyectos de saneamiento de las Municipalidades 
en la etapa de preinversión, revisando los proyectos en ejecución.
• Apoyo a la capacitación para monitoreo, operación y mantenimiento de las plantas.
• Capitalización de experiencias y apoyo a instituciones en revisión de normativas. 
Estas acciones se apoyarán de manera complementaria con el LAIF regional. 
– República Dominicana:
• Apoyo en la revisión de los trabajos de la Estrategia Nacional de Saneamiento 
que se vayan generando.
• Apoyo en la revisión del proyecto del saneamiento de Santo Domingo Este y 
si fuera necesario, en la toma de decisiones durante la ejecución de las obras..
– Guatemala:
• Apoyo en las actuaciones en saneamiento y depuración, revisión de los estu-
dios de preinversión y posteriormente, en su caso, en la toma de decisiones 
durante la obra.
• Apoyo en el Plan Maestro para el manejo de las aguas residuales de la cuenca 
del Lago Atitlán. 
– Cuba:
• Apoyo en la revisión de las alternativas de saneamiento y depuración de las 
Bahías de La Habana y de Santiago de Cuba en su fase de preinversión. Se 
realizó una misión a finales de noviembre por un técnico del CEDEX con el ob-
jeto de discutir estos estudios y poder identificar otras posibles demandas de 
cooperación por parte del FCAS.
– Proyecto LAIF Regional. Apoyo en la definición de los proyectos a incluir en el mar-
co del LAIF y en el desarrollo y seguimiento de los mismos, destacando la misión 
de octubre del 2014 a Paraguay para preparación del Plan de Saneamiento Integral 
de la Cuenca del lago Ypacaraí, con la propuesta de contenido de los términos de 
referencia (TdR) para su contratación.
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6 Dirección General  del Agua
La Dirección General del Agua (DGA) del MAGRAMA ha ofrecido a la AECID su cola-
boración en los programas del FCAS. Como es bien conocido, España , es un referente 
en materia de planificación, gestión e infraestructuras en el sector del agua. Por otra 
parte, se constata que desde los países de América Latina se demanda cada vez más 
transferencia de conocimiento, que es clave para la sostenibilidad de nuestras actua-
ciones.
La relación de la DGA con América Latina viene de antiguo. La DGA ostenta la Secretaría 
Técnica Permanente de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA). 
En definitiva, el apoyo técnico de las instituciones españolas es la ventaja comparativa 
de España en materia de agua; una ventaja que quisiéramos aprovechar al máximo.
Actualmente se está trabajando en un marco de colaboración –siempre supeditada al 
trabajo propio y a las disponibilidades de la DGA- que podría materializarse mediante 
misiones de expertos españoles, talleres, o visitas de funcionarios de los países socios, 
para que conozcan la realidad del modelo de gestión del agua en España.
7 Instituto  Geológico y Minero  
El 30 de julio del 2014 desde el DFCAS se aprobó un Contrato Menor con el Instituto 
Geológico y Minero de España por cerca de 18 mil euros. Su objetivo es que el ins-
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tituto de asesoramiento técnico a la AECID (FCAS) para la preparación de términos 
de referencia relativos a estudios específicos de análisis de aguas subterráneas en 
Guatemala.
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en funcionamiento desde 1849 y 
adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, es una entidad de referencia con 
amplia experiencia en estas cuestiones y su asistencia técnica se considera fundamen-
tal para la definición de unos estudios que permitirán por una parte mejorar algunas 
de las acciones desarrolladas con los proyectos del Fondo y por otra la preparación de 
nuevos proyectos susceptibles a ser financiados. Para este último caso parte del coste 
de la realización de los estudios se hará a través del programa LAIF y se pretende que 
desde el IGME se defina la naturaleza y el alcance de estos estudios.
TAREAS DESARROLLADAS:
El objetivo desarrollado ha sido proveer de asesoramiento técnico a la AECID para la 
preparación de términos de referencia relativos a estudios específicos de análisis de 
aguas subterráneas en Guatemala. En concreto se requiere la preparación de tres 
productos:
– Elaboración de Términos de Referencia (TdR) para realizar un estudio hidrogeo-
lógico del acuífero de Guatemala ciudad y posibilidad de recarga
– Definición de estudio para analizar el impacto de las aguas subterráneas en la 
contaminación del lago Atitlán
– Definición de estudio para definir un proyecto piloto de galerías para aprovisio-
namiento de agua en localidades de Atitlán
La duración de los trabajos fue de cuatro meses. Para su realización fue necesaria una 
visita al país de 1 semana de duración por parte de dos especialistas del IGME.
8 Fundación Centro  Nuevas Tecnologías del Agua 
El 25 de septiembre de 2014 se aprobó un Contrato Menor con el CENTA para desarro-
llo de capacidades en tratamiento de aguas residuales en Bolivia y Nicaragua.
Los programas del Fondo en Bolivia y Nicaragua están teniendo una gran incidencia 
en el campo del tratamiento de las aguas residuales, siendo así de gran importancia 
una estrategia de consolidación, que complemente las inversiones en infraestructuras 
con mejora de capacidades técnicas y de gestión, garantizando el impacto positivo de 
las actuaciones sobre la salud de las personas y la calidad de los recursos hídricos en 
el medio y largo plazo. Para todo ello, es requerida una expertise específica y de acre-
ditada solvencia.
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El Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA) es un Centro de Investigación 
que cuenta con una amplia experiencia en esta materia, siendo muy reconocida su 
solvencia técnica a nivel internacional. CENTA desarrolla, entre otras actividades, la 
promoción, desarrollo y participación en proyectos de I+D+i, la realización de labores de 
asesoramiento, estudio, diagnóstico, dictamen y demás actividades de apoyo a otras 
entidades públicas o privadas en materia de aguas. Para el desarrollo de todas sus 
actividades, CENTA dispone de un Centro Experimental de I+D+i, en el municipio de 
Carrión de los Céspedes (Sevilla), con más de 41.000 m2 dedicados al estudio y experi-
mentación de diferentes tecnologías para el tratamiento del agua. El Centro de Carrión 
de los Céspedes constituye la plataforma experimental de mayor escala que existe en 
el mundo, tanto por su dimensión como por el elevado número de prototipos que en ella 
se investigan, desarrollan y validan, coexistiendo así en un mismo espacio las tecnolo-
gías más avanzadas y sofisticadas, con sistemas naturales de depuración.
La labor científica y tecnológica desarrollada por CENTA a lo largo de sus más de 20 
años de experiencia, la han llevado a posicionarse como uno de los referentes tecnoló-
gicos a nivel mundial en materia de tratamiento de aguas. Sus conocimientos han sido 
plasmados en diversas publicaciones, y posee un amplio conocimiento del contexto del 
sector del agua y saneamiento en América Latina y Caribe, a través de las diferentes 
actuaciones que viene desarrollando en el terreno, y que abordan desde la transferen-
cia tecnológica y la formación especializada, a la asistencia técnica a las instituciones 
y organismos en el desarrollo de actuaciones concretas. 
Se está también estudiando la posibilidad de ampliar la colaboración durante el 2015 
para el desarrollo de la línea de trabajo de tratamiento de aguas residuales incluida en 
el programa LAIF REGIONAL.
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TAREAS DESARROLLADAS:
El objetivo del servicio a contratar es el de proveer de asesoramiento técnico a la AE-
CID (FCAS) y a las contrapartes de los programas para el desarrollo de capacidades 
en el ámbito del saneamiento y del tratamiento de aguas residuales, para lo que de 
manera concreta se requerirían los siguientes servicios:
– Participación como ponentes en un curso de formación de tratamiento de aguas 
residuales durante el cuarto trimestre de 2014 en Bolivia (2 días de ponencia)
– Apoyo a la definición de unas líneas generales para desarrollar una maestría 
en soluciones de tratamiento de aguas residuales en Bolivia: para ello, CENTA 
se desplazará al terreno para conocer el desarrollo de algunas actuaciones del 
FCAS en Bolivia y participará en las reuniones técnicas con los agentes impli-
cados.
– Propuesta de criterios técnicos a desarrollar para la ejecución de proyectos 
actuales y futuros del FCAS en Nicaragua: en colaboración con el CEDEX, se vi-
sitarán diversas actuaciones en el terreno para determinar los factores críticos 
a tener en cuenta en el diseño de futuras infraestructuras de saneamiento y 
depuración, para su posterior desarrollo.
– Definición de un esquema general para la implementación y puesta en fun-
cionamiento de centros de experimentación en tecnologías de tratamientos de 
aguas residuales.
– Identificación de elementos críticos para el diagnóstico del sector del sanea-
miento y tratamiento de aguas residuales: se elaborará un informe de reco-
mendaciones para reforzar el apoyo a dar desde el FCAS en los temas de 
tratamiento de aguas residuales para Nicaragua y Bolivia. 
La duración de los trabajos fue de tres meses.
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9 Colaboración con otras instituciones
• Colaboración con RALCEA:
La Red Latinoamericana de Centros de Conocimiento de Gestión de Recursos Hídricos 
(RALCEA) es una iniciativa que surge en la Quinta Cumbre de la Unión Europea para 
América Latina y Caribe (Lima 2008) en línea con la Iniciativa Europea del Agua (EUWI 
y EUROCLIMA) que tiene como objetivo general el reducir la pobreza y reforzar la coo-
peración intergubernamental mejorando la gobernanza en el sector del agua a nivel 
regional y continental. 
La finalidad del RALCEA es apoyar el desarrollo de políticas públicas basadas en cono-
cimiento científico-técnico, fomentando el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento 
de las instituciones del sector del agua a través del establecimiento de una red de cen-
tros de excelencia. En esencia, su objetivo es mejorar la gestión del agua en los países 
de América Latina, creando “puentes” entre responsables de la toma de decisión política 
y técnica y los centros de excelencia de la región en agua y saneamiento.
Desde el FCAS se está trabajando en un marco de colaboración con RALCEA, con el 
que se colaborará principalmente desde el programa LAIF regional y desde el progra-
ma de formación y transferencia de conocimiento de la AECID. La AECID participó en 
la reunión regional RALCEA que tuvo lugar en Panamá en Noviembre de 2014. Cabe 
desatacar la colaboración con el JRC de la Unión Europea y con UNESCO-PHI.
• Colaboración con AEMET – CIMHET:
En relación con los aspectos ligados al cambio climático, se está colaborando con la 
Agencia Española de Meteorología del MAGRAMA (AEMET) – y a través de ella con la 
Red de los Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos 
(CIMHET) principalmente en el marco de los programas LAIF.
• Colaboración con la Oficina de Cambio Climático del MAGRAMA y con la RIOCC – Red 
Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático:
Esta colaboración se está llevando a cabo también en relación a la adaptación al cam-
bio climático y los programas LAIF.
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AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) 
BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 
CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo)
CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas)
CENTA (Fundación Centra de las Nuevas Tecnologías del Agua)
CODIA (Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua)
CONGDE (Coordinadora Organizaciones No Gubernamentales de España) 
DGA (Dirección General del Agua)
FCAS (Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento)
FECASALC (Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en America 
Latina y el Caribe)
FONPRODE (Fondo para la Promoción del Desarrollo) 
HIPC (Heavily Indebted Poor Countries)
ICO (Instituto de Crédito Oficial)








LAIF (Latin America Investment Facility)
MAEC (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación) 
MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente)
MCIT (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) 
MEH (Ministerio de Economía y Hacienda) 
MMARM (Ministerio de Medio Ambiente, medio Rural y Marino)
NNUU (Naciones Unidas) 
ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio)
ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio)
ONGD (Organización No Gubernamental para el Desarrollo) 
ONU (Organización de Naciones Unidas) 
OOII (Organismos Internacionales) 
OTC (Oficina Técnica de Cooperación) 
PD (Plan Director de la Cooperación Española) 
POA (Plan Operativo Anual)
POG (Plan Operativo General)
RALCEA (Red Latino Americana de Centros de Excelencia en Agua)
RD (Real Decreto)
RIOCC (Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático) 
RSU (Residuos Sólidos Urbanos) 
SECIPI (Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica) 
SGCID (Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo) 
TRAGSATEC (Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.)
UE (Unión Europea) 
UN-Habitat (Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos)
ANEXO 1
NORMATIVA DEL FONDO
Anexo 1: Normativa del Fondo
• Ley 57/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el 2008, por la que se crea el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
• Real Decreto 822/2008, de 16 de mayo, por el que se crea la Oficina del Fondo 
de Cooperación para Agua y Saneamiento.
• Real Decreto 1460/2009, de 28 de septiembre, sobre organización y funciona-
miento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
• Real Decreto 941/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Estatuto de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo aprobado 
por el Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre.
• Real Decreto 1424/2012 de 11 de octubre, por el que se modifica el Estatuto de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo aprobado 
por el Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre.
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con las normas a las que han de someterse los entes que 
deben aplicar los principios contables públicos.
2. Lo establecido en el apartado anterior será de apli-
cación a las cuentas anuales a rendir por las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social a partir de las correspondientes al ejer-
cicio de 2007.
Disposición adicional quincuagésima novena. Benefi-
cios fiscales aplicables a la Conmemoración del Bicen-
tenario de la Constitución de 1812.
Uno. La celebración de la «Conmemoración del 
Bicentenario de la Constitución de 1812» tendrá la consi-
deración de acontecimiento de excepcional interés 
público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo a este 
acontecimiento alcanzará desde el 1 de enero de 2008 
hasta el final del evento.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos e 
inversiones realizadas a los objetivos y planes del pro-
grama será competencia del Consorcio creado conforme a 
lo dispuesto en el artículo 27.2.b) de la citada Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, mediante Convenio de colaboración 
de 19 de marzo de 2007, por el que se crea el Consorcio 
para la Conmemoración del II Centenario de la Constitu-
ción de 1812.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que ase-
guren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desa-
rrollo y concreción en planes y programas de actividades 
específicas se realizará por el Consorcio al que se ha 
hecho referencia en el apartado tres.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa 
serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Disposición adicional sexagésima.
El segundo párrafo de la disposición adicional cuarta 
de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuen-
tas, queda redactado del siguiente modo:
«2. Además de los requisitos generales establecidos 
en la legislación general de la Función Pública, para el 
ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de 
Cuentas, se exigirá estar en posesión del título de Licen-
ciado en Derecho. Podrán acceder al de Auditores del 
propio Tribunal quiénes estén en posesión de alguno de 
los siguientes títulos: Licenciado Universitario, Ingeniero 
Superior, Arquitecto, Intendente Mercantil y Actuario de 
Seguros.»
Disposición adicional sexagésima primera. Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento.
Uno. Se crea el Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento de los regulados según lo previsto en el 
artículo 2.2 de la Ley General Presupuestaria dirigido a 
financiar actuaciones dentro de la política de cooperación 
internacional para el desarrollo tendentes a permitir el 
acceso de los ciudadanos de los países de América Latina 
al agua y al saneamiento.
La finalidad del Fondo es hacer efectivo el derecho 
humano al agua con el fin de contribuir al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para reducir a 
la mitad en el año 2015 el porcentaje de personas sin 
acceso a agua potable y a servicios básicos de sanea-
miento en América Latina.
Dos. El Fondo se nutrirá con los recursos dotados en 
el Capítulo VIII del presupuesto de gastos del Estado. Ade-
más de la dotación presupuestaria que cada año se fije en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se utiliza-
rán, en su caso, los recursos procedentes de las devolu-
ciones de los préstamos concedidos.
Tres. Con cargo al Fondo podrán concederse ayudas 
no reembolsables y en su caso, préstamos, dirigidos a 
financiar proyectos en la materia, bajo el régimen de cofi-
nanciación con las autoridades nacionales de los países 
de América Latina y según el principio de corresponsabi-
lidad. Esta cofinanciación estará abierta a aportaciones de 
organismos supranacionales y de instituciones privadas.
Asimismo con cargo al Fondo se atenderán los gastos 
de evaluación, seguimiento, inspección y asistencia téc-
nica de los distintos proyectos financiados con el mismo. 
El Instituto de Crédito Oficial, como agente financiero del 
Fondo, tendrá derecho a ser compensado con cargo al 
Fondo por los gastos en que incurra en desarrollo y ejecu-
ción de las funciones que se le encomienden.
Cuatro. Las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado fijarán anualmente el importe máximo de las ope-
raciones que podrán ser autorizadas en cada ejercicio con 
cargo al Fondo.
Cinco. Todas las operaciones del Fondo, incluyendo 
la compensación anual al Instituto de Crédito Oficial y la 
atención de los gastos de evaluación, seguimiento, ins-
pección y asistencia técnica de los proyectos, habrán de 
ser previamente autorizadas por Consejo de Ministros.
La Administración del Fondo se llevará a cabo por un 
órgano administrativo dependiente de la Secretaría de 
Estado de Cooperación Internacional cuya composición y 
funcionamiento se establecerán reglamentariamente. Asi-
mismo, corresponderá al citado órgano el estudio e 
informe de las propuestas de proyectos a financiar, cuya 
autorización corresponderá al Consejo de Ministros.
El Instituto de Crédito Oficial formalizará, en nombre y 
representación del Gobierno de España y por cuenta del 
Estado, los correspondientes convenios de financiación; 
igualmente prestará los servicios de instrumentación téc-
nica, contabilidad, caja, control, cobro y recuperación y en 
general todos los de carácter financiero relativos a las 
operaciones autorizadas con cargo al Fondo, sin perjuicio 
de las competencias que en materia de control se estable-
cen por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Pre-
supuestaria y demás normativa legal.
Disposición adicional sexagésima segunda. Reestructu-
ración del Impuesto Especial sobre determinados 
medios de transporte.
Con efectos a partir del día 1 de enero de 2008 y vigen-
cia indefinida, el apartado primero de la disposición adi-
cional octava de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, quedará 
redactado de la siguiente forma:
«Primero. Modificación de la Ley 38/1992, de 28 
de diciembre, de Impuestos Especiales.
Con efectos a partir del día 1 de enero de 2008 
se introducen las siguientes modificaciones en la 
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales»:
Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del ar-
tículo 65, que quedarán redactados de la siguiente 
manera:
``1. Estarán sujetas al impuesto:
a) La primera matriculación definitiva en 
España de vehículos, nuevos o usados, provistos de 
motor para su propulsión, excepto la de los que se 
citan a continuación:







 establecidas en el texto vigente al día 
30 de junio de 2007 del anexo II de la Directiva 70/156/
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Artículo 12.
Las disposiciones de este Convenio no afectarán al 
cumplimiento de las disposiciones de otros acuerdos o 
compromisos internacionales bilaterales o multilaterales, 
asumidos por el Reino de España y por la República de 
Cabo Verde.
Artículo 13.
El presente Convenio entrará en vigor el último día del 
mes siguiente al de la última comunicación por vía diplo-
mática entre las Partes señalando el cumplimiento de los 
respectivos requisitos legales internos para su entrada en 
vigor.
Artículo 14.
El presente Convenio se estipula por tiempo indeter-
minado y seguirá vigente mientras una de las dos Partes 
no lo denuncie por vía diplomática. En este caso dejará de 
ser válido a los seis meses de la recepción por cualquiera 
de las partes de la nota de denuncia.
En fe de lo cual, los representantes de ambos Estados, 
autorizados a dicho efecto por sus respectivos Gobiernos, 
firman el presente Acuerdo,
Hecho en Praia, el 26 de junio de 2006, en dos ejem-
plares en lengua española y portuguesa, siendo ambos 
textos igualmente auténticos. 
Por el Reino de España, Por la República de Cabo Verde,
Miguel Ángel Moratinos, Víctor Borges, 





 La Embajada de España en Dakar saluda atentamente 
al Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Cooperación y 
de las Comunidades de la República de Cabo Verde y, 
tiene el honor de informarle que la parte española está de 
acuerdo en que el Art. 6 del Convenio sobre la coopera-
ción en materia de lucha contra la delincuencia quede 
redactado de la manera siguiente:
Art. 6.
Son órganos competentes para la realización práctica 
del Convenio:
Por parte del Reino de España: El Ministro del Interior, 
sin perjuicio de las competencias que corresponden a 
otros Ministerios.
Por parte de la República de Cabo Verde: El Ministerio 
de Administración Interna, sin perjuicio de las competen-
cias que corresponden a otros Ministerios.
La Embajada de España en Dakar aprovecha esta 
oportunidad para reiterar al Ministerio de Asuntos Exte-
riores, de la Cooperación y de las Comunidades de la 
República de Cabo Verde el testimonio de su más alta con-
sideración.
Dakar, 9 de febrero de 2007.
El presente Convenio entró en vigor el 31 de mayo de 2008, 
último día del mes siguiente al de la última comunicación 
por vía diplomática de cumplimiento de los respectivos 
requisitos legales, según se establece en su artículo 13.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 28 de mayo de 2008.–El Secretario General 
Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, Francisco Fernández Fábregas. 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
Y MEDIO RURAL Y MARINO
 10708 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 
747/2008, de 9 de mayo, por el que se esta-
blece el Reglamento del régimen sancionador 
en materia de pesca marítima en aguas exte-
riores.
Advertidos errores en el Real Decreto 747/2008, de 9 
de mayo, por el que se establece el Reglamento del régi-
men sancionador en materia de pesca marítima en aguas 
exteriores publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 129, de 28 de mayo de 2008, se procede a efec-
tuar las oportunas rectificaciones:
En la página 24803, segunda columna, artículo 16.3, 
donde dice: «Si, identificados los presuntos responsables, 
tuviesen los mismos domicilio en un país extranjero…», 
debe decir: «Si, identificados los presuntos responsables, 
estos tuviesen domicilio en un país extranjero…».
En la página 24803, segunda columna, artículo 16.4, 
donde dice: «… tramiten el extranjero…», debe decir:
«… trámite en el extranjero…».
En la página 24804, segunda columna, artículo 18.3 
y 4, donde dice: «…Si el interesado no se hiciese cargo de 
los mismos en el plazo un año», debe decir: «… Si el inte-
resado no se hiciese cargo de los mismos en el plazo de 
un año».
En la página 24805, primera columna, artículo 19.3.c), 
donde dice: «… un inspector de pesca marítima o funcio-
nario de la Dependencia en quien delegue», debe decir: 
«… un funcionario designado por la Delegación del 
Gobierno».
En la página 24805, primera columna, artículo 19.3.d), 
donde dice: «… el inspector de pesca marítima o, en su 
caso, el funcionario,…», debe decir: «… el funcionario 
designado por la Delegación del Gobierno…».
En la página 24806, primera columna, artículo 21.4, 
donde dice: «artículos 22 y 23», debe decir: «artículos 25 
y 26».
En la página 24806, segunda columna, artículo 24.1, 
donde dice: «artículo 24», debe decir: «artículo 23».
En la página 24807, segunda columna, artículo 30.3, 
donde dice: «artículo 25.3», debe decir: «artículo 26.3».
En la página 24808, primera columna, artículo 32.3, 
donde dice: «artículo 22», debe decir: «artículo 25».
En la página 24808, primera columna, artículo 32.4, 
donde dice: «artículo 25», debe decir: «artículo 28».
En la página 24808, primera columna, artículo 34, 
donde dice: «artículo 6.4 b)», debe decir: «artículo 6.5 b)». 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 10709 REAL DECRETO 822/2008, de 16 de mayo, por 
el que se crea la Oficina del Fondo de Coopera-
ción para Agua y Saneamiento.
La disposición adicional sexagésima primera de la
Ley 51/2007, de 26 diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 2008, crea el Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento, de los regulados en el artículo 2.2 
de la Ley General Presupuestaria, dirigido a financiar 
actuaciones dentro de la política de cooperación interna-
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cional para el desarrollo tendentes a permitir el acceso al 
agua y al saneamiento, en una primera fase a los ciudada-
nos de América Latina, sin excluir en fases posteriores 
otros ámbitos geográficos de actuación.
La creación de dicho Fondo responde a la prioridad 
que supone el acceso al agua y saneamiento como ele-
mentos indispensables para el desarrollo social y el bien-
estar humano. En este sentido, además del reconoci-
miento por parte de las Naciones Unidas del acceso al 
agua como un derecho humano, la Meta 10 de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio consiste en la reducción a la 
mitad del porcentaje de personas que carezcan de acceso 
sostenible al agua potable y a servicios básicos de sanea-
miento. Es por ello que en este momento resulta priorita-
ria la creación de un órgano administrativo, con el nivel y 
encuadre idóneo, que permita poner en funcionamiento y 
establecer las bases de funcionamiento del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento. Por este motivo, 
dicho órgano tendrá, previsiblemente, carácter temporal.
El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, 
se inserta en el marco de los programas de cooperación 
internacional. Así, la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo, sitúa el sanea-
miento entre sus prioridades sectoriales y el Plan Director 
de la Cooperación Española 2005-2008, aprobado por el 
Consejo de Ministros el 20 de enero de 2005, establece el 
acceso al agua potable y saneamiento básico como una 
de sus prioridades.
Se calcula que en América Latina el 4,4% de la pobla-
ción urbana y el 30,6% de la población rural carecen de 
acceso a agua potable, y el 15,8% de la población urbana 
y el 55,8% de la rural carecen de acceso a saneamiento 
básico. Los datos anteriores señalan que en América 
Latina existen 58 millones de personas sin acceso a agua 
potable y 138 millones sin acceso a saneamiento 
básico.
Con cargo al Fondo podrán concederse ayudas no 
reembolsables y, en su caso, préstamos dirigidos a 
financiar proyectos en los ámbitos del agua y el sanea-
miento, bajo el régimen de cofinanciación con las auto-
ridades nacionales de los países concernidos y según el 
principio de corresponsabilidad. Además, podrán parti-
cipar en la cofinanciación organismos multilaterales 
de desarrollo, otras agencias bilaterales y entidades 
privadas.
La mencionada disposición adicional sexagésima pri-
mera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2008 establece que la administración del Fondo se 
llevará a cabo por el órgano administrativo dependiente 
de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional 
cuya composición y funcionamiento se establecerán 
reglamentariamente y al que igualmente corresponderá 
el estudio e informe de las propuestas de proyectos a 
financiar con carácter previo a su autorización por el Con-
sejo de Ministros.
El presente real decreto establece la estructura y fun-
cionamiento de la nueva Oficina del Fondo de Coopera-
ción para Agua y Saneamiento, encuadrada en la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), dependiente en su dirección estratégica de la 
Presidencia de la AECID y Secretaría de Estado de Coope-
ración Internacional.
La ya resaltada importancia del acceso al agua y al 
saneamiento, así como el importante volumen económico 
que, previsiblemente, manejará el Fondo, hacen necesa-
rio que al frente del órgano administrativo encargado de 
su administración se encuentre un Director. No obstante, 
la atribución de la dirección estratégica del Fondo a la 
Presidencia de la AECID y Secretaría de Estado de Coope-
ración Internacional, así como el carácter altamente espe-
cializado del sector del agua y del saneamiento, justifican 
la creación de una Oficina en lugar de una Dirección, si 
bien su titular tendrá un nivel administrativo equivalente 
a los titulares de las Direcciones de la Agencia. La Oficina, 
como ya ha quedado expuesto, tendrá previsiblemente 
carácter temporal.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, a propuesta de los Ministros de 
Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 13 de junio de 2008,
D I S P O N G O :
Artículo único. Creación de la Oficina del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento.
1. Se crea, encuadrada en la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, bajo la direc-
ción estratégica de su Presidencia, la Oficina del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento, a la que corres-
ponderá la administración del Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento, creado por la disposición adicional 
sexagésima primera de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2008. El fun-
cionamiento del citado Fondo se establecerá por Real 
Decreto.
2. La Oficina estará dirigida por un Director, encua-
drado en la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo. Desempeñará, en colaboración con 
los distintos departamentos de la Administración General 
del Estado con competencias en el ámbito de la política 
de cooperación internacional para el desarrollo, con res-
peto a lo establecido en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, las funcio-
nes siguientes:
a) Elaborar, proponer y presentar los criterios bajo 
los que se debe regir el sistema de gestión del Fondo y los 
mecanismos concesionales de las ayudas y, en su caso, 
los préstamos que financiarán los proyectos elegidos.
b) Establecer los acuerdos necesarios para la conce-
sión de las ayudas y, en su caso, los préstamos con los 
países objetivo y los organismos multilaterales que se 
considere.
c) Estudiar e informar las propuestas de financiación 
con cargo al Fondo con carácter previo a su aprobación 
por Consejo de Ministros, sin perjuicio de las competen-
cias que puedan atribuirse a órganos interministeriales 
intermedios para el estudio de las propuestas que se esta-
blezcan en el real decreto que regule el funcionamiento 
del Fondo.
d) Seguimiento del funcionamiento del Fondo, y en 
estrecha coordinación con la Dirección General de Planifi-
cación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, eva-
luación del mismo.
e) Desempeñar la gestión económica del Fondo, sin 
perjuicio de las competencias que, como agente financiero 
del Fondo, correspondan al Instituto de Crédito Oficial.
f) Actividades de índole jurídica y relaciones institu-
cionales relacionadas con el Fondo.
g) Cualquier otra función relacionada con el Fondo, 
sin perjuicio de las competencias que puedan correspon-
der a otros órganos.
3. Depende de la Dirección de la Oficina el Departa-
mento del Fondo de Cooperación para Agua y Sanea-
miento, al que corresponden, específicamente, las funcio-
nes recogidas en los párrafos a), e) y f) del apartado 
anterior, así como cualquiera otra que pudiera asignarle 
el Director de la Oficina.
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Disposición adicional única. Modificación del Estatuto de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, aprobado por Real Decreto 1403/2007, 
de 26 de octubre.
1. El párrafo c) del apartado 2 del artículo 11 del Esta-
tuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo queda redactado de la forma siguiente:
«c) Ejercer la superior dirección de la Oficina del 
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento y de la 
Oficina de Acción Humanitaria.»
2. El apartado 2 del artículo 17 del Estatuto de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo queda redactado de la forma siguiente:
«2. Bajo la dependencia jerárquica del Director de la 
Agencia existirán en España:
La Dirección de cooperación para América Latina y el 
Caribe;
La Dirección de cooperación para África, Asia y Europa 
Oriental;
La Dirección de cooperación sectorial y multilateral;
La Dirección de relaciones culturales y científicas;
La Secretaría general.
La Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento.
Sus funciones, referidas en sus respectivos ámbitos 
territoriales, sectoriales o funcionales, a las que establece 
el Capítulo II del presente Estatuto para la Agencia, son 
las siguientes:
a) Corresponde a la Dirección de cooperación con 
América Latina y el Caribe fomentar, gestionar y ejecutar 
las políticas públicas de cooperación internacional para el 
desarrollo, dirigidas a la lucha contra la pobreza y la con-
secución de un desarrollo humano sostenible en los paí-
ses de América Latina y el Caribe, sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a otros departamentos 
ministeriales.
El director de la misma dirigirá y coordinará dos 
departamentos: el de cooperación con Centroamérica, 
México y el Caribe y el de cooperación con los países 
andinos y el Cono Sur.
b) Corresponde a la Dirección de cooperación con 
África, Asia y Europa Oriental, fomentar, gestionar y eje-
cutar las políticas públicas de cooperación internacional 
para el desarrollo, dirigidas a la lucha contra la pobreza y 
la consecución de un desarrollo humano sostenible en los 
países de África, Asia y Europa Oriental, sin perjuicio de 
las competencias que correspondan a otros departamen-
tos ministeriales.
El director de la misma dirigirá y coordinará tres 
departamentos: el de cooperación con África subsaha-
riana, el de cooperación con el Mediterráneo y Mundo 
Árabe y el de cooperación con Asia y Europa Oriental.
c) Corresponde a la Dirección de cooperación secto-
rial y multilateral fomentar, gestionar y ejecutar las políti-
cas públicas de cooperación internacional para el desa-
rrollo en el ámbito sectorial y multilateral y asegurar la 
concertación de las políticas de desarrollo sectoriales con 
otras agencias multilaterales, especialmente en el ámbito 
de la Unión Europea y del sistema de Naciones Unidas, en 
coordinación estrecha con los órganos competentes del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así 
como representar a la AECID en las relaciones que sobre 
la materia se establezcan con los distintos departamentos 
ministeriales.
El director de la misma dirigirá y coordinará tres 
departamentos: el de cooperación sectorial y de género; 
el de cooperación multilateral; y el de Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).
d) Corresponde a la Dirección de relaciones cultura-
les y científicas fomentar, gestionar y ejecutar las políticas 
públicas de cooperación cultural para el desarrollo; la 
gestión de los servicios culturales de la AECID; la coope-
ración en el ámbito de la capacitación de capital humano; 
la cooperación universitaria y científica al desarrollo; las 
relaciones y convenios internacionales en el ámbito cultu-
ral y científico; y las competencias atribuidas al Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación para la promo-
ción y el desarrollo de las relaciones culturales y científi-
cas con otros países, sin perjuicio de las competencias 
que correspondan a otros departamentos ministeriales.
El director de la misma dirigirá y coordinará tres 
departamentos: el de cooperación y promoción cultural, 
el de cooperación universitaria y científica y el de coordi-
nación de relaciones culturales y científicas.
e) Corresponde a la Secretaría General el desempeño 
de las funciones relativas a la gestión y administración de 
los recursos humanos, incluido la formación de los mis-
mos, la gestión de los medios económico-financieros, 
informáticos, logísticos y materiales, así como la contrata-
ción, organización y producción normativa, asesoramiento, 
calidad, inspección, archivo y registro, en estrecha coordi-
nación con las unidades competentes del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el fin de prestar 
el apoyo necesario a los órganos y unidades de la Agencia 
para el cumplimiento de sus funciones.
El Secretario general dirigirá y coordinará tres departa-
mentos: el de recursos humanos, conciliación y servicios 
generales; el de gestión económica, financiera y presu-
puestaria y el de sistemas y tecnologías de la información.
f) Corresponde a la Oficina del Fondo de Coopera-
ción para Agua y Saneamiento la administración del 
Fondo creado por la disposición adicional sexagésima 
primera de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para 2008, realizando las 
funciones establecidas reglamentariamente. La Oficina 
estará dirigida por un Director que se someterá en sus 
actuaciones a la dirección estratégica de la Presidencia de 
la Agencia. En el ejercicio de sus funciones, actuará en 
colaboración con la Dirección General de Planificación y 
Evaluación de Políticas para el Desarrollo de la Secretaría 
de Estado de Cooperación Internacional y con los distin-
tos departamentos con competencias en el ámbito de la 
política de cooperación internacional para el desarrollo, 
con respeto a lo establecido en la Ley 23/1998, de 7 de 
julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Dependiendo del Director de la Oficina del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento estará el Depar-
tamento del Fondo de Cooperación para Agua y Sanea-
miento.»
3. El párrafo a) del apartado 1 del artículo 38 del Esta-
tuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo queda redactado de la forma siguiente:
«a) En España, el director/a de cooperación para 
América Latina y el Caribe y los responsables de sus dos 
departamentos; el director/a de cooperación para África, 
Asia y Europa Oriental y los responsables de sus tres 
departamentos; el director/a de cooperación sectorial y 
multilateral y los responsables de sus tres departamen-
tos; el director/a de relaciones culturales y científicas y los 
responsables de sus tres departamentos; el director/a de 
la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Sanea-
miento y el responsable de su departamento; el jefe de la 
Oficina de Acción Humanitaria y el responsable del depar-
tamento de emergencia y postconflicto; el secretario/a 
general de la agencia y los responsables de sus tres 
departamentos; y el director/a del gabinete técnico del 
Director de la Agencia.
Los puestos directivos correspondientes a los directo-
res geográficos, director/a de relaciones culturales y cien-
tíficas, secretario/a general y director/a de la Oficina del 
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Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento serán 
cubiertos por funcionarios de carrera. Los puestos corres-
pondientes al director de cooperación sectorial y multila-
teral y al jefe de la Oficina de Acción Humanitaria serán 
cubiertos en régimen laboral, mediante contratos de alta 
dirección entre titulados superiores y atendiendo a crite-
rios de competencia profesional y experiencia.
Los puestos directivos correspondientes a los siguien-
tes departamentos serán cubiertos por funcionarios de 
carrera: los departamentos de las direcciones geográficas 
en su totalidad; los departamentos de la secretaría gene-
ral en su totalidad; los departamentos de cooperación 
universitaria y científica y coordinación de relaciones cul-
turales y científicas; el departamento de cooperación de 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y el 
departamento del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento. También será cubierto por funcionario 
público el puesto de director del gabinete del Director de 
la Agencia.
Serán cubiertos en régimen laboral, mediante contra-
tos de alta dirección entre titulados universitarios supe-
riores y atendiendo a criterios de competencia profesional 
y experiencia, los puestos directivos de los siguientes 
departamentos: emergencia y postconflicto; cooperación 
sectorial y de género; cooperación multilateral y coopera-
ción y promoción cultural.»
4. El apartado 2 del artículo 38 del Estatuto de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, queda redactado de la forma siguiente:
«2. Formarán parte del Equipo Directivo de la Agen-
cia: el Director; el director/a de cooperación para América 
Latina y el Caribe; el director/a de cooperación para África, 
Asia y Europa Oriental; el director/a de cooperación secto-
rial y multilateral; el director/a de relaciones culturales y 
científicas; el secretario/a general de la agencia, el 
director/a de la Oficina del Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento y el jefe de la Oficina de Acción 
Humanitaria.»
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación para que, previo el cumplimiento de los trá-
mites oportunos, adopte las medidas necesarias para el 
desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 16 de mayo de 2008.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 
COMUNITAT VALENCIANA
 10710 LEY 6/2008, de 2 de junio, de Aseguramiento 
Sanitario del Sistema Sanitario público de la 
Comunitat Valenciana.
Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que 
Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo estable-
cido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en 
nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley:
PREÁMBULO
I
El objeto de la presente Ley es el desarrollo de las 
bases y los principios de coordinación señalados por el 
Estado en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sani-
dad, y en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y 
Calidad del Sistema Nacional de Salud, estableciendo las 
condiciones para el acceso universal al Sistema Nacional 
de Salud de todas las personas dentro del ámbito de la 
Comunitat Valenciana y regulando el registro de datos de 
identificación, localización, asignación de recursos y acre-
ditación de prestaciones sanitarias del denominado Sis-
tema de Información Poblacional, así como la gestión de 
los documentos de identificación sanitaria.
El artículo 43 de la Constitución reconoce «el derecho 
de la protección de la salud» y atribuye a los poderes 
públicos la competencia de organizar y tutelar la salud 
pública a través de medidas preventivas y de las presta-
ciones y servicios necesarios, indicando que la ley esta-
blecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
Igualmente, el artículo 149.1.16.ª de la Constitución 
indica que el Estado tiene competencia exclusiva en las 
bases y la coordinación general de la sanidad, correspon-
diéndole a la Generalitat, a tenor de lo dispuesto en el 
Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, apro-
bado por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, modificada 
por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, así como en el 
artículo 148.1.21.ª de la Constitución, el desarrollo y la eje-
cución de las bases y normas de coordinación estableci-
das por el Estado en materia de sanidad.
De este modo, el Estado, al amparo de su título com-
petencial, dictó la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, creadora del Sistema Nacional de Salud, como 
el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, donde se 
integran todas las funciones y prestaciones sanitarias 
(artículos 44, 45 y 46 de la Ley General de Sanidad). Dicha 
ley, en su artículo 1.2, atribuyó la titularidad del derecho a 
la protección de la salud y a la atención sanitaria a todos 
los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan 
establecida su residencia en el territorio nacional. Los 
extranjeros no residentes en España tendrán garantizado 
el derecho en la forma que las leyes y convenios interna-
cionales establezcan.
Posteriormente, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, man-
tiene como principios generales, en su artículo 2, la pres-
tación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional 
de Salud, en condiciones de igualdad efectiva y calidad y 
el aseguramiento universal y público por parte del Estado; 
y considera, en su artículo 3, como titulares de los dere-
chos a la protección de la salud y a la atención sanitaria a 
todos los españoles y los extranjeros en el territorio 
nacional, en los términos previstos en el artículo 12 de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y 
Libertades de los Extranjeros en España y su Integración 
Social.
Por otro lado, el Estado ha ido reconociendo el dere-
cho de asistencia sanitaria a determinados grupos o 
colectivos, tales como los menores (Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor), minus-
válidos (Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social 
de los Minusválidos), pensionistas de clases pasivas que 
no tuvieran derecho por otro título (Ley 37/1988, de 28 de 
diciembre) y extranjeros (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su Integración Social).
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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
15439 Real Decreto 1460/2009, de 28 de septiembre, sobre organización y 
funcionamiento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
El acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano y supone uno de los 
elementos indispensables para el bienestar humano y el desarrollo. En este sentido, los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, fruto de la Declaración del Milenio firmada por 189 
Estados miembros de las Naciones Unidas en el año 2000, establecen como Meta 10 del 
Objetivo 7 «reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso al 
agua potable y a servicios básicos de saneamiento». Alcanzar este objetivo sería tan sólo 
dar un primer paso para en 2025 lograr la total cobertura en materia de agua y saneamiento 
y todos los servicios derivados (riego, tratamiento de residuos, abastecimiento y depuración 
del agua, desarrollo de cuencas fluviales, etc.).
Por ello, en la XVII Cumbre Iberoamericana, celebrada en noviembre de 2007 en 
Santiago de Chile, el Presidente del Gobierno anunció la creación de un Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento al que España aportará 1.500 millones de dólares 
para los próximos cuatro años.
La creación del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento se enmarca además 
en las prioridades de la política española de cooperación para el desarrollo. En este 
sentido, la Ley 23/1998, de 7 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
sitúa el saneamiento entre sus prioridades sectoriales y el Plan Director de la Cooperación 
Española 2009-2012, aprobado por Consejo de Ministros el 13 de febrero de 2009, 
establece el acceso al agua potable y saneamiento básico como una de sus prioridades 
sectoriales.
Así, la disposición adicional sexagésima primera de la Ley 51/2007, de 26 diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2008, crea el Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento, de los regulados en el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, dirigido a financiar actuaciones dentro de la política 
de cooperación internacional para el desarrollo tendentes a permitir el acceso al agua y al 
saneamiento. A su vez, el Real Decreto 822/2008, de 16 de mayo, dispone la creación de 
la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, que será la encargada de 
la gestión y seguimiento de dicho Fondo.
El presente real decreto tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del 
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Así, en su articulado, se establecen sus 
objetivos, principios, órganos de gestión y los procedimientos para la financiación de 
proyectos, entre otros aspectos.
El agua es un bien público esencial para garantizar el bienestar y el desarrollo humano. 
Por este motivo debe gestionarse de manera sostenible, participativa y transparente, 
garantizando el acceso universal y evitando cualquier tipo de exclusión. En base a este 
planteamiento, los socios del Fondo serán las administraciones públicas, ya sean 
nacionales o subnacionales, que posean las competencias para la puesta en marcha de 
políticas que aseguren la cobertura de este derecho humano al conjunto de la ciudadanía. 
Bajo su responsabilidad se encuentra el diseño de políticas y marcos regulatorios que 
aseguren el derecho al agua al conjunto de la ciudadanía y la sostenibilidad del uso del 
recurso, así como la puesta en marcha de mecanismos de gestión del servicio eficientes. 
Para realizar esta función deberán contar con la participación de los actores, en especial 
los representativos de la sociedad civil, con relevancia en el sector de agua y saneamiento 
a través de mesas, acuerdos o asociaciones por el agua.
Las aportaciones del Fondo estarán relacionadas con dos ámbitos de actuación: la 
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que carecen del servicio, siendo éstas de propiedad pública en todos los casos; la asistencia 
técnica, capacitación y asesoramiento para el establecimiento de sistemas de gestión 
pública, eficiente, transparente y participativa de los servicios; y la asistencia técnica a las 
instituciones y organismos públicos de los países receptores para propiciar el diseño y 
puesta en marcha de políticas integrales que aseguren la sostenibilidad del recurso 
agua.
En la tramitación de este real decreto se ha obtenido el dictamen de Consejo de 
Cooperación al Desarrollo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con la 
aprobación previa de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, 
de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 18 de septiembre de 2009,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Objeto, naturaleza y principios del Fondo de Cooperación
para Agua y Saneamiento
Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto regular el Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento, creado en la disposición adicional sexagésima primera de la Ley 51/2007, 
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
Artículo 2. Naturaleza y finalidad del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
1. El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento es un fondo carente de 
personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 2.2. de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria.
2. El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento tiene como finalidad preferente 
la concesión de ayudas no reembolsables y, en su caso, préstamos no ligados, dirigidos a 
financiar proyectos en los ámbitos del agua y del saneamiento, bajo el régimen de 
cofinanciación con las autoridades nacionales de los países de América Latina priorizados 
por la cooperación española.
3. Para lograr los objetivos establecidos en el artículo 4, el Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento, a través de la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento, podrá entrar en acuerdos con organismos multilaterales de desarrollo tal y 
como se específica en el artículo 13 de este real decreto.
4. Con cargo al Fondo se podrán atender asimismo, en especial en los países de 
menores recursos, los gastos de asistencia técnica para la redacción de proyectos y 
estudios, ejecución de las obras, evaluación, seguimiento, inspección y asistencia técnica 
de los distintos proyectos aprobados para financiación en los términos establecidos en el 
artículo 15 del presente real decreto, y, en general, todos aquellos trabajos necesarios 
para asegurar la viabilidad y la sostenibilidad económica, social y ambiental de los mismos. 
En el caso de proyectos considerados para una posible financiación, el Fondo podrá 
financiar también gastos de identificación o de estudios de viabilidad o impacto.
5. Asimismo, con cargo al Fondo se compensará al Instituto de Crédito Oficial por los 
gastos en que incurra como agente financiero del Fondo.
Artículo 3. Recursos del Fondo.
1. El Fondo estará dotado con las aportaciones que anualmente se consignen en los 
Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, con los recursos procedentes de las 
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Ley de Presupuestos Generales del Estado, será desembolsada y transferida al Instituto 
de Crédito Oficial, agente financiero del Estado, de acuerdo con las necesidades derivadas 
de las operaciones previstas.
2. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado fijarán anualmente el importe 
máximo de las operaciones que podrán ser autorizadas en cada ejercicio con cargo al 
Fondo.
Artículo 4. Objetivos del Fondo y principios que lo inspiran.
1. El Fondo tiene como objetivo estratégico la contribución a hacer efectivo el derecho 
humano al agua y superar la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a 
la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso a agua potable y a los 
servicios básicos de saneamiento.
2. Los objetivos específicos del Fondo son:
a) Contribuir a extender el acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de 
saneamiento, especialmente en las zonas más vulnerables y con menor cobertura.
b) Favorecer la gestión pública, integral y participativa del recurso hídrico. Si así 
fuese solicitado por las autoridades públicas competentes, y se cuenta con los marcos 
regulatorios adecuados, se tendrán en cuenta mecanismos de prestación de servicios con 
participación privada o comunitaria.
c) Reforzar el sistema institucional de los países para una adecuada gestión del 
sector agua que favorezca una gestión pública, transparente y participativa del recurso.
d) La contribución al establecimiento de sistemas sostenibles de suministro de los 
servicios de agua y saneamiento.
e) Adoptar mecanismos que mejoren la calidad de la ayuda, en los términos de la 
Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.
3. Los principios inspiradores del Fondo son:
a) La lucha contra la pobreza en todas sus dimensiones como objetivo prioritario. 
Este principio delimitaría la focalización del fondo hacia las zonas periurbanas y las zonas 
rurales por ser donde se concentran los mayores niveles de pobreza.
b) El derecho al agua como derecho humano básico fundamental y universal: Agua 
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
c) Una visión consensuada de desarrollo basado en el enfoque territorial, desde el 
reconocimiento de la gran diversidad y heterogeneidad entre territorios, y desde la equidad 
e inclusión de las poblaciones excluidas.
d) El acceso al agua y saneamiento se contemplará como un proceso de abajo-
arriba, por tanto como un proceso participativo e inclusivo de los más pobres.
e) La sostenibilidad medioambiental desde un enfoque apoyado en el ecosistema y 
la sostenibilidad de cuencas bajo criterios de gestión integrada y participativa.
f) La gobernanza ambiental (o «gobernanza para el agua») como base para fortalecer 
las capacidades institucionales.
g) Contribuir a la paz y resolución de conflictos como consecuencia del mejoramiento 
del bienestar y desarrollo económico social.
h) Una gestión pública, transparente y participativa, que exige reformas institucionales 
que impulsen una eficiente planificación de las políticas públicas a todos los niveles del 
Estado, así como un impulso de la responsabilidad ciudadana.
i) El uso de tecnología para el desarrollo humano como tecnología apropiada y 
adaptada a las especificidades locales.
j) El énfasis en la educación y sensibilización por una nueva «Cultura del Agua» y en 
el trinomio agua-salud-higiene, como reconocimiento de que la falta de acceso a agua 
potable y saneamiento suponen un problema de salud pública.
k) La concordancia con la Declaración de París cómo referente de los esfuerzos 
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CAPÍTULO II
Gestión del Fondo
Artículo 5. La Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
1. La administración del Fondo corresponde a la Oficina del Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento, encuadrada en la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, bajo la dirección estratégica de su Presidencia.
2. Corresponden a la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
las siguientes funciones:
a) Elaborar, proponer y presentar los criterios bajo los que se debe regir el sistema 
de gestión del Fondo y los mecanismos de concesión de las ayudas y, en su caso, los 
préstamos que financiarán los proyectos elegidos.
b) Establecer los acuerdos necesarios para la concesión de las ayudas o préstamos 
con los países objetivos, y con los organismos multilaterales que se considere, sin perjuicio 
de las competencias correspondientes al Ministerio de Economía y Hacienda.
c) Estudiar e informar las propuestas de financiación con cargo al Fondo con carácter 
previo a su aprobación por el Consejo de Ministros, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Comité Ejecutivo previsto en el artículo 6 del presente real decreto.
d) Llevar a cabo el seguimiento y evaluación del funcionamiento del Fondo, en 
coordinación con la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el 
Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
e) Desempeñar la gestión económica del Fondo, sin perjuicio de las competencias 
que, como agente financiero del Fondo, correspondan al Instituto de Crédito Oficial.
f) Actividades de índole jurídica y relaciones institucionales relacionadas con el 
Fondo.
g) Cualquier otra función relacionada con el Fondo, sin perjuicio de las competencias 
que puedan corresponder a otros órganos.
Artículo 6. El Comité Ejecutivo del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
1. El Comité Ejecutivo del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento estudiará 
y valorará todas las propuestas de financiación con cargo al Fondo que le sean presentadas 
por la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, y decidirá sobre su 
elevación para autorización por Consejo de Ministros, a través del Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, según los procedimientos establecidos en el artículo 15 del 
presente real decreto.
2. El Comité se reunirá en sesión ordinaria una vez por trimestre y en extraordinaria 
todas las veces que fueran necesarias. En la última reunión de cada año se definirá el plan 
de actuación del Fondo para el año siguiente.
3. El Comité Ejecutivo del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, adscrito 
al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Secretaría de Estado 
de Cooperación Internacional, estará compuesto por los siguientes miembros:
a) Presidente: El Secretario de Estado de Cooperación Internacional, pudiendo 
delegar dicha función en el Vicepresidente Primero,
b) Vicepresidente Primero: El Director de de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).
c) Vicepresidente Segundo: El Director General de Financiación Internacional del 
Ministerio de Economía y Hacienda.
d) Vocales:
1.º El Secretario General Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana.
2.º El Director de Cooperación para América Latina y el Caribe de la AECID.
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4.º El Director General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo 
del MAEC.
5.º El Director de la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de 
la AECID.
6.º El Director General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio.
7.º El Director General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino.
8.º Un representante con nivel al menos de Subdirector del Instituto de Crédito Oficial, 
designado por el Presidente del Instituto de Crédito Oficial.
e) Ejercerá las funciones de secretaría y ponencia el titular del Departamento del 
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, de la Oficina de dicho Fondo.
4. Los miembros del Comité Ejecutivo podrán designar suplentes, en cuyo caso la 
comparecencia del substituto a la reunión equivaldrá a la asistencia, a todos los efectos, 
del miembro del Comité Ejecutivo sustituido.
5. El Presidente podrá invitar a asistir a las reuniones, con voz pero sin voto, a 
aquellos expertos que considere conveniente en función de los temas a tratar.
6. El Comité Ejecutivo podrá aprobar sus propias normas de funcionamiento interno, 
que deberán respetar lo establecido en el presente artículo.
7. El Comité Ejecutivo, en tanto que órgano colegiado, se regirá en lo no previsto en 
el presente artículo y en sus normas de funcionamiento interno, por lo previsto en el 
capítulo II del título II de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 7. El Consejo Asesor.
1. Para el asesoramiento de la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento existirá un Consejo Asesor, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, que se 
reunirá al menos una vez al año, presidido por S.A.R. el Príncipe de Asturias, y constituido 
por personalidades de reconocido prestigio, españoles y latinoamericanos, en el ámbito 
del agua y los recursos hídricos.
Formarán igualmente parte de este Consejo Asesor representantes de los actores 
españoles relacionados con la cooperación en el sector del agua, en especial los 
relacionados con fundaciones, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, 
operadores y gestores de los servicios de agua y saneamiento, organizaciones 
empresariales y empresas privadas especializadas y universidad. El Consejo Asesor 
estará integrado por un máximo de cuarenta miembros.
Ejercerá las funciones de secretaría y ponencia el titular del Departamento del Fondo 
de Cooperación para Agua y Saneamiento, de la Oficina de dicho Fondo.
2. El Consejo contará, asimismo, con el asesoramiento técnico de la Secretaría 
Técnica Permanente (STP) de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua 
(CODIA).
3. Entre sus funciones estarán: analizar y emitir dictámenes sobre las operaciones 
que se realicen con cargo al Fondo, así como asesorar y proponer líneas de actuación a 
la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, en base a los objetivos 
internacionalmente acordados en esta materia. Para ello, el Consejo se dotará de un grupo 
de trabajo de composición reducida que se reunirá con periodicidad trimestral, 
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Artículo 8. Autorizaciones del Consejo de Ministros.
1. Todas las líneas de financiación y proyectos que se financien con cargo al Fondo 
de Cooperación de Agua y Saneamiento deberán ser autorizadas previamente por el 
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Deberán ser autorizadas, asimismo, por el Consejo de Ministros tanto las operaciones 
para la compensación anual al Instituto de Crédito Oficial, como para atender los gastos 
de evaluación, seguimiento, inspección y asistencia técnica de los proyectos, todo ello de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 5 de la disposición adicional sexagésima primera 
de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre.
2. A efectos de su aprobación por el Consejo de Ministros, las contribuciones a 
organismos multilaterales de desarrollo que se realicen con cargo al fondo, en virtud de lo 
establecido en el artículo 13, se podrán considerar como líneas de financiación.
Artículo 9. Convenios de financiación con el Instituto de Crédito Oficial.
El Instituto de Crédito Oficial formalizará, en nombre y representación del Gobierno de 
España y por cuenta del Estado, los correspondientes convenios de financiación a suscribir 
con los beneficiarios del Fondo, salvo en el caso de las contribuciones previstas en el 
artículo 13 de este Reglamento. Igualmente prestará los servicios de instrumentación 
técnica, contabilidad, caja, control, cobro y recuperación y en general todos los de carácter 
financiero relativos a las operaciones autorizadas con cargo al Fondo, sin perjuicio de las 
competencias que en materia de control se establecen por la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, y demás normativa legal.
CAPÍTULO III
Líneas de actuación, prioridades geográficas y destinatarios de las aportaciones
Artículo 10. Líneas de actuación y actuaciones financiables.
1. Los proyectos financiables con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento deberán encuadrarse en alguna de las siguientes líneas de actuación:
a) Acceso sostenible al agua potable.
b) Acceso sostenible a servicios básicos de saneamiento, incluida la gestión de 
residuos sólidos.
c) Fortalecimiento de las políticas y marcos institucionales de gestión del agua, para 
una mejor coordinación y participación en la gestión del recurso.
d) Fortalecimiento de la gestión integral del recurso hídrico.
e) Establecimiento de sistemas sostenibles de suministro de los servicios públicos de 
agua y saneamiento.
2. Las actuaciones susceptibles de financiación dentro de las líneas recogidas en el 
apartado anterior se detallan como anexo al presente real decreto.
Artículo 11. Criterios geográficos de actuación.
1. Los países elegibles serán los establecidos en las prioridades geográficas para 
América Latina del Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012.
2. Para la focalización geográfica de las aportaciones del Fondo se combinarán dos 
criterios: La dimensión de la tasa de falta de cobertura del servicio de agua y saneamiento, 
junto a los niveles de endeudamiento de cada país. Según ambos criterios, se establecen 
tres grupos de países:
a) Grupo 1 (HIPC): Países de asociación amplia del Plan Director, con bajos niveles 
de cobertura de los servicios de agua y saneamiento, que se encuentren encuadrados en 
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b) Grupo 2: Países de asociación amplia y asociación focalizada del Plan Director 
con niveles bajos y medios de cobertura de los servicios de agua y saneamiento.
c) Grupo 3: Países de asociación para la consolidación de logros de desarrollo del 
Plan Director con niveles medios de cobertura del servicio de agua y saneamiento.
3. Al menos el 85 por ciento de los recursos deberán distribuirse entre los países de 
los Grupos 1 y 2, según el Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012.
4. Se priorizarán las zonas rurales y peri urbanas con menor cobertura de servicios 
de agua y saneamiento.
Artículo 12. Entidades elegibles en los países socios de la cooperación española.
En los países socios podrán ser beneficiarios del Fondo:
a) Administraciones públicas –nacionales, regionales o locales– de los países 
receptores, siempre que tengan capacidad institucional suficiente. En el caso de que se 
trate de autoridades regionales o locales, se valorará especialmente que cuenten con la 
aprobación de las autoridades del Estado y que exista una mesa o asociación nacional de 
referencia.
b) Organizaciones de la sociedad civil, cooperativas u otro tipo de asociaciones sin 
ánimo de lucro dedicadas a la prestación de servicios de agua y saneamiento, o a tareas 
conexas con la provisión estos servicios públicos, en la región.
Artículo 13. Acuerdos con organismos multilaterales de desarrollo.
1. Con cargo al Fondo se podrán realizar aportaciones a fondos fiduciarios en 
organismos multilaterales de desarrollo, con probada experiencia en el sector del 
abastecimiento de agua y saneamiento, para la identificación, preparación o ejecución de 
proyectos de agua y saneamiento en línea con los objetivos, principios y criterios 
establecidos en el presente real decreto.
2. La Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento negociará 
acuerdos con los organismos multilaterales de desarrollo, que establecerán los mecanismos 
de gestión de los fondos españoles a los que se hace referencia en el apartado anterior. 
En el caso de instituciones financieras multilaterales la negociación se hará en coordinación 
con el Ministerio de Economía y Hacienda, responsable de la representación de España 
ante estas instituciones.
3. Las contribuciones financieras depositadas en organismos multilaterales de 
desarrollo, en virtud de dichos acuerdos, deberán ser previamente aprobadas por el 
Consejo de Ministros. Una vez aprobada cada contribución, los distintos proyectos que la 
institución someta a la consideración del Fondo para su imputación con cargo a dicha 
contribución, no requerirán de nueva autorización del Consejo de Ministros, aunque sí de 
informe favorable del Comité Ejecutivo.
CAPÍTULO IV
Funcionamiento
Sección 1.ª Presentación, valoración y autorización de propuestas
Artículo 14. Presentación de propuestas.
1. Las entidades elegibles contempladas en el artículo 12 anterior podrán presentar 
sus propuestas siguiendo el formato que establecerá la Oficina del Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento, a través de las embajadas de España u organismos multilaterales 













BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 235 Martes 29 de septiembre de 2009 Sec. I.   Pág. 82075
2. En los supuestos recogidos en el apartado anterior, se valorará positivamente:
a) La existencia de un marco legislativo y regulador, o instrumento equivalente, que 
rija la acción de todos los suministradores del servicio, públicos o privados, y en el que se 
recoja el derecho al agua como independiente del poder adquisitivo, género o localización 
geográfica y en el que se establezca el pago por servicio o mantenimiento.
b) La disposición de una política sobre el agua sólida y bien fundamentada, que 
incluya una gestión eficiente y sostenible del recurso, donde se inserte la propuesta.
c) La utilización de criterios objetivos de impacto sobre la pobreza y el desarrollo, 
equidad social y territorial, viabilidad, innovación y sostenibilidad al dar prioridad y 
seleccionar las propuestas por parte de las administraciones públicas, de forma que pueda 
ser comprobado objetivamente por una evaluación externa por parte de la Oficina del 
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
d) La coordinación y complementariedad con el resto de donantes, con el refrendo de 
la mesa de coordinación sectorial de donantes, si existe.
e) La existencia de mesa o asociación a nivel nacional de todos los actores con 
participación en la gestión de agua y saneamiento.
3. En el caso de que la propuesta de financiación provenga de un organismo 
multilateral de desarrollo, ésta se canalizará conforme a los procedimientos y criterios que 
se especifiquen en los correspondientes memorandos de entendimiento, convenios y 
reglamentos.
Artículo 15. Valoración y aprobación de las propuestas.
1. La Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, recibirá y valorará 
las propuestas con anterioridad a su elevación para el análisis y aprobación del Comité 
Ejecutivo del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
2. Reforzarán de forma positiva las propuestas la existencia de las siguientes 
circunstancias:
a) La incorporación en los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) o en los 
Documentos de Estrategias de Lucha contra la Pobreza (DELP), o documentos con fines 
similares de la prioridad del sector agua con enfoque integral y con un plan de acción.
b) La promoción, constitución o refuerzo, si ya existe, de una asociación nacional, 
regional o local por el agua, como instrumento de coordinación.
3. La Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento podrá rechazar 
inicialmente aquellas propuestas que no se adapten a los requisitos mínimos necesarios.
4. Asimismo, podrá requerir al solicitante que lleve a cabo una reformulación de la 
propuesta inicial. Las propuestas reformuladas serán analizadas por la Oficina del Fondo 
de Cooperación para Agua y Saneamiento y, en su caso, trasladadas al Comité 
Ejecutivo.
5. El Comité Ejecutivo estudiará las propuestas que le sean elevadas por la Oficina 
del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento y decidirá su aprobación o rechazo 
o, en su caso, devolución para ser reformuladas definitivamente.
6. Antes de la aprobación final de los proyectos, el Comité Ejecutivo podrá decidir si 
así lo considerase, financiar con cargo al Fondo, la realización de estudios de viabilidad, 
de sustentabilidad, o de impacto medioambiental o social de los mismos.
7. El Comité Ejecutivo del Fondo, una vez recibidas las propuestas de financiación 
definitivas decidirá sobre su aprobación final y, en su caso cuando proceda, la elevación, 
a través del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para autorización de la 
operación por el Consejo de Ministros.
8. La autorización de las propuestas, contemplará la correspondiente autorización al 
ICO para la negociación y suscripción de los respectivos convenios de financiación, a 
excepción de aquellas propuestas de contribuciones a organismos, para las que se seguirá 
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Sección 2.ª Desembolso de los fondos
Artículo 16. Desembolso de los fondos.
1. El desembolso de los fondos para cada una de las iniciativas o proyectos aprobados 
con cargo al Fondo, salvo aquellos a los que se refiere el artículo 13 de este Reglamento, 
serán realizados por el ICO, en su calidad de agente financiero del Fondo, en base a 
libramientos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en virtud de lo dispuesto 
en el correspondiente convenio de financiación suscrito al efecto.
A tal efecto, la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, en dichos 
convenios de financiación, establecerá, además, entre otros aspectos, y para cada 
iniciativa, tanto el procedimiento de certificación y pago de trabajos, obras, suministros y 
servicios como los criterios de de seguimiento y control de la ejecución del proyecto, 
asegurando en todo momento la disponibilidad de fondos para la ejecución de cada 
iniciativa o proyecto.
2. En el caso de los desembolsos referidos a las contribuciones a organismos 
multilaterales de desarrollo, previstas en el artículo 13, se harán por el ICO, como agente 
financiero del Fondo, de conformidad con los acuerdos suscritos por la Oficina del Fondo 
con dichos Organismos y previa instrucción de la Oficina del Fondo, emitida tras la 
correspondiente autorización de la contribución por el Consejo de Ministros.
Artículo 17. Gestión financiera del Fondo.
Con la finalidad de optimizar la gestión financiera del Fondo de Cooperación para Agua 
y Saneamiento, El Instituto de Crédito Oficial, previa autorización de la Secretaría de 
Estado de Cooperación Internacional, y obtenido un informe favorable de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda, podrá 
depositar los recursos del Fondo, es decir los retornos de prestatarios, los importes 
procedentes de la dotación presupuestaria y cualquier otro importe acreditado a favor del 
Fondo, en cuentas abiertas, tanto en el Banco de España como en el propio Instituto de 
Crédito Oficial.
Artículo 18. Cofinanciación.
1. La financiación de los proyectos se realizará en régimen de cofinanciación con los 
países beneficiarios. Los requisitos exigibles de cofinanciación por país se establecerán 
cada año en el Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) atendiendo a criterios de 
nivel de desarrollo y necesidades de acceso a agua potable y saneamiento.
2. Se establece un régimen de cofinanciación inicial en base a las prioridades 
geográficas establecidas en el artículo 11 del presente real decreto. Así, los porcentajes de 
financiación que podrá asumir el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento serán 
los siguientes:
a) Países encuadrados en el Grupo 1 (HIPC): Hasta el 100 por cien de la propuesta, 
en todo caso con carácter no reembolsable.
b) Países encuadrados en el Grupo 2: Hasta el 80 por ciento de la propuesta.
c) Países encuadrados en el Grupo 3: Hasta el 50 por ciento de la propuesta.
3. Dicha cofinanciación estará abierta a aportaciones de organismos multilaterales y 
entidades privadas.
Artículo 19. Licitación y adjudicación.
1. La Oficina del Fondo pondrá todos los medios a su alcance para que la 
adjudicación de los contratos para la ejecución de los proyectos se efectúe siguiendo 
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2. En coherencia con la Declaración de París, se propiciará el uso de los procedimientos 
públicos de licitación del país socio en que se ejecuten los proyectos, siempre, de acuerdo 
a su normativa local y siempre y cuando estos procedimientos cumplan los estándares 
internacionales exigibles.
En cualquier caso, los beneficiarios podrán requerir asistencia técnica con cargo al 
Fondo y, en cualquier caso, deberán requerir la no objeción de la Oficina del Fondo a las 
propuestas de adjudicación.
3. Se utilizarán los procedimientos de licitación de los organismos multilaterales de 
desarrollo para la adjudicación de proyectos ejecutados por los mismos dentro de los 
marcos de asociación descritos en el artículo 13.
Sección 3.ª Seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y publicidad
Artículo 20. Seguimiento.
1. La Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento será la encargada 
de realizar el seguimiento de los proyectos financiados con cargo al Fondo.
2. El beneficiario estará obligado a entregar a la Oficina del Fondo los siguientes 
estados de situación e informes:
a) Informes semestrales de progreso de los proyectos, que se entregarán en el plazo 
máximo de tres meses desde la finalización del semestre que deba ser objeto de 
informe.
b) Informes financieros anuales de la aplicación de los fondos recibidos con cargo al 
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, que se entregarán en el plazo máximo 
de tres meses desde la finalización del período anual que deba ser objeto de informe.
c) Un informe final de actividades que se entregará en el plazo máximo de tres meses 
desde el cierre financiero de las actividades.
d) Un informe financiero final que se entregará en el plazo máximo de tres meses 
desde el cierre financiero de las actividades.
e) Informes de auditoria, en su caso.
Artículo 21. Evaluación.
1. La Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, con cargo a dicho 
Fondo, establecerá un plan de evaluación que valore, de común acuerdo entre los actores 
implicados y de manera coherente con el presupuesto y recursos disponibles, cuestiones 
relativas a la pertinencia, eficacia, eficiencia y viabilidad de las intervenciones, entre otras 
posibles. En dicho Plan se establecerán sus objetivos, el alcance, los periodos de aplicación 
previstos, el presupuesto destinado, los criterios para seleccionar a las organizaciones, 
organismos o empresas especializadas que se harán cargo de las actuaciones contenidas 
en el Plan y las acciones de comunicación de resultados y realimentación.
2. Dentro del Plan de Seguimiento y Evaluación, la Oficina del Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento encargará una evaluación global independiente sobre el proceso 
de gestión del Fondo: Las actividades generales, su funcionamiento, el uso de los recursos 
y sus efectos, tanto en cumplimiento de los objetivos establecidos en el mismo, como –en la 
medida de lo posible– otros efectos imprevistos positivos o negativos. Dicha evaluación se 
realizará pasados 3 años desde el comienzo de sus actividades y su resultado será elevado 
al Comité Ejecutivo con objeto de determinar las modificaciones oportunas en cuanto a 
organización y funcionamiento que permitan asegurar la eficiencia y eficacia de su gestión.
3. Las actuaciones contempladas en el presente artículo se llevarán a cabo en 
coordinación con la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el 
Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Artículo 22. Informes anuales y publicidad.
1. El Gobierno remitirá en los seis primeros meses de cada año a las Comisiones de 
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un informe elaborado por la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
en el que se recojan las actuaciones financiadas con cargo al Fondo el año anterior y el 
resto de información relevante con respecto a su gestión. Este informe podrá ser remitido 
al Consejo de Cooperación al Desarrollo, posteriormente a su remisión al Congreso de los 
Diputados, si lo requiere el citado Consejo.
2. La Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento dispondrá de una 
página web en la que se incluirá la información relevante con respecto a su actividad, 
incluido un plan inicial de actuaciones.
3. Corresponderá al Instituto de Crédito Oficial la llevanza de la contabilidad del 
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, de acuerdo con la normativa aplicable, 
y la formulación de sus cuentas anuales, y al Comité ejecutivo del citado Fondo la 
aprobación de las mismas.
Disposición adicional primera. Países no incluidos en las prioridades geográficas del 
Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012.
No obstante lo dispuesto en el artículo 11 del presente real decreto, el Fondo podrá 
financiar actuaciones en aquellos países de América Latina que figurasen entre las 
prioridades geográficas del Plan Director 2005-2008 y que no aparecen recogidos en las 
del Plan correspondiente al periodo 2009-2012, en coherencia con la estrategia de salida 
responsable de estos países recogida en el citado Plan Director de la Cooperación 
Española 2009-2012 y en el Plan Anual de Cooperación Internacional.
A los efectos de la concentración de recursos prevista en el artículo 11.3 del presente 
real decreto y de los criterios de cofinanciación establecidos en el artículo 18, estos países 
serán considerados del Grupo 3.
Disposición adicional segunda. Constitución del Comité Ejecutivo del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento.
El Comité Ejecutivo del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento previsto en 
el artículo 6 del presente real decreto se constituirá tan pronto como deba intervenir en el 
proceso de selección de proyectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se faculta a los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Economía y 
Hacienda para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas normas sean 
necesarias para el desarrollo y la aplicación de lo previsto en este real decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 28 de septiembre de 2009.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación,
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ANEXO
Actuaciones financiables
Objetivos específicos Posibles actuaciones susceptibles de financiación
Contribuir a extender el 
acceso sostenible al agua 
potable.
Escala nacional Apoyo a grandes infraestructuras (nivel nacional): Canalizaciones.
Apoyo a medianas infraestructuras (nivel local).
Escala local Apoyo a pequeñas infraestructuras (nivel comunitario): Almacenamiento 
de agua de lluvia, instalación de pequeñas plantas potabilizadoras, 
etcétera.
Contribuir a extender el 
acceso sostenible a 
servicios básicos de 
saneamiento.
Escala nacional Apoyo a grandes infraestructuras (nivel nacional): Tratamiento terciario 
de las aguas residuales; etc.
Escala local Apoyo a medianas infraestructuras (nivel local): Tratamientos secundario 
de las aguas residuales; conexiones a sistemas de colectores y 
alcantarillado, sistemas de recolección de residuos sólidos, etc.
Apoyo a pequeñas infraestructuras (nivel comunitario): Sistemas de 
tecnología apropiada de bajo coste: letrinas de fosa simple; letrina 
ventilada de pozo mejorado; conexión a sistemas de colectores y 
alcantarillado con mano de obra local, reciclado de residuos sólidos, 
etcétera.
Reforzar el sistema 
institucional de los países 
para una adecuada gestión 
del sector agua que 
favorezca una gestión 
pública, transparente y 
participativa del recurso.
Escala nacional Apoyo a la constitución/organización de mesas nacionales de agua, 
fortalecimiento del socio principal…).
Apoyo a la elaboración participativa de Estrategias, programas o Planes 
Nacionales que incluyan previsiones presupuestarias y de seguimiento 
que garanticen su cumplimiento.
Apoyo a la mejora de los marcos regulatorios y las instituciones 
encargadas de su aplicación.
Apoyo, en el caso de que sea requerido, a procesos de descentralización 
y fortalecimiento de las administraciones locales en materia de agua. 
Organización de seminarios, foros, observatorios nacionales del agua, 
etcétera.
Apoyo a mecanismos adecuados de información consulta y participación 
pública y la consolidación de estructuras participativas que integren a 
las organizaciones comunitarias en la gestión ambiental donde se 
incorpore de manera efectiva los resultados de dichos procesos 
participativos.
Apoyo a la realización de anteproyectos, formulación de proyectos de 
ingeniería, evaluación de impacto, etc.
Escala local Apoyo a procesos de organización y aumento de las capacidades de las 
comunidades pobres para su inclusión en el proceso: dinamización 
local, formulación y gestión participativa…
Apoyo a capacidades municipales en el sector.
Apoyo a mecanismos innovadores de pago por servicios (relacionados 
con el agua) mediante modalidades que permitan la inclusión de todos 
los grupos sociales.
Apoyo a la capacitación de las organizaciones comunitarias (campesinas, 
indígenas, afrodescendientes, de jóvenes y de mujeres, etc.) en 
capacidades específicas para la gestión ambiental (relacionada con el 
agua), la administración compartida del recurso y el manejo técnico de 
los mismos.
Apoyo y capacitación de los operadores públicos de agua.
Apoyo a la innovación y el desarrollo de tecnologías apropiadas en 
materias relacionadas con el agua y saneamiento.
Apoyo a asistencias técnicas para la identificación, formulación, 
seguimiento y evaluación de proyectos para el Fondo.
Apoyo a programas de educación (gestión integral del uso del agua) y 
sensibilización.
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Objetivos específicos Posibles actuaciones susceptibles de financiación




Apoyo a la protección de recursos hídricos y la gestión de éstos con 
criterios de sostenibilidad medioambiental en el marco del ordenamiento 
territorial, considerando las aguas superficiales y subterráneas y las 
cuencas fluviales y sus entornos costeros y marinos. Apoyo a 
construcción de alianzas por el desarrollo entre actores públicos y 
privados en los términos previstos en el real decreto.
Promover la cooperación pacífica y desarrollar sinergias entre diferentes 
uso del agua en todos los niveles, siempre que se posible, dentro y en 
el caso de los recursos hídricos transfronterizos y limítrofes, 
correspondientes por medio de la gestión sostenible de cuencas 
fluviales u otros enfoques apropiados.
Contribuir a la gestión conjunta de recursos hídricos en zonas fronterizas 
y a proyectos de organismos subregionales de integración relacionados 
con agua y saneamiento.
Contribuir al establecimiento 
de sistemas sostenibles de 
suministro de los servicios 




Favorecer el desarrollo y utilización de nuevos mecanismos.
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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
12008 Real Decreto 941/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Estatuto de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo aprobado 
por el Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre.
El Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo dispone que corresponde 
a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo el fomento, la 
gestión y la ejecución de las políticas públicas de cooperación internacional para el 
desarrollo, dirigidas a la lucha contra la pobreza y la consecución de un desarrollo sostenible 
en los países en desarrollo. Por su parte, el artículo 17 del Estatuto de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo establece la estructura administrativa 
básica de la Agencia. Y el Real Decreto 822/2008, de 16 de mayo, modificó dicho artículo 
17, y desarrolló la estructura administrativa básica de la Agencia.
Como consecuencia de la aplicación del Plan de racionalización de la Administración 
General del Estado, es necesario abordar una reestructuración de la AECID que cumpla 
con el doble objetivo de reducir la estructura organizativa de la misma y reorganizar los 
recursos disponibles dotando a la Agencia de una estructura más ágil y flexible para el 
fomento, gestión y ejecución de las políticas públicas de cooperación internacional para el 
desarrollo.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a 
propuesta conjunta de la Ministra de Presidencia y de la Ministra de Economía y Hacienda, 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de julio de 2010,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Estatuto de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1403/2007, de 26 de 
octubre.
El Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
aprobado por el Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, queda modificado en los 
siguientes términos:
Uno. El párrafo c) del apartado 2 del artículo 11 queda redactado de la forma 
siguiente:
«c) Ejercer la superior dirección de la Oficina de Acción Humanitaria y del 
Departamento de Cooperación Multilateral.»
Dos. El párrafo b) del apartado 2 del artículo 12 queda redactado de la forma 
siguiente:
«b) Vocales.
Director/a de la Agencia, quien presidirá las reuniones en ausencia del 
Presidente/a.
El Director/a General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Otros dos Directores Generales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, designados libremente por el Ministro.
Dos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
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En representación de otros Ministerios (con nivel mínimo de Director/a General), 
el Consejo Rector integrará a cuatro personas:
El Director General de Financiación Internacional de la Secretaría de Estado de 
Economía del Ministerio de Economía y Hacienda.
El Director General de Comercio e Inversiones de la Secretaria de Estado de 
Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Un representante de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos del 
Ministerio de Economía y Hacienda que designará su titular.
Un representante del Ministerio de la Presidencia que designará su titular.
En representación de los trabajadores, dos representantes designados por las 
organizaciones sindicales más representativas de la Administración General del 
Estado.»
Tres. El apartado 2 del artículo 17 queda redactado de la forma siguiente:
«2. Bajo la dependencia jerárquica del Director de la Agencia existirán en 
España:
La Dirección de cooperación para América Latina y el Caribe;
La Dirección de cooperación para África, Asia y Europa Oriental;
La Dirección de cooperación sectorial y multilateral;
La Dirección de relaciones culturales y científicas;
La Secretaria general.
Sus funciones, referidas en sus respectivos ámbitos territoriales, sectoriales o 
funcionales, a las que establece el Capítulo II del presente Estatuto para la Agencia, 
son las siguientes:
a) Corresponde a la Dirección de cooperación con América Latina y el Caribe 
fomentar, gestionar y ejecutar las políticas públicas de cooperación internacional 
para el desarrollo, dirigidas a la lucha contra la pobreza y la consecución de un 
desarrollo humano sostenible en los países de América Latina y el Caribe, sin 
perjuicio de las competencias que correspondan a otros departamentos 
ministeriales.
El director de la misma dirigirá y coordinará dos departamentos: el de cooperación 
con Centroamérica, México y el Caribe y el de cooperación con los países andinos 
y el Cono Sur.
b) Corresponde a la Dirección de cooperación con África, Asia y Europa 
Oriental, fomentar, gestionar y ejecutar las políticas públicas de cooperación 
internacional para el desarrollo, dirigidas a la lucha contra la pobreza y la consecución 
de un desarrollo humano sostenible en los países de África, Asia y Europa Oriental, 
sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros departamentos 
ministeriales.
El director de la misma dirigirá y coordinará tres departamentos: el de cooperación 
con África subsahariana, el de cooperación con el Mediterráneo y Mundo Árabe y el 
de cooperación con Asia y Europa Oriental.
c) Corresponde a la Dirección de cooperación sectorial y multilateral fomentar, 
gestionar y ejecutar las políticas públicas de cooperación internacional para el 
desarrollo en el ámbito sectorial y multilateral y asegurar la concertación de las 
políticas de desarrollo sectoriales con otras agencias multilaterales, especialmente 
en el ámbito de la Unión Europea y del sistema de Naciones Unidas, en coordinación 
estrecha con los órganos competentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, así como representar a la AECID en las relaciones que sobre la 
materia se establezcan con los distintos departamentos ministeriales.
Esta Dirección gestionará, ejecutará y administrará el Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento creado por la disposición adicional sexagésima primera 
de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
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En el ejercicio de sus funciones, el Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento actuará en colaboración con la Dirección General de Planificación y 
Evaluación de Políticas para el Desarrollo de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional y con los distintos departamentos con competencias en 
el ámbito de la política de cooperación internacional para el desarrollo, con respeto 
a lo establecido en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo.
El director/a de de cooperación sectorial y multilateral dirigirá y coordinará tres 
departamentos: el de cooperación sectorial y de género; el de Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y el del Fondo de Cooperación para Agua 
y Saneamiento.
d) Corresponde a la Dirección de relaciones culturales y científicas fomentar, 
gestionar y ejecutar las políticas públicas de cooperación cultural para el desarrollo; 
la gestión de los servicios culturales de la AECID; la cooperación en el ámbito de la 
capacitación de capital humano; la cooperación universitaria y científica al desarrollo; 
las relaciones y convenios internacionales en el ámbito cultural y científico; y las 
competencias atribuidas al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para 
la promoción y el desarrollo de las relaciones culturales y científicas con otros 
países, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros departamentos 
ministeriales.
El director de la misma dirigirá y coordinará tres departamentos: el de cooperación 
y promoción cultural, el de cooperación universitaria y científica y el de coordinación 
de relaciones culturales y científicas.
e) Corresponde a la Secretaría General el desempeño de las funciones 
relativas a la gestión y administración de los recursos humanos, incluido la formación 
de los mismos, la gestión de los medios económico-financieros, informáticos, 
logísticos y materiales, así como la contratación, organización y producción 
normativa, asesoramiento, calidad, inspección, archivo y registro, en estrecha 
coordinación con las unidades competentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, con el fin de prestar el apoyo necesario a los órganos y unidades 
de la Agencia para el cumplimiento de sus funciones.
El Secretario general dirigirá y coordinará tres departamentos: el de recursos 
humanos, conciliación y servicios generales; el de gestión económica, financiera y 
presupuestaria y el de sistemas y tecnologías de la información.»
Cuatro. El apartado 8 del artículo 17 queda redactado de la forma siguiente:
«8. El Director de la Agencia podrá delegar en los directores/as de cooperación 
geográfica, sectorial y multilateral, relaciones culturales y científicas, secretario/a 
general y en el jefe de la Oficina de acción humanitaria, la dirección, coordinación 
e interlocución de la estructura de centros en el exterior. En ese caso, por 
delegación, la relación entre la sede central de la AECID y las Oficinas Técnicas 
de Cooperación, los Centros de Formación y los Centros Culturales se llevará por 
los mencionados directores/as y el jefe de la Oficina de Acción Humanitaria, 
quienes podrán enviar en el ejercicio de sus funciones en sus respectivos ámbitos, 
en nombre del director de la Agencia, comunicaciones e instrucciones formales 
dirigidas a los coordinadores de las OTC y a los directores de centros de formación 
y culturales.»
Cinco. El párrafo a del apartado 1 del artículo 38 queda redactado de la forma 
siguiente:
«1. Tendrán la consideración de personal directivo de la Agencia:
a) En España, el director/a de cooperación para América Latina y el Caribe y 
los responsables de sus dos departamentos; el director/a de cooperación para 
África, Asia y Europa Oriental y los responsables de sus tres departamentos; el 
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departamentos; el director/a de relaciones culturales y científicas y los responsables 
de sus tres departamentos; el jefe de la Oficina de Acción Humanitaria y el 
responsable del departamento de emergencia y posconflicto; el secretario/a general 
de la agencia y los responsables de sus tres departamentos; el responsable del 
departamento de cooperación multilateral y el director/a del gabinete técnico del 
Director de la Agencia.
Los puestos directivos correspondientes a los directores geográficos, director/a 
de relaciones culturales y científicas, y secretario/a general serán cubiertos por 
funcionarios de carrera. Los puestos correspondientes al director de cooperación 
sectorial y multilateral y al jefe de la Oficina de Acción Humanitaria serán cubiertos 
en régimen laboral, mediante contratos de alta dirección entre titulados superiores y 
atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia.
Los puestos directivos correspondientes a los siguientes departamentos serán 
cubiertos por funcionarios de carrera: los departamentos de las direcciones 
geográficas en su totalidad; los departamentos de la secretaría general en su 
totalidad; los departamentos de cooperación universitaria y científica y coordinación 
de relaciones culturales y científicas; el departamento de cooperación de 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y el departamento del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento. También será cubierto por funcionario 
público el puesto de director del gabinete del Director de la Agencia.
Serán cubiertos en régimen laboral, mediante contratos de alta dirección entre 
titulados universitarios superiores y atendiendo a criterios de competencia profesional 
y experiencia, los puestos directivos de los siguientes departamentos: emergencia 
y posconflicto; cooperación sectorial y de género; cooperación multilateral y 
cooperación y promoción cultural.»
Seis. El apartado 2 del artículo 38 queda redactado de la forma siguiente:
«2. Formarán parte del Equipo Directivo de la Agencia: el Director/a; el 
director/a de cooperación para América Latina y el Caribe; el director/a de cooperación 
para África, Asia y Europa Oriental; el director/a de cooperación sectorial y multilateral; 
el director/a de relaciones culturales y científicas; el secretario/a general de la 
agencia, y el jefe de la Oficina de Acción Humanitaria.»
Disposición adicional primera. Supresión de órganos directivos.
Queda suprimida la Dirección de la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento.
Disposición adicional segunda. Referencias a los órganos directivos.
Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos suprimidos por este real 
decreto, se entenderán realizadas a los que por esta misma norma se crean, los sustituyen 
o asumen sus competencias.
Disposición adicional tercera. Disposiciones.
Se autoriza a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
para que, previo cumplimiento de los trámites que sean preceptivos, dicte cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición adicional cuarta. Delegación de competencias.
Las delegaciones de competencias, otorgadas por los distintos órganos de la Agencia 
y no revocadas hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto, continuarán siendo 
válidas y podrán hacer uso de ellas los órganos competentes por razón de la materia que 
vengan a sustituir a los delegados, hasta que sean expresamente revocadas o nuevamente 
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en el presente real decreto.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Dado en Madrid, el 23 de julio de 2010.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,
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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
12912 Real Decreto 1424/2012, de 11 de octubre, por el que se modifica el Estatuto 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
aprobado por Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, se adecuan otros 
órganos colegiados en materia de cooperación y se modifica el Reglamento 
del Instituto Cervantes, aprobado por Real Decreto 1526/1999, de 1 de 
octubre.
Los cambios operados por el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que 
se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y el Real 
Decreto 342/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, requieren la adaptación del 
Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para dar 
cabida en sus órganos de gobierno al Secretario General de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, que asiste al Secretario de Estado de Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica en la formulación, dirección, ejecución, seguimiento y evaluación de la 
política de cooperación internacional para el desarrollo y la coordinación de la acción 
cultural en el exterior.
Por otra parte, la letra l) del apartado 2 del artículo 10 del citado Real Decreto 342/2012, 
de 10 de febrero, establece que le corresponderá al Secretario General de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo «la relación con los órganos consultivos y de coordinación 
de la cooperación española; la preparación de los asuntos y la ejecución de los acuerdos 
de la Conferencia Sectorial de Cooperación al Desarrollo, de la que ejercerá su secretaría, 
y de sus órganos de apoyo; la rendición de cuentas de las actividades y resultados de 
cooperación española a las Cortes Generales y a la sociedad española; y el desarrollo de 
la política de comunicación en este ámbito.»
Esta previsión aconseja la modificación de las normas reguladoras de los órganos 
consultivos y de coordinación de la cooperación para el desarrollo establecidos en el 
artículo 21 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, para dar cabida en los mismos como miembro al titular de la Secretaría 
General de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asimismo, resulta oportuno 
modificar con el mismo objeto los Reglamentos reguladores del Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento y de la Oficina del Fondo para la Promoción del Desarrollo, en 
lo que se refiere a la composición de sus comités ejecutivos.
En relación con estos dos Fondos, resulta aconsejable situar la Oficina del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento en la Dirección de Cooperación con América 
Latina y el Caribe, pues es en esa región en la que el Fondo desarrolla de manera 
exclusiva su actividad. De igual manera, la Oficina del Fondo para la Promoción del 
Desarrollo que, conforme a la disposición adicional primera de la Ley 36/2010, de 22 de 
octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, debe administrar, con rango de 
Dirección, el mismo, se integra en la Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y 
Financiera bajo la responsabilidad de su Director.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a 
propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del 
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DISPONGO:
Artículo primero. Modificación del Estatuto de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, aprobado por Real Decreto 1403/2007, de 26 de 
octubre.
El Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
aprobado por el Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, queda modificado como 
sigue:
Uno. El apartado 1 del artículo 10 queda redactado del siguiente modo:
«1. Son órganos de gobierno de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo:
i. La Presidencia. El Presidente será sustituido en casos de ausencia, vacante 
o enfermedad por el Vicepresidente del Consejo Rector.
ii. El Consejo Rector.»
Dos. El título del artículo 11 queda redactado del siguiente modo:
«11. La Presidencia.»
Tres. Se suprime el párrafo c) del apartado 2 del artículo 11.
Cuatro. Se suprime el apartado 3 del artículo 11.
Cinco. El apartado 2 del artículo 12 queda redactado del siguiente modo:
«2. El Consejo Rector estará compuesto por los siguientes miembros:
a) Presidente: Presidente de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo.
b) Vicepresidente: Secretario General de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, que sustituirá al Presidente en los casos de ausencia, vacante o 
enfermedad.
c) Vocales:
El Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo.
Dos Directores Generales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, designados libremente por el Ministro.
Dos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
designados libremente por el Ministro, con rango de Subdirector General o 
equivalente.
En representación de otros Ministerios, con rango mínimo de Director General, 
el Consejo Rector integrará a cuatro personas:
El Director General Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del 
Ministerio de Economía y Competitividad.
El Director General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y 
Competitividad.
Dos representantes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
que serán designados por su titular.
En representación de los trabajadores, dos representantes designados por las 
organizaciones sindicales más representativas de la Administración General del 
Estado.
c) Secretario: el Secretario General de la Agencia, que asistirá a las reuniones 
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Seis. Se suprime la letra l) del apartado 8 del artículo 12.
Siete. El artículo 13 queda redactado del siguiente modo:
«1. Se crea una Comisión Permanente en el seno del Consejo Rector que 
resolverá sobre las cuestiones que le atribuya el mismo.
2. La Comisión Permanente ejercerá las funciones que le sean encomendadas 
por el Consejo Rector, a excepción de las previstas en el artículo 12.8 párrafos 
desde el a) hasta el n). Los acuerdos de la Comisión Permanente serán efectivos y 
producirán efectos desde el momento en que se adopten. El Consejo Rector 
ratificará dichos acuerdos, pudiendo revocarlos cuando existieran causas 
extraordinarias que así lo aconsejen.
3. Formarán parte de dicha Comisión el Presidente, el Vicepresidente del 
Consejo Rector y el Director de la Agencia. Actuará como Secretario de dicha 
Comisión, con voz pero sin voto, el Secretario General de la Agencia.
4. La Comisión Permanente se reunirá al menos con carácter bimestral.»
Ocho. El artículo 16 queda redactado del siguiente modo:
«Se crea el Consejo Asesor de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo como un órgano de carácter consultivo.
Estará integrado por doce personas, todas ellas reconocidas por su experiencia 
y conocimientos en campos relacionados con la cooperación internacional y el 
desarrollo. Su nombramiento y cese se realizará por el Presidente del Consejo 
Rector, para lo que escuchará las propuestas de sus integrantes.
La Presidencia la ostentará el Presidente de la Agencia, quien será sustituido 
en los casos de ausencia, vacancia o enfermedad por el Vicepresidente del 
Consejo Rector.
El Consejo Asesor se reunirá al menos con una periodicidad anual.
Sus miembros no serán retribuidos, si bien, en su caso, tendrán derecho a la 
indemnización de los gastos de viaje, estancias y traslados que les origine su 
dedicación al Consejo, de acuerdo al Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio.»
Nueve. El artículo 17 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 17. Estructura básica.
1. La Agencia contará con la estructura administrativa básica contenida en la 
presente sección.
2. Bajo la dependencia jerárquica del Director de la Agencia existirán en 
España:
La Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe;
La Dirección de Cooperación con África y Asia;
La Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera;
La Dirección de Relaciones Culturales y Científicas;
La Secretaría General;
La Oficina de Acción Humanitaria.
3. Corresponde a la Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe 
el fomento, la gestión y la ejecución de las políticas públicas de cooperación 
internacional para el desarrollo dirigidas a la lucha contra la pobreza y la consecución 
de un desarrollo humano sostenible en los países de América Latina y el Caribe, sin 
perjuicio de las competencias que correspondan a otros departamentos ministeriales.
Esta Dirección gestionará, ejecutará y administrará el Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento creado por la disposición adicional sexagésima primera 
de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
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El titular de la Dirección dirigirá y coordinará los siguientes departamentos:
a) El Departamento de Cooperación con Centroamérica, México y el Caribe;
b) El Departamento de Cooperación con los Países Andinos y el Cono Sur;
c) El Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
4. Corresponde a la Dirección de Cooperación con África y Asia el fomento, la 
gestión y la ejecución de las políticas públicas de cooperación internacional para el 
desarrollo dirigidas a la lucha contra la pobreza y la consecución de un desarrollo 
humano sostenible en los países árabes, africanos y asiáticos, sin perjuicio de las 
competencias que correspondan a otros departamentos ministeriales.
El titular de la Dirección dirigirá y coordinará los siguientes departamentos:
a) El Departamento de Cooperación con África Subsahariana;
b) El Departamento de Cooperación con el Mundo Árabe y Asia.
5. Corresponde a la Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y 
Financiera la dirección de la Oficina del Fondo para la Promoción del Desarrollo y 
la administración del mismo, en los términos establecidos en la Ley 36/2010, de 22 
de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, y en su normativa de 
desarrollo; el fomento, la gestión y la ejecución de las políticas públicas de 
cooperación internacional para el desarrollo en el ámbito sectorial, multilateral y 
financiero; integrando el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres y el aseguramiento de la concertación de las políticas de desarrollo con 
otras agencias de desarrollo, organismos e iniciativas multilaterales de desarrollo 
en coordinación estrecha con los órganos competentes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, así como con otros departamentos ministeriales y 
organismos que realicen actividades en materia de cooperación internacional para 
el desarrollo dentro del ámbito de sus competencias.
El titular de la Dirección dirigirá y coordinará los siguientes departamentos:
a) El Departamento de Cooperación Sectorial;
b) El Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo;
c) El Departamento de Cooperación Multilateral;
d) El Departamento de la Oficina del FONPRODE y de Cooperación 
Financiera.
6. Corresponde a la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas el 
fomento, la gestión y la ejecución de las políticas públicas de cooperación cultural 
para el desarrollo; la gestión de los servicios culturales de la AECID; la cooperación 
en el ámbito de la capacitación de capital humano; la cooperación universitaria y 
científica para el desarrollo; las relaciones y convenios internacionales en el ámbito 
cultural y científico; las competencias atribuidas al Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación para la promoción y el desarrollo de las relaciones culturales y 
científicas con otros países y la coordinación de la acción cultural exterior, sin 
perjuicio de las competencias que correspondan a otros departamentos 
ministeriales.
El titular de la Dirección dirigirá y coordinará los siguientes departamentos:
a) Departamento de Cooperación y Promoción Cultural;
b) Departamento de Cooperación Universitaria y Científica;
c) Departamento de Coordinación de Relaciones Culturales y Científicas.
7. Corresponde a la Secretaría General el desempeño de las funciones 
relativas a la gestión y administración de los recursos humanos, incluida la 
formación de los mismos, la gestión de los medios económico-financieros, 
informáticos, logísticos y materiales, así como la contratación, organización y 












BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Martes 16 de octubre de 2012 Sec. I.   Pág. 73583
registro, en estrecha coordinación con las unidades competentes del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el fin de prestar el apoyo necesario a los 
órganos y unidades de la Agencia para el cumplimiento de sus funciones.
El titular de la Secretaría General dirigirá y coordinará los siguientes 
departamentos:
a) El Departamento de Recursos Humanos, Conciliación y Servicios 
Generales;
b) El Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria;
c) El Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información.
8. Corresponde a la Oficina de Acción Humanitaria la gestión y ejecución de 
la acción humanitaria oficial, conforme al Plan Director, y la coordinación de las 
capacidades de la Administración General del Estado con las de las 
administraciones autonómica y local, en coherencia con la estrategia adoptada en 
este campo por las Naciones Unidas y la Unión Europea. El jefe de la Oficina de 
Acción Humanitaria dirigirá y coordinará a su vez el Departamento de Emergencia 
y Posconflicto.
9. Depende también del Director de la Agencia el Gabinete Técnico, al que 
corresponde la realización de las actividades de asesoramiento y asistencia 
inmediata que le encomiende el mismo, así como las de comunicación, 
sensibilización y educación para el desarrollo. Se integra en el Gabinete Técnico la 
Unidad de Planificación, Eficacia y Calidad, a la que le corresponden las funciones 
de programación operativa, seguimiento y análisis para la mejora de la calidad de 
la ayuda.
10. Está adscrita a la Dirección de la Agencia la Intervención Delegada, sin 
perjuicio de su dependencia funcional y orgánica de la Intervención General de la 
Administración del Estado,
11. Depende del Director de la Agencia la estructura exterior de la misma, 
integrada por las Oficinas Técnicas de Cooperación, los Centros de Formación y 
los Centros Culturales. En el anexo I de este Estatuto, se relacionan las Oficinas 
Técnicas de Cooperación, los Centros de Formación y los Centros Culturales 
operativos en la fecha de aprobación del presente Estatuto.
12. A propuesta del Consejo Rector de la Agencia, y en el marco de lo que se 
establezca en el Contrato de Gestión, corresponderá al Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, previa aprobación del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, la creación, modificación o supresión de los órganos de 
la Agencia en el exterior, mediante orden ministerial. La aprobación de estas 
órdenes ministeriales conllevará la actualización automática del anexo I de este 
Estatuto.
13. El Director de la Agencia podrá delegar en los titulares de las Direcciones, 
de la Secretaría General y de la Oficina de Acción Humanitaria la dirección, 
coordinación e interlocución con la estructura de centros en el exterior. En el 
ejercicio de las competencias que les sean delegadas podrán enviar, en sus 
respectivos ámbitos y en nombre de la Dirección de la Agencia, comunicaciones e 
instrucciones formales dirigidas a los coordinadores de las Oficinas Técnicas de 
Cooperación y a los directores de los Centros de Formación y Culturales.
14. Con el fin de reforzar la coordinación y el trabajo en equipo entre las 
distintas áreas y unidades de la Agencia, el Director podrá crear grupos de trabajo 
encargados de una tarea determinada, de carácter temporal o permanente, 
compuestos por personas de distintas unidades, con la finalidad y funciones que 
decida otorgarles y bajo la responsabilidad de una persona que forme parte del 
personal directivo de la AECID. La decisión sobre la constitución de cada grupo de 
trabajo, su composición, tareas encomendadas y la responsabilidad del mismo 
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Diez. El artículo 18 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 18. Suplencia de los titulares de órganos directivos.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de la Dirección de 
la Agencia, de las Direcciones o de la Secretaría General, y en defecto de 
designación del suplente conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, corresponderá la suplencia a los órganos 
directivos dependientes del mismo por el orden en que aparecen citados en la 
respectiva estructura establecida en el presente Estatuto.»
Once. La letra a) del apartado 1 del artículo 38 queda redactada del siguiente modo:
«a) En España, el Director de Cooperación con América Latina y el Caribe y 
los jefes de sus departamentos; el Director de Cooperación con África y Asia y los 
jefes de sus departamentos; el Director de Cooperación Multilateral, Horizontal y 
Financiera y los jefes de sus departamentos; el Director de Relaciones Culturales y 
Científicas y los jefes de sus departamentos; el Secretario General de la Agencia y 
los jefes de sus departamentos; el Jefe de la Oficina de Acción Humanitaria y el 
Jefe del Departamento de Emergencia y Posconflicto y el Director del Gabinete 
Técnico del Director de la Agencia.
Los puestos directivos correspondientes a los Directores geográficos, Director 
de relaciones culturales y científicas, Director de Cooperación Multilateral, 
Horizontal y Financiera y Secretario General serán cubiertos por funcionarios de 
carrera. El puesto correspondiente al Jefe de la Oficina de Acción Humanitaria será 
cubierto en régimen laboral, mediante contrato de alta dirección, entre titulados 
superiores, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia y 
mediante procedimientos que garanticen el mérito, la capacidad y la publicidad.
Los puestos directivos correspondientes a los siguientes departamentos serán 
cubiertos por funcionarios de carrera: los departamentos de las direcciones 
geográficas en su totalidad; los departamentos de la Secretaría General en su 
totalidad; los Departamentos de Cooperación Universitaria y Científica y de 
Coordinación de Relaciones Culturales y Científicas; el Departamento de 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, el Departamento de la Oficina 
del FONPRODE y de Cooperación Financiera y el Departamento del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento. También será cubierto por funcionario 
público el puesto de la Dirección del Gabinete Técnico del Director de la Agencia.
Serán cubiertos en régimen laboral, mediante contratos de alta dirección entre 
titulados universitarios superiores, atendiendo a criterios de competencia 
profesional y experiencia, y mediante procedimiento que garantice el mérito, la 
capacidad y la publicidad, los puestos directivos de los siguientes departamentos: 
Departamento de Emergencia y Posconflicto; Departamento de Cooperación 
Sectorial; el Departamento de Cooperación Multilateral y el Departamento de 
Cooperación y Promoción Cultural.»
Artículo segundo. Modificación del Real Decreto 22/2000, de 14 de enero, por el que 
se regula la composición, competencias, organización y funciones de la Comisión 
Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo.
El Real Decreto 22/2000, de 14 de enero, por el que se regula la composición, 
competencias, organización y funciones de la Comisión Interterritorial de Cooperación 
para el Desarrollo, queda modificado como sigue:
Uno. El artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 4. Composición.
1. La Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo actuará en 
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2. El Pleno estará constituido por el presidente, tres vicepresidentes, un 
secretario y los vocales que se determinan en el apartado 7.
3. Será presidente el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica, quien podrá ser sustituido por el vicepresidente primero en 
casos de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa justificada
4. Será vicepresidente primero el titular de la Secretaría General de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
5. Será vicepresidente segundo un representante de las comunidades 
autónomas elegido por y entre los vocales de la comisión representantes de éstas.
6. Será vicepresidente tercero un representante de las entidades locales 
elegido por y entre los vocales de la comisión representantes de éstas.
7. Serán vocales del Pleno de la Comisión:
a) El titular de la Secretaría de Estado de Comercio.
b) El titular de la Secretaría de Estado de Turismo.
c) El titular de la Secretaría General de Inmigración y Emigración.
d) El titular de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.
e) El titular de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía 
Internacional del Ministerio de Economía y Competitividad.
f) El titular de la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.
g) Un representante, con categoría al menos de director general, de los 
siguientes Ministerios: Asuntos Exteriores y de Cooperación; Hacienda y 
Administraciones Públicas, Justicia; Interior; Fomento; Educación, Cultura y 
Deporte; Empleo y Seguridad Social; Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; 
Economía y Competitividad; y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
h) El titular de la Subdirección General de Políticas de Desarrollo de la 
Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
i) Un representante de cada una de las comunidades autónomas y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla, que deberá ser un miembro de la Consejería u órgano 
equivalente que en cada una de aquellas gestione los asuntos relacionados con la 
cooperación para el desarrollo, con rango no inferior al de director general.
j) Diecinueve representantes de las entidades locales que gestionen fondos 
conceptuados en sus respectivos presupuestos como ayuda oficial al desarrollo, o 
de instancias supramunicipales en que éstas expresamente deleguen, en particular, 
los fondos de cooperación y solidaridad. Serán elegidos por la asociación del 
ámbito estatal con mayor implantación, de acuerdo con sus propios procedimientos 
internos.»
Dos. La letra b) del apartado 2 del artículo 8 queda redactada del siguiente modo:
«b) Por renuncia aceptada por Presidente de la Comisión.»
Tres. El apartado 2 del artículo 9 queda redactado del siguiente modo:
«2. La Comisión Permanente estará compuesta por el Vicepresidente primero 
del Pleno, que actuará como Presidente de la misma, y los siguientes vocales:
a) El titular de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, que sustituirá al Presidente de la Comisión en 
casos de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa justificada.
b) Dos vocales por parte de la Administración General del Estado, de los que 
uno será elegido por los representantes de la misma en el Pleno, entre ellos 
mismos, y el otro será uno de los representantes del Ministerio de Economía y 
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c) Tres vocales elegidos por los representantes de las Comunidades 
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla en el Pleno, entre ellos mismos.
d) Tres vocales elegidos por los representantes de las entidades locales en el 
Pleno, entre ellos mismos.
3. Será Secretario de la Comisión Permanente el del Pleno.»
Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 2217/2004, de 26 de noviembre, sobre 
competencias, funciones, composición y organización del Consejo de Cooperación al 
Desarrollo.
El artículo 3 del Real Decreto 2217/2004, de 26 de noviembre, sobre competencias, 
funciones, composición y organización del Consejo de Cooperación al Desarrollo queda 
redactado de la forma siguiente:
«Artículo 3. Composición.
1. El Consejo estará integrado por treinta y cuatro miembros y una persona 
que ejercerá la secretaría del Consejo. Ostentará la presidencia el Secretario 
General de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
2. La vicepresidencia primera corresponderá al Director de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, quien sustituirá a la 
persona que ostente la presidencia en casos de vacante, ausencia, enfermedad u 
otra causa legal.
3. El Consejo tendrá, además, otras dos vicepresidencias, que serán 
ostentadas por las personas elegidas entre los miembros de los grupos a los que 
se refieren los párrafos b) y c) del apartado siguiente.
4. Serán vocales:
a) En representación de la Administración General del Estado, y por razón de 
su cargo:
1.º El titular de la Secretaría General de Inmigración y Emigración.
2.º El titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
3.º El titular de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.
4.º El titular de la Dirección General de Política de Defensa del Ministerio de 
Defensa.
5.º El titular de la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.
6.º El titular de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Ministerio de Economía y Competitividad
7.º El titular de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía 
Internacional del Ministerio de Economía y Competitividad.
8.º El titular de la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio 
de Economía y Competitividad.
9.º El titular de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.
10.º El titular de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 
Libro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
11.º El titular de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.
12.º El titular de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, 
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b) Seis vocales en representación de las organizaciones no gubernamentales 
de desarrollo: la persona que ostente la Presidencia de la Coordinadora de 
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y cinco a propuesta de 
dicha Coordinadora.
c) Ocho en representación de los agentes sociales de la cooperación, así 
como de instituciones y organismos de carácter privado que actúan en el campo de 
la cooperación para el desarrollo, que se distribuirán de la siguiente forma:
1) Dos por designación de las organizaciones sindicales más representativas 
en el ámbito estatal.
2) Dos en representación de las organizaciones empresariales designados 
por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales/Confederación 
Española de la Pequeña y Mediana Empresa.
3) Uno en representación de las organizaciones de economía social por 
designación de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social.
4) Dos en representación de las universidades, a propuesta del Consejo de 
Coordinación Universitaria.
5) Uno en representación y a propuesta de las asociaciones de defensa de 
los derechos humanos.
d) Seis expertos a propuesta del Presidente del Consejo, previa consulta al 
Pleno. En todo caso, se velará por que las personas expertas cumplan con el 
principio de paridad entre hombres y mujeres.
5. La persona que ostente la presidencia podrá invitar a asistir a las reuniones, 
con voz pero sin voto, a representantes de los ministerios y a aquellos expertos 
que se considere conveniente en función de los asuntos a tratar.
6. Ejercerá la secretaría del Consejo, con voz pero sin voto, el Subdirector 
General de Políticas de Desarrollo.
7. El régimen de suplencias de las personas que sean miembros del Consejo 
será el general previsto en el artículo 24.3 la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común con las especialidades siguientes:
a) Respecto a las personas representantes de la Administración General del 
Estado, podrán ser suplidas por quien designe la persona titular, con una antelación 
mínima de 48 horas a la celebración de la sesión, de entre las personas del órgano 
cuyo titular vaya a ser suplido.
b) Respecto al resto de personas que ostenten vocalías, a excepción de los 
expertos o expertas, podrán ser suplidas por quienes designen sus respectivas 
organizaciones, comunicando esta circunstancia a la Secretaría del Consejo con 
una antelación mínima de 48 horas a la celebración de la sesión.
c) Los expertos no podrán ser suplidos en ningún caso.»
Artículo cuarto. Modificación del Real Decreto 1412/2005, de 25 de noviembre, por el 
que se regula la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional.
Los apartados 1 y 2 del artículo 3 del Real Decreto 1412/2005, de 25 de noviembre, 
por el que se regula la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional, quedan 
redactados de la forma siguiente:
«1. La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional tendrá como 
Presidente al titular de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica; como Vicepresidente primero al titular de la Secretaría General de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y como Vicepresidente segundo al 
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2. Serán vocales de la Comisión:
a) El titular de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.
b) El titular de la Dirección General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, 
Globales y de Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
c) El titular de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
d) El titular de la Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
e) El titular de la Dirección de Cooperación con África y Asia de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
f) El titular de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
g) El titular de la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.
h) El titular de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía 
Internacional del Ministerio de Economía y Competitividad.
i) El titular de la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio 
de Economía y Competitividad.
j) El titular de la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.
k) El titular de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y 
Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia.
l) Un representante, con categoría de director general, designado por el titular 
de cada uno de los siguientes ministerios: Defensa; Hacienda y Administraciones 
Públicas; Interior; Fomento; Educación, Cultura y Deporte; Empleo y Seguridad 
Social; Industria, Energía y Turismo; Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; 
Presidencia y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
m) El titular de la Subdirección General de Políticas de Desarrollo de la 
Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que actuará 
como secretario con voz y voto.»
Artículo quinto. Modificación del Real Decreto 1460/2009, de 28 de septiembre, sobre 
organización y funcionamiento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
El Real Decreto 1460/2009, de 28 de septiembre, sobre organización y funcionamiento 
del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, queda modificado como sigue:
Uno. El apartado 1 del artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«1. La administración del Fondo corresponde a la Oficina del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento, encuadrada en la Dirección de 
Cooperación con América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.»
Dos. El apartado 3 del artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
«3. El Comité Ejecutivo del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, 
adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la 
Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, estará 
compuesto por los siguientes miembros:
a) Presidente: El Secretario General de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, pudiendo delegar dicha función en el Vicepresidente Primero.
b) Vicepresidente Primero: El Director de la Dirección de la Agencia Española 
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c) Vicepresidente Segundo: El Director General de Análisis Macroeconómico 
y Economía Internacional del Ministerio de Economía y Competitividad.
d) Vocales:
1.º El Director de Cooperación para América Latina y el Caribe de la AECID.
2.º El Jefe del Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento de la AECID.
3.º El Director General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía 
y Competitividad.
4.º El Director General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente.
5.º Un representante con nivel al menos de Subdirector General del Instituto 
de Crédito Oficial, designado por el Presidente del Instituto de Crédito Oficial.
6.º El titular de la Secretaría General Iberoamericana, que asistirá a las 
reuniones del Comité Ejecutivo con voz pero sin voto.
e) Ejercerá las funciones de secretaría y ponencia el Jefe del Departamento 
del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.»
Tres. El apartado 1 del artículo 7 queda redactado del siguiente modo:
«1. Para el asesoramiento de la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento existirá un Consejo Asesor adscrito al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, que se reunirá al menos una vez al año, 
presidido por el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica. El Consejo Asesor estará constituido por personalidades de 
reconocido prestigio, españolas e iberoamericanas en el ámbito del agua y los 
recursos hídricos. Su funcionamiento se someterá a las normas por las que se 
rigen los órganos colegiados, según lo establecido en el Capítulo II del Título II de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Formarán igualmente parte de este Consejo Asesor representantes de los 
actores españoles relacionados con la cooperación al desarrollo en el sector del 
agua, en especial los relacionados con fundaciones, organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo, operadores y gestores de los servicios de agua y 
saneamiento, organizaciones empresariales y empresas especializadas y 
universidades. El Consejo Asesor estará integrado por un máximo de cuarenta 
miembros.
Ejercerá las funciones de secretaría y ponencia el Jefe del Departamento del 
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.»
Artículo sexto. Modificación del Reglamento del Fondo para la Promoción del 
Desarrollo, aprobado por Real Decreto 845/2011, de 17 de junio.
El Reglamento del Fondo para la Promoción del Desarrollo, aprobado por Real 
Decreto 845/2011, queda modificado como sigue:
Uno. El apartado 3 del artículo 16 queda redactado del siguiente modo:
«3. El Comité Ejecutivo del FONPRODE tendrá la siguiente composición:
a) Presidencia: El Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, que podrá ser sustituido por el Vicepresidente primero en casos de 
vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.
b) Vicepresidencia primera: El Secretario General de Cooperación 
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c) Vicepresidencia segunda: El Director de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
d) Vocales, todos ellos con voz y voto:
1.º El Director General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales 
y de Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
2.º El Director de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
3.º Dos directores de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, designados por la Presidencia de la Agencia.
4.º El Director General de Relaciones Económicas Internacionales del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
5.º El Director del Gabinete de la Secretaría General de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación.
6.º Un representante, con rango mínimo de Director General, del Gabinete de 
la Presidencia del Gobierno designado por su Director.
7.º Un representante, con rango mínimo de Director General, del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas designado por su titular.
8.º Un representante, con rango mínimo de Director General, del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, designado por su titular.
9.º Un representante, con rango mínimo de Director General, de la Secretaría 
de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, designado 
por su titular.
10.º Un representante, con rango mínimo de Director General, de la Secretaría 
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, del Ministerio de Economía y 
Competitividad, designado por su titular.
11.º El Director General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional 
del Ministerio de Economía y Competitividad.
12.º Un representante, con rango mínimo de Director General del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, designado por su titular.
13.º Un representante, con rango mínimo de Director General, del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, designado por su titular.
14.º Un representante, con rango mínimo de Subdirector General, del Instituto 
de Crédito Oficial, designado por el citado Instituto de acuerdo con sus 
procedimientos internos.
15.º La persona titular del Departamento de la Oficina del FONPRODE y de 
Cooperación Financiera, que actuará como Secretario.»
Artículo séptimo. Modificación del Reglamento del Instituto Cervantes, aprobado por 
Real Decreto 1526/1999, de 1 de octubre.
Se modifica el Reglamento del Instituto Cervantes, aprobado por Real Decreto 1526/1999, 
de 1 de octubre, modificado por el Real Decreto 775/2012, de 4 de mayo (BOE de 5 mayo 
de 2012), en su artículo 21.4, al que se añade la siguiente redacción: «Estos puestos 
directivos se cubrirán en régimen laboral, mediante contratos de alta dirección».
Disposición adicional primera. Supresión de órganos directivos
Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:
La Dirección de Cooperación con África, Asia y Europa Oriental.
La Dirección de Cooperación Sectorial, de Género y ONGD.
La Oficina del Fondo para la Promoción del Desarrollo.
El Departamento de Cooperación con el Mediterráneo y Mundo Árabe.
El Departamento de Cooperación Sectorial y de Género.
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Las referencias del ordenamiento jurídico a dichos órganos se entenderán realizadas, 
respectivamente, a la Dirección de Cooperación con África y Asia, a la Dirección de 
Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera, al Departamento de la Oficina del 
FONPRODE y de Cooperación Financiera, al Departamento de Cooperación con el 
Mundo Árabe y Asia y al Departamento de Cooperación Sectorial.
Disposición adicional segunda. No incremento del gasto público.
La aplicación del presente real decreto se hará sin aumento de coste de 
funcionamiento de los respectivos órganos directivos y no supondrá incremento de gasto 
público.
Disposición transitoria única. Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico 
inferior a Departamento.
Subsistirán las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a 
Departamento que resulten afectados por las modificaciones orgánicas establecidas en 
este Real Decreto. Asimismo, serán retribuidos con cargo a los mismos créditos 
presupuestarios hasta que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a 
dichas modificaciones y se produzca la efectiva distribución de los créditos 
presupuestarios.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
para, previo cumplimiento de los trámites oportunos, dictar cuantas normas y medidas 
sean necesarias en el desarrollo y la aplicación de lo previsto en el presente real decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 11 de octubre de 2012.
JUAN CARLOS R.
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FICHAS DE PROGRAMAS 
DEL FONDO
Programa BOL-003-B 31 de diciembre de 2014 
BOL-003-B: Programa de Suministro de agua potable y saneamiento en pequeñas comunidades rurales de Bolivia                                1 
  
CÓDIGO: BOL-003-B BOLIVIA 
 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES 
RURALES DE BOLIVIA 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general del programa es la mejora de las condiciones de salud de la población de  
comunidades rurales de menos de 10.000 habitantes. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los Objetivos específicos del programa son:  
 Incrementar las coberturas con servicios integrales de agua potable y saneamiento para hacer 
efectivo el derecho al agua segura y a los servicios de saneamiento.  
 Mejorar la sostenibilidad de los servicios.  
 Lograr que las entidades prestadoras y la población usen el agua y los servicios con responsabilidad 
social y ambiental. 
   
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El programa busca contribuir a alcanzar los objetivos de la Agenda Patriótica 2025 del gobierno boliviano 
de 100% de cobertura de servicios sostenibles de agua potable y saneamiento básico. Para ello se 
implementan 19 proyectos tanto de agua potable como de alcantarillado básico en 15 poblaciones de 
entre 2,000 y 10,000 habitantes, beneficiando a 53,111 personas en 4 de los 9 departamentos de 
Bolivia. Los proyectos tienen una componente de infraestructura y otra de desarrollo comunitario, 
educación sanitaria y ambiental y de fortalecimiento institucional. 
   
1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación C.M. 30 de Octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 25 de Noviembre del 2009 
Fecha de inicio de ejecución: 1 de Octubre de 2011 
Plazo de ejecución: 4 años (ampliación de plazo de 2 años en proceso de aprobación) 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria:  Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) 
Entidades ejecutoras: 
Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA): 
Componente I  
Servicio Nacional para la Sostenibilidad de los Servicios de 
Saneamiento Básico (SENASBA): Componente II. 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación1 Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 13.531.799,73 €   80%  
Aportación local 2.706.359,95 €  20% 
TOTAL 16.238.159,68 €   100% 
                                                          
1 Valores del Convenio de Financiación. 
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2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: 
Comunidades rurales, menores a 10.000 habitantes, de los departamentos de 
Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y Beni. 
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento, fortalecimiento 
institucional y desarrollo comunitario. 
Zona de ejecución: Rural, pequeñas poblaciones rurales entre 10,000 y 2,000 habitantes. 
No. Beneficiarios2: 
53,111 personas pertenecientes a 15 comunidades rurales de los 
municipios de San Carlos, Puerto Villaroel, Sica Sica, Achacachi, Viacha, 
Apolo, Charaña, Pampa Grande, San Benito, San Borja, Tiraque y Villa 
Tunari. 
   
2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
Componente I: Diseño y construcción de proyectos de agua y saneamiento para incrementar la cobertura 
y calidad de los servicios.  
 
El componente l, incluye el diseño y construcción de proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario. 
Cada proyecto ha sido registrado, catalogado y priorizado aplicando los sistemas existentes en el MMAyA. 
Los proyectos a ser ejecutados, cuentan con documentos técnicos a nivel Perfil de Proyecto, Proyecto de 
Pre-inversión o Proyecto a diseño final. Para el Programa, la cartera de proyectos está compuesta de 19 
proyectos, de los cuales 7 no requieren de estudios de pre-inversión (1ª Cartera) y los restantes 12 si lo 
requieren (2ª Cartera). 12 proyectos son de construcción de alcantarillado sanitario y 7 proyectos de 




                                                          
2 Estos valores se corresponde con la última información disponible. 
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Componente II: Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento institucional, Asistencia técnica, de la entidad 
ejecutora y de los operadores de servicios.  
Con respecto al componente ll, Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento Institucional y Asistencia Técnica, 
los 19 proyectos contemplan la elaboración de planes de sostenibilidad, análisis realizado para cada 
proyecto, con el objetivo de determinar las necesidades y niveles de intervención, capacidades de las 
comunidades, aspectos que justifican las acciones y la metodología de actuación. 
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
La entidad Beneficiaria MMAyA ha solicitado una ampliación de plazo de 24 meses. El programa avanza 
con retrasos importantes debido a circunstancias de índole climático (lluvias), incumplimiento de 
compromisos por parte de los Gobiernos Autónomos Municipales (cesión de terrenos para PTAR, etc), 
necesidad de revisión de diseños de proyectos (tanto en fase de pre-inversión como de inversión), 
licitaciones de obras desiertas), etc. 
 
Componente I: Diseño y construcción de proyectos de agua y saneamiento para incrementar la cobertura 
y calidad de los servicios.  
 Se han finalizado todos los estudios de pre-inversión de los proyectos de la 1ª y 2ª Cartera. 
 Se ha finalizado 1 proyecto de la 1ª Cartera (Agua potable Achica Arriba). 
 Los restantes 6 proyectos de la 1ª Cartera presentan un importante avance en su ejecución y se 
estima que serán finalizados durante el primer semestre de 2015. 
 4 proyectos de la 2ª Cartera han comenzado su ejecución. 
 Los 5 restantes proyectos de la 2ª Cartera están en fase de licitación o pendientes de firma de 
Convenios Interinstitucionales con los Gobiernos Autónomos Municipales. 
 
Componente II: Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento institucional, Asistencia técnica, de la entidad 
ejecutora y de los operadores de servicios.  
Las actividades de Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento institucional y Asistencia Técnica a los 
operadores de servicios avanzan de forma paralela a la construcción de las infraestructuras del 
Componente I del programa tanto para los proyectos de la 1ª como de la 2ª Cartera.  
   
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Durante la Gestión 2014 (POA3) se ha ejecutado globalmente el 51% de lo planificado, en línea con 
niveles de ejecución de gestiones anteriores. De los 7 proyectos de la Cartera I se ha finalizado 1, y se 
espera que los restantes se finalicen durante la Gestión 2015. De los 9 proyectos de la Cartera II, 4 se 
encuentran en fase de ejecución, 3 pendientes o en proceso de licitación y 2 pendientes de aprobación 
final de diseño. Se han desembolsado el 55 % de los recursos totales del programa, se ha ejecutado el 
40% de los mismos, y se han alcanzado el 2,25% de los beneficiarios totales del programa. En vista de 
los importantes retrasos acumulados, se está tramitando una ampliación de plazo de 24 meses con el 
objetivo de finalizar adecuadamente la totalidad de los proyectos del programa. 
   
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 
Durante los próximos 6 meses se espera haber finalizado todos los proyectos de la Cartera I y haber 
comenzado todos los proyectos de la Cartera II. Se espera también haber aprobado la Ampliación de 
Plazo de 24 meses solicitada por la  entidad Beneficiaria y haber finalizado la Auditoría del POA 2 2013 y 
la evaluación intermedia del programa.   
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3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
  
Fotografía 1: Asamblea comunitaria en la 
localidad de Achica Arriba 
Fotografía 2: Taller del BID_AECID y SENASBA 
  
Fotografía 3: Inicio de las obras del Sistema de 
Alcantarillado sanitario en la localidad de San 
Carlos 
Fotografía 4: Visita del Consorcio de Gestión 
Medioambiental de la Diputación de Badajoz, 
PROMEDIO, para participar junto al Fondo 
Extremeño Local de Cooperación al 
Desarrollo(FELCODE) en el apoyo en los sistemas 
de depuración de aguas residuales. 
  
Fotografía 5: Inauguración del sistema de 
abastecimiento de agua potable de Achica 
Arriba, para 1.196 personas, con la presencia del 
Ministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia. 
Fotografía 6: Inauguración del sistema de 
abastecimiento de agua potable de Achica Arriba, 
para 1.196 personas, con la presencia del Ministro 
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4. ENLACES DE INTERÉS 
 
 AECID BOLIVIA: http://www.aecid.bo/portal/ 
 
 MMAyA: http://www.mmaya.gob.bo/ 
 
 EMAGUA: http://www.emagua.gob.bo/ 
 
 SENASBA: http://www.senasba.gob.bo/ 
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CÓDIGO: BOL-005-B BOLIVIA 
 
SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general es contribuir a disminuir la morbilidad y la mortalidad entre niños/as menores de cinco años 
pertenecientes a comunidades rurales dentro del segmento de pobreza extrema, así como mejorar las condiciones de 
salud de la población en su conjunto. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El objetivo específico es ampliar la cobertura y mejorar los servicios básicos de agua potable y saneamiento de manera 
sostenible en las comunidades beneficiarias del Proyecto. En el POG, se ha dividido en los siguientes: 
OE1: Proveer sistemas de agua potable construidos, mejorados y ampliados. 
OE2: Proveer sistemas de saneamiento, letrinas o sistemas de alcantarillado. 
OE3: Proveer fosas basurales ecológicas a nivel familiar, escolar y comunal para el manejo adecuado de residuos sólidos. 
OE4: Sensibilizar a comunidades para fortalecer sus capacidades de administrar, operar y mantener sus sistemas de agua, 
saneamiento y manejo de residuos sólidos. 
OE5: Fortalecer a las autoridades comunales y municipales a través de capacitación y actividades de incidencia sobre la 
sostenibilidad de los servicios y su relación con la protección del medio ambiente.  
   
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa tiene previsto la actuación en 57 comunidades rurales de Bolivia de los Departamentos de La 
Paz y Cochabamba. Esencialmente las actuaciones permitirán el abastecimiento de agua potable mediante 
captaciones y pozos, tanques de almacenamiento, red de distribución y piletas familiares. Respecto al 
saneamiento, se resuelve mediante baños ecológicos. Como complemento se implantan fosas basurales. De 
forma paralela se realizan actuaciones en el desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional que 
permitan la gestión y sostenibilidad de estas instalaciones por las propias comunidades, así como el uso 
adecuado de las mismas. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación C.M. 30 de octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 2 de diciembre de 2009 
Fecha de inicio de ejecución: 29 de julio de 2011 
Plazo de ejecución: 56 meses 
 
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Catholic Relief Services de Bolivia, USCCB (CRS) 
Entidad ejecutora: 
Pastoral Social Caritas El Alto (PASOCDEA) en el Dto. de La Paz 
Pastoral Social Caritas Cochabamba (PSCC) en el Dto. de Cochabamba 
 
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 3.142.183,36  62,4 % 
Aportación local 1.894.992,63  37,6 % 
TOTAL 5.037.175,99 €  100 % 
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2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: Departamentos de La Paz y Cochabamba  
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento; Fortalecimiento Institucional; 
Desarrollo Comunitario 
Zona de ejecución: Rural 
No. Beneficiarios: 
18.780 habitantes, 4.695 familias, 57 comunidades, 15 municipios, 2 
Departamentos 
   
2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
Componente I. Construcción de infraestructuras de agua y saneamiento básico 
Componente II. Capacitación en educación sanitaria y medio ambiente 
Componente III. Fortalecimiento municipal y de la comunidad 
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Componente I: Construcción de infraestructuras de agua y saneamiento básico 
 Construcción y/o ampliación de 16 sistemas de agua segura en 16 Comunidades, 3 en Cochabamba y 
13 en La Paz. 
 Construcción de 2.266 letrinas en 13 comunidades, 1 en Cochabamba y 12 en La Paz. 
 Construcción de 1 sistema de alcantarillado para el beneficio de 120 familias y un centro educativo de 
1000 personas. 
 Construcción de 82 fosas basurales ecológicas. 
 
Componente II: Capacitación en educación sanitaria y medio ambiente 
 A través de los talleres se capacitarán a los CAPyS sobre educación sanitaria, operación y 
mantenimiento de los sistemas, opciones de desinfección del agua, cuidado y mantenimiento de las 
letrinas, y protección del medio ambiente. 
 En consulta con toda la Comunidad se decidirán los estatutos internos de cada CAPyS, definiendo 
PROGRAMA BOL-005-B 31 de diciembre de 2014 
BOL-005-B: Salud con Agua y Saneamiento                                                                                                                                                              3 
funciones y responsabilidades, estableciendo también de forma consensuada los montos a ser cobrados 
por los servicios. 
 
Componente III: Fortalecimiento municipal y de la comunidad 
 Se realizará transferencia de información a las comunidades sobre la protección del medio ambiente y el 
marco legal vigente; a través de los talleres comunales se buscará la sensibilización de los servicios y su 
relación con la protección del medio ambiente. Se programarán reuniones con autoridades y 
funcionarios municipales para presentar el Proyecto, tomar conocimiento de sus políticas sobre medio 
ambiente y planificar actividades para lograr de sensibilización de las comunidades. 
 La organización de campañas de divulgación, capacitación y socialización del marco legal vigente sobre 
el medio ambiente y su protección será a cargo de los municipios. 
   
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
A fecha fin 2014 la ejecución presupuestaria ha alcanzado  el 61%. Respecto a la donación FCAS, se ha 
ejecutado el 68%. 
   
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 Finalizar los planes de acción de 11 comunidades del módulo I de PASOCDEA en La Paz; todas estas 11 
comunidades están inauguradas y en operación. 
 Finalizar 3 comunidades pendientes del módulo I de PSCC en Cochabamba. Han sido entregadas 5 
comunidades de este módulo I. 
 Finalizar la construcción de la PTAR de Challwamayu, del módulo II de PSCC en Cochabamba. Del 
mismo Proyecto se ha entregado al municipio la red de alcantarillado. 
 Finalizar las actividades de 16 comunidades del módulo II de PASOCDEA en La Paz. Se ha entregado 
tres comunidades de este mismo módulo. 
 Iniciar los procesos de licitación para las 19 comunidades del módulo III en La Paz.  




Fotografía 1: Muro de visibilidad de Jahuira Pampa 
y Mallku. Tanque elevado al fondo. 
Fotografía 2: Comunidad de Puka Mayu, 
Cochabamba. 
  
Fotografía 3: Dosificador de cloro desinfectante en 
el tanque de Puka Mayu, Cochabamba. 
Fotografía 4: Comunarios trabajando en la 
construcción de la red de aguas en Icrana, La Paz. 
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Fotografía 5: Rincón de higiene en la escuela de 
Jahuira Pampa, La Paz. 




4. ENLACES DE INTERÉS 
 CRS http://www.crsespanol.org/donde-servimos/america-latina-y-el-caribe/bolivia 
 PSCC, Pastoral Social Cáritas Cochabamba: http://www.caritascbba.org/caritas/index.php 
 PASOCDEA, Pastoral Social Cáritas El Alto: http://www.caritas.org/es/ 
 FCAS en Bolivia: http://www.fondodelagua.aecid.bo/ 
 OTC en Bolivia: http://www.aecid.bo/portal/ 
 FCAS: http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas/ 
 AECID: http://www.aecid.es/ES 
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CÓDIGO: BOL-001-M 
(BID Préstamo: 2199/BL-BO y  
BID Donación: GRT/WS-11830-BO) 
BOLIVIA 
 
PROGRAMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO PERIURBANO, FASE I 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general del Programa es mejorar la salud en comunidades periurbanas y otras ciudades. Su 
objetivo específico es aumentar el acceso al abastecimiento de agua y alcantarillado en las zonas 
periurbanas de El Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija y otras ciudades. El objetivo es 
proporcionar un servicio mejorado de abastecimiento de agua y alcantarillado para aproximadamente 
300.000 habitantes. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los Objetivos específicos son:  
 Proyectos de agua potable y saneamiento (USD82.800.000): financiará la construcción, 
reacondicionamiento, ampliación, supervisión, inspección, fase de pruebas, y la activación de 
abastecimiento de agua y los proyectos de alcantarillado 
 Estudios de pre-inversión y planes maestros metropolitanos (USD7.100.000): financiará la 
complementariedad de las evaluaciones de viabilidad y los diseños del proyecto en la base de datos 
MMAA, y la preparación de planes maestros metropolitanos para el desarrollo y la protección de las 
fuentes de agua y cuerpos receptores de aguas residuales, hasta el nivel de factibilidad técnico-
económica 
 Fortalecimiento institucional (USD4.400.000): asistencia técnica para  operadores y asistencia 
institucional a las autoridades centrales, regionales y locales, con el fortalecimiento de la MMAA, 
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) y Servicio 
Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA). 
 Administración del Programa (USD5.700.000): cubrirá los gastos de conformación y funcionamiento 
de una Unidad Coordinadora del Programa (UCP); la contratación de una firma de consultora para 
apoyar a la gestión del programa; la contratación de asesores en adquisiciones y supervisión para 
apoyar la UCP; actividades de auditoría, evaluación y monitoreo; costos de administración y difusión. 
   
1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación Directorio: 2 de octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 27 de noviembre de 2009 
Fecha de inicio de ejecución: 23 de julio de 2010 
Plazo de ejecución1: 6 años 
Fecha estimada de fin de ejecución: 30 de marzo de 2016 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidades ejecutoras: Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) 
   
                                               
1 Se prevé una posible ampliación del plazo del programa en 2016 debido a varios factores: i) Retraso en la 
implementación del componente FI en 6 EPSAs: SEMAPA (Cochabamba), EPSAS (La Paz/El Alto), Caranavi, Trinidad, 
Chimoré y Sacaba ii) Necesidad de refuerzo del componente en algunas EPSAS: San Jose de Chiquitos iii) Retraso en 
la ejecución del proyecto de agua potable de D8 y D9 (Cochabamba) por la incidencia de las lluvias, y la necesidad de 
actualización del proyecto en algunos barrios que ya fueron intervenidos iv) Ajuste del proyecto para la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del proyecto del Plan Tres Mil (COOPLAN) en cuanto a ubicación en el terreno 
y efluente (posibilidad de conducir las aguas residuales a la PTAR de SAGUAPAC existente). 
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1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación2 Importe (USD) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 80,000,000 80% 
Préstamo BID 20,000,000 20% 
TOTAL 100,000,000 100% 
 
DESEMBOLSOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 
52,387,347 20,000,000 72,387,347 66,629,942 20,000,000 86,629,942 
 
COMPROMISOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 
72,513,300 20,000,000 92,513,300 80,000,000 20,000,000 100,000,000 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: 
Ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz de la 
Sierra y otras ciudades. 
 
Tipo de intervención: 
Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. 
Fortalecimiento institucional. 
Zona de ejecución: Periurbano 
No. Beneficiarios: 300,000 habitantes aproximadamente 
   
2.2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014 
CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 




Cobertura de agua potable  567,759 570,597 582,163 582,163 582,163 
                                               
2 Valores del Convenio de Financiación. 
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Cobertura de alcantarillado  265,212 295,531 322,798 343,057 363,316 
Hogares con sistemas de suministro 
de agua nuevos 
 16,318 11,566   14,409 
Hogares con sistemas de suministro 
de agua mejorados 
 4,312 10,722 10,000 20,000 74,979 
Hogares con conexión a un sistema 
de alcantarillado sanitario 
 1,939 17,267 28,259 38,259 98,104 
Sistemas de alcantarillado con Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) en áreas periurbanas 
    25 25 
HITOS Y AVANCES EN LA EJECUCIÓN 
• USD 72,38MM ejecutados a 31/12/2014 
 
• USD 1,84 MM adicionales ejecutados de contraparte local de los GAMs 
 
• 50 estudios de pre-inversión elaborados a nivel técnico, económico, social y ambiental (TESA)  
 
• 22 proyectos de inversión de agua potable y alcantarillado sanitario aprobados por el Comité Directivo 
del Programa. 
 
• USD 72,51 MM de montos comprometidos en contratos para la construcción, supervisión de obras y 
desarrollo comunitario del Componente I: Inversiones de Agua Potable y Saneamiento. 
 
• USD 2,14 MM de montos adicionales comprometidos y desembolsados por los Gobiernos Municipales 
para la construcción de obras a través de contratos modificatorios en 6 proyectos del programa (Minero, 
La Guardia, Chimore, Plan Tres Mil, D-8 El Alto). 
 
• Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de La Paz & El Alto, Santa Cruz, Cochabamba 
y Tarija han sido finalizados y cuentan con Resolución Ministerial (diciembre 2014). 
 
• Finalización de la fase DESCOM post-proyecto en 7 proyectos (D7 y D8 El Alto, Villazón, Cuatro 
Canhadas, San Jose de Chiquitos, D14 Mercedes B en Cochabamba).  
 
• 64% de avance en la ejecución de los Convenios Interinstitucionales de Financiamiento suscritos con 
la AAPS (94%), Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA)/ Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua (MMAyA) (25%) y SENASBA (78%) 
 
• Finalización y socialización en Bolivia de la línea de base para evaluar el impacto del Programa en el 
Plan Tres Mil en relación a: i) obras de alcantarillado sanitario; ii) implementación del Plan de Desarrollo 
Urbano Vecinal (DESURVE); y iii) aplicación de esquemas de incentivos para fomentar la conectividad de 
los hogares al sistema de alcantarillado. Taller de Impacto del BID en Lima (marzo 2015) para diseñar la 
fase de implementación y esquema de incentivos con la Entidad Ejecutora) 
 
• Realizada la Evaluación de Medio Término del Programa en julio 2013. 
RIESGOS 2015 Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Riesgos: 
 
• Débil articulación entre los aspectos técnicos, sociales, ambientales e institucionales del Programa 
 
• Baja conectividad al sistema de alcantarillado en algunos proyectos finalizados y en fase de post-
inversion (Ej. San Jose de Chiquitos) 
 
• Retraso en la implementación de la componente de FI a las entidades operadoras de los sistemas. 
 
• Falta de definición del protocolo de transferencia de las infraestructuras por parte del MMAyA a los 
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Gobiernos Autónomos Municipales lo que puede originar dificultades en la apropiación de los mismos por 
parte de las entidades operadoras en algunos proyectos. 
 
Medidas de mitigación: 
 
• Garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas de los proyectos de inversión para permitir la 
entrada en operación de los proyectos, sobre todo de los sistemas de alcantarillado sanitario y Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 
 
• Diseñar una estrategia de implementación basada en resultados que permita acelerar el componente 
de fortalecimiento institucional, mejorar el desempeño del componente social y exigir el cumplimiento de 
las salvaguardas ambientales 
 Rediseño de la estructura de la licitación para el FI de 6 EPSAS. 
 Rediseño de la estructura de implementación del FI para las EPSAS restantes. 
 Consultoría para la evaluación y propuestas del componente social orientado a la conectividad (en 
ejecución). 
 
• Aprobar el protocolo de transferencia de infraestructuras por parte del MMAyA (realizada consultoría 
específica con financiamiento del BID). 
 
• Realizar un ajuste a los sistemas/procedimientos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) a 
través de la modificación del RO y evaluación del personal. 
   
2.3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIOS A DICIEMBRE DE 2014 
PRODUCTOS Y RESULTADOS INTERMEDIOS LOGRADOS EN EL 2014 
1. Resultados físicos (2014): 
 
COMPONENTE I: INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
• Proyectos de agua operando: 1 (AP La Guardia) 
• Proyectos de alcantarillado operando: 2 (AS La Guardia, AS D-8 El Alto) 
 
COMPONENTE II: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y PLANES MAESTROS METROPOLITANOS 
• Planes Maestros de Agua y Saneamiento Elaborados: 2 (La Paz-El Alto y  Santa Cruz) 
• Estudios de Pre-inversión Elaborados: 1 (AP D8 y D9 Cochabamba –elaborado por SEMAPA con 
revisión de la UCP-) 
 
COMPONENTE III: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
• Diagnósticos Institucionales Elaborados: 0  
• Planes de Fortalecimiento Institucional Implementados: 0 
• Entidades del Sector Fortalecidas: 0 (se elimina la entidad EMAGUA reportada en 2010) 
 
2. Resultados financieros (2014): 
 
COMPONENTE I: INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
• Proyectos de agua operando: USD   1,852,553.63 
• Proyectos de alcantarillado operando: USD  8,113,850.03  
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COMPONENTE II: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y PLANES MAESTROS METROPOLITANOS 
• Planes Maestros de Agua y Saneamiento Elaborados: USD  1,221,439.89 
• Estudios de Pre-inversión Elaborados: USD  724,692.78  
 
COMPONENTE III: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
• Diagnósticos Institucionales Elaborados: USD 0 
• Planes de Fortalecimiento Institucional Implementados: USD  30,096.57  
• Entidades del Sector Fortalecidas: USD  38,932.76  
 
COMPONENTE IV: ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 
• Costos de Administración de Operación: USD   666,503.89 , representa el 5% del  costo  
• Difusión del Programa: USD 0  
• Auditoría, Evaluación y Monitoreo: USD  111,119.59 
EVALUACIONES 
Evaluación de medio término Evaluación Final 
Fecha Estimada Costo Estimado (USD) Fecha Estimada Costo Estimado (USD) 
Julio 2013 23,129 Septiembre 20153 30,000 
 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
• MMAyA: http://mmaya.gob.bo/ 
• SENASBA: http://www.senasba.gob.bo/ 
• EMAGUA: http://www.emagua.gob.bo/ 
• AAPS: http://www.aaps.gob.bo/ 
 
                                               
3 En caso de aprobarse una ampliación de plazo en 2016, la evaluación final pasara a septiembre 2016. 
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CÓDIGO: BOL-008-M 
(BID Préstamo: 2597/BL-BO y  
BID Donación: GRT/WS-12956-BO) 
BOLIVIA 
 
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES Y 
COMUNIDADES RURALES DE BOLIVIA 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general del Programa es incrementar el acceso a APS en comunidades rurales de menos de 
2.000 habitantes; ii) incrementar y mejorar el acceso a APS en pequeñas localidades de entre 2.000 y 
10.000 habitantes; y iii) promover la creación y fortalecimiento de prestadores de servicios de APS en las 
comunidades y localidades del programa. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los Objetivos específicos son:  
 Inversiones en APS, financiará: i) estudios de factibilidad y diseño requeridos para sustentar las obras 
propuestas; ii) construcción, rehabilitación y extensión de sistemas de APS y soluciones individuales de 
saneamiento; iii) actividades de supervisión de obras; y iv) actividades de desarrollo DESCOM en las 
poblaciones beneficiarias. 
 Fortalecimiento institucional, financiará: i) creación y fortalecimiento de las EPSA para obtener un 
adecuado desempeño administrativo, operativo y financiero; ii) fortalecimiento de municipios y 
departamentos para la generación de cartera de proyectos y monitoreo de los sistemas construidos a 
través de la creación de Unidades Técnicas de Inversión Municipal (UTIM), y el fortalecimiento de las 
Unidades de Saneamiento Básico y Vivienda (UNASBI) en los departamentos; y iii) fortalecimiento del 
FPS para el desempeño de sus funciones. 
   
1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación Directorio: 19 de octubre de 2011 
Fecha de firma del convenio: 9 de diciembre de 2011 
Fecha de inicio de ejecución: 28 de marzo de 2012 
Plazo de ejecución: 5 años 
Fecha estimada de ejecución: Diciembre de 2016 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidades ejecutoras: 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Fondo Nacional de Inversión Productiva 
y Social Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento 
Básico (SENASBA). 
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1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA1 
Fuente de financiación Importe (USD) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 20,000,000 50% 
Préstamo BID 20,000,000 50% 
TOTAL 40,000,000 100% 
 
DESEMBOLSOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 
7,842,685 6,412,270 14,254,955 14,369,472 11,506,027 25,875,499 
 
COMPROMISOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 
11,711,820 10,756,062 22,467,882 19,186,836 17,612,860 36,799,696 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
 
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: 
En el caso del segmento de comunidades rurales, en los Departamentos de 
Chuquisaca, La Paz, Cochabamba y Potosí. En el caso del segmento de pequeñas 
localidades, en todo el ámbito nacional 
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento. 
Fortalecimiento institucional. 
Zona de ejecución: 
Comunidades Rurales de menos de 2.000 habitantes y pequeñas localidades de 
entre 2.000 y 10.000 habitantes. 
No. Beneficiarios: • Segmento comunidades rurales: 11,230 hogares. 
                                               
1 Según el RO del programa, los municipios aportan entre el 10-20%, del valor de sus proyectos. Hasta el momento se 
ha comprometida la siguiente contraparte local para el segmento de menores de 2000 habitantes: 
 
Sistemas de agua potable construidos nuevos o ampliados  85,668.92 
Soluciones individuales de saneamiento construidas 10,143.07 
Sistemas de alcantarillado sanitario construidos nuevos o ampliados 302,210.86 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) construidas nuevas o ampliadas 131,097.71 
Componente DESCOM/FI en proyectos 83,534.06 
Fortalecimiento Institucional a los GAM 1,098,913.41 
TOTAL 1,711,568.03 
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• Segmento pequeñas localidades: 9,804 hogares. 
• Asimismo se espera beneficiar a 2,765 hogares mediante la rehabilitación 
de sistemas de agua potable. 
   
2.2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014 
CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 




Comunidades de menos de 2000 
habitantes beneficiadas por 
intervenciones de agua potable 
0 0 8 4 120 106 238* 
Localidades de 2000 a 1000 habitantes 
beneficiadas por intervenciones de 
agua potable 
0 0 1 4 8 4 17 
Hogares en comunidades menores a 
2000 habitantes con nuevo acceso a 
agua potable 
0 0 1,859 3,049 2,477 845 8,230 
Hogares en localidades de 2000 a 
10000 habitantes con nuevo acceso a 
agua potable 
0 0 577 2,308 4,616 2,303 9,804 
Hogares en localidades de 2000 a 
10000 habitantes con acceso mejorado 
a agua potable 
0 0 0 922 922 921 2,765 
Comunidades de menos de 2000 
habitantes beneficiadas por 
intervenciones de saneamiento 
0 0 8 4 120 106 238 
Localidades de 2000 a 10000 
habitantes beneficiadas por 
intervenciones de saneamiento 
0 0 1 3 10 4 18 
Hogares con nueva conexión a 
sistema de saneamiento por red 
0 0 535 1,605 5,350 2.125 9,615 
Hogares con nueva solución individual 
de saneamiento adecuada 
0 0 1,859 3,049 2,477 845 8,230 
Consumo de agua 
(litros/persona/día)en pequeñas 
localidades 
24.3      40-100 
Consumo de agua 
(litros/persona/día)en comunidades 
rurales 
11.9      30-90 
Costo de abastecimiento para hogar 
tipo (US$/m3) en comunidades rurales 
4.5      0 
Costo de abastecimiento para hogar 
tipo (US$/m3) en pequeñas 
localidades 
3.3       
TIRE de los proyectos de la muestra 
(%) en pequeñas localidades 
36.51      >=12% 
TIRE de los proyectos de la muestra 
(%) en comunidades rurales 
17.47      >=12% 
Sistemas de agua operando según 
especificaciones de diseño 
0 0 8 4 120 106 238 
Sistemas de alcantarillado operando 
según especificaciones de diseño 
0 0 1 3 9 4 16 
Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) operando según 
especificaciones de diseño 
0 0 1 3 9 4 16 
Entidades Prestadoras de Servicios de 0 0 12 112 91 23 238 
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Agua Potable y Alcantarillado (EPSAS) 
en comunidades menores a 2000 
habitantes que cubren costos de 
administración, operación, 
mantenimiento y reposición de activos 
de corto plazo 
Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado (EPSAS) 
en comunidades menores a 2.000 
habitantes con nivel de cobrabilidad 
mayor al 85% 
0 0 12 112 91 23 238*2 
Entidades Prestadoras de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado (EPSAS) 
en localidades entre 2.000 y 10.000 
habitantes cubriendo costos de 
administración, operación, 
mantenimiento y reposición de activos 
de corto plazo % 
0 0 1 3 6 3 12 
Unidades Técnicas Internas 
Municipales (UTIMS) que reportan 
trimestralmente a SENASBA 
0 0 1 3 5 5 15 
 
HITOS Y AVANCES EN LA EJECUCIÓN 
 
A. Segmento de comunidades rurales (0-2.000 hab): 
• USD 7,84 MM de montos ejecutados a 31/12/2014 
• 219 estudios de pre-inversión elaborados a nivel técnico, económico, social y ambiental (TESA) 
• 26 proyectos de inversión de agua potable y alcantarillado sanitario aprobados por el Comité Directivo 
del Programa, 180 proyectos de agua potable y soluciones individuales de saneamiento para la 3ra 
cartera: 23 proyectos en fase de operación (1 proyecto en fase de modificación por parte del GAM a nivel 
de servicio domiciliar) y 2 proyectos en fase de ejecución (Morochata y Chuma). De la 3ra cartera 42 
proyectos se encuentran adjudicados, 60 en fase de licitación. 
• USD 11,7 MM de montos comprometidos en contratos para la construcción, supervisión de obras y 
desarrollo comunitario del Componente I: Inversiones de Agua Potable y Saneamiento. 
• Contratación de personal y adquisición de equipamiento para el fortalecimiento institucional en los 
gobiernos municipales (UTIMS) y departamentales (UNASBVIS) 
• Consolidación de los equipos de trabajo para las UEPs en los organismos co-ejecutores (UCP-
PAAP/SENASBA) 
• Convenios de Transferencia de Financiamiento (CTF) suscritos con los gobiernos autónomos 
municipales beneficiarios. 
• Finalizado el levantamiento de la línea de base para la evaluación de impacto en el segmento de 
comunidades rurales con menos de 500 habitantes. 
• 24 sistemas de agua potable y saneamiento (alcantarillado y/o soluciones individuales) con Entrega 
Provisional o Definitiva, en fase de operación o post-inversión. 
• 4 Unidades de Saneamiento Básico y Vivienda (UNASBVIS) equipadas en los departamentos de La 
Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca. 
• 17 Unidades Técnicas Internas Municipales (UTIMS) creadas y equipadas. 
• Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPSAS) creadas y equipadas. 
• En elaboración los Términos de Referencia para la contratación de la Evaluación de Medio Término 
(EMT) durante la primera mitad de 2015. 
• Finalizada la pre inversión para los proyectos, soluciones de saneamiento básico y planes de 
sostenibilidad en más de 200 comunidades. 
• Gestión de la contrapartida departamental y municipal para financiar alrededor de 80 proyectos y 
planes de sostenibilidad (Gobernación de Cochabamba ya ha firmado convenio de transferencia, el resto 
                                               
2 El número de proyectos finales tras la finalización de la pre-inversión se estima en 212, los resultados de la matriz se 
ajustaran en función del nuevo alcance. 
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en avanzado proceso de negociación). 
• Se han revisado las matrices de resultados y productos para ambas ejecutoras y se han acordado 
fuentes de verificación específicas para cada ítem. Para los productos y resultados del componente 
DESCOM/FI, se reportaran al final de la fase post-proyecto (PIL). 
 
B. Segmento de pequeñas localidades (2.000-10.000 hab): 
• USD 6,4 MM de montos ejecutados a 31/12/2014 
• 15 estudios de pre-inversión elaborados a nivel técnico, económico, social y ambiental (TESA) 
• 11 proyectos de inversión de agua potable y alcantarillado sanitario aprobados por el Comité Directivo 
del Programa: 5 proyectos entregados, 1 planta de tratamiento entregada, 11 proyectos en fase de 
ejecución y 1 proyecto en fase de licitación 
• USD 11,7 MM de montos comprometidos en contratos para la construcción, supervisión de obras y 
desarrollo comunitario del Componente I: Inversiones de Agua Potable y Saneamiento. 
 
Adicionalmente, se encuentra en gestión a nivel departamental y municipal la firma de Convenios de 
Transferencia de contraparte local para la financiación de la infraestructura y componente DESCOM/FI de 
aproximadamente 85 de los 186 proyectos de la tercera cartera por un monto de aproximadamente 7 
MMUSD. Esta aportación local, ya prevista en el RO del programa hasta un 20%, es necesaria para no 
disminuir el alcance y resultados del programa tras la finalización de la pre inversión con un monto 
superior al disponible en el componente de donación (segmento menores a 2000 habitantes, 3ra cartera 
238 proyectos originalmente). A 31 de diciembre de 2014 se ha firmado el Convenio con la Gobernación 
de Cochabamba por un monto de USD1.590.106 para 29 proyectos. El tramo de comunidades menores a 
2000 Hab. finalizara con una inversión de aproximadamente 30 MMUSD (20 MMUSD de donación). 
 
Para el segmento poblacional 2,000 – 10,000 (FPS-SENASBA) el aporte local deberá ser monto 
equivalente no menor del 15% hasta el 20 % del costo total del proyecto. 
 
Consiguientemente de acuerdo al anterior parágrafo, se ha logrado comprometer a través de la firma de 
Convenios de Transferencia y Financiamiento (CTFs) con los GAM locales para cofinanciar proyectos en 
AP y AS desde la primera hasta la cuarta cartera  equivalente a USD 3,950,000, lo que sumado a los USD 
20,000,000 prevé una ejecución final del programa de 23,950,000 para la parte de crédito.    
 
RIESGOS 2015 Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Riesgos: 
• Declaración desierta de procesos de adquisiciones 
• Dificultades y retrasos de los gobiernos autónomos municipales del segmento rural para efectivizar sus 
contrapartes locales 
• Débil coordinación intersectorial e intercambio de información entre los organismos co-ejecutores en 
sus respectivos segmentos de población, tanto a nivel institucional como sobre el terreno. 
• Dificultad para operativizar la implementación de los proyectos de la 3ra cartera con varios, actores y 
cronogramas superpuestos, contrapartida departamental y municipal, aportación local de materiales, 
empresas constructoras adjudicadas por lotes, planes de sostenibilidad, diferentes niveles de supervisión 
y fiscalización por componentes, entre otros. 
• Sostenibilidad de los proyectos: Financiera (tarifa) y social (uso de las soluciones individuales). 
 
Medidas de mitigación: 
• Revisión de los presupuestos referenciales, agrupamiento de los proyectos en paquetes/lotes y mayor 
difusión de los procesos de adquisición en colegios profesionales, cámaras de la construcción y comercio. 
Procesos de licitación por comparación de precios. 
• Modificaciones al Reglamento Operativo para que los gobiernos autónomos departamentales 
incrementen sus responsabilidades de seguimiento y asistencia técnica a los municipios y proyectos. 
• Contratación de supervisores municipales adicionales para el componente DESCOM/FI. 
• Seguimiento a la implementación de los mecanismos de coordinación previstos en el Reglamento 
Operativo del Programa 
• Contratación de una consultoría específica para mejorar la estrategia de intervención social 
(sostenibilidad) y la coordinación entre las entidades ejecutoras, financiada por el BID y validada por la 
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Ministra de Medio Ambiente y Agua para asegurar los compromisos de las partes. Incluye Asistencia 
Técnica para la implementación del Plan de Acción y evaluación continua conjunta del programa. 
 
Segmento 2,000 a 10,000 Hab. 
• Declaración desierta de procesos de adquisiciones 
• Dificultades y retrasos de los gobiernos autónomos municipales del segmento rural para efectivizar sus 
contrapartes locales 
   
2.3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIOS A DICIEMBRE DE 2014 
 
PRODUCTOS Y RESULTADOS INTERMEDIOS LOGRADOS EN EL 2014 
A. Segmento de comunidades rurales (0-2,000 hab): 
 
1. Resultados físicos (2014): 
 
COMPONENTE I: INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
 
 Diseños de obras de agua potable elaborados para comunidades de menos de 2,000 hab: 191 (TESA 
elaborados por el Consorcio HIDROSANIT-TALENT-PROVER para la elabora-ción de la tercera cartera 
de pre-inversión para el segmento inferior a 500 habitantes) 
 Sistemas de agua potable construidos nuevos o ampliados en comunidades de menos de 2.000 hab: 
3 (Tomoroco, Santa Lucia y Uyuni) con un total de 391 conexiones domiciliarias en proyecto. 
 
 Soluciones individuales de saneamiento construidas: 30 (La Palca (22), , Casamaya (14) y Cocani-
Ajllata (4)) 
 
 Sistemas de alcantarillado sanitario construidos nuevos o ampliados: 8 (Santa Lucia, Taco-bamba, 
Uyuni, Karhuiza, Vitichi, Coro Coro, Capinhata, La Palca) con un total de 1,229 conexiones 
domiciliarias en proyecto. 
 
 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) construidas nuevas o ampliadas: 8 (Santa Lucia, 
Tacobamba, Uyuni, Karhuiza, Vitichi, Coro Coro, Capinhata, La Palca) 
 
COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
 Personal de Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPSAS) capacitado 
en administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua y/o sanea-miento (0-2,000 hab): 
9 personas (4 en Tacobamba –Potosí- y 5 en Tomoroco –Chuquisaca) 
 Personas capacitadas en higiene, educación sanitaria y educación ambiental en poblacio-nes menores 
a 2,000 hab: 216 personas (73 en Tacobamba –Potosí- y 143 en Tomoroco –Chuquisaca) 
 Personas capacitadas en equidad de género en poblaciones menores a 2.000 hab: 216 personas (73 
en Tacobamba –Potosí- y 143 en Tomoroco –Chuquisaca) 
 
 Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPSAS) creadas y equipadas (0-
2,000 hab): 2 personas (1 en Tacobamba –Potosí- y 1 en Tomoroco –Chuquisaca) 
 Unidades Técnicas Internas Municipales (UTIMS) creadas y equipadas: 5, en los municipios de Puerto 
Perez, Batallas, Chuma (Departamento de La Paz), Arque (Departamento de Cochabamba) y 
Betanzos (Departamento de Potosí) 
 Unidades de Saneamiento Básico y Vivienda (UNASBVIS) creadas y equipadas: Este pro-ducto ya fue 
cumplido en su totalidad en 2013 
 Técnicos de agua y saneamiento de las Unidades Técnicas Internas Municipales (UTIMS) y  
 Unidades de Saneamiento Básico y Vivienda (UNASBVIS) capacitados: 5 personas en los municipios 
de Sica Sica, Puerto Perez, Batallas (Departamento de La Paz), Morochata e Independencia 
(Departamento de Cochabamba). 
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COMPONENTE III: ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 
2. Resultados financieros (2014): 
 Diseños de obras de agua potable elaborados para comunidades de menos de 2.000 hab: USD 
289,044.39 
 Sistemas de agua potable construidos nuevos o ampliados en comunidades de menos de 2.000 hab: 
USD 610,694.85 
 Soluciones individuales de saneamiento construidas: USD 84,724.77 
 Sistemas de alcantarillado sanitario construidos nuevos o ampliados: USD 1,366,956.42. 
 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) construidas nuevas o ampliadas: 580,222.36 
 Adicionalmente, se han ejecutado USD 529,120.56 de aporte local de los Gobiernos Autónomos 
Municipales (GAM) para este componente. 
 
COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
 Personal de Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPSAS) capacitado 
en administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua y/o sanea-miento (0-2,000 hab): 
USD 61,852.60 
 Personas capacitadas en higiene, educación sanitaria y educación ambiental en poblaciones menores 
a 2,000 hab: USD 123,705.20 
 Personas capacitadas en equidad de género en poblaciones menores a 2,000 hab: USD 61,852.60 
 Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPSAS) creadas y equipadas (0-
2,000 hab): USD 61,852.60 
 Unidades Técnicas Internas Municipales (UTIMS) creadas y equipadas: USD 142,497.70 
 Unidades de Saneamiento Básico y Vivienda (UNASBVIS) creadas y equipadas: USD 66,223.60 
 Técnicos de agua y saneamiento de las Unidades Técnicas Internas Municipales (UTIMS) y Unidades 
de Saneamiento Básico y Vivienda (UNASBVIS) capacitados: USD 14,439.30 
 
 No se ha ejecutado aporte local de los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) para este 
componente. 
 
COMPONENTE IV: ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 Costos administrativos UCP/MMAyA: USD 259,546.52  
 Costos administrativos SENASBA: USD 178,940.60 
 
B. Segmento de pequeñas localidades (2,000-10,000 hab):  
 
1. Resultados fisicos (2014) 
 
COMPONENTE I: INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
 
 Diseños de obra de agua potable elaborados para localidades de 2000 a 10000 habitantes: 3 (Manco 
Kapac, Charagua, Taypiplaya) 
 Diseños de obra de alcantarillado elaborados para localidades de 2000 a 10000 habitantes: 5 
(Comarapa, San Pedro, Ivirgarzama, Urubicha, San Rafael de Velasco) 
 Sistemas de agua potable construidos nuevos o ampliados en localidades de 2000 a 10000 
habitantes: 1 (El Porvenir) 
 Sistemas de agua potable rehabilitados/ mejorados en localidades de 2000 a 10000 habitantes: 2 
(Alqa Quta, Urubicha) 
 Sistemas de alcantarillado construidos nuevos o ampliados en localidades de 2000 a 10000 
habitantes: 1 (El Porvenir) 
 Plantas de Tratamiento de aguas residuales construidas nuevas o ampliadas en localidades de 2000 a 
10000 habitantes: 1 (El Porvenir) 
 
COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
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 Personal de Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado capacitado en 
administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua y/o saneamiento: 4 (pendiente de 
verificación de medios)  
 Personas capacitadas en higiene, educación sanitaria y educación ambiental en localidades de 2000 y 
10000 habitantes: 3.200 (aprox. pendiente de verificación de medios)  
 Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPSAS) creadas y equipadas en 
localidades de 2000 a 10000 habitantes: 1.300 (aprox. pendiente de verifica-cion de medios)  
 
2. Resultados financieros (2014): 
 
COMPONENTE I: INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
 
 Diseños de obra de agua potable elaborados para localidades de 2000 a 10000 habitantes: 
USD39,013 
 Diseños de obra de alcantarillado elaborados para localidades de 2000 a 10000 habitantes: 
USD40,655 
 Sistemas de agua potable construidos nuevos o ampliados en localidades de 2000 a 10000 
habitantes: USD1,000,333 
 Sistemas de agua potable rehabilitados/ mejorados en localidades de 2000 a 10000 habitantes: 
USD313,809 
 Sistemas de alcantarillado construidos nuevos o ampliados en localidades de 2000 a 10000 
habitantes: USD2,068,228 
 Plantas de Tratamiento de aguas residuales construidas nuevas o ampliadas en localidades de 2000 a 
10000 habitantes: USD517,057 
COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
 Personal de Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado capacitado en 
administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua y/o saneamiento: USD31,330.6  
 Personas capacitadas en higiene, educación sanitaria y educación ambiental en localidades de 2000 y 
10000 habitantes: USD 267,773.2  
 Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPSAS) creadas y equipadas en 
localidades de 2000 a 10000 habitantes: USD 73,104.6  
 
COMPONENTE III: ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 Costos administrativos FPS: USD 182,313 
 Costos administrativos SENASBA: USD 57,905.17 
 
EVALUACIONES 
Evaluación de medio término Evaluación Final 
Fecha Estimada Costo Estimado (USD) Fecha Estimada Costo Estimado (USD) 
Julio 2014 25,000 Diciembre 2016 35.000 
 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
• SENASBA: http://www.senasba.gob.bo/ 
• OTC AECID: http://www.aecid.bo/ 
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BRA-007-B  BRASIL 
 
PROGRAMA CISTERNAS 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general es contribuir a la transformación social, promoviendo la preservación, el acceso, la 
gestión y la valoración del agua como un derecho esencial de la vida y de la ciudadanía, ampliando la 
comprensión y la práctica de convivencia sostenible y solidaria con el Semiárido brasileño. 
El Programa pretende posibilitar a la población del Semiárido brasileño el acceso a estructuras simples y 
eficientes de captación de agua de lluvia y de aprovechamiento sostenible de los recursos pluviales. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OE1. Propiciar el acceso descentralizado al agua, garantizado la seguridad y la soberanía alimentaria y 
nutricional a las familias del Semiárido brasileño. 
OE2. Apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías sociales para la convivencia sostenible con regiones 
semiáridas. 
OE3. Fortalecer instituciones y desarrollar capacidades de gestores públicos, de organizaciones de la 
sociedad civil y de agricultores familiares con actuación en el Semiárido brasileño. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa Cisternas es una propuesta educativa y difusora de tecnología social, que tiene en el proceso 
participativo los ejes fundamentales de sus acciones, concentrándose en la convivencia con el Semiárido, 
afirmando la viabilidad de la región y el protagonismo de su pueblo. 
Se estima que se ha beneficiado unas 283.356 personas de la zona rural del Semiárido brasileño, 
agricultores familiares, población indígena y quilombolas (afro descendientes que formaron poblados de 
resistencia y refugio de esclavos en el período colonial y que guardan características culturales propias). 
El proyecto se ha localizado preferencialmente en el Semiárido brasileño, cuyos criterios formales de 
definición son: precipitación pluviométrica media anual inferior a 800 milímetros; índice de aridez de 
hasta 0,5 calculado por el equilibrio hídrico que relaciona las precipitaciones y la evapotranspiración 
potencial; y el riesgo de sequía mayor que el 60%. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 30 de Octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 2 de Diciembre de 2009 
Fecha de inicio de ejecución: 6 de Agosto de 2010 
Plazo de ejecución: 52 meses (plazo inicial prorrogado) 
 
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Instituto Ambiental Brasil Sustentável (IABS) 
Entidad ejecutora: Instituto Ambiental Brasil Sustentável (IABS) 
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1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 20.466.847,00 €   50% 
Aportación local 20.466.847,00 €   50% 
TOTAL 40.933.694,00 €    100% 
   
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación:  
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable  
Fortalecimiento institucional 
Zona de ejecución: Rural 





2.2. COMPONENTES PROGRAMA 
Componente 1. Universalización de la cobertura de cisternas familiares – “Primera Agua”.  
Componente 2. “Agua en las Escuelas” – Cisternas escolares.  
Componente 3. “Segunda Agua” (agua para riego de subsistencia). 
Componente 4. Desarrollo de Nuevas Tecnologías. 
Componente 5. Desarrollo de Proyectos Demostrativos. 
Componente 6. Fortalecimiento Institucional – Desarrollo de Competencias. Identificación de Acciones de 
Cooperación Conjunta con Terceros Países. 
Componente 7. Estudio de Evaluación de Impacto de las Cisternas Familiares en la Población del 
Semiárido Brasileño. 
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Durante 2014 se ha trabajado en: 
 Finalización de la construcción de cisternas familiares, escolares y de segunda agua. 
PROGRAMA BRA-007-B 31 de diciembre de 2014 
BRA-001-B: Programa cisternas                                                                                                                                                                                  3 
 Segunda edición de los Premios Mandacarú con la temática “Acceso, manejo y calidad del agua”. 
 Realización de los trabajos de evaluación. 
 Continuidad del curso a distancia de Formación en “Gestión Pública, Acceso al Agua y Convivencia 
con el Semiárido” 
 Relanzamiento de las actividades del Centro Xingó de Convivencia con el Semiárido, como el 
seminario y curso internacional en la temática. 
 Elaboración del Informe de seguimiento de 2013 y POA 2014. 
 Elaboración de una estrategia de cierre del programa y un informe de cierre que de visibilidad al 
programa y sirva para la rendición de cuentas.  
 Elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de una auditoría.  
 Realización de actividades de visibilidad del programa, como son la edición de un libro y de trabajos 
audiovisuales de difusión y en la elaboración de una página Web. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El programa ha finalizado el 31 de diciembre de 2014 con un importe total ejecutado de 45.589.210,25 
euros, lo que supone un 11,37% adicional al presupuesto inicial como resultado de la inversión de los 
intereses generados por los recursos de la subvención desde el momento de inicio del Programa. 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
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Proceso de construcción de una cisterna 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
 Cisternas: http://www.iabs.org.br/programacisternas/ 
 Premio Mandacarú : http://www.iabs.org.br/projetos/premiomandacaru2/ 
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CÓDIGO: COL-015-B COLOMBIA 
 
ALCANTARILLADO FALTANTE BARRIO NELSON MANDELA 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general del programa es mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria en el área de 
salubridad pública a través del saneamiento y el adecuado uso y disposición final de las aguas residuales 
generadas.  
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El objetivo específico 1 es suministrar el servicio de alcantarillado sanitario al barrio Nelson Mandela, de 
la ciudad de Cartagena, ampliando del 15% existente al 90% la cobertura sanitaria para los beneficiarios 
(el restante 10% será construido por Aguas de Cartagena dentro del mismo plazo del proyecto). 
Actualmente esto se ha modificado porque se va a realizar el 100 % de la red con aporte del programa. 
 
El objetivo específico 2 es capacitar y fortalecer de manera integral a las organizaciones y sociedad civil 
del barrio Nelson Mandela. 
   
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El barrio Nelson Mandela de Cartagena de Indias está conformado en un 80 % por familias desplazadas 
por el conflicto armado y que se han organizado en 24 sectores (7.000 viviendas). Tiene un 15 % de 
cobertura de alcantarillado, razón por la cual los habitantes se ven obligados a construir fosas sépticas en 
sus viviendas, o verter las aguas residuales a la calle o arroyos, situación que trae como consecuencia la 
proliferación de enfermedades infecciosas. 
 
El Programa busca mejorar las condiciones de vida de aproximadamente 38.893  personas del barrio 
Nelson Mandela, suministrando el servicio de alcantarillado sanitario para buscar el saneamiento del 
barrio,  aumentando la cobertura de alcantarillado hasta un 90 % (el 10 % restante hasta alcanzar la 
cobertura total del barrio será construido por Aguas de Cartagena). Para ello se realizarán las siguientes 
obras: 
 
 Instalación de 47.093 m. de redes de alcantarillado sanitario. 
 Sistema de impulsión (520 m. de tubería) 
 Estación de bombeo (contará con dos unidades de bombeo). 
 
Igualmente la intervención contempla actividades del componente social, como: Lograr la participación 
responsable y activa de los beneficiarios en el uso adecuado de los servicios de saneamiento, el 
desarrollo de proyectos productivos, fortalecimiento de las juntas de viviendas existentes, así como 
capacitación de sus integrantes en Educación en Ciudadanía, convivencia, equidad de género, 
emprendimiento y liderazgo comunitario. 
   
1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación C.M. 30 de octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 2 de diciembre de 2009 
Fecha de inicio de ejecución: 11 de agosto de 2011 
Plazo de ejecución: 36 meses  
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1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias 
Entidad ejecutora: Aguas de Cartagena S.A  E.S.P 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 2.450.041,50 50 % 
Aportación local 2.450.041,50 50 % 
TOTAL 4.900.083,00 100 % 
   
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: Red de alcantarillado en el barrio Nelson Mandela  
 
Tipo de intervención: 
Red de alcantarillado, Estación de Bombeo, registros domiciliarios, 
fortalecimiento y desarrollo comunitario. 
Zona de ejecución: Urbano.  
No. Beneficiarios: En torno a 7000 viviendas  
   
2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
Construcción de la red de alcantarillado para beneficiar a unos 38.893 habitantes del barrio Nelson 
Mandela, realizando las siguientes actividades: Suministro e instalación de 53.348 m de tubería de PVC 
RDE 41, en diámetros entre 150 a 400 mm. Suministro e instalación de 520 m de red de impulsión de 
PEAD de 250 mm. Suministro y obras civiles construcción de la EBAR, la cual contará con dos unidades 
de bombeo instaladas en paralelo, de las cuales se bombeará en forma simultánea para evacuar el caudal 
máximo producido.  
 
Conexiones intradomiciliarias para favorecer en torno a 800 viviendas de escasos recursos, seleccionadas 
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según informe del diagnóstico socioeconómico. 
 
Realizar iniciativas locales para apoyar el desarrollo de los sectores más desfavorecidos del barrio 
(diagnóstico participativo, vinculación al plan de acción de 5 entidades, conformación de un comité 
promotor de los derechos de la mujer, apoyo a 4 iniciativas productivas de la mujer, conformación de un 
comité de veeduría, capacitación integral de al menos 1.440 beneficiarios, capacitación de al menos 48 
líderes comunales voluntarios, realización de un boletín informativo mensual, conformación de un comité 
de ambiente y salud con representantes de al menos 17 sectores, conformación de dos clubes defensores 
del agua entre otras actividades) y puesta en marcha de Iniciativas Productivas. 
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
OBRAS 
Se ha realizado proceso de licitación “adquisición de tuberías PVC/polietileno y accesorios” contrato con 
empresa TUBOTEC (Colombiana)LPI-ALC-AD-01-AECID-2011. 
Se ha realizado proceso de licitación  de obras “Red de alcantarillado” contrato con empresa Redes 
Nelson Mandela (grupo Nº 1) y NHD (grupo Nº 2) LPN-ALC-OC-02-AECIDS-2011. 
 Se ha realizado proceso de licitación de obras “estación de bombeo” contrato con empresa D&S 
(Colombiana) LPN-ALC-OC-04-AECID-2012. 
Se ha realizado proceso de licitación de obras “alcantarillado fase 2” contrato con la empresa 
Construcciones J&S (Colombiana) LPN-ALC-OC-05-AECID-2014. 
Se ha realizado proceso de licitación de obras “Conexiones intradomiciliarias” contrato con la empresa 
CONTELAC (Colombiana) LPN-ALC-OC-06-AECID-2014. 
Se ha realizado proceso de licitación consultoría “Interventoría de Obras” contrato con la empresa 
HABOCIC (Colombiana) ALC-CONSUL-01-AECID-2012 
 
COMPONENTE SOCIAL 
Contrato por cuantía menor Coordinador Social del programa. 
Contrato cuantía menor “Diagnóstico Socioeconómico”  
Contrato cuantía menor “Fortalecimiento de base” con empresa RHEMA. 
Contrato cuantía menor  “Plan de comunicación” empresa Guido Ulloa. 
Contrato Mínima cuantía “Unidades productivas” con empresa Cámara de Comercio de Cartagena. 
 
OTROS 
Se ha realizado proceso de invitación consultoría “Auditoría externa financiera semestral” contrato con la 
empresa Grant Thorton (Colombiana) AUD-CONSUl-02-AECID-2013. 
Se ha realizado proceso de invitación consultoría “Auditoría externa financiera final” contrato con la 
empresa Amezquita (Colombiana) AUD-CONSUL-03-AECID-2014. 
Se ha realizado proceso de invitación consultoría “Evaluación final” contrato con consultora Claudia 
Vazquez. 
Se ha realizado proceso de invitación  consultoría “Elaboración informe final, sostenibilidad e informes de 
seguimiento semestral” con el consultor Gabriel Gutierrez. 
   
2.4. AVANCE A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Considerando los interés fiduciarios generados por el programa, se ha comprometido mediante contratos 
el 99,6 % de los recursos finales (111,5 % si se considera sobre el presupuesto inicial del programa 
previsto en el POG/POA1, gracias a los intereses) y se ha ejecutado y pagado de estos contratos el 98,3 
% de los recursos finales disponibles (110,6 % si se considera el presupuesto inicial del programa 
previsto en el POG/POA1). 
   
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
El programa ha finalizado en agosto de 2014 (según POA) y el cierre del convenio e informe final se ha 
realizado en diciembre 2014. 
 
 Entregado el Informe Final, de Sostenibilidad e informes de seguimiento semestral corregidos según 
recomendaciones y observaciones de la OTC, por parte del ACUACAR y Alcaldía de Cartagena. 
 Pendiente el cierre de Cuenta fiduciaria con el BBVA. 
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3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
  
  
Fotografía 1: Reunión OTC-ACUACAR-Alcaldía de 
Cartagena con Líderes comunitarios barrio Nelson 
Mandela 
Fotografía 2: Acto de entrega de diplomas 
“Unidades productivas” barrio Nelson 
Mandela 
  
Fotografía 3: Instalaciones de la estación de 
bombeo red de alcantarillado barrio Nelson Mandela 
 
Fotografía 4: Modelo de baño construido por 
el programa para los beneficiarios de las 
Conexiones intradomiciliarias 
  
Fotografía 5: Evento de informe avance programa a 
la comunidad del barrio NM con presencia de FCAS, 
Alcaldía, OTC, ACUACAR 
Fotografía 6: Cartelera de Visibilidad del 
programa en el barrio Nelson Mandela 
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CÓDIGO: COL 017-B  COLOMBIA 
  
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN VIVIENDAS DE LA ZONA 
SURORIENTAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El Objetivo General es la Mejora de la calidad de vida en la zona sur oriental de Cartagena de Indias. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El objetivo específico es Proveer de instalaciones sanitarias domiciliarias básicas a 5.695 viviendas de la 
zona sur oriental de Cartagena, para que puedan ser conectadas al servicio de alcantarillado, mejorando 
así el saneamiento de sus viviendas y su entorno y aumentando la cobertura de alcantarillado de la 
ciudad de Cartagena del 85% al 88. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
Para alcanzar los objetivos anteriores, las acciones a realizar son: 
 
La eliminación los vertidos de agua residuales en las calles y canales del sector mediante la conexión 
adecuada de las aguas servidas residenciales dotará a 13.510 personas residentes esta zona con 
conexión al servicio de alcantarillado y reducirían el riesgo de adquirir enfermedades infectocontagiosas, 
en especial la población infantil, por la inadecuada disposición de las aguas servidas.  
 
El mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, además de la posibilidad de disfrutar de un 
ambiente sano que les garantizará un desarrollo sostenible. 
 
La capacitación de al menos 17 líderes comunales voluntarios y la conformación de un comité de 
ambiente y salud garantizan el uso y sostenibilidad de las infraestructuras y elementos adquiridos. 
 
La implementación de un Comité promotor de los derechos de la mujer y el apoyo a 2 iniciativas 
productivas gestionados y dirigidos por mujeres de la zona de actuación entregan relevancia y visibilidad 
al papel fundamental de la mujer es esta zona tan deprimida. 
 
A su vez estos beneficiarios pagaran una tarifa solidaria y justa, garantizando la sostenibilidad operativa 
y de mantenimiento del sistema de alcantarillado. El Proyecto a través del Componente Social, garantiza 
el proceso de sensibilización de las familias en cuanto al mejoramiento de las condiciones de higiene, 




Fecha de aprobación C.M. 30 de octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 2 de diciembre de 2009 
Fecha de inicio de ejecución: 23 de enero de 2012 
Plazo de ejecución: 40 meses 
 
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias 
Entidad ejecutora: Corvivienda 
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1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 1.520.940,46 50%  
Aportación local 1.520.940,46 50% 
TOTAL 3.041.880,92 100%  
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   




BARRIO Nº VIVIENDAS % 
BOSTON 208 10% 
CANDELARIA 155 8% 
EL POZON 629 31% 
LA ESPERANZA 34 2% 
LA MARIA 24 1% 
LA MARIA LC. 2 0% 
LIBANO 91 4% 
NVO.PARAISO 19 1% 
O.S.11 DE NOV 81 4% 
O.S.CENTRAL 93 5% 
O.S.FREDONIA 304 15% 
O.S.LA PAZ 29 1% 
O.S.MAGDALENA 92 5% 
O.S.P.BLANCAS 37 2% 
O.S.PROGRESO 71 4% 
O.S.R.NUÑEZ 95 5% 
O.S.RICAURTE 36 2% 
O.S.ZARABANDA 9 0% 
P.DE VARGAS 17 1% 





Infraestructura de saneamiento, redes internas y aparatos hidráulico-sanitarios 
fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario 
Zona de ejecución: Urbano y periurbano 
No. Beneficiarios: 13.510 residentes 
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2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
Componente I:  
Construcción de 1.930 soluciones sanitarias para igual número de viviendas en la zona sur oriental de la 
ciudad de Cartagena. Estas viviendas están clasificadas en tres tipos: Tipo I: viviendas que cuentan con 
aparatos hidráulicos y redes internas  y únicamente falta su conexión a la red de alcantarillado. Tipo II: 
no cuentan con aparatos hidráulicos ni redes internas. Tipo III: cuentan con aparatos hidráulicos pero no 
con redes internas. 
 
Componente II:  
Realizar iniciativas locales para apoyar el desarrollo de los sectores más desfavorecidos del barrio: 
realizar un diagnóstico participativo de la Zona Sur-Oriental (ZSO), vinculación al plan de acción de 2 
entidades, conformación de un comité promotor de los derechos de la mujer, apoyo a 2 iniciativas 
productivas de la mujer, conformación de un comité de veeduría conformado por al menos un 
representante de cada sector, capacitación integral de al menos 500 beneficiarios, capacitación de al 
menos 17 líderes comunales voluntarios, conformación de un comité de ambiente y salud con 
representantes de cada uno de los sectores de la ZSO. 
 
En el marco del compromiso de España con la agenda internacional de eficacia de la ayuda, el conjunto 
de actuaciones de la Cooperación Española en el sector de agua y saneamiento se orientan a una 
gestión para resultados de desarrollo que garantice la sostenibilidad e impacto positivo en desarrollo 
de las intervenciones de acuerdo a los criterios definidos en los procesos de diálogo de políticas con los 
países socios. En este mismo sentido, la Cooperación Española promueve alianzas incluyentes para el 
desarrollo que incorporen al conjunto de actores de la cooperación al desarrollo, en aras de una mayor 
eficacia y calidad de la ayuda.   
 
La Entidad Ejecutora Corvivienda, garantizará por su parte la finalización del Proyecto en su Fase 3. Y 
adelantará en esa Fase un proceso de articulación con la Entidad Beneficiaria Alcaldía de Cartagena y con 
el Operador del Servicio en la ciudad de Cartagena la Empresa Acuacar, para su efectivo recibo y puesta 
en marcha. 
 
La empresa operadora deberá garantizar la calidad, continuidad y sostenibilidad del servicio. 
 
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
El 99% del presupuesto se encuentra comprometido por las licitaciones adjudicadas y contratadas. 
 
Componente I: Se han construido 1500 de las de 1.930 soluciones sanitarias. Nos hemos propuesto 
llegar a unas 2.000 
 
Componente II: Aun cuando se aportaron los fondos para la contratación de personal para el 
componente social, estas contrataciones se han realizado con mucho retraso y sin un plan de actuación 
adecuado.  No se pueden mencionar avances significativos en ninguno de los productos de esta 
componente. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
A fecha del 31 de diciembre del 2014 el Programa tiene los avances presupuestarios siguientes: 
 
 Fondos comprometidos del FCAS: 89,90% 
 Fondos pagados del FCAS: 71,22% 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
Hasta junio 2015 se deben ejecutar con máxima urgencia las siguientes labores. 
 
 Caracterización socioeconómica: Diagnóstico de necesidades, identificación de minorías étnicas, 
grupos de base, juntas de vivienda y organizaciones de mujeres en la ZSO 
 Elaboración y ejecución de un plan de acción participativo para el fortalecimiento de las 
organizaciones, enfocado a la inclusión social de la mujer en los espacios organizativos y productivos. 
 Organización, Capacitación y seguimiento de la veeduría ambiental y social del proyecto de 
construcción de instalaciones hidráulico sanitario en viviendas de la zona sur oriental de la ciudad de 
Cartagena. 
 Educación en Ciudadanía, Convivencia, Equidad de Género, Emprendimiento y Liderazgo Comunitario. 
Comunicación, información, visibilidad, promoción y rendición de cuenta del Proyecto Construcción de 
instalaciones hidráulico sanitarias en viviendas de la zona sur oriental de la ciudad de Cartagena. 
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4. ENLACES DE INTERÉS 
 http://www.corvivienda.gov.co/ 
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CÓDIGO: COL-018-B COLOMBIA 
 
PLAN DE INVERSIONES “TODOS POR EL PACIFICO” 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general del programa es contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población y reducir 
la mortalidad y morbilidad infantil de esta zona. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El objetivo específico consiste en incrementar la cobertura de los servicios públicos de abastecimiento de 
agua potable, saneamiento e higiene, favoreciendo la sostenibilidad en la gestión de los servicios a largo 
plazo.  
En el POG, se ha desagregado en los siguientes objetivos: 
OE1: Optimizar las infraestructuras de acueducto y alcantarillado. 
OE2: Asegurar la sostenibilidad de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. 
OE3: Apropiar a los grupos de interés y a la comunidad en general sobre la necesidad de contar con una 
prestación sostenible y de calidad de los servicios públicos. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El programa busca incrementar la cobertura de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, 
saneamiento e higiene, favoreciendo la sostenibilidad en la gestión de los servicios a largo plazo, 
mejorando las condiciones de vida de la zona, mejorando el acceso a agua potable y saneamiento en las 
cabeceras de 13 municipios del departamento del Chocó, mediante: 
• Ampliación y mejora de 14 acueductos y plantas de tratamiento. 
• Ampliación de 12 sistemas de alcantarillado (este alcance podría reducirse debido a que no alcancen 
los recursos del programa). 
• Fortalecimiento (Acompañamiento y Asistencia técnica) a los municipios y/o prestadores de servicio en 
la implementación de las acciones necesarias para asegurar la prestación de los servicios públicos de 
agua y alcantarillado. 
• Fortalecimiento de la cultura local en términos del manejo del recurso hídrico, a través de la 
participación comunitaria. 
Las poblaciones en las que se centra el programa tienen un número de habitantes variable entre 540 y 
11.804 personas. Todas ellas tienen en común el difícil y costoso acceso físico producto de la falta de 
carreteras pavimentadas, distancia a la capital, personas de escasos recursos económicos y en muchos 
casos afectados por la presencia de actores en armas y fuera de la ley. 
El programa pretende implementar estrategias de formación, capacitación y participación en cuanto al 
reconocimiento de la cultura, costumbres y prácticas de diferentes grupos étnicos (principalmente con los 
grupos afro descendientes los cuales son la gran mayoría del Dpto. del Chocó), esquema democrático y 
participativo de género en los diferentes procesos de planificación, ejecución y evaluación de todas las 
actividades, reforzando el liderazgo de la mujer, aprovechamiento integral y eficiente del recurso hídrico, 
planes de manejo y medidas de mitigación, implementación de una gestión sostenible de los recursos 
naturales y puesta en marcha de tecnologías alternativas de bajo costo, fácil operación y mantenimiento  
y respetuosas con el medio ambiente. Todas estas actividades deben tener el debido acompañamiento, 
veeduría y verificación continua de que se están realizando según el alcance de la propuesta. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 30 de octubre de 2009 
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Fecha de firma del convenio: 2 de diciembre de 2009 
Fecha de inicio de ejecución: 29 de julio de 2011 (Aprobación POG) 
Plazo de ejecución: 72 meses 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) 
Entidad ejecutora: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 25.710.419,49 70,6 % 
Aportación local 10.692.324,82 29,4 % 
TOTAL 36.402.744,31 100% 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: 
13 municipios del departamento del Choco identificados así: Acandí, 
Atrato, Bahía Solano, Cantón de San Pablo, Capurganá, Istmina, Medio 
Baudó, Medio San Juan,Novita, Nuquí, Río Quito, San José de Palmar, 
Tadó y Unión Panamericana. 
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento; fortalecimiento y 
modernización institucional; fortalecimiento y mejora calidad de vida 
comunitaria 
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Zona de ejecución: Cabeceras municipales periurbano 
No. Beneficiarios: 65.846 habitantes (censo DANE 2005) 
   
2.2. COMPONENTES PROGRAMA 
Componente Infraestructuras: El programa pretende la construcción en 13 municipios y un centro 
poblado de 14 acueductos y 14 alcantarillados que den cobertura al 100% de la población de la cabecera 
municipal, para ello se cuenta con el compromiso del MVCT de entregar en fase de diseño final un total 
de 13 proyectos (9 PDA y 4 FIP) para ser los primeros en sacarse a licitación y ejecutarse (según 
cronograma POG) y los 15 diseños finales restantes se elaborarán con recursos del programa. 
 
Componente Fortalecimiento Institucional 
Se prevé el diseño y concertación de estructuras empresariales, que garanticen la sostenibilidad de los 
servicios mediante transferencia de competencias técnicas, ambientales, financieras, administrativas y 
legales, puesta en marcha de una estructura y su consolidación empresarial. 
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
OBRAS 
 Se ha realizado proceso de licitación para consultoría “Interventoría de diseño” contrato con empresa 
Plan Pacífico (Colombiana) SP-TPP01-2011-CONS 
 Se ha realizado proceso de licitación para consultoría “Elaboración de diseños-15 diseños” 3 contratos 
con empresa Gandini-Orozco (Colombiana) SP-TPP02-2011-CONS, SP-TPp03-2011-CONS y SP-
TPP04-2011-CONS. 
 Se ha realizado proceso de licitación de consultoría “Interventoría de obras-6 proyectos” contrato con 
la empresa TYPSA (Española) SP-TPP-05-2012-CONS. 
 Se ha realizado proceso de licitación para obras “Ejecución de obras-6 proyectos” contratos con la 
empresa Espina&Delfin (Española) lote Nº 1 SP-TPP-01-2012-OC. 
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 Se han realizado 14 “Diagnósticos empresariales de los prestadores de servicio” (100% de lo previsto 
en el Componente Modernización Empresarial). 
 Se han realizado 14 estudios de “Disponibilidad y capacidad de pago” (100% de lo previsto en el 
Componente Modernización Empresarial).  
 Se han realizado 14 estudios de “Esquemas empresariales” (100% de lo previsto en el componente 
de Modernización Empresarial). 
 Se han realizado 11 estudios de “Transferencia catastral de usuarios” (79% de lo previsto en el 
componente de Modernización Empresarial). 
 
COMPONENTE SOCIAL 
 Se ha realizado el informe “Programa de Gestión social” de los 13 municipios (100% de lo previsto en 
el componente Social) 
 Se ha realizado el informe “caracterización social de la comunidad” de los 13 municipios (100% de lo 
previsto en el componente Social). 
 Se ha realizado el informe “Socialización propuesta social y socialización general con líderes 
comunitarios y administraciones municipales” de los 13 municipios (100% de lo previsto en el 
componente Social). 
 Se ha realizado el informe “Socialización del proyecto con líderes comunitarios” de 6 municipios (46% 
de lo previsto en el componente Social). 
 Se ha realizado el informe “Proyectos e iniciativas productivas” de 2 municipios (15% de lo previsto 
en el componente Social).  
 
OTROS 
 Se ha realizado proceso de licitación para consultoría “Auditoría Externa financiera semestral” 
contrato con la empresa Amézquita (Colombiana) SP-TPP-06-2012-CONS 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
A diciembre 2014 se tiene comprometido en 2 contratos de obra, 3 de diseños, 2 de Interventorías, 1 de 
gestión integral (administración Aguas de Pereira, ejecución productos componentes social e 
Institucional) y 1 de auditoría externa en torno al 44% de los recursos del programa, sin embargo por 
retraso en el cronograma de ejecución de las obras a la fecha se ha pagado sobre el 43 % de adjudicado-
comprometido, que representa en torno al 18,5 % de lo disponible en el programa. 
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2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
Para los próximos meses se tienen previstas las siguientes actividades: 
 Seguimiento avance de obras contratos Espina&Delfin lotes Nº 1 (Tado y Nuqui) y lote Nº 2 (Atrato y 
Bahía Solano) prevista la finalización de obras para la primera semana de abril de 2015. 
 Revisión informes semanales de la Interventoría de Obras (6 proyectos). 
 Revisión y No objeción POA4-2015. 
 Revisión informe de seguimiento semestral julio-diciembre 2015. 
 Validación técnica por Ventanilla Unica del MVCT de los 15 diseños finales (acueductos y 
alcantarillados). 
 Revisión para No Objeción CGP pliegos licitación “Interventoría de obras- 9 municipios”. 
 Revisión para No Objeción CGP pliegos licitación “Ejecución de obras”. 
 Revisión informes Aguas de Pereira y MVCT productos componente social. 
 Revisión informes aguas de Pereira y MVCT productos componente fortalecimiento institucional.  
 Revisión para No Objeción CGP informe de evaluación y propuesta de adjudicación Aguas de Pereira 
contratación de la “Evaluación intermedia del programa”. 
   
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
  
Fotografía 1: Construcción tanque elevado en 
Acueducto Atrato 
Fotografía 2: Instalación red acueducto en Bahía 
Solano 
  
Fotografía 3: Comunidad de Medio Baudo Fotografía 4: Socialización actores Río Quito 
  
Fotografía 5: Socialización actores en Medio Baudo Fotografía 6: Socialización en Atrato. 
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4. ENLACES DE INTERÉS 
• OTC Colombia:www.aecid.org.co  
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CÓDIGO: COL 019-B COLOMBIA 
  
PROYECTO DEL COLECTOR PLUVIAL BASTIDAS - MAR CARIBE EN SANTA MARTA ETAPA IV 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Mejorar las condiciones de vida de los moradores del sector Norte del Distrito de Santa Marta. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Solucionar el problema de escorrentía superficial e inundaciones del sector norte del Distrito de Santa Marta. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa busca solucionar la evacuación rápida de las aguas de escorrentía proveniente de las aguas de lluvia 
que caen sobre la ciudad en la época invernal, originando graves inundaciones en arterias viales, barrios periurbanos y 
otras zonas de la ciudad, afectando la actividad económica y productiva en el sector nororiental del Distrito de Santa 
Marta. Para ello se diseñó una serie de canales que conducen el agua hasta el mar realizados en múltiples etapas. 
 
Asimismo se busca el fortalecimiento de manera integral de las organizaciones y la sociedad civil, priorizando la 
participación de la mujer de los barrios beneficiados por el proyecto. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M. 30 de octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 25 de noviembre de 2009   
Fecha de inicio de ejecución: 20 de diciembre de 2011 
Plazo de ejecución: 39 meses 
 
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Distrito turístico, cultural y artístico de Santa Marta 
Entidad ejecutora: Metroagua E.S.P. 
 
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 5.412.719,89  80%  
Aportación local 1.353.180,11  20% 
TOTAL 6.765.900,00  100%  
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
 
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: 
El proyecto se desarrolla en la zona Nororiental de la ciudad, más 
específicamente en los Barrios Chimila I y II, Ondas del Caribe, Los 
Fundadores, Luis C. Galán, Bastidas, 17 de Diciembre, María Cristina, 
Santa Mónica, Alto Delicias, Luis R. Calvo y Divino Niño, 
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Tipo de intervención: Drenaje de aguas pluviales urbanas 
Zona de ejecución: Periurbano 
No. Beneficiarios: 39.000 habitantes en la actualidad 
   
2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
Durante los últimos años, el Distrito de Santa Marta ha experimentado un crecimiento poblacional sin 
planificación alguna, debido al asentamiento de familias desplazadas provenientes de municipios vecinos 
y del interior del país, los cuales se han ubicado en los cerros de la ciudad, donde no existen servicios 
públicos domiciliarios y carecen de obras de infraestructura necesarias para la evacuación de las aguas 
lluvias en la época invernal. 
 
Lo insuficiente del sistema de drenaje pluvial, imposibilita la evacuación rápida de las aguas de 
escorrentía proveniente de las aguas lluvias que caen sobre la ciudad en la época invernal, originando 
graves inundaciones en arterias viales, barrios periurbanos y otras zonas de la ciudad, afectando la 
actividad económica y productiva del Distrito. Para ello se diseñó una serie de canales que conducen el 
agua hasta el mar realizados en múltiples etapas. 
 
El proyecto contempla como beneficiarios directos e indirectos a hombres, mujeres, niños y niñas por 
igual, sin embargo se priorizará la participación de la mujer en todas las etapas de los procesos que se 
realicen. La población beneficiaria del proyecto es afro descendiente y campesina. 
 
La participación de las mujeres en los procesos de decisión y en la gestión del proyecto será 
determinante para la eficiencia económico-financiera y la sostenibilidad socio-ambiental, por lo que el 
proceso social de los proyectos de este programa prestará especial atención a su inclusión. Se pondrán 
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2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Componente I:  
 Se han construido todos los canales contratados, incluyendo las ampliaciones financiadas con ahorros 
e intereses generados. Se precisa arreglar detalles de la obra repartidos por todos los sectores pero 
estamos hablando de una avance superior al 97% 
 Se ha diseñado e implementado el sistema para disminución de la erosión en las laderas de los 
sectores aledaños al proyecto, por medio de reforestación de estas zonas, para la protección contra la 
sedimentación y colmatación de los canales. Concluido al 100%. 
 
Componente II: 
 Caracterización socioeconómica: Diagnóstico de necesidades, identificación de minorías étnicas, 
grupos de base, juntas de vivienda y organizaciones de mujeres del área de intervención del 
proyecto. 100% realizado. 
 Conformados y en funcionamiento grupos pedagógicos para el fortalecimiento de las agrupaciones ya 
establecidas en el sector 100% realizado. 
 Exploradas conjuntamente con la población beneficiadas, las estrategias e iniciativas sociales, con 
especial énfasis en el rol de la mujer y población desplazada 100% 
 Evaluadas y seleccionadas las iniciativas de mayor impacto en la población objeto. 100% de avance. 
 Puesta en marcha de las iniciativas seleccionadas. 75% de avance 
 Retroalimentación de los alcances de las acciones emprendidas. 0% de avance. 
 Organizar y capacitar a grupos de apoyo al interior de la comunidad. 100% 
 Actividades de generalización de la información, mediante toma de barrios y distribución de 
instructivos. 90% de avance 
 Campañas de Educación Ambiental y salud en coordinación con entidades públicas y/o privadas 
dedicadas a la promoción de la salud y el medio ambiente. 80% de avance. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
A fecha del 31 de diciembre del 2014 el Programa tiene los avances presupuestarios siguientes: 
 
 Fondos comprometidos del FCAS: 111,13% de monto inicial, debido a los intereses. 
 Fondos pagados del FCAS: 96,84% 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
La previsión de actividades hasta marzo consiste en la culminación de la construcción de los andenes, la 
liquidación de contratos y la conclusión de los productos sociales. 
 
Dentro del periodo de justificación (90 días a partir del 23 de marzo de 2015) se procederá a realizar el 
informe final, la evaluación y final y la auditoria final. 
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3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
  
Fotografía 1 Box cover colocado y con Relleno del 
pasos sub-férreos para comunicar los canales 
secundarios con el canal principal que evacua al 
mar. 
Fotografía 2 Canal secundario concluido 
 
  
Fotografía 3 Asentamiento de piedra para la 
colocación de capas de piedra 




4. ENLACES DE INTERÉS 
 http://www.metroagua.com.co/ 
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CÓDIGO: COL 021-B COLOMBIA 
  
CORDON AMBIENTAL Y TRADICIONAL DE LA SIERRA DE SANTA MARTA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Diseñar e implementar una solución integral de abastecimiento, tratamiento de agua y saneamiento 
básico para pueblos indígenas, que hacen parte del Cordón Ambiental en La Sierra Nevada de Santa 
Marta, contribuyendo así a la conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aunque inicialmente no se establecieron en el convenio, en el POG se recogen los siguientes: 
 Implementar, optimizar y/o ampliar soluciones integrales de agua potable con enfoque étnico y de 
derecho en las comunidades priorizadas por el proyecto. 
 Implementar, optimizar y/o ampliar soluciones integrales de saneamiento básico con enfoque étnico 
en las comunidades priorizadas. 
 Generar mecanismos de participación comunitaria que procuren la prestación sostenible, la calidad y 
el uso eficiente de los servicios de agua potable y saneamiento básico con enfoque étnico en las 
comunidades priorizadas. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa busca reforzar las acciones en materia de dotación de servicios de agua potable y 
saneamiento, reforzar las organizaciones comunitarias existentes y el desarrollo de habilidades para que 
incrementen la capacidad autogestionaria y la sostenibilidad del uso de los sistemas construidos. 
Adicionalmente el Proyecto contempla la dotación de herramientas y suministros para el mantenimiento 
físico de los sistemas para contribuir a su sostenibilidad. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación C.M. 30 de octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 25 de noviembre de 2009 
Fecha de inicio de ejecución: 8 de febrero de 2012 
Plazo de ejecución: 35 meses 
   
1.4. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) 
Entidad ejecutora: Fundación Prosierra 
   
1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 1.167.794,32 78,2%  
Aportación local 325.445,35 21,8% 
TOTAL 1.493.239,67 100%  
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2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: 
Las comunidades indígenas WIWA, KANKUAMOS, KOGIS y ARHUACOS 
que se encuentran asentadas en los 10 pueblos priorizados. 
1. Gumnaku -Arhuaco  
2. Dumingueka-Kogi  
3. Seykun - Arhuaco  
4. Kankawarwa – Arhuaco 
5. Kantinurwa- Arhuaco  
6. Resguardo Kankuamo 
7. Achintuhkua-Wiwa 
8. Mulkuankungui-Kogui 
9. Simonorua- Arhuaco   
10. Makugueka - Kankuamo 
  
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento, fortalecimiento 
institucional, desarrollo comunitario 
Zona de ejecución: Rural  
No. Beneficiarios: 9.070 habitantes 
   
2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
Es necesario proteger La Sierra Nevada de Santa Marta, debido al potencial que tiene, de ser la principal 
“fábrica natural” de agua de la Costa Caribe colombiana, con 79 km2 de agua representados en 4 
vertientes, 35 cuencas hidrográficas y 650 micro-cuencas. Genera 10 mil millones de m3 de agua para 
abastecer a  2 millones de personas, ubicadas en la parte plana en 16 municipios; 1.450 hectáreas de 
banano y 73.556 de palma, entre otros.  
 
La población beneficiaria del proyecto no dispone de soluciones integrales de agua potable y 
saneamiento básico. Estas poblaciones están asentadas en zonas productoras de agua, como 
nacimientos de varios ríos importantes y manantiales representativos. Este proyecto busca dotar a las 
familias y comunidades indígenas de los servicios de acueducto y saneamiento básico necesarios, 
respetando sus formas culturales, a su vez, proteger este importante ecosistema, implementando 
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sistemas que optimicen el abastecimiento de agua y sistemas amigables al medio ambiente. Por otro 
lado busca mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas en dos sentidos, primero, 
incentivando el consumo de agua potable que evitaría enfermedades como diarrea y parasitismo 
intestinal, que en estas comunidades es muy alto y segundo, ampliar y mejorar los sistemas de 
autoconsumo para combatir la desnutrición y disminuir los índices de mortalidad infantil. 
 
Las comunidades indígenas WIWA, KANKUAMOS, KOGIS y ARHUACOS que se encuentran asentadas en 
los 10 pueblos priorizados, están ubicados sobre cuencas hidrográficas de importante valor ambiental, 
facilitando la intervención del proyecto y el propósito del mismo de proteger a estas importantes fuentes 
hídricas. 
 
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Componente I: Estudios y diseños: 
Se desarrollaron de acuerdo a las necesidades de cada pueblo, teniendo en cuenta si era construcción de 
un sistema nuevo, ampliación de obras u optimización de los sistemas existentes. 100% concluido 
 
Componente II. Abastecimiento de agua y Componente III. Tratamiento de agua: 
Con el objeto de obtener agua apta para el consumo humano, se integraron sistemas de tratamiento de 
agua que contaran con procesos unitarios de tipo físico-químico y biológico que permitan la eliminación 
de agentes que pueden afectar a la salud de la población. 100% concluido falta entregar dos poblados a 
sus moradores 
 
Componente IV. Saneamiento Básico: 
Teniendo en cuenta el carácter rural de la población, se implementó de sistemas la remoción y 
evacuación de excretas basados en tanques inhoff y lechos de arena. 100% concluido falta entregar dos 
poblados a sus moradores 
 
Componente V. Fortalecimiento interinstitucional – Componente Social 
Con el objetivo de hacerle seguimiento a los productos contemplados en el Plan Operativo General (POG 
- Anexos 3 y 5), se desarrolló el Plan de Comunicación y Visibilidad diseñado por el EGP de la Fundación. 
 
El Plan se encuentra estructurado en cuatro fases principales; una fase inicial que contempla la 
divulgación de las generalidades del Proyecto; la segunda, pretende mostrar los resultados de los 
estudios técnicos y diseños viabilizados ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; la tercera, 
tiene por objeto dar a conocer el estado de ejecución de las obras realizadas en cada pueblo, y la cuarta 
y última fase, está orientada a exponer los resultados de la ejecución del Proyecto una vez se dé su 
finalización. 100% concluido. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
A fecha del 31 de diciembre del 2014 el Programa tiene los avances presupuestarios siguientes: 
 
 Fondos comprometidos del FCAS: 108,40% del monto inicial, al incluir los intereses. 
 Fondos pagados del FCAS: 91,59% 
 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
Las actividades hasta abril comprenden la contratación de la evaluación final, el informe final y la 
auditoria final. 
 
Se debe hacer hincapié en la  Sostenibilidad:  
 
 Manual de operación y mantenimiento para cada uno de los sistemas diseñados. 
 Lineamientos para la constitución de organizaciones civiles para la administración de los sistemas 
construidos. 
 Programa de formación ambiental para las comunidades, dos (2) personas formadas por cada 
pueblo indígena.  
 
Es de conocimiento de  las autoridades indígenas su responsabilidad frente a la  sostenibilidad de las 
obras, dicha responsabilidad será asumida una vez la obras sean entregadas y funcionando 
perfectamente, esta responsabilidad quedará plasmada el acta de entrega y sostenibilidad de las obras.  
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Nuevas estructuras construidas 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
 www.prosierra.org 
 
PROGRAMA COL-022-B 31 de diciembre de 2014 
COL-022-B: Programa Multiveredal integral del pacifico                            1 
  
CÓDIGO: COL 022-B COLOMBIA 
  
PROYECTO MULTIVEREDAL INTEGRAL DEL PACÍFICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA GUAYACANA, 
LLORENTE, ESPRIELLA Y TANGAREAL DEL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El Objetivo General consiste en diseñar e implementar una solución integral de Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento Básico para los sectores poblados de La Guayacana, Llorente, Espriella y Tangareal del 
Municipio de Tumaco – Nariño. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aunque inicialmente no se establecieron en el convenio, posteriormente se han establecido los 
siguientes: 
OE1: asegurar el derecho al abastecimiento de agua a las poblaciones involucradas, mediante la 
construcción de un acueducto que alimente a los 4 veredales. 
OE2: mejorar la habitabilidad de los ciudadanos de las poblaciones involucradas, mediante el acceso de 
agua de calidad a sus viviendas. 
OE3: fortalecimiento institucional y de las comunidades involucradas. Mediante un plan de formación y la 
implantación de una empresa operadora para el acueducto que se realice. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa busca beneficiar a una población de 20.678 habitantes de los Centros Poblados del municipio 
de Tumaco donde el acceso al agua es difícil, puesto que no hay vertientes cercanas a los centros 
poblados, por esta razón los habitantes toman el agua de lluvia para su almacenamiento y posterior uso, 
o en otros casos se han construido pozos de donde obtener el agua.  
 
Ello supone además problemas de salubridad, principalmente gastrointestinales y de la piel, que afectan 
en una mayor proporción a la población infantil. El proyecto a realizar aporta soluciones determinantes 
para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los centros poblados.  
 
Debido a la situación socioeconómica difícil por la cual atraviesa la región, la Gobernación de Nariño 
asume la ejecución de este proyecto a través de Subsecretaria de Economía Regional y Agua Potables 
según Decreto, con el fin de lograr un alto impacto social favorable, en una de las zonas deprimidas del 
Departamento.  
   
Los beneficiarios del proyecto plenamente identificados en los centros poblados, han sido escogidos 
teniendo en cuenta indicadores como el de Necesidades Básicas Insatisfechas, Línea de Pobreza, (se 
encuentra en esos indicadores el de morbilidad infantil en enfermedades asociadas con el agua) entre 
otros, en la medida en que reflejan las malas condiciones de vida en la que se encuentran los habitantes 
de los centros poblados. 
 
Una vez finalizado el programa, se suministrará agua con estándares de calidad, cantidad y continuidad, 
a la vez que se logrará el empoderamiento de la comunidad, la formación de liderazgo y la adquisición de 
conocimiento técnico, económico, financiero y social. 
 
Hasta el momento se ha formado el Comité de Gestión del proyecto y se ha aprobado el Reglamento Operativo del 
Programa (23 de abril de 2012). Así mismo se ha producido los desembolsos de las aportaciones del FCAS y local. 
Sin embargo, aún está pendiente de aprobación el Programa Operativo General. 
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1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M. 30 de octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 2 de diciembre de 2009 
Fecha de inicio de ejecución: No procede. No hay POG aprobado 
Plazo de ejecución: 18 meses según convenio de financiación. 
 
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: La Gobernación de Nariño de la República de Colombia 
Entidad ejecutora: Subdirección de Agua Potable de la Gobernación del Departamento de Nariño. 
 
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 1.505.413,00 50% 
Aportación local 1.505.413,00 50% 
TOTAL 3.010.826,00 100%  
   
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 




Infraestructura de acueducto y saneamiento. 
Zona de ejecución: Periurbano y rural 
No. Beneficiarios: 
20.678 habitantes, distribuidos en Llorente 10.021, La Guayacana  4682, Espriella 2.319 y 
Tangareal 3.656 
PROGRAMA COL-022-B 31 de diciembre de 2014 
COL-022-B: Programa Multiveredal integral del pacifico                            3 
2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
Este proyecto está conformado por dos componentes importantes: el primero relacionado con el sistema 
de abastecimiento de agua potable y, el segundo, con el Fortalecimiento Institucional que garantice la 
sostenibilidad del sistema. 
 
Componente I: Componente Abastecimiento de Agua 
Se busca diseñar e implementar la alternativa o alternativas viables, desde el punto de vista técnico, 
económico, financiero, ambiental y jurídico, para suministrar el servicio de agua potable con estándares 
de calidad, cantidad y continuidad. Para tal fin y teniendo en cuenta algunas soluciones identificadas por 
la comunidad e instituciones regionales y locales, existen dos posibles configuraciones de sistemas: 1- 
Sistema de Abastecimiento por Gravedad y 2- Sistemas Parciales para cada sector, por Bombeo. 
 
Componente II: Componente de fortalecimiento institucional 
Se busca garantizar la sostenibilidad, funcionalidad y prestación del servicio con calidad, continuidad y 
oportunidad a toda la comunidad beneficiaria. Incluye por lo tanto la participación comunitaria desde la 
formulación del proyecto, la identificación de la mejor solución, el acompañamiento en la construcción y 
el compromiso en la operatividad y sostenibilidad del sistema construido. Logrando de esta manera el 
empoderamiento de la comunidad, la formación de liderazgo y la adquisición de conocimiento técnico, 
económico, financiero y social. 
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
No se pueden hablar de avances en ejecución dado que tras tres años de la firma del Reglamento, aun no 
se cuentan con unos diseños finales que puedan ser aprobados por Ventanilla Única.  En dos ocasiones la 
Gobernación ha tratado de obtener unos estudios bajo la premisa de que la Institución se hacía cargo de 
contratar y supervisar los resultados. Ambos intentos han sido infructuosos. 
 
Posteriormente, se les ofreció la opción de que fuera la OTC con fondos elegibles la encargada de 
contratar los diseños, a cambio de ofrecer unas ampliaciones de plazo y de que la Gobernación asumiera 
el incremento del costo de la obras. Desde el 2013, se conocía que el presupuesto que sirvió para definir 
el Convenio de Financiación era insuficiente. 
 
A finales del 2014, la Gobernación insistió en asumir la contratación de los Diseños y la Interventoría de 
los mismos, de forma que contemos con unos diseños integrales viables, que permitan aprobar el POG e 
iniciar su ejecución. Durante el 2015 se contratará al Consultor encargado de realizar los diseños. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
A fecha del 31 de diciembre del 2014 el Programa tiene los avances presupuestarios siguientes: 
 
 Fondos comprometidos del FCAS: 3,99% 
 Fondos pagados del FCAS: 3,99% 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
Hasta octubre 2015 se deben ejecutar con máxima urgencia las siguientes labores. 
 Realización de unos diseños que permitan la elaboración del POG. 
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3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
 
Fotografía 1. Tubería de petróleo bajo las casas 
 
Fotografía 2. Ejecución del pozo 
 
Fotografía 3 Reuniones informativas 
 
Fotografía 4. Ejecutando la geo-eléctrica del pozo 
 
Fotografía 5 Conformación del Comité Veedor 
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CÓDIGO: COL 035-B COLOMBIA 
  
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL SECTOR RURAL 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El programa tiene por objetivo contribuir al incremento de la cobertura de servicios eficientes y 
sostenibles de agua potable y saneamiento en comunidades rurales. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aunque inicialmente no se establecieron en el convenio, posteriormente se han establecido los 
siguientes: 
OE1: Construir, ampliar y rehabilitar infraestructura que permita ofrecer los servicios de agua potable y 
saneamiento básico.  
OE2: Desarrollo comunitario. 
OE3: fortalecimiento institucional a nivel rural. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar 
un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la 
supervivencia”. En el caso colombiano, la inversión de recursos para la provisión de servicios de agua y 
saneamiento básico, es una apuesta para el mejoramiento de la calidad de vida de la población más 
pobre del país, no solamente desde la concepción de atender un derecho fundamental, sino por la 
cantidad de externalidades positivas que genera para la población. El manejo sostenible de las fuentes 
hídricas, el mejoramiento de los indicadores de salud pública y el desarrollo de formas organizativas para 
la prestación de los servicios de agua y saneamiento básico, son en esencia los impactos esperados de la 
inversión 
 
En este sentido, el programa tiene por objetivo contribuir al incremento de la cobertura de servicios 
eficientes y sostenibles de agua potable y saneamiento en 51 localidades en varios departamentos de 
Colombia. Para ello se realizarán diseños y montajes de esquemas sostenibles de prestación de los 
servicios. Pese a que el Programa prevé trabajar en 51 localidades a nivel nacional, el apoyo de AECID 




Fecha de aprobación C.M. 28 de octubre de 2011 
Fecha de firma del convenio: 11 de febrero de 2013 
Fecha de inicio de ejecución: No ha comenzado. No existe POG aprobado. 
Plazo de ejecución: 48 meses 
 
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de la República de Colombia 
Entidad ejecutora: 
Viceministerio del Agua y Saneamiento Básico. 
*Últimas noticias señalan que el Ministerio quiere cambiar la Entidad Ejecutora. 
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1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 13.804.527,89 79,9 
Aportación local 3.451.132 20,1 
TOTAL 17.255.659,89 100%  
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
 
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: 
1. Cargachiquillos (Totoró), Departamento del Cauca 
2. La Libertad y Sabanetica (San Onofre), Departamento de Sucre. 
3. Cuturú (Caucasia), Departamento de Antioquia. 
Oficialmente no hay aún ninguna comunicación formal que señale cuales son las localizaciones definitivas 
Tipo de 
intervención: 
Agua potable y saneamiento básico; Fortalecimiento institucional; Desarrollo 
comunitario. 
Zona de ejecución: Rural  
No. Beneficiarios: 300.000 beneficiarios indirectos, entre 20.000 y 30.000 beneficiarios directos. 
 
2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
1. Inversiones en estudios, diseños e infraestructura para la construcción, ampliación y rehabilitación de 
proyectos de agua potable y saneamiento en comunidades rurales, y de conexiones intradomiciliarias 
en los municipios de actuación;  
2. Desarrollo comunitario y preparación de proyectos integrales;  
3. Fortalecimiento institucional de entidades del nivel nacional, municipal y regional, incluyendo la 
ejecución de proyectos piloto para el desarrollo de tecnologías alternativas de abastecimiento en 
comunidades rurales;  
4. Diseño y montaje de esquemas sostenibles de prestación de los servicios, asistencia técnica y apoyo 
de modelos post construcción en zonas rurales. Pese a que el Programa prevé trabajar en 51 
localidades a nivel nacional, el apoyo de AECID estaría enmarcado territorialmente, circunscrito a 
aquellas localidades que estén en zonas priorizadas por el MAP. 
 
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
La firma del Reglamento Operativo el 30 de mayo de 2014 es el único hito reseñable. Para poder iniciar la 
ejecución del programa es necesario que el Ministerio presente alternativas de proyectos viables para 
incluir en el programa y se confeccione un POG. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
A fecha del 31 de diciembre del 2014 no se ha desembolsado ningún aporte y no ha comenzado la 
ejecución.  
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
Antes de concluir el primer semestre de 2015 el Ministerio deberá tener una propuesta concreta de 
aquellos proyectos que quiere incluir en el programa. 
 
La OTC considera conveniente encargar una Consultoría de revisión a los diseños para verificar el 
cumplimiento de la viabilidad y calidad de los proyectos. Igualmente se considera contratar Consultoría 
especializada en Componente Social  para introducir unos indicadores de desarrollo adecuados a cada 
uno de los proyectos y una Consultoría encargada de incorporar los diferentes enfoques trasversales. 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
No existe documentación gráfica hasta el momento. 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
 http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua 
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AMPLIACION DE LA PTAP EL BOSQUE Y ABASTECIMIENTO BARRIOS DE LA ZONA SUR 
OCCIDENTAL (BARRIO VILLA HERMOSA) 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Reducir la morbilidad derivada de la inadecuada gestión y disposición del agua potable y de las aguas 
servidas en la zona suroccidental de Cartagena de Indias. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OE1: Ampliar la capacidad de la planta de tratamiento de agua potable El Bosque. 
OE2: Incrementar el promedio de las horas de suministro de agua potable de barrios de la zona Sur 
Occidental de Cartagena de Indias. 
OE3: Abastecimiento de agua potable a los habitantes del barrio de Villa Hermosa. 
OE4: Brindar acceso al saneamiento básico a la población escolar del barrio de Villa Hermosa. 
OE5: Fortalecimiento de las capacidades y de las organizaciones de la población en el manejo del recurso 
hídrico. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
Para solucionar el problema de la Zona Suroccidental se plantea la ampliación de la planta de tratamiento 
de agua potable para producir unos 40.000 m3/día adicionales, con la cual se beneficiará al corregimiento 
de Pasacaballo, aumentando la horas de prestación del servicio al igual que la mejora de la calidad del 
servicio en los barrios Arroz Barato, Puerta De Hierro, Policarpa, Santa Clara, Campestre, Nuevo 
Campestre, Vista Hermosa, 20 de Julio, Bellavista, Antonio José Sucre, Albornoz, Villa Barraza, El 
libertador, Henequén, Villa Rosa, Membrillal, Caracoles, Blas de Lezo, Plan 400, Socorro, Alameda La 
Victoria y San Fernando, además de tener la capacidad adicional de brindar el caudal necesario para 
suministrar agua potable al barrio de Villa Hermosa, al que se le construirá la red de acueducto. También 
se plantea reforzar la Conducción Mamonal con tubería GRP con diámetros variando entre 400mm, 500 
mm y 800 mm, la cual suministra el agua potable a la zona suroccidental. 
 
Este proyecto beneficiará en gran medida al barrio de Villa Hermosa con la construcción de las redes de 
distribución de agua potable, habilitando al barrio para que pueda ser elegible en los programas de 
conexiones intra-domiciliarias del Gobierno Nacional, a los cuales no pueden acceder en la actualidad por 
no contar con servicio de acueducto. También se realizará, la optimización de las baterías de baños y de 
los sistemas individuales de disposición de aguas servidas en los colegios Juan Bautista Scalabrini y la 
Institución educativa Metropolitana Villa Hermosa, mejorando las condiciones actuales a la que se 
enfrenta la población estudiantil. 
 
De la mano de la comunidad y con el desarrollo de este proyecto también se busca la realización de un 
Plan de Gestión Social con enfoque de género, el cual pretende realizar el diagnóstico socio-económico  y 
de la necesidades de la población, caracterización demográfica, construcción de línea base de indicadores 
del proyecto, acciones organizativas en la comunidad del barrio, creando la conciencia del uso apropiado 
del territorio y la conservación del agua, conformación de Organismos de Control Social comunitarios que 
permita la socialización a la comunidad, campañas de Educación ciudadana, de convivencia, equidad y 
género de la mano con el compromiso Ambiental y salud en coordinación con entidades sociales, públicas 
y/o privadas dedicadas a la promoción de la salud y el medio ambiente, conformación y capacitación de 
un comité ambiente y salud, con representantes de los diferentes sectores de la zona, especialmente del 
barrio Villa Hermosa el proyecto intenta con los componentes sociales y de obra civil, de la mano de la 
regulación y evaluación de los procesos, reducir los riesgos a los que se enfrenta la población de la Zona 
Suroccidental de la ciudad de Cartagena de Indias, producto de la inadecuada gestión del agua potable y 
de las aguas servidas. No se contempla la incorporación en el proyecto de un componente de 
fortalecimiento institucional dado que actualmente el Distrito Turístico y Cultual de Cartagena de Indias 
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cuenta con una entidad prestadora de servicio con la capacidad suficiente para garantizar una adecuada 
prestación y mantenimiento de los sistemas tanto de acueducto como de alcantarillado. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M. 7 de noviembre de 2014 
Fecha de firma del convenio: 23 de diciembre de 2014 
Fecha de inicio de ejecución:  
Plazo de ejecución: 30 meses 
 
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias 
Entidad ejecutora: Aguas de Cartagena S.A E.S P 
 
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 7.386.656,90 56,41% 
Aportación local 3.805.537,54 29,06% 
Otras aportaciones 1.902.768,53 14,53% 
TOTAL 13.094.962,97 100% 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
 
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: Barrio Villa Hermosa y 21 sectores más 
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento,  
Fortalecimiento Institucional 
Desarrollo Comunitario. 
Zona de ejecución: Urbano y Periurbano 
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No. Beneficiarios: 
Directos en torno a 10.500 habitantes del barrio Villa Hermosa, e indirectos 
unos 159.400 habitantes de 21 sectores de Cartagena.   
 
2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
COMPONENTE I (OBRAS CIVILES): ampliación de la planta de tratamiento El Bosque en 40.000 m3/d, 
Refuerzo de la red matriz que distribuye agua a la zona suroccidental de Cartagena de Indicas, con 
tuberías de 800 mm, 500 mm y 400 mm GRP, Construcción de redes de distribución de agua potable en 
el barrio Villa Hermosa y la construcción de un sistema individual de disposición de aguas servidas en los 
colegios Juan Bautista Scalabrini y la Institución educativa Metropolitana Villa Hermosa. 
 
COMPONENTE II (SOCIAL): La realización de un Plan de Gestión Social el cual se compone de los 
siguientes elementos: 
 Diagnóstico socio-económico y de las necesidades de la población del barrio de Villa Hermosa, 
Caracterización demográfica de la población, sexo, edad, núcleo familiar, discapacitados, 
desplazados, identificación de las organizaciones sociales. 
 Construcción de línea base de indicadores de morbilidad que permita la medición del impacto del 
proyecto en la población de Villa Hermosa. 
 Acciones organizativas en la comunidad del Barrio Villa Hermosa encaminadas al mejoramiento de las 
condiciones ambientales, creando la conciencia del uso apropiado del territorio, conservación del 
agua, protección de vertientes y reforestación. 
 Conformación de Organismos de Control Social comunitarios que permita la socialización a la 
comunidad y vigilancia en la ejecución de las obras acorde con las especificaciones del proyecto. 
 Campañas de educación ciudadana, de convivencia, equidad y género de la mano con el compromiso 
ambiental y salud en coordinación con entidades públicas y/o privadas dedicadas a la promoción de la 
salud, vacunación y el medio ambiente. 
 Conformación y capacitación de un comité ambiente y salud, con representantes de los diferentes 
sectores del Barrio Villa Hermosa. 
 Implementar un Plan de formación a familias beneficiarias sobre hábitos de higiene y el uso racional 
del agua que involucre a líderes de la comunidad desde el enfoque de ética del cuidado. 
 
COMPONENTE III (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN): Seguimiento y control de la ejecución del proyecto por 
pare de las entidades involucradas en la ejecución del proyecto. 
 
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
El Programa aún no ha empezado pues se está en proceso de aprobación del ROP y posterior aprobación 
del POG con el cual dará inicio la ejecución del programa. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
A fecha del 31 de diciembre del 2014 no se ha desembolsado ningún aporte.  
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 Esta prevista la No Objeción por parte del CGP del ROP para finales de abril 2015 
 Aprobación por parte del FCAS del ROP, prevista para la primera quincena de mayo 2015 
 Socialización y visibilidad del programa con el beneficiario (Alcaldía de Cartagena) ACUACAR, OTC y 
beneficiarios finales (juntas comunales, veedor ciudadano) prevista para la segunda quincena de 
mayo 2015 (sujeta a aprobación del ROP por parte del FCAS) 
 Elaboración borrador POG/POA1 por parte de ACUACAR prevista para Junio 2015 
 No Objeción del CGP al POG/POA1 prevista para Julio 2015 
 Aprobación POG/POA1 por FCAS prevista para agosto 2015 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
No existe documentación gráfica hasta el momento. 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
 ACUACAR: https://www.acuacar.com/ 
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CRI-006-B  COSTA RICA 
 
PROGRAMA DE ACCESO A AGUA POTABLE PARA ASENTAMIENTOS CAMPESINOS 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general es mejorar las condiciones de vida de los pobladores de 16 asentamientos 
campesinos, beneficiarios del INDER (antiguo Instituto de Desarrollo Agrario- IDA), mediante la 
construcción de acueductos que garanticen la accesibilidad, potabilidad y eficiencia de los servicios de 
agua, administrados por los propios beneficiarios. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Dar abastecimiento de agua potable a 16 asentamientos campesinos mediante la construcción de 
sistemas de acueductos. 
2. Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura construida que da acceso al agua, en cantidad y 
calidad, mediante procesos de sensibilización, organización, capacitación y acompañamiento de las 
instituciones solicitantes. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa tiene como objetivo principal la mejora de las condiciones de vida de los pobladores de 16 
asentamientos campesinos con 15 intervenciones mediante el acceso y gestión mejorada de agua y 
saneamiento, con 4 resultados: 
a) Mejora de la cobertura de acceso a agua potable. 
b) Incremento de la cobertura de acceso a sistemas de saneamiento mejorado (fosas sépticas) 
c) Entes operadores fortalecidos para una mejor gestión del os sistemas del recurso, con equidad de 
género. 
d) Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ASADAS) 
concienciadas sobre la necesidad de la gestión del recurso hídrico para garantizar la sostenibilidad de 
los sistemas. 
Durante 2014 se ha procedido al cierre del programa, siendo el 31 de Diciembre de 2014 la fecha de fin 
de las actividades. Se han ejecutado 14 de los 15 proyectos previstos, sin poder haber dado inicio a la 
principal obra de infraestructura financiada con los recursos FCAS debido a problemas con los 
procedimientos nacionales de licitación, que han extendido el tiempo de su ejecución más allá del propio 
del Programa.  
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 30 de Octubre de 2009   
Fecha de firma del convenio: 26 de Noviembre de 2009   
Fecha de inicio de ejecución: 
1 de febrero de 2012 (Aprobación POG), con inicio de 
actividades con fondos locales desde el 1 de Enero de 
2010 
Plazo de ejecución1: 35 meses  
1.5. SOCIOS LOCALES 
                                                          
1 El plazo de ejecución se computará desde la aprobación del Plan Operativo General (POG). 
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Entidad beneficiaria: INDER (Instituto de Desarrollo Rural) 
Entidad ejecutora: 
INDER (Instituto de Desarrollo Rural) 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 
Ministerio de Salud (MS) 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€)2 Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 845.737,48 €  50% 
Aportación local 845.737,48 € 50% 
TOTAL 1.691.474,96 €    100% 
   
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación:  
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento básico 
Fortalecimiento institucional y Desarrollo comunitario 
Gestión sostenible del agua 
Zona de ejecución: Rural 
No. Beneficiarios: 
1.191 familias de beneficiarios directos (5.955 personas) y 2.515 familias 
de beneficiarios indirectos (12.575 personas) 
 
                                                          
2 El importe de la aportación local reflejado en el último presupuesto aprobado del programa del POA de 2014 es de 
2.729.901,29 euros, que supondría un 76% del importe total (3.575.638,77 €). 
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2.2. COMPONENTES PROGRAMA 
Componente I: Inversiones en agua potable y saneamiento 
Se trata de Inversiones en agua potable y saneamiento y que comprende estudios preliminares, compra 
de materiales, elaboración de diseños, términos de referencia, construcción, rehabilitación o ampliación 
de los sistemas, supervisión, fiscalización, prueba y puesta en marcha de proyectos de agua potable y 
soluciones individuales de saneamiento en asentamientos rurales. Consta de dos principales 
subcomponentes:  
- Mejorar la cobertura de acceso a agua potable en los asentamientos campesinos. 
- Garantizar una calidad correcta del servicio según lo establecido en diseños y una operación y 
mantenimiento adecuados de los sistemas. 
 
Componente II: Gestión sostenible del programa 
Comprende actividades orientadas a garantizar la sostenibilidad de los sistemas construidos, mejorados o 
ampliados, mediante la formación de capacidades, el apoyo a entes comunales operadores, el 
fortalecimiento del rol de la mujer y la inclusión de la protección del medio ambiente para garantizar la 
sostenibilidad del recurso hídrico. Para ello se desarrollan los siguientes subcomponentes: 
- Garantizar la sostenibilidad económica de los sistemas 
- Mejorar las condiciones de higiene básica 
- Incremento de la cobertura de acceso a sistemas de saneamiento mejorado (fosa séptica) 
- Fortalecimiento de los entes operadores para una mejor gestión de los sistemas y del recurso. 
- La mujer participa en los órganos directivos de las juntas directivas de las ASADAS. 
- ASADAS concienciadas sobre la necesidad de la gestión del recurso hídrico para garantizar la 
sostenibilidad de los sistemas. 
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Los resultados del programa, una vez finalizadas las actividades, son los siguientes: 
OE1. Contribuir a dar acceso sostenible de agua potable a  asentamientos campesinos que 
garanticen cantidad, calidad y continuidad de los servicios de agua;  y mejora de las 
condiciones higiénicas básicas. 
OE1.R1. Mejorada la cobertura de acceso a agua potable en los asentamientos campesinos   
- OE1.R1-i1. Incremento de 15 asentamientos campesinos con cobertura en agua potable 
- OE1.R1-i2. 1.209 familias con acceso a una cantidad diaria de agua potable y en forma continua  de 
150 l/persona/día según diseño de proyecto.   
OE1.R2.  Se garantiza  una calidad correcta del servicio según lo establecido en diseños y una 
operación y mantenimiento adecuados de los sistemas 
OE1.R2-i1. 86,6% de sistemas  funcionan según especificaciones de diseño técnico y cumpliendo las 
normas de calidad nacionales. 
OE1.R3. Se garantiza la sostenibilidad económica de los sistemas 
OE1.R3-i1. 93 % de sistemas financieramente sostenibles mediante el pago de tarifas aprobadas por la 
ARESEP. 
OE1.R4. Se mejoran las condiciones de higiene básica   
OE1.R4-i1. 93 % de asentamientos del Programa mejoran sus condiciones de higiene básica. 
OE2. Contribuir a dar acceso sostenible de servicios de saneamiento  mejorado (tanques 
sépticos) a asentamientos campesinos. 
OE2.R1. Incremento de la cobertura de acceso a sistemas de saneamiento mejorados (fosa 
séptica) 
OE2.R1-i1. 511 familias disponen de saneamiento mejorado (fosa séptica).al final del Programa 
OE2.R1-i2. No se puede medir el % de viviendas que cuentan con una solución de saneamiento mejorado 
(fosa séptica) al cabo de 1 año de terminado el proyecto, no se ha alcanzado esta fecha. 
OE3. Contribuir a reforzar la gobernanza en la gestión del sector agua  que favorezca la 
gestión pública  transparente y participativa del recurso  y que garantice la 
sostenibilidad  de la infraestructura. 
OE3.R1. Fortalecimiento de los entes operadores para una mejor gestión de los sistemas y del 
recurso  
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OE3.R1.i1.  9 ASADAS fortalecidas  en aspectos técnicos y administrativos (Pablo Presbere, La Chaves-
Platanera,  Romackri, Libertad 2000, Los Ángeles, Palmitas, La Esperanza, Playones de Cutris, 
Sansi, Junquillal y Valle Real)   
OE3.R1i2.  AyA apoyado en la ampliación de 2 sistemas de acueductos operados por él (San Jerónimo I y 
II y La Pitahaya) 
OE3.R1.i3.  La Municipalidad de Upala apoyada en la ampliación del sistema BAC La Palmera 
OE3.R2. La mujer participa en los órganos directivos de las Juntas Directivas de las ASADAS 
OE3.R2.i1. 28% de los miembros de las Juntas Directivas de las 9 ASADAS del programa son mujeres. 
OE4: Contribuir a garantizar la sostenibilidad ambiental de las intervenciones realizadas  
OE4.R1. ASADAS concienciadas sobre la necesidad de la gestión del recurso hídrico para 
garantizar la sostenibilidad de los sistemas. 
OE4.R1.i1.  No se puede cuantificar el total de ASADAS con acciones de protección ambiental. En gira de 
campo se observó 3 de 4. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Se está en proceso de consolidación de la información de ejecución en el informe final. 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
Durante el primer trimestre de 2015 se procederá a la realización de auditoría, evaluación e informe final 
para el cierre del programa. 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
  
Fotografía 1: Tanques de sedimentación, planta 
de tratamiento. Acueducto Romakri, 23 febrero 
2015 
Fotografía 2: Señalización de Obras 
  
Fotografía 3: Tanques de sedimentación,       
planta de tratamiento. Acueducto Romakri 
Fotografía 4: Vista de la caseta de bombeo desde 
tanque elevado. Acueducto Palmitas II. 10 de 
octubre 2014 
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Fotografía 5: Línea de distribución desde 
acueducto municipal de Upala al asentamiento La 
Palmera, 9 de agosto 2013 
Fotografía 6: Personero del AyA  haciendo entrega 
de la Administración del Acueducto a la Junta 
Directiva de la  Asociación Administradoras de 
Acueductos Rurales. Acueducto Playones de 
Cutris, 23 de marzo 2015. 
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CÓDIGO: CRI-001-M 
 (BID Préstamo: 2493/OC-CR y  
BID Donación: GRT/WS-12604-CR) 
COSTA RICA 
 
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo del Programa es mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población 
costarricense mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable y saneamiento en 
áreas rurales, periurbanas y urbanas, dentro de un marco que incentive el desarrollo institucional del 
sector, promueva la participación organizada de las comunidades, contribuya a la descontaminación de 
los ríos del Área Metropolitana de San José (AMSJ) y asegure la sostenibilidad de los sistemas en el 
mediano y largo plazo. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Para alcanzar el Objetivo General, los objetivos específicos del Programa se detallan en los siguientes 
componentes: 
 Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José (USD53 Millones BID / 
USD142.9 Millones (Japan International Cooperation Agency) JICA / USD152 Millones Contrapartida 
AyA): Este componente financiará obras de redes y colectores de alcantarillado, una planta de 
tratamiento, un túnel de transmisión entre los colectores y la planta y los correspondientes gastos de 
consultoría para el diseño y la supervisión de todas estas actividades en el AMSJ.  
 Agua Potable y Saneamiento en Áreas Rurales Prioritarias (/ USD20 Millones Fondo Español de 
Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC) / 953 mil 
Contrapartida AyA): Financiará sistemas rurales de agua potable nuevos y rehabilitación, y soluciones 
de saneamiento en las Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS) de la zona 
norte del país, área de prioridad para el FECASALC y que presenta áreas con índice de rezago social 
de medio a muy alto. Adicionalmente, el componente financiará acciones de fortalecimiento 
institucional de las ASADAS y de educación ambiental y desarrollo comunitario, así como estudios 
hidrogeológicos para identificar cualquier acción adicional necesaria para la protección de las fuentes 
actuales y para identificar la situación de las fuentes de otras ASADAS en la zona norte más allá de 
las incluidas en el Programa. 
 Agua Potable y Saneamiento en zonas periurbanas del Área Metropolitana de San José (USD20 
Millones BID / USD619 mil Contrapartida AyA): Proyectos pre-seleccionados en zonas de bajos 
ingresos y periurbanas de San José serán analizados y evaluados en términos técnicos, ambientales, 
financieros, institucionales y socio-económicos y para entrar al financiamiento del Programa, deberán 
cumplir con los criterios de elegibilidad indicados en el Reglamento Operativo del mismo. El Programa 
financiará los estudios e inversiones de dichos proyectos, así como acciones de educación ambiental y 
sanitaria en las comunidades beneficiarias. 
   
1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación Directorio: 14 de diciembre de 2010 
Fecha de firma del convenio: 26 de septiembre de 2012 
Fecha de inicio de ejecución: 20 de diciembre de 2013 
Plazo de ejecución: 7 años 
Fecha estimada de Fin de ejecución: 26 de septiembre de 2020 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidades ejecutoras: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 
Programa CRI-001-M 31 de diciembre de 2014 
PRY-001-M: PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                                                                                                                            2 
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación1 Importe (USD) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 20,000,000 4.8% 
Préstamo BID 73,000,000 17.7% 
Aportación local 176,719,368 42.8% 
Aporte JICA 142,866,666 34.6% 
TOTAL 412,586,035 100% 
 
DESEMBOLSOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Aporte L. JICA Total Donación Préstamo Aporte L. JICA Total 
0 0 18,890,000 43,480,000 62,370,000 400,000 1,440,000 27,210,000 98,830,000 127,980,000 
 
COMPROMISOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Aporte L. JICA Total Donación Préstamo Aporte L. JICA Total 
0 0 18,890,000 96,580,000 115,470,000 400,000 30,160,000 27,210,000 126,430,000 188,550,000 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: 
Población Costarricense en áreas rurales, periurbanas y urbanas, dentro de un 
marco que promueva la participación organizada de las comunidades, contribuya 
a la descontaminación de los ríos del AMSJ, y asegure la sostenibilidad de los 
sistemas en el mediano y largo plazo. Incluye planta de tratamiento de aguas 
residuales y redes y conducciones de alcantarillado en el AMSJ, agua potable, 
saneamiento y fortalecimiento institucional de asociaciones de acueducto en 




Infraestructuras de agua y saneamiento,  
Fortalecimiento institucional y Desarrollo comunitario. 
Zona de ejecución: Periurbano y rural. 
No. Beneficiarios: 
1,070,000 habitantes en el Área Metropolitana de San José y 47,500 en 
comunidades rurales en zona norte del país. 
   
2.2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014 
 







Hogares con nueva conexión a sistema de 
saneamiento por redes en el AMSJ.) 
0 10,130 27,014 67,535 
Hogares con tratamiento de sus aguas 
residuales en el AMSJ. 
0 33,568 89,514 223,785 
Hogares rurales con acceso domiciliar a 
agua potable a través de nuevos sistemas 
o sistemas ampliados. 
__ __ __ __ 
Hogares rurales con acceso domiciliar a 
agua potable mejorado 
__ 
 
__ __ __ 
Hogares con nueva conexión a sistema de 
saneamiento por redes en la zona 
periurbana del AMSJ 
0 0 0 705 
Hogares con tratamiento de sus aguas 
residuales en la zona periurbana del AMSJ. 
0 0 0 705 
                                                          
1 Valores del Convenio de Financiación. 
2 Esta información se actualizará con base en los estudios de ingeniería en Q1 2015. 
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Hogares con acceso domiciliar a agua 










• Se finalizó la reformulación y esquema de ejecución del Programa en Diciembre 2014. 






• En el tema relacionado al Cartel de Redes Secundarias Sur (licitación con el mayor monto asociado del 
Programa), se organizó un grupo de trabajo a nivel institucional para su depuración; y se espera publicar 
el 25 de marzo de 2015. 
• En lo que corresponde a la Formalización de la Contrapartida Institucional, se confeccionó un 
documento oficial firmado por el Gerente General del AyA, en donde la UE del Componente 1 formalizó un 
monto correspondiente a USD144.5 M. 
• La Planta de Tratamiento muestra un avance físico en los diseños del 99.60%, en la construcción del 
98.00% y un avance físico general de 85.30% 
• Los Servicios de Consultoría muestran un avance físico en los diseños de 97.91%, un avance físico en 
la supervisión de PTAR de 76.6%, un avance físico en la supervisión de las Redes, Colectores, 
Subcolectores, Túnel y Emisario de 9.09% y un avance físico general de 70.70% 
• El Túnel de Trasvase muestra un avance físico en la construcción de 5.21% 
• El Emisario Metropolitano muestra un avance físico en la construcción de 10.00% 
 
Componente II: 
• El 11 de Diciembre de 2014, las ASADAS de La Virgen y Puerto Viejo firmaron el acuerdo para 
constituir una ASADA integrada, cuya Asamblea de integración se realizó el 18 de enero de 2015. Lo 
anterior constituye un hito clave ya que estas ASADAS absorben más del 50% de los recursos de la 
donación y sin este hito no se podía proceder con la licitación que beneficiaría a este acueducto.  
• Se realizó la gestión a través de la UEN Programación y Control del AyA para la contratación de los 
estudios de suelos en agosto de 2014. Actualmente se cuenta con los informes geotécnicos de los sitios 
siguientes: Tanque de Puerto Viejo de Sarapiquí, Tanque de Santa Rosa de Pocosol, y Tanque Santa Fe 
de los Chiles. Estos estudios servirán como insumo para la contratación de los diseños estructurales de 
dichas obras, cuya licitación se publicará en abril 2015. 
• Con aporte local, se han invertido desde el 2010 a la fecha USD3.94 millones en los siguientes 
proyectos: La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí, San José de Upala y Santa Rosa de Pocosol. 
• El AyA realizó gestiones para obtener la viabilidad ambiental de todos los proyectos que se requieren 
para construir las obras iniciales del Componente.  Para concluir esta actividad está pendiente aún, sólo 
un terreno para el Tanque de Santa Fe de Los Chiles, cuya gestión ya se realizó al más alto nivel y se 
espera que se resuelva antes de Q2 2015. 
• El AyA se encuentra trabajando en la recopilación de información para establecer la línea base de la 
Matriz de Resultados del Programa. Para ello, se programaron 4 giras (Q1 2015) en conjunto con el 
Banco para el levantamiento de información primaria. Ya se realizaron las giras de campo a las ASADAS 
de Puerto Viejo y La Virgen de Sarapiquí, Comunidad Maleku y Santa Rosa de Pocosol, con las cuales se 
han corroborado los diseños finales ya realizados para los sistemas de la primera fase, indicados 
anteriormente.  Con ello se pretende generar la licitación de compra de materiales para parte de las 
obras a realizarse por administración, la cual se publicaría en el Q2 de 2015. 
• El AyA se encuentra trabajando en la actualización de las fichas técnicas de todos los sistemas, acorde 
a los requerimientos del Banco para así contar con las justificaciones técnicas de las licitaciones y la 
información base necesaria para medir los resultados del Programa. Para ello, se organizó un grupo de 
trabajo interinstitucional. 
• El AyA elaboró un borrador de Términos de Referencia para la contratación de un Ingeniero Estructural 
que desarrollará la consultoría para diseños finales de obras: (a) 3 pasos elevados sobre el río Sarapiquí,  
y b) tanque de almacenamiento de la Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí.  Se espera publicar la licitación 
en Q2 2015. 
• El AyA contrató una especialista social para que revise y actualice los planes DESCOM/ ESA de esa 
Institución para aplicarlos en el Programa. 
 
Componente III: 
• El AyA presentó al Banco el Informe de Análisis Hidráulico sobre la no afectación de la Macro-
distribución en el Acueducto Metropolitano. 
• El AyA se encuentra trabajando en la identificación de terrenos y en la elaboración de planos catastro 
borrador de los terrenos. Para ello, se organizó un grupo de trabajo a nivel institucional que permita 
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agilizar y depurar el proceso. 
• El AyA se encuentra trabajando en la recopilación de información para establecer la línea base de la 
Matriz de Resultados del Programa y para la actualización de las fichas técnicas de todos los sistemas. 
Para ello, se organizó un grupo de trabajo a nivel institucional que permita recabar la información técnica 
necesaria. 
• El AyA envió al Banco una certificación de las obras que siendo parte del Contrato de Préstamo, fueron 
ejecutadas con fondos del BCIE. 
• Se pretende desarrollar en el Q2 del 2015 los estudios de factibilidad de los sistemas de este 
Componente, con lo cual se procedería posteriormente a la contratación de la fase de diseño final y 
construcción de los mismos. 
 
RIESGOS 2015  
Dentro de los principales riesgos identificados se presentan los siguientes: 
 
1. Retrasos en la identificación y formalización de las servidumbres requeridas en las obras de 
ampliación/rehabilitación (Componente 1): Para poder publicar las licitaciones de obras que involucren 
rehabilitación y ampliación del Componente 1, es necesario formalizar las servidumbres requeridas.  
 
2. Pocas ofertas en la licitación de Redes Zona Sur (Componente 1): Debido a que en Costa Rica no se 
construyen obras de similar valor desde hace aproximadamente  30 años, el mercado nacional es muy 
reducido. Ello, puede provocar que se presenten pocas ofertas y se sobrepase el precio referencial (USD 
24M).   
 
3. Atrasos en la obtención de las viabilidades ambientales (Componente 2): Se ha presentado dificultad 
en obtener la viabilidad ambiental para el tanque de Santa Fe de los Chiles. El terreno destinado para 
dicha obra se encuentra en la milla fronteriza, y el SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) 
no ha dado el aval respectivo para la obtención de dicha viabilidad. 
 
4. Dificultad en la identificación de la población que pueda ser beneficiaria de 500 soluciones individuales 
de saneamiento (Componente 2) Las giras realizadas a los proyectos  rurales, servirán como insumo para 
la elaboración de las fichas técnicas que permitan la identificación de dichas poblaciones.  
 
5. Atrasos en la revisión de diseños (Componente 2): Las obras para los Componentes Rural dependen 
de la calidad de los diseños o información preliminar con la que se cuenta.  En el caso del Componente 2, 
al haberse realizado diseños hace 5 años en parte de los sistemas, se ha visualizado la necesidad de que 
éstos sean readecuados por tres razones principalmente: a) se basaron en datos del censo del año 2000, 
sin embargo al comparar con el crecimiento poblacional del último censo (año 2011) se demuestra que 
los diseños se encuentran sobredimensionados, b) requiere un ajuste de costos y c) varios de los 
sistemas del Programa han sido ya beneficiados con presupuesto del Fondo de Desarrollo de Asignaciones 
(FODESAF) alcanzando un monto superior a los USD3.5 millones. Por tanto, se hace necesaria la 
reformulación de los mismos, lo cual ha generado un atraso. 
 
6. Administración, operación y mantenimiento deficiente de los sistemas (Componente 2): En el caso 
específico del Componente Rural, se debe contemplar que las ASADAS beneficiarias pueden presentar 
problemas en la administración, operación y mantenimiento de los sistemas, debido a la débil 
institucionalidad con la que cuentan. 
 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Para mitigar los riesgos anteriormente detallados, se tienen definidas las siguientes medidas:  
 
• El diagnóstico de las servidumbres en la zona norte y la zona sur, durante el 2015. 
• Se contratará personal (Abogados, Topógrafos e Ingenieros) con los recursos del Préstamo para 
intensificar las labores de identificación y formalización de servidumbres. 
• Formulación del documento de licitación, así como en la inclusión de reuniones pre-oferta para 
enriquecer el proceso de licitación. 
• Realizar reuniones pre-oferta con posibles oferentes para la licitación de las redes sur, con el objetivo 
de atraer al mercado nacional y extranjero. 
•  Revisar los pre-diseños con los que cuenta actualmente el Programa, así como realizar giras de 
campo para recabar información primaria y acelerar la posible licitación para la firma que realizará los 
diseños finales para la zona rural y periurbana. 
• Se realizan gestiones para concretar la solución que permita la obtención de viabilidades ambientales. 
• Se contrató a una Especialista Social para que actualice los planes de DESCOM y Educación Sanitaria 
del AyA, previo a la implementación de los Planes para el Componente Rural. 
• Se incluirán incentivos monetarios y no monetarios en el Cartel de la licitación redes sur, para 
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aumentar el interés de posibles oferentes. 
• Presentar adecuadamente el Programa a los beneficiarios, y aclararles que el mismo contempla 
medidas de fortalecimiento institucional. 
   
2.3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIOS A DICIEMBRE DE 2014 
PRODUCTOS Y RESULTADOS INTERMEDIOS LOGRADOS EN EL 2014 
• Se finalizó la reformulación y esquema de ejecución del Proyecto.  
• Se finalizaron los estudios geotécnicos de las Comunidades de Maleku, Santa Fe de los Chiles, la 
Virgen de Sarapiquí y Santa Rosa de Pocosol.   
• Se ha alcanzado un nivel muy avanzado en los diseños finales de los sistemas de  Comunidad Maleku, 
Santa Fe de los Chiles y la línea de conducción de La Virgen de Puerto Viejo de Sarapiquí, así como el 
tanque de almacenamiento de Santa Rosa de Pocosol.  
• Se ha avanzado significativamente en el establecimiento de la línea base de las fichas técnicas en los 
proyectos rurales.  
• Se ha logrado realizar un borrador de Términos de Referencia, para la contratación de un consultor en 
ingeniería estructural, para los diseños finales de obras, Componente 2.   
 
EVALUACIONES 
Evaluación de medio término Evaluación Final 
Fecha Estimada Costo Estimado (USD) Fecha Estimada Costo Estimado(USD) 
Octubre 2015 20,000 Mayo 2019 40,000 
 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
 AyA: https://www.aya.go.cr/ 
 JICA: http://www.jica.go.jp/costarica/english/index.html 
 OTC AECID: http://www.aecid.cr/ 
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CUB-001-B  CUBA 
 
PROYECTO DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE CINCO PEQUEÑAS CIUDADES CUBANAS 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general es contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de las 
localidades afectadas por los huracanes Gustav e Ike. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El objetivo específico es asegurar el acceso de las poblaciones afectadas por los huracanes Gustav e Ike a 
los servicios de abastecimiento de agua potable y de tratamiento de aguas residuales de manera 
sostenible. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa del FCAS en Cuba, a través de inversiones en fortalecimiento institucional e infraestructura 
urgente y básica en los ámbitos del abastecimiento, saneamiento y tratamiento de aguas servidas busca 
producir una mejora sustancial en la calidad de vida, tanto a nivel individual como comunitario en todas 
las localidades beneficiadas. Para ello es indispensable mejorar el acceso a los servicios, pero a condición 
de que las instituciones del país tengan la capacidad para ejecutar y supervisar los trabajos, garantizando 
el mantenimiento y la sostenibilidad de las infraestructuras previstas, garantizando una operación eficaz, 
a un costo y una calidad socialmente apropiados.  
 
Este proyecto encaja totalmente con los planes de desarrollo del Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos (INRH), entidad encargada de la definición y ejecución del programa, que entre sus criterios 
básicos de actuación podemos destacar como prioritarios los de recuperar los sistemas de agua potable y 
saneamiento dañados por el paso los huracanes Ike y Gustav, mejorar el suministro de agua potable a 
zonas periurbanas, disminuir los valores de Agua No Contabilizada en las redes de agua potable ya que 
las pérdidas actuales alcanzan valores comprendidos en la actualidad entre el 40 y el 50 %, mejora y 
rehabilitación de las plantas de potabilización, recuperar y estabilizar los medios para asegurar el 
mantenimiento de las redes de alcantarillado y sistemas de tratamiento, etc. 
 
En el programa CUB-001 se desarrollan los proyectos correspondientes a los sistemas de abastecimiento 
de las localidades de La Palma, Jatibonico, Cueto y Guisa, además de la adecuación del sistema de 
saneamiento de Nueva Gerona (Isla de la Juventud). Las obras incluidas se consideran prioritarias por las 
autoridades cubanas debido al elevado impacto que van a tener en la calidad de vida de la población. 
 
Este programa constituye la primera fase de las dos establecidas para culminar los cinco proyectos de la 
presente actuación más los dos agregados en el programa correspondiente a la siguiente fase. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 30 de Octubre de 2009   
Fecha de firma del convenio: 17 de mayo de 2010   
Fecha de inicio de ejecución: 5 de julio de 2011 
Plazo de ejecución1: 48 meses 
   
                                                          
1 El plazo de ejecución se computará desde la aprobación del Plan Operativo General (POG). 
PROGRAMA CUB-001-B 31 de diciembre de 2014 
CUB-001-B: Proyecto de mejora y ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento de cinco pequeñas ciudades cubanas     2 
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS DE CUBA (INRH) 
Entidad ejecutora: INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS DE CUBA (INRH) 
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 3.788.903,92 €   50% 
Aportación local 3.788.903,92 €   50% 
TOTAL 7.577.807,84 €    100% 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación:  
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento básico 
Fortalecimiento institucional 
Eficiencia y gestión operativa 
Zona de ejecución: Urbano 
No. Beneficiarios: 202.000 habitantes  
   
2.2. COMPONENTES PROGRAMA 
Componente I: Rehabilitación, ampliación y mejora de cuatro sistemas de agua potable afectados por los 
huracanes. 
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1 Cueto 38.000 AP 99% En ejecución Buena 
2 La Palma 15.000 AP 80% En ejecución Buena 
3 La Guisa 50.000 AP 77% En ejecución Buena 
4 Jatibonico 23.000 AP 41% En ejecución Regular 
5 Nueva Gerona 75.943 S 70% En ejecución Buena 
Total hab.: 202.000     
*APS= Agua Potable y saneamiento, AP=Agua Potable, S=Saneamiento 
** Estado= Elaboración Diseños, No iniciada, En ejecución, Terminado, En servicio. 
*** Situación= Crítica, Regular, Normal, Buena 
 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El porcentaje adjudicado y pagado a 31 de diciembre del año 2014 de recursos de donación FCAS es del 
38%.  
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
Este programa se está realizando de forma conjunta con el CUB-004-B, que es la segunda fase de las 
obras, de forma que el componente de fortalecimiento institucional se va a realizar dentro del marco del 
segundo. En cuanto a las obras, está pendiente de ejecutar aproximadamente el 26%. 
Componente I: 
Rehabilitación planta potabilizadora/ estación de bombeo de La Palma. 
Rehabilitación de la PTAP de Jatibonico 
Ejecución de la planta potabilizadora de Cueto. 
Ejecución de la planta potabilizadora de Guisa. 
Componente II: 
Finalización de las obras de bombeo en Nueva Gerona. 
   
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
  
Fotografía 1: Estado actual de tramos de la 
tubería en alta del abastecimiento de La Palma 
Fotografía 2: Toma flotante existente. Tramo en 
azud en La Palma. 
                                                          
2 Según se recoge en el POG.  
3 Datos obtenidos del Informe técnico misión de verificación del estado de avance y adecuación técnica 
de los proyectos de los programas del FCAS en Cuba del 2 al 6 de marzo de 2015, asumiendo que 
durante el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2014 y dicha misión, las obras han 
presentado unos avances mínimos. 
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Fotografía 3: Demoliciones en las futuras salas 
de reactivos de la PTAP de Jatibonico. 
Fotografía 4: Embalse de Guisa (al fondo) 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
INRH: http://www.cubagob.cu/des_eco/rec_hid.htm 
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CUB-003-B  CUBA 
 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA EN LAS CUENCAS 
TRIBUTARIAS DE LAS BAHÍAS DE LA HABANA Y DE SANTIAGO DE CUBA 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general es contribuir a la consolidación de los logros de desarrollo en Cuba y específico del 
proyecto, en el marco de los ODM. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El objetivo específico es Mejorar la gestión integral del agua en la Cuenca Tributaria de la Bahía de la 
Habana. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
Cinco cuerpos fluviales desembocan en la Bahía de La Habana aportando materia orgánica y una buena 
proporción de hidrocarburos, metales pesados y nutrientes que la contaminan. Además, existen numerosos 
drenes que vierten sus aguas directamente a la misma. A esto hay que añadir el desarrollo vertiginoso de la 
Ciudad en las últimas décadas ha hecho que esta vaya rodeando la Bahía surgiendo nuevos repartos y 
zonas industriales que no están vinculadas al sistema de alcantarillado, dando como consecuencia nuevos 
vertimientos que han ido empeorando la situación de la Bahía. Estos niveles de contaminación ambiental 
superan la capacidad de autodepuración de la Bahía, lo que ha conllevado a la ruptura del equilibrio 
ecológico de este importante ecosistema. 
 
Por todo ello, el Programa busca mejorar el estado de las cuencas tributarias de la Bahía de la Habana a 
través de la ejecución de obras sanitarias periurbanas y actividades de fortalecimiento institucional 
mediante la creación de un Grupo de Trabajo Estatal en la Bahía de La Habana que dirige tanto el diseño 
como la futura ejecución de las cuatro PTAR que quedan englobadas en este programa y que son las de La 
Mantilla, San Matías, Prosperidad y Monterrey. 
 
Además de las obras anteriormente mencionadas se acometerán las correspondientes a la rehabilitación de 
la Cámara del Muelle de Caballerías ce Cuba, localizado en la misma ciudad de La Habana. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 15 de Octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 21 de Diciembre de 2010 
Fecha de inicio de ejecución: 29 de Mayo de 2012 (Aprobación POG) 
Plazo de ejecución1: 48 meses 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: 
Grupo de Trabajo Estatal para la gestión ambiental integrada y el desarrollo 
sostenible de la bahía de La Habana, su cuenca tributaria y la zona costera 
contigua de interacción. (GTE-Bahía Habana). 
Entidad ejecutora: GTE-Bahía Habana 
  
                                                          
1 El plazo de ejecución se computará desde la aprobación del Plan Operativo General (POG). 
PROGRAMA CUB-003-B 31 de diciembre de 2014 
CUB-003-B: Programa de mejora de la gestión integral del agua en las cuencas tributarias de las bahías de La Habana y de Santiago 
de Cuba 
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 2.770.833,33 32% 
Aportación local 5.909.756,09 68% 
TOTAL 8.680.589,42 100% 
   
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: Ciudad de La Habana 
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento básico 
Fortalecimiento institucional 
Zona de ejecución: Periurbano 
No. Beneficiarios: 1.500.000 habitantes  
   
2.2. COMPONENTES PROGRAMA 
Componente I: Realización de dos talleres internacionales para la evaluación y aplicación de tecnologías 
apropiadas. 
Componente II: Actividades vinculadas con la mejora de la gestión de la información ambiental en la 
Cuenca de la Bahía de La Habana. 
Componente III: Ejecución de obras sanitarias periurbanas vinculadas con Proyectos Pilotos dirigidas a la 
mejora de la calidad ambiental de la Cuenca Tributaria de la Bahía de La Habana. 
Componente IV: Fortalecimiento Institucional. Apoyo a la constitución del Grupo de Trabajo Estatal de la 
Bahía de Santiago de Cuba y contribuir al desarrollo del Parque Temático-Ambiental de “Río Hondo” y el 
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2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
 Aprobación del POG. 
 Visita técnica de revisión del estado de los distintos proyectos de saneamiento integral de la bahía de La 
Habana.  
 Actividades iniciales para el Fortalecimiento institucional del GTE BAHÍA HABANA y del GTE Santiago de 
Cuba 
 Obras de rehabilitación del Muelle de Caballerías y de la planta de Reparto de Mantilla. 
 Implementación de un Sistema de Información Geográfica 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El porcentaje adjudicado a 31 de diciembre del año 2014 de recursos de donación FCAS es del 15% 
respecto del importe total, mientras que el importe pagado supone el 12%. 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 Finalización de la planta de reparto de Mantilla y de la Cámara del Muelle de Caballerías, con la 
instalación de la válvula y compuerta de entrada. 
 Inicio de las obras de la Planta de Reparto de San Matías y Planta de Reparto de Prosperidad. 
 Finalización del proyecto de ingeniería de detalle de la planta de Reparto de Monterrey. 
   
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
  
Fotografía 1: Cartel informativo de la Cámara del 
Muelle de Caballerías 
Fotografía 2: Arqueta de entrada de la cámara 
del Muelle de Caballerías 
  
Fotografía 3 y 4: Situación actual de la futura Planta de reparto de Mantilla donde se está realizando 
el movimiento de tierras. 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
No existen enlaces de interés. 
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CUB-004-B  CUBA 
 
MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 
LAS PEQUEÑAS CIUDADES CUBANAS (SEGUNDA ETAPA) 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general es, en el marco de los ODM, contribuir a la consolidación de los logros del desarrollo 
en Cuba. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El objetivo específico es mejorar y ampliar de modo eficiente los servicios de agua potable y saneamiento 
en las pequeñas ciudades cubanas.  
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa del FCAS en Cuba, a través de inversiones en fortalecimiento institucional e infraestructura 
urgente y básica en los ámbitos del abastecimiento, saneamiento y tratamiento de aguas servidas busca 
producir una mejora sustancial en la calidad de vida, tanto a nivel individual como comunitario en todas 
las localidades beneficiadas. Para ello es indispensable mejorar el acceso a los servicios, pero a condición 
de que las instituciones del país tengan la capacidad para ejecutar y supervisar los trabajos, garantizando 
el mantenimiento y la sostenibilidad de las infraestructuras previstas, garantizando una operación eficaz, 
a un costo y una calidad socialmente apropiados.  
 
Este proyecto encaja totalmente con los planes de desarrollo del Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos (INRH), entidad encargada de la definición y ejecución del programa, que entre sus criterios 
básicos de actuación podemos destacar como prioritarios los de recuperar los sistemas de agua potable y 
saneamiento dañados por el paso los huracanes Ike y Gustav, mejorar el suministro de agua potable a 
zonas periurbanas, disminuir los valores de Agua No Contabilizada en las redes de agua potable ya que 
las pérdidas actuales alcanzan valores comprendidos en la actualidad entre el 40 y el 50 %, mejora y 
rehabilitación de las plantas de potabilización, recuperar y estabilizar los medios para asegurar el 
mantenimiento de las redes de alcantarillado y sistemas de tratamiento, etc. 
 
El programa CUB-004-B se corresponde prácticamente con la Fase 2 del programa CUB-001-B. En este 
programa se incorporan dos actuaciones de nueva localización como son Báguanos y Guantánamo Sur, 
por lo que, aparte de los dos proyectos anteriores, se finalizarán las obras correspondientes a los 
sistemas de abastecimiento de las localidades de La Palma, Jatibonico, Cueto y Guisa. En el programa 
CUB-004-B sin embargo no se continúa trabajando en la Rehabilitación de saneamiento y tratamiento de 
aguas residuales en Nueva Gerona (Isla de la Juventud) que sí se incorporaba en el programa CUB-001-
B. 
 
En el caso particular del proyecto de Báguanos también se corresponde con una 2ª fase de ejecución que, 
aunque también ha sido financiada con fondos de Cooperación Española, no se corresponden 
directamente con el Fondo del Agua y Saneamiento. 
 
Las obras incluidas se consideran prioritarias por las autoridades cubanas debido al elevado impacto que 
van a tener en la calidad de vida de la población. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 15 de octubre de 2010   
Fecha de firma del convenio: 21 de Diciembre de 2010   
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Fecha de inicio de ejecución: 4 de Abril de 2014 
Plazo de ejecución1: 24 meses 
 
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS DE CUBA (INRH) 
Entidad ejecutora: INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS DE CUBA (INRH) 
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 4.535.772,36  50% 
Aportación local 4.535.772,36  50% 
TOTAL 9.071.544,72  100% 
   
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación:  
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento básico 
Fortalecimiento institucional 
Zona de ejecución: Urbano 
No. Beneficiarios: 
Cueto (38,000 habitantes), La Palma (15,000 habitantes),  Guisa 
(250,000); Jatibonico (23,000 habitantes);  Báguanos (21,000 habitantes) 
y Guantánamo (62,000 habitantes). 
 
2.2. COMPONENTES PROGRAMA 
Componente I: Rehabilitación, ampliación y mejora de cuatro sistemas de agua potable afectados por los 
huracanes. 
                                                          
1 El plazo de ejecución se computará desde la aprobación del Plan Operativo General (POG). 
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 OE1. P2.1 Sistema de agua rehabilitado en Cueto. 
 OE1. P1.1. Sistema de agua rehabilitado en Báguanos. 
 OE1. P2.2 Sistema de agua rehabilitado en Jatibonico. 
 OE1. P2.3. Sistema de agua rehabilitado en La Palma. 
 OE1. P2.4. Sistema de agua rehabilitado en Guisa. 
 OE1. P2.4. Acueducto de agua rehabilitado en el Sur de la Ciudad Guantánamo. 
 OE1.P10.1. Capacitaciones en operación y mantenimiento de acueductos. 
 
Componente II: Rehabilitación de un centro de formación de técnicos del INRH y de las capacidades de 
monitoreo y gestión de proyectos de cooperación 
 OE3.P5.Fortalecimiento del INRH con la rehabilitación de la Escuela del Datil (Gramma) 
 OE3.P6.Fortalecimiento del INRH para la evaluación y monitoreo de programas de cooperación. 
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
El programa CUB-004-B se corresponde con la Fase 2 del programa CUB-001-B, también financiado por 
el FCAS, por lo que tiene muchos aspectos en común con él y presenta algunas dificultades para delimitar 
los alcances y presupuestos de cada uno de los dos programas por separado. De esta manera, salvo la 
actuación en Nueva Gerona, todos los proyectos correspondientes al programa CUB-001 se 
complementaban con este segundo programa e intentaban finalizar de forma completa. Además se 
procedió a la incorporación de dos actuaciones de nueva localización, en Báguanos y Guantánamo Sur.  
 
Todas las infraestructuras proyectadas se encuentran en ejecución, entre las que destacan Jatibonico por 
su situación más retrasada respecto a lo previsto provocada por la demora en la entrega de los metro-
contadores que se han de instalar y Cueto por estar finalizándose el proyecto constructivo de la PTAP. 
 
En cuanto al componente de Fortalecimiento institucional, las acciones correspondientes están en su fase 
de diseño por lo que no han comenzado aún. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El porcentaje adjudicado a 31 de diciembre del año 2014 de recursos de donación FCAS es del 29%, 
mientras que el importe pagado es del 17%.  
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
Este programa se está realizando de forma conjunta con el CUB-004-B, de forma que el componente de 
fortalecimiento institucional se va a realizar dentro del marco de este. En cuanto a las obras, está 
pendiente de realizar el 26%. 
   
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
  
Fotografía 1: Material y equipos de laboratorio 
depositado en la PTAP de La Palma 
Fotografía 2:.Área de actuación en Guantánamo 
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Fotografía 3: Zona de ubicación de la futura 
toma flotante de abastecimiento a Guisa 
Fotografía 4: Excavación y cama de cimentación 
del depósito de regulación de Báguanos 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
 INRH: http://www.cubagob.cu/des_eco/rec_hid.htm 
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CHL-001-B  CHILE 
 
PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT DE COBERTURA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL MARCO DE LAS METAS DE LOS ODM 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general es reducir el déficit de cobertura de agua potable y saneamiento con 
soluciones coste-eficientes y sostenibles. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Asesorar técnicamente a los municipios en la generación de una cartera de proyectos de 
saneamiento sanitario (agua potable y alcantarillado de aguas residuales). 
b) Materializar obras de agua potable, alcantarillado de aguas residuales y reparación, 
rehabilitación o reemplazo de plantas de tratamiento de aguas residuales existentes. 
c) Sensibilizar y generar participación ciudadana en los proyectos a ejecutar y las obras a 
construir, así como informar sobre el beneficio que implicarán estos proyectos y la 
importancia de mantener y operar adecuadamente los sistemas. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El FCAS en Chile se materializa en un único programa bilateral, concentrado en cuatro obras en 
la Región de la Araucanía y una en la Región Metropolitana, ejecutadas por la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior. 
A partir del estudio de la población rural chilena, y más específicamente de aquella de carácter 
disperso, se identificó una grave deficiencia en cuanto a la recogida y el tratamiento de las 
aguas residuales generadas. La población dispersa se caracteriza por disponer de soluciones 
individuales de agua potable que están operando de forma satisfactoria, sin embargo, no 
cuentan con sistema de tratamiento de aguas servidas, resolviendo el problema mediante 
sistemas individuales como pozos negros, lo que se traduce en problemas de insalubridad y 
enfermedades, así como contaminación de la napa. 
En la mayoría de los casos, las viviendas se encuentran en condiciones precarias, y muchas no 
poseen baño en el interior de la vivienda. Sin duda contar con la infraestructura sanitaria 
necesaria tendría un enorme impacto social en las familias beneficiadas ya que implicaría una 
mejora sustancial en la calidad de vida, tanto a nivel individual como comunitario. 
Para solventar esta situación, el FCAS acomete el proyecto CONSTRUCCIÓN 
INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL SECTOR RURAL DE VARIAS COMUNIDADES DE LA 
ARAUCANÍA, comprendiendo un total de 590 actuaciones sobre viviendas, distribuidas en las 
comunas de Ercilla, Galvarino, Saavedra y Padre las Casas consistentes en la construcción, 
para cada una de las familias beneficiarias, de la correspondiente caseta sanitaria con baño, 
cocina y redes de recolección de aguas servidas, así como de un sistema compuesto por una 
fosa séptica y red de drenaje de aplicación al suelo, que asegure que la napa no sea 
contaminada. 
Por otro lado, con intención de solucionar la problemática identificada como "Alto riesgo de 
contraer enfermedades infectocontagiosas en la localidad de Batuco", ubicada en la Comuna de 
Lampa, dentro de la Región Metropolitana de Santiago, se plantea la ejecución de las obras de 
ampliación de la red de saneamiento de la localidad, así como la construcción de una nueva 
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estación de tratamiento de las aguas servidas resultantes. Con esta actuación se incorporarían 
a la red de colectores la población actualmente desconectada, que alcanza el 30% del total de 
la localidad, lo que dará lugar a un progreso en el nivel de vida de la comunidad, caracterizada 
por presentar niveles importantes de pobreza, con un 25,1 % de la población de la comuna por 
debajo del mismo. 
Tras varios años de estudio, la municipalidad de Lampa y el Estado, desarrollaron lo que aún es 
un proyecto: el “SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE BATUCO”. EL FCAS tomó 
el testigo e incorporó el proyecto a su programa de actuación en Chile. Su ejecución ampliará 
el servicio de recogida de aguas servidas a la totalidad del municipio, además de que 
garantizará una calidad en el agua vertida de acuerdo a las necesidades sanitarias y 
ambientales del Humedal de Batuco. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 30 de octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 13 de mayo de 2010 
Fecha de inicio de ejecución: 30 de abril de 2014 
Plazo de ejecución: 24 meses 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE) del Ministerio del Interior. 
Entidad ejecutora: 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE) del Ministerio del Interior. 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 6.765.900,00 € 30% 
Aportación local 16.223.495,86 € 70% 
TOTAL 22.989.394,86 € 100% 
   
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: Chile 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento básico 
Formación y generación de capacidades 
Zona de ejecución: Periurbano y rural 





2.2. COMPONENTES PROGRAMA 
Componente I: Asesoría técnica a los municipios para la generación de la cartera de proyectos 
y su implementación. 
Componente II: Diseño y construcción de proyectos de agua potable, saneamiento y 
renovación de plantas de tratamiento de aguas servidas. 
Componente III: Apoyo y capacitación de comunidades.  
   
2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
 Aprobación del POG y POA1 
 Licitación de 4 proyectos. 
 Aprobación de los perfiles y licitación de 4 proyectos en la Región de la Araucanía: comunas 
de Ercilla, Padre las Casas, Saavedra y Galvarino 
PROGRAMA CHI-001-B 31 de diciembre de 2014 
CHL-001-B: Programa de apoyo para la reducción del déficit de cobertura de agua potable y saneamiento en el 
marco de las metas de los ODM                                                                                                                                                      3 
2.4. AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Habiendo transcurrido un 33% del plazo de ejecución, el importe total comprometido es del 4% 
mientras que el pagado es de 0% sobre el monto total de la financiación. 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 Adjudicación de los 4 proyectos ya licitados y puesta en marcha e inicio de las obras. 
 Inicio de las actividades de fortalecimiento institucional de apoyo y capacitación de 
comunidades. 
   
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
  
Fotografías 1 y 2: Estado actual de los sanitarios que van a ser sustituidos. 
  
Fotografías 3 y 4: situación de las áreas rurales en las que se va a actuar. 
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Programa de Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales y Pequeños Municipios 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Incrementar la cobertura y mejorar las condiciones de los servicios de agua potable y saneamiento en 
las comunidades rurales, parroquias y pequeños municipios, mediante la construcción de 
infraestructura, fortalecimiento de los actores, participación comunitaria, modernización institucional y 
descentralizada de los servicios de agua y saneamiento, garantizando la sostenibilidad de las soluciones 
elegidas. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Lograr que las comunidades rurales, parroquias y pequeños municipios dispongan de agua potable 
para consumo humano y saneamiento, a nivel domiciliario, incrementando los niveles de cobertura. 
 Mejorar los sistemas de disposición de excretas y aguas residuales mediante la aplicación de 
tecnologías apropiadas. 
 Lograr la gestión sostenible de los servicios que brindan los prestadores comunitarios de servicios 
de agua potable y saneamiento.  
 Empoderamiento por parte de las comunidades rurales de los sistemas de agua y saneamiento para 
conseguir su sostenibilidad con especial incidencia en la participación de las mujeres en la toma de 
decisiones. 
 Fortalecimiento institucional de los gestores públicos del sector 
 Mejorar los hábitos de higiene y prácticas sanitarias en la población rural a través de educación 
continua. 
 Reducir la incidencia de enfermedades dérmicas, diarreicas y respiratorias en la población infantil 
rural, mediante el aseo personal, en especial el lavado de manos con agua potable y jabón. 
 Transversalización de la componente de género en todas las actuaciones. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
Según el censo nacional del año 2010, el 72%1 de las viviendas del país disponían de abastecimiento de 
agua (solo en parte potable), con una cobertura urbana de 87% y una rural de 46%. En saneamiento se 
registró una cobertura de 78%2, siendo la urbana 91% y la rural 53%. La población ecuatoriana asciende 
a 14.483.499 habitantes (7.177.683 hombres y 7.305.816 mujeres), esto implicaría que, 
aproximadamente, en el país, 4.055.380 habitantes carecerían de acceso a agua por red pública y 
3.257.339 habitantes no dispondría de acceso a alcantarillado sanitario o pozo séptico. Si bien esta 
información es de carácter nacional, sin embargo, en el área rural (en localidades dispersas) la situación 
es mucho más crítica, adicionalmente en las variables de cobertura no se consideran los niveles de 
calidad en la prestación de los servicios. 
La Secretaria Nacional del Agua  (SENAGUA), a través de su Subsecretaría de Agua Potable y 
Saneamiento (SAPyS), es el ente rector del sector, siendo responsable de establecer las políticas 
nacionales, los planes y programas sectoriales, la definición de normas técnicas, y la asistencia técnica a 
                                                          
1Conexión a Red Pública (NO INCLUYE ACCESO A POZO, RÍO, VERTIENTE, ACEQUIA, CANAL O AGUA DE 
LLUVIAS) 
2Conexión a Red Pública de Alcantarillado; Pozo Séptico (NO INCLUYE POZO CIEGO; CON DESCARGA 
DIRECTA AL MAR, RÍO, LAGO O QUEBRADA; O LETRINA) 
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municipios y Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP). Por su parte, los municipios son 
responsables de la prestación de los servicios acorde al Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), de forma directa o a través de empresas municipales. En las 
comunidades rurales la prestación se realiza comúnmente a través de las JAAP, cuyo número 
actualmente se estima en alrededor de 6.000. 
El programa pretende incrementar la cobertura y mejorar las condiciones de los servicios de agua 
potable y saneamiento a 34.000 habitantes, aproximadamente, en 16 provincias del Ecuador. 
En la implementación del programa habrá tres fases con la primera fase siendo de pre-inversión, donde 
se llevan a cabo los estudios y diseños y el análisis de las diferentes viabilidades (legal, ambiental, social, 
económica-financiera y técnica). Una vez que el programa cuenta con los estudios y diseños se pasa a la 
segunda fase de inversión, con la contratación de las obras, su fiscalización externa y la contratación de 
consultorías para el fortalecimiento institucional y social de las comunidades, las JAAPS y los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales. La tercera fase del programa es de post-inversión con 
el acompañamiento a las JAAPS y GAD Municipales que han participado en el programa por parte de la 
Secretaría del Agua, con una definición y seguimiento de indicadores para la prestación de servicios 
rurales de agua y saneamiento. 
De esta manera, el programa conseguirá: 
 Mejorar la capacidad de control de la calidad del agua potable a través de la dotación de equipos de 
laboratorio a 51 municipios, y de capacitación en manejo de equipos, monitoreo y control. 
 Construcción y ampliación y/o mejora  de infraestructura de agua y saneamiento  en 79 
comunidades. 
 Fortalecimiento (Acompañamiento y Asistencia técnica) a los prestadores comunitarios de servicios 
públicos de agua y alcantarillado. 
 Mejorar los hábitos de higiene y prácticas sanitarias. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 15 de octubre de 2010 
Fecha de firma del convenio: 16 de febrero de 2011 
Fecha de inicio de ejecución: 28 de enero de 2013 (Aprobación POG) 
Plazo de ejecución3: 48 meses (4 años) 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: 
Secretaría del Agua – Subsecretaría de Agua Potable y 
Saneamiento 
Entidad ejecutora: 
Secretaría del Agua – Subsecretaría de Agua Potable y 
Saneamiento 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 13.008.130,08 € 80% 
Aportación local 3.252.032,52 € 20% 
TOTAL  - 
   
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: 
Comunidades rurales de las siguientes provincias: Azuay, Carchi, El Oro, 
Esmeraldas, Guayas, Loja, Los ríos, Morona Santiago, Napo, Orellana, 
Pastaza, Pichincha (sin Quito), Santa Elena, Santo Domingo de los 
                                                          
3 El plazo de ejecución se computará desde la aprobación del Plan Operativo General (POG). 
PROGRAMA ECU-050-B  31 de diciembre de 2014 
ECU-050-B: Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales y Pequeños Municipios  3 
Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora. 
 
Mapa de la intervención en el POA 1 
Tipo de intervención: 
Sistemas de Agua Potable Rural 
Soluciones individuales de saneamiento 
Fortalecimiento institucional de GADs Municipales, Juntas 
Administradoras de Agua Potable 
Educación Sanitaria con las Comunidades 
Zona de ejecución: Rural 
No. Beneficiarios: 
34.000 habitantes en 16 provincias. 
En el POA1 se atenderá a 2.266 familias (10.239 habitantes) en 39 
comunidades de 4 provincias. Solo se ha hecho la selección de las 
comunidades del POA1. Los datos para los años 2,3 y 4 se han 
proyectado a partir de los datos reales del POA1 y de los valores 
máximos por conexión domiciliaria. 
   
2.2. COMPONENTES PROGRAMA 
El programa tiene los siguientes componentes: 
1. Fortalecimiento de las Capacidades Sectoriales. 
Intervención en el ámbito de 117 cantones de 16 provincias y fortalecimiento de las capacidades 
gerenciales. 
2. Elaboración de Estudios y Diseños Integrales de Agua y Saneamiento. 
Estudios y diseños integrales en el ámbito de 117 cantones de 16 provincias. 
3. Construcción de Infraestructura Hidrosanitaria. 
Construcción de infraestructura en el ámbito de 117 cantones del área rural y uso de tecnologías 
apropiadas. 
4. Mejora de la Calidad del Agua. 
Disminución de enfermedades de la población infantil rural en 2% durante un período de ejecución 
de 4 años. 
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
El Programa de Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales y Pequeños Municipios (PAS-EE/ECU-050-
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B) se aprueba en Consejo de Ministros el 15 de octubre de 2010. El 24 de enero de 2011, en Madrid y 16 
de febrero de 2011, en Quito; se suscribió el Convenio de Financiación del programa y se procede a la 
transferencia de los recursos (13.008.130,08 Euros) a una cuenta de Transacciones Especiales del Banco 
Central del Ecuador. 
La Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento (SAPyS) elabora los documentos de proyecto 
necesarios para la administración ecuatoriana y obtiene, a través del MIDUVI,  sus correspondientes 
avales administrativos – Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el 11 agosto 2011; Secretaría de 
Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el 4 octubre 2011; Secretaría Técnica de Cooperación 
Internacional (SETECI), el 19 octubre 2011. 
El Reglamento Operativo del programa se presenta en noviembre 2011 y es aprobado en enero de 2012 
con su subscripción el 5 de febrero de 2012. El 28 de enero de 2013 se aprueban el Plan Operativo 
General (POG) del programa que además incluía el primer Plan Operativo Anual (POA 1 - 2013). Durante 
el primer trimestre del 2013 se obtiene la asignación presupuestaria para el programa pasando por los 
dictámenes favorables del MCDS, SETECI, SENPLADES y Ministerio de Finanzas, tanto de recursos de 
donación como la contraparte nacional. 
En el trascurso del primer semestre se elaboraron y presentaron a la AECID los pliegos modelo para 
consultoría y obras, incluyendo los términos de referencia para estudios y diseños. A mediados de junio 
de 2013 la AECID emitió su No Objeción a los pliegos tipo para consultoría y a los términos de referencia 
para estudios y diseños y para los consultores del equipo de gestión. 
El 30 de mayo se publica el Decreto Presidencial número 5 donde se establece en su artículo 3 
“…traspásese a la Secretaría Nacional del Agua, la Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, con todas las competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones, 
delegaciones, proyectos y programas que en materia de agua potable y saneamiento ejerce dicha unidad 
administrativa.”. En la disposición transitoria sexta se menciona “…dentro del plazo de noventa días 
contados a partir de la expedición del presente Decreto, realizarán el proceso de transferencia a la 
Secretaría Nacional del Agua del presupuesto, personal, bienes muebles e inmuebles, programas y 
proyectos…”. 
El traspaso del MIDUVI a la Secretaría del Agua se hizo efectivo el 01 de septiembre de 2013, sin 
embargo ciertos procesos administrativos, como la transferencia del catálogo de proyectos, se ha 
atrasado con su consecuente afectación al presente programa. Estos hechos llevan a la reprogramación 
de las actividades de 2013 al año 2014, ajustando el modelo de ejecución del programa a la estructura 
operativa por demarcación hidrográfica de la Secretaría del Agua. 
El programa fue diseñado para ser ejecutado de forma descentralizada a través de las direcciones 
provinciales del MIDUVI, modelo que se mantiene con el traspaso de la SAPyS a la Secretaría del Agua 
ejecutándose a través de las Demarcaciones Hidrográficas. Sin embargo, a medio término en la 
ejecución del presente POA, se hará un análisis del estado de avance de la ejecución, los mecanismos y 
procedimientos utilizados en la gestión para definir mejoras y correctivos. 
En el Comité Bilateral realizado el 20 de febrero del 2014 se aprueba el POA 2014, documento suscrito 
el 22 de abril del 2014. 
En el mes de abril del año 2014, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo -SENPLADES-, 
previos los dictámenes favorables por parte del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos -MICSE-
, la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional- SETECI-, emite el DICTAMEN FAVORABLE al 
proyecto, y a la inclusión en el Plan Anual de Inversión 2014 de la Secretaría del Agua.  
Con los recursos que se pudieron obtener inició el proceso de contratación del Equipo de Gestión 
Central, logrando contratar cinco de los siete integrantes que se integraron desde el 1 de diciembre del 
2014, los dos restantes se integrarán en enero del año 2015, permitiendo que los profesionales puedan 
prestar sus servicios durante toda la fase de ejecución del programa. 
A raíz de la visita del DFCAS en Octubre de 2014, se acuerda la continuidad del programa con el 
compromiso de la Secretaría del Agua para impulsar su ejecución mediante avances constatables a 
través de hitos definidos en una hoja de ruta. 
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En términos generales se han cumplido estos hitos si bien, de las tres contrataciones de consultorías 
programadas, solo se pudo adjudicar una de ellas, declarándose desiertos los otros dos procesos por 
falta de oferentes o incumplimiento de los requisitos solicitados en los términos de referencia. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 El porcentaje de ejecución a 31 de diciembre del año 2014 de recursos de donación FCAS es del  0% 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
Presentar y aprobar el POA 2015 
Lanzar procesos licitatorios de: 
 3 Consultorías para la elaboración de estudios y diseños (Provincias de Los Ríos, El Oro y Zamora 
Chinchipe) 
 3 licitaciones de obras con sus correspondientes procesos de consultorías para la fiscalización 
(Provincias de Los Ríos, Loja y Zamora-Chinchipe) 
 3 consultorías para el fortalecimiento institucional a GADs Municipales, JAAPs y Comunidades 
(Provincias de Los Ríos, Loja y Zamora-Chinchipe) 
Presentación del informe Semestral de Seguimiento 
   
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
  
Fotografía 1: Filtro lento de arena en desuso con caseta 
de cloración en segundo plano sistema San Pedro 
(Zamora-Chinchipe) 
Fotografía 2: Tanque de reserva en desuso (en primer 
plano), tanque antiguo en uso con agua no tratada en 
segundo plano. Al fondo la comunidad de Leónidas 
Proaño (Zamora-Chinchipe) 
PROGRAMA ECU-050-B  31 de diciembre de 2014 
ECU-050-B: Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales y Pequeños Municipios  6 
 
Fotografía 3: Unidad básica en uso en la comunidad de San Pedro (Zamora-Chinchipe). 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
 OTC Ecuador: http://www.aecid.ec/ 
 Secretaría del Agua: http://www.agua.gob.ec/ 
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CÓDIGO: ECU-005-M 
(BID Préstamo: 2377/OC-EC y  
BID Donación: GRT/WS-12360-EC) 
ECUADOR 
 
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA ZONAS RURALES Y PEQUEÑAS 
COMUNIDADES 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El programa tiene por objetivo contribuir al incremento de la cobertura de servicios eficientes y 
sostenibles de agua potable y saneamiento en localidades de entre 500 y 20.000 habitantes. Se espera 
que el programa provea servicios sostenibles para 210 localidades pobres, beneficiando unos 300.000 
habitantes que en la actualidad no disponen de estos servicios. Se desarrollará una matriz de metas por 
proyecto, la cual incluirá entre otros los indicadores de monitoreo de la Iniciativa de Agua y Saneamiento 
del Banco. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los Objetivos específicos son:  
 Ingeniería e infraestructura, cubriendo la realización de estudios y diseños, la construcción de nuevos 
sistemas, la ampliación y complementación de sistemas existentes de abastecimiento de agua y de 
disposición de aguas residuales, y la fiscalización de obras y estudios. 
 Fortalecimiento institucional y comunitario, incluyendo el desarrollo comunitario y fortalecimiento 
institucional de los municipios y juntas de agua, el fortalecimiento del ente rector, la Secretaría 
Nacional del Agua (SENAGUA), y del Banco del Estado (BdE). 
 Administración, evaluación, y seguimiento, incluyendo gastos de administración del programa, 
auditoría, seguimiento y monitoreo, y promoción del programa. 
   
1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación Directorio: 8 de septiembre de 2010 
Fecha de firma del convenio: 10 de enero de 2011 
Fecha de inicio de ejecución: 25 de octubre de 2011 
Plazo de ejecución: 5 años 
Fecha estimada de fin de ejecución: 31 de diciembre de 2016 (ampliación en trámite) 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidades ejecutoras: Banco del Estado (BdE), en coordinación con el SENAGUA 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación1 Importe (USD) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 20,000,000 33% 
Préstamo BID 30,000,000 49.5% 
Aportación Local 10,600,000 17.5% 
TOTAL 60,600,000 100% 
 
                                                          
1 Valores del Convenio de Financiación. 
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DESEMBOLSOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Aportación L. Total Donación Préstamo Aportación L. Total 
5,702,031.76 13,911,244.34 9,886,224.19 29,499,500.29 12,909,440.08 21,179,947.65 12,934,738.40 47,024,126.13 
 
COMPROMISOS USD 








 7,438,868.37  21,384,548.92  13,218,736.02  42,042,153.31  18,183,830.08  29,051,470.75  14,205,735.41  61,441,036.24 
Nota =  Las cifras indicadas reportan las mejores aproximaciones disponibles tras la nueva canasta de proyectos 
aprobada por el BID. Los desembolsos corresponden a los montos desembolsados por parte del GAD al contratista; los 
compromisos corresponden a los montos comprometidos por parte del BdE a los GAD, de acuerdo a los contratos 
firmados entre ambos 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   




Se intervendrán al menos, en 10 regiones del país con los mayores rezagos en índices de 
pobreza y desarrollo, contribuyendo de manera importante a solucionar las condiciones de 
vida de la población beneficiaria. Las Provincias en las que intervendrá son Loja, Imbabura, 




Infraestructuras de agua y saneamiento 
Fortalecimiento institucional y Desarrollo comunitario 
Zona de 
ejecución: 
Periurbano y Rural 
No. Beneficiarios2: De acuerdo a las estimaciones originales: 300,000 habitantes 
                                                          
2 Estos valores se corresponde con la última información disponible. 
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2.2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014 
CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 
 
 
HITOS Y AVANCES EN LA EJECUCIÓN 
 
 Desembolsos: Durante 2014 no hubo desembolsos por parte del BdE (Banco del Estado) y SENAGUA. 
Durante el año las partes involucradas se enfocaron en re-estructurar los mecanismos de ejecución y 
el reglamento operativo del Programa. Según la nueva canasta de proyectos que está siendo 
definida, en este el año 2015 se deberían desembolsar un total aproximado de USD 6,418,000 con 
recursos FECASALC (Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el 
Caribe). 
 Justificativos: En diciembre de 2014, el BdE presentó dos solicitudes de justificación de anticipo de 
fondos por USD 4.8 (fondos préstamo BID, estando pendiente de justificar USD 7.8) y USD 3.7 
(fondos FECASALC, estando  pendiente justificar USD 5.2). No obstante, el BID detectó errores en las 
solicitudes, que están siendo subsanados por el ejecutor para ser de nuevo enviadas al BID. Estas 
solicitudes esperan ser recibidas en el mes de marzo de 2015.    
 SENAGUA, Equipo de Proyecto: debido a un problema de falta de asignación de techo presupuesto 
por problemas para solicitar en 2014 el techo presupuestario del Programa a SENPLADES (Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo) para el año 2015, SENAGUA no pudo disponer de los recursos 
financieros suficientes para hacer contrataciones del equipo de proyecto en los primeros 2 meses del 
2015. Ante esta situación, el Banco ha contratado con recursos CyD a los especialistas financiero y de 
adquisiciones para una continuidad de sus servicios. Se espera la recontratación de los mismos por 
parte de SENAGUA a partir de marzo 2015, cuando ya se cuente con el techo presupuestario para 
este año 2015. Esta contratación por continuidad de servicio permitió en 2014 la licitación de varios 
procesos de Desarrollo Comunitario (componente 3 a cargo de SENAGUA). 
 BEDE, Equipo de Proyecto: si bien el BdE no dispone de un equipo dedicado 100% al Programa, éste 
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asignó un especialista financiero y de adquisiciones al programa, y una encargada de monitoreo que 
está permitiendo una ejecución continuada, entre lo que destaca la contratación de varias obras y a 
la vez, la recopilación de los justificativos de los desembolsos que se efectuaron.   
 Evaluación de Medio Término. Se prevé la contratación del consultor que desarrollará la evaluación de 
medio término del PIRSA durante el mes de marzo de 2015.  
 Políticas Nacionales para adquisiciones del Programa. En septiembre de 2014 fue ratificado el 
contrato modificatorio del Programa, que aprueba el uso de normativa nacional para las adquisiciones 
del Programa (excepto contratación de consultores individuales y LPI). El mejor conocimiento de los 
GAD de estas políticas harán disminuir los tiempos del proceso precontractual de las actividades. 
 Las prioridades geográficas de la Cooperación Española en Ecuador se han tenido en cuenta en el 
Reglamento Operativo, de modo que la nueva canasta de proyectos por financiarse con recursos 
FECASALC está localizada en dichas zonas. Las partes están finalizando la identificación de una 
canasta de proyectos que se ejecutará en estas zonas prioritarias. 
RIESGOS 2015 Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 
 El equipo de proyecto de SENAGUA requiere de un Coordinador de Proyecto que aún no ha sido 
contratado por la falta de presupuesto (no se dispone de techo presupuestario). Al principio de 2015, 
el ejecutor solicitará el techo presupuestario para el año 2015 y se procederá con la contratación del 
coordinador. 
 Debido a la identificación de proyectos (de la nueva canasta) que ya cuentan con estudios, viabilidad 
técnica y licencias ambientales, es necesario re-definir los costos para el componente n.1 Pre-
inversión (que de hecho, no se necesitaran en su totalidad). La idea es de reasignar estos recursos 
para asegurar que el desarrollo comunitario se ejecute propiamente  en todas las comunidades 
beneficiarias, así como para asegurar que todas las obras identificadas se puedan efectivamente 
financiar.  
 Antes del final de mayo de 2015, es necesario (i) concretar la constitución de una unidad de 
ejecución completa y dedicada a tiempo completo en SENAGUA; (ii) disponer de los justificativos de 
anticipo de fondos de SENAGUA y BdE y contar con dos nuevas solicitudes de desembolso de fondos. 
   
2.3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIOS A DICIEMBRE DE 2014 
PRODUCTOS Y RESULTADOS INTERMEDIOS LOGRADOS EN EL 2014 
 Al final del 2014, el BdE firmó 6 créditos con GAD para obras, que alcanzan un total de USD 20.2 
millones, de los cuales USD 3.9 provienen de fondos FECASALC. 
 Fueron adjudicados siete proyectos de obras (Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario del 
Recinto San Carlos, Cantón Balao; Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento 
de Aguas Servidas para las Comunidades de Tocagón, Caluquí, Mariscal, Gualacata y Cachimuel, 
Mushul Ñan Cuenca del Lago San Pablo del Cantón Otavalo; Construcción del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario  del Recinto Santa Rita del Cantón Balao; Construcción del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario  del Recinto Cien Familias del Cantón Balao; Construcción del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario de la Cabecera Parroquial de Taura, Cantón Naranjal; Construcción del 
Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Comunidad Yunganza, cantón Limón Indanza; Construcción 
de 34 UBS para la Comunidad de Zhipta, Parroquia Jima, Cantón Sigsig, provincia Azuay). 
 Fueron construidos 7 sistemas de agua potable, los mismos que se encuentran operando; 734 
unidades básicas sanitarias; 4 sistemas de saneamiento. 
 La Auditoría Financiera 2013 del BdE fue finalizada y aprobada por el Banco; ya se cuentan con los 
TdR de la Auditoría Financiera 2014 aprobados por el Banco. 
 Fueron adjudicados 5 procesos de Desarrollo Comunitario. 
EVALUACIONES 
Evaluación de medio término Evaluación Final 
Fecha Estimada Costo Estimado (USD) Fecha Estimada Costo Estimado (USD) 
Abril 2015 17,000.00 N/D N/D 
 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
 SENAGUA: http://www.agua.gob.ec/ 
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 BEDE: http://www.bancoestado.com/ 
 SENPLADES: http://www.senplades.gob.ec/ 
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CÓDIGO: SLV-001-B EL SALVADOR 
 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN 
ÁREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR. 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general es mejorar los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico en áreas rurales 
periurbanas clasificadas en situación de pobreza, a través de la introducción, mejora, rehabilitación y/o 
ampliación de los sistemas, así como del fortalecimiento de las instituciones ejecutoras. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico en zonas periurbanas y 
rurales, con calidad y equidad. 
 Fortalecer las capacidades Institucionales para la gestión, administración, operación y mantenimiento de 
los sistemas. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa busca mejorar las condiciones de salud e higiene, a través de la provisión de servicios de agua 
potable y saneamiento principalmente en zonas periurbanas, en zonas de asentamientos urbanos precarios y 
en zonas rurales en municipios del segmento de pobreza extrema alta. La construcción de sistemas 
sostenibles de agua y saneamiento básico en estas poblaciones reduce los problemas de salud e higiene. 
 
Para  apoyar  la correcta ejecución de las infraestructuras de agua potable y saneamiento, el fortalecimiento 
institucional busca dotar de capacidad al recurso humano, así como la provisión de herramientas y equipos 




Fecha aprobación C.M: 30 de octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 5 de diciembre de 2009 
Fecha de inicio de ejecución: 1 de julio de 2011 (Aprobación POG) 
Plazo de ejecución: 60 meses (5 años) 
 
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad 
beneficiaria: 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) del Gobierno de El Salvador 
Entidad 
ejecutora: 
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ejecutor principal y Fondo 
de Inversión Social para el Desarrollo Social (FISDL) ejecutor delegado. 
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1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 16.238.159,68€ 80% 
Aportación local 4.059.539,91€ 20% 
TOTAL 20.297.699,59€ 100% 
   
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
 




Los 50.000  beneficiarios de las intervenciones en asentamiento periurbanos  se encuentran en 
condiciones de pobreza extrema y alta, el área de intervención prioritaria está localizada a nivel 
nacional. 
En el caso de las intervenciones rurales se identifican como grupo meta unos 10,000 habitantes 




Infraestructura de agua potable y saneamiento  
Fortalecimiento institucional 
Zona de ejecución: Urbano precario, Periurbano y rural 
No. Beneficiarios: 50.000 habitantes zonas periurbanos y 10.000 habitantes  zonas rurales 
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2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
I. Componente I: Infraestructura en agua potable y saneamiento básico en zonas periurbanas y rurales  
del país. 
1. Contempla intervenciones en infraestructuras de agua potable y saneamiento como medio de 
contribuir al alivio de la pobreza, en asentamientos urbanos calificados en estado de precariedad. 
2. Contempla intervenciones en infraestructuras de agua potable y saneamiento como medio de 
contribuir al alivio de la pobreza, en el medio rural en municipios calificados de pobreza extrema alta. 
II: Componente II: Fortalecimiento institucional de las entidades ejecutoras 
1. Para la ANDA, el fortalecimiento institucional está enfocado a dotar de capacidad al recurso humano, 
así como de herramientas y equipos para que apoyen las labores de administración y operación de los 
sistemas de agua potable y saneamiento. 
2. Para el FISDL, se contempla el fortalecimiento de las capacidades de ejecución con las que cuenta 
actualmente la institución, así como acciones enfocadas a lograr un mayor impacto e integralidad en 
las intervenciones que desarrolla, entre los que se encuentran  la realización de productos específicos, 
la elaboración de una línea base y evaluación de impacto del Programa. 
 
2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Componente I: Infraestructura en agua potable y saneamiento básico en zonas periurbanas y rurales del 
país. 
 
1.1 vinculado al aumento en los niveles de cobertura, bajo responsabilidad de la ANDA, a la fecha se  han 
finalizado  10 obras de agua potable y saneamiento iniciadas en el 2012 y se han finalizado en el segundo 
semestre de 2014, y dos obras de agua potable y saneamiento iniciadas a finales del 2013, con estas obras 
se beneficiará a 109,684 personas, significando el 219% del objetivo planificado.  
 
En enero 2015 se ha iniciado los siguientes proyectos: 
1. Inicio de la obra del sistema de alcantarillado sanitario de tipo condominial en la Comunidad Britania, 
municipio y departamento de Santa Ana. 
2.  Inicio de la obra del servicio de alcantarillado sanitario modalidad simplificado en Comunidad Chela, 
municipio y departamento de Santa Ana. 
3. Inicio del proceso de licitación del proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable del Municipio 
de San Lorenzo, Departamento de Cabañas. 
A partir de septiembre de 2013 se inició el levantamiento de la información de las encuesta Conocimientos, 
Actitudes y Prácticas (CAP), las cuales finalizaron en abril de 2014. Se cumplió al 100%  la recolección de los 
datos en 54 comunidades, obteniendo el levantamiento de 1,160 encuestas que corresponde al 30% de las 
personas beneficiarias de los sistemas de agua potable y saneamiento.  
Se cuenta con el 100% de los análisis de las comunidades donde se levantaron las encuestas CAP de los 
proyectos ejecutados. 
 
1.2 vinculado a la ejecución de los proyectos de construcción, rehabilitación o ampliación de sistemas rurales 
a cargo del FISDL: 
A la fecha se cuenta con los siguientes resultados, dos proyectos finalizados:  
- Introducción de Agua Potable y Saneamiento Básico en Caserío San José La Loma, Municipio de San 
Antonio Masahuat, Departamento de La Paz. 
- Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural  en Cantón Las Mesas, Municipio 
de Jujutla, Departamento de Ahuachapán. 
Dos proyectos en ejecución y supervisión de obras: 
- Introducción de Agua Potable y Saneamiento Básico en Cantón Concepción, Municipio de Tejutepeque, 
Departamento de Cabañas.  
- Ampliación del Sistema de Agua Potable en Cantón San Antonio Buena Vista y Caseríos Regalo de Dios 
y la Joya, Cantón el Zapote, Municipio de Tejutepeque, Departamento de Cabañas.  
 
Un proyecto en proceso de contratación de realizador y supervisor: 
- Introducción de Agua Potable y Saneamiento Básico en Caserío Loma Los González, Loma las Delicias, 
Loma del Carmen del Cantón Ajuluco, Caseríos Irioma y El Transito, Cantón Rosario El Tablón, Tenancingo, 
Cuscatlán. Contratación prevista para el mes de mayo al igual que la orden de inicio prevista.  
 Un proyecto con fondos asignados a iniciar el proceso de contratación de realizador y supervisor: 
- Introducción de Agua Potable y Saneamiento Básico en Caserío El Saltio y Colonias Los Cisneros y 
Calderón del Municipio de Mercedes Umaña y del casco urbano, Departamento de Usulután. Ya se cuenta con 
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la asignación de fondos para solicitar proceso de contratación para la ejecución y supervisión. 
Dos proyectos en formulación de carpeta técnica. Los proyectos que se reportan en las diferentes fases son: 
- Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Cantón y Caseríos del Cerro El Nanzal y 
Los Jobos, Municipio de Santa Elena, Departamento de Usulután.  
- Introducción de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Caseríos La Ceiba y La Tortuga, Los Santos, 
Piedra Parada, La Capilla, Llano Verde, El Altillo del Cantón Hondable, Municipio de Corinto, Departamento de 
Morazán.  
De parte del personal social del FISDL se han impartido capacitación y asistencia técnica a los entes 
administradores de los sistemas y a las municipalidades en los proyectos. 
Se ha elaborado la línea base en los municipios de intervención rural del programa:   Para esta actividad se 
realizó el levantamiento de información en los proyectos, ubicados en los Municipios de Santa Elena, 
Tenancingo y Tejutepeque.  
 
Componente II: Fortalecimiento institucional de las entidades ejecutoras 
 
2.1 ANDA ha avanzado en el 80% de la meta programada, se han capacitado 64 técnicos de los 80 
previstos y en base a la demanda de las Gerencias Regionales se han suministro equipos mayores, dos 
juegos de herramientas y equipos menores a cada una de las Gerencias. El componente ha sido ejecutado al 
100% de acuerdo al  cuadro de necesidades solicitadas y del presupuesto programado. 
 
2.2 El FISDL en relación a este componente ha procedido al diseño de una estrategia de intervención 
para el sector APSB. Actualmente el subsector cuenta con el documento “Guía de Gestión para  Proyectos y 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en el Sector Rural - Modelo de País”. Este producto ha sido 
elaborado por el FISDL, con la participación de la ANDA, el MINSAL y el MARN. 
En cuanto al fortalecimiento de la capacidad instalada del FISDL para la ejecución de los proyectos. Se han 
desarrollado las contrataciones del personal conforme a la programación establecida 
 
 
2.4. AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El porcentaje adjudicado a 31 de diciembre de 2014 de recursos de donación FCAS es del 85% 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS en 2015  
 
Componente I: Infraestructura en agua potable y saneamiento básico en zonas periurbanas y rurales del 
país. 
ANDA, continuará con la ejecución de los proyectos iniciados:  
 Introducción del sistema de  alcantarillado sanitario de tipo condominial a la Comunidad Britania. 
 Introducción del Servicio de alcantarillado sanitario modalidad simplificado en Comunidad Chela. 
 Evaluar las ofertas para ejecución de la obra del proyecto “Incorporación de línea de impelencia y red de 
distribución al sistema existente del municipio de San Lorenzo, en el casco urbano Col El Milagro I y II, 
Col. Esperanza”.  
FISDL, finalizará la ejecución y supervisión de los proyectos: 
 Introducción de Agua Potable y Saneamiento Básico en Cantón Concepción, Municipio de Tejutepeque, 
Departamento de Cabañas.  
 Ampliación del Sistema de Agua Potable en Cantón San Antonio Buena Vista y Caseríos Regalo de Dios 
y la Joya, Cantón el Zapote, Municipio de Tejutepeque, Departamento de Cabañas.  
 Introducción de Agua Potable y Saneamiento Básico en Caserío Loma Los González, Loma las Delicias, 
Loma del Carmen del Cantón Ajuluco, Caseríos Irioma y El Transito, Cantón Rosario El Tablón, 
Tenancingo, Cuscatlán.  
 Introducción de Agua Potable y Saneamiento Básico en Caserío El Saltio y Colonias Los Cisneros y 
Calderón del Municipio de Mercedes Umaña, Departamento de Usulután.  
 Iniciar la contratación de la ejecución y supervisión del  proyecto de construcción del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento del Cantón y Caseríos del Cerro El Nanzal y Los Jobos, Municipio de Santa Elena, 
Departamento de Usulután, para posteriormente iniciar su ejecución. 
 
Finalizara la formulación del proyecto de introducción de Agua Potable y Saneamiento Básico en los Caseríos 
La Ceiba y La Tortuga, Los Santos, Piedra Parada, La Capilla, Llano Verde, El Altillo del Cantón Hondable, 
Municipio de Corinto, Departamento de Morazán. 
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Evaluará los resultados del programa para las intervenciones rurales: se prevé iniciar con el diseño de los 
términos de referencia durante el primer semestre del año. 
 
Componente II: Fortalecimiento institucional de las entidades ejecutoras 
ANDA  
 Continuará con el seguimiento de reforzamiento o actualización del personal técnico que ha sido 
capacitado en temas de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable. 
 Medirá los resultados de las capacitaciones impartidas. 
 Continuará divulgando los beneficios en cuanto al suministro de agua y buenos hábitos de higiene. 
FISDL 
 Dará inicio al proceso de contratación y ejecución de la consultoría que realizará evaluación de resultados 
del componente ejecutado por FISDL. 
 
4. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
  
Fotografía 1: Fortalecimiento Institucional: reparación 
de muro de contención, tanque elevado y compuerta 
de filtros en Planta potabilizadora Las Pavas. 
Fotografía 2: Fortalecimiento Institucional: compra 
de equipos a gerencias regionales y mobiliario para 
oficinas equipo de gestión del proyecto. 
  
Fotografía 3 y 4: En la comunidad de las Mesas, Municipio de Tejutla, Departamento de Ahuachapán, 
letrinas antes y después de la intervención del FISDL 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
 ANDA http://www.anda.gob.sv/ 
 FISDL http://www.fisdl.gob.sv/ 
 Ministerio de Medio ambiente http://www.marn.gob.sv/ 
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CÓDIGO: SLV-041-B EL SALVADOR 
 
PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD Y PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a una gestión integral de los recursos hídricos en el país, priorizando el acceso sostenible a los 
servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Fortalecer las capacidades de las instituciones locales y fomentar la gobernabilidad en el sector agua potable 
y saneamiento. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
Mediante el programa se elaborarán e implementarán los instrumentos necesarios para la gestión integrada 
de los recursos hídricos de El Salvador: política y estrategia nacional de recursos hídricos, plan nacional 
hídrico. También se desarrollarán los arreglos institucionales necesarios para la implementación de dichos 
instrumentos: comité nacional de recursos hídricos y mesas de usuarios. Así como la puesta en 
funcionamiento de un observatorio del agua. 
Se intervendrá también en el sub sector de agua potable y saneamiento, realizando un plan nacional de 
agua potable y saneamiento y la elaboración de la política de este sub sector.    
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 03-diciembre-2009 
Fecha de firma del convenio: 05 de diciembre de 2009 
Fecha de inicio de ejecución: 24 de junio de 2011 
Plazo de ejecución1: 48 meses (4 años), previsión prórroga de 2 años 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Ministerio de Relaciones Exteriores 
Entidad ejecutora: 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 
   
                                                          
1 El plazo de ejecución se computará desde la aprobación del Plan Operativo General (POG). 
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1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 7.713.125,85 80% 
Aportación local 1.894.451,96 20% 
TOTAL 9.607.577,81 100% 
   
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: Planificación para todo el país, con énfasis en cuencas prioritarias 
 
Tipo de intervención: 
Fortalecimiento institucional 
Planificación de los recursos hídricos 
Zona de ejecución: Urbano y rural 





2.2. COMPONENTES PROGRAMA 
Componente I: Gobernabilidad y planificación de los recursos hídricos en El Salvador. 
- Resultado 1 Elaborar instrumentos de gestión que contribuyan a la gobernabilidad del sector hídrico con 
participación liderada por el MARN. 
- Resultado 2. Desarrollar un sistema de información que permita al MARN regular el uso, protección y 
manejo de los recursos hídricos. 
- Resultado 3 Conformar mesas de usuarios que participen en la aplicación de los instrumentos de gestión 
hídrica, en las áreas de intervención.  
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- Resultado 4 Elaboración del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento. 
Los tres primeros resultados son ejecutados por el MARN y el resultado cuatro es ejecutado por la ANDA. 
   
2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Resultado 1 Elaborar instrumentos de gestión que contribuyan a la gobernabilidad del sector hídrico con 
participación liderada por el MARN. 
 Anteproyecto de Ley General de Agua. 
 Política y estrategia nacional de gestión integrada de los recursos hídricos. 
 Plan Nacional de gestión Integrada de recursos  hídricos (Plan Hidrológico Nacional), 50% de avance. 
 Fortalecimiento de las capacidades de la dirección de evaluación y cumplimiento del MARN. 
 Capacitación de técnicos en temas relacionados con los recursos hídricos. 
 
Resultado 2. Desarrollar un sistema de información que permita al MARN regular el uso, protección y 
manejo de los recursos hídricos. 
 Observatorio del Agua desarrollado en un 45% (Sistema de Información Hídrica, plataforma  informática 
y web). 
 Recopilación y depuración de la información de las principales  instituciones involucradas en la gestión 
del recurso (MAG, ANDA, CEL , MINEC y MARN). 
 
Resultado 3 Conformar mesas de usuarios que participen en la aplicación de los instrumentos de gestión 
hídrica, en las áreas de intervención.  
 Creación de las mesas de actores claves y grupos de interés en las tres zonas hidrográficas del país. 
 Conformación de mesas de usuarios. 
 Identificación de casos de conflicto por el agua en cuencas. 
 
Resultado 4 Elaboración del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento. 
 Catastro georeferenciado de sistemas de agua potable y saneamiento rurales no administrados por 
ANDA en ejecución. 
 Catastro de usuarios de ANDA en ejecución. 
 Evaluación de medio término del programa   
 
2.4. AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El porcentaje adjudicado a 31 de diciembre de 2014 de recursos de donación FCAS es del 56% 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS en 2015 
 Finalizar la elaboración del Plan Nacional de Gestión integrada de recursos hídricos y los planes de 
acción por la zonas prioritarias 
 Elaborar el Reglamento para la Gestión, Uso , Protección y Manejo de las aguas y Ecosistemas , 
partiendo de la legislación vigente 
 Continuar fortalecimiento de la Dirección de Evaluación y cumplimento y su plan de capacitación. 
 Finalizar la recolección y depuración de la información hídrica para su incorporación al Sistema de 
Información Hídrica (Observatorio del agua) 
 Finalizar los estudios especiales sobre los recursos hídricos en cuencas críticas (indicadores biológicos e 
identificación de tramos para control ce contaminación) 
 Validación de las propuestas de acciones desarrolladas por el PNGIRH con el Comité Técnico 
Interinstitucional (CTI)  
 Consolidar las mesas de actores claves en las cuencas prioritarias. 
 Finalizar elaboración de los manuales de buenas prácticas para el manejo de los recursos hídricos. 
 Finalizar los estudios de casos para la solución de conflictos relacionados con el recurso hídrico.   
 Finalizar el diagnóstico del sub sector de agua potable y saneamiento. 
 Elaboración del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento. 
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3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
  
Fotografía 1: Curso sobre Análisis y modelación de 
sistemas de recursos hídricos con el software 
Aquatool 




Fotografía 3: Proceso participativo del Plan 
Nacional Hídrico 




4. ENLACES DE INTERÉS 
 Ministerio de Medio ambiente http://www.marn.gob.sv/ 
 Observatorio del agua http://agua.marn.gob.sv/ 
 ANDA http://www.anda.gob.sv/ 
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CÓDIGO: SLV-056-B EL SALVADOR 
 
PROYECTO INTEGRADO DE AGUA, SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE DE EL 
SALVADOR. 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general es contribuir al incremento de la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de 
agua potable y saneamiento así como el fortalecimiento de la gestión integrada del recurso hídrico en el 
sub-sector agua y saneamiento.  
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los objetivos específicos del programa son: 
 Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico, con calidad, equidad y 
sostenibilidad en áreas rurales, urbano-marginales y periurbanas. 
 Contar con las herramientas jurídicas, técnicas e institucionales para la gobernabilidad del recurso 
hídrico.  
 Fortalecer las capacidades institucionales de las entidades ejecutoras para la gestión integral del sector 
hídrico. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa busca mejorar las condiciones de salud e higiene, a través de la provisión de servicios de agua 
potable y saneamiento principalmente en zonas costeras que son afectadas por inundaciones de manera 
repetida. La construcción de sistemas de agua y saneamiento básico en estas poblaciones reduce los 
problemas de salud e higiene que se agudizan por la contaminación de los pozos artesanales durante las 
frecuentes inundaciones. 
De manera complementaria se crean herramientas para la gestión integral de los recursos hídricos y se 
ejecutan acciones de recuperación de cuencas para mejorar la sostenibilidad de las fuentes de agua. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación C.M. 15 de octubre de 2010 
Fecha de firma del convenio: 21 de diciembre de 2010   
Fecha de inicio de ejecución: 30 de agosto de 2012 (Aprobación POG) 
Plazo de ejecución: 60 meses (5 años) 
 
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Ministerio de Relaciones Exteriores 
Entidades ejecutoras:  
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) / 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) / Fondo de 
Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). 
 
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 16,292,682.93 €  80% 
Aportación local 4,073,348.95 €  20% 
TOTAL 20,366,031.88 €  100% 
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2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: 
 
 
Tipo de intervención: Infraestructura de agua potable y saneamiento básico 
 Fortalecimiento institucional 
Zona de ejecución: 
Zona costera del país y municipios en condiciones de pobreza extrema 
moderada 
No. Beneficiarios: 24.734 habitantes de la zona costera y zona rural de pobreza extrema 
   
2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
El programa tiene los siguientes componentes:  
 
Componente I: Infraestructura en agua potable y saneamiento básico:  
Las intervenciones a desarrollar, estarán a cargo de la ANDA y el FISDL para ejecutar proyectos de  
infraestructura en zonas costeras que reiteradamente son afectadas por inundaciones y en zonas rurales de 
pobreza extrema moderada. 
 
Componente II. Gobernabilidad del Recurso Hídrico:  
Consiste en atender un conjunto de cuencas definidas como prioritarias por los problemas críticos 
identificados en la Política Nacional de los Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Gestión Integral de 
Recursos Hídricos: Deterioro de la calidad del agua debido a los altos niveles de contaminación, degradación 
del ciclo hidrológico que altera de manera significativa la disponibilidad en cantidad y calidad del recurso en 
ecosistemas. 
 
Componente III. Fortalecimiento institucional de las entidades ejecutoras:  
Dotación de capacidades claves para su funcionamiento, los cuales permitirán el desarrollo de sus 
actividades de una forma más eficiente. 
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2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Componente I: Infraestructura en agua potable y saneamiento básico:  
Se incrementa en  24,734 el número de personas con acceso a agua potable y tratamiento de aguas grises 
y en 17,314 el número de personas con acceso a un sistema seguro de gestión de excretas ubicadas en  
zonas inundables de la región costera y se mejoran las condiciones de higiene básica. 
ANDA 
 Avance físico del 100% en la  ejecución de las 4 obras previamente planificadas. Con la ejecución de 
estas obras, se completa la cartera de proyectos a realizar por la ANDA en el desarrollo de este 
Programa, con lo cual se estará cumpliendo en un 100% los resultados previstos. 
 Capacitaciones en uso y mantenimiento de letrinas, módulos de aguas grises, en hábitos de higiene 
y uso de agua para proyectos construidos por ANDA. Desde inicio del proyecto se han desarrollado 
57 jornadas de capacitación con la participación de 1,448 personas de los cuales 899 mujeres y 549 
hombres. 
 Se ha realizado el levantamiento de datos para la encuesta CAP, finalizando con el 100% de la 
recopilación de la información de  las 24 comunidades que integran los 4 proyectos ejecutados,  
equipo de educadores continúa con la elaboración de los análisis de dicha información. En el 
levantamiento de la encuesta CAP para obtener los datos se definió hacer el estudio con una 
muestra de la población beneficiaria de las comunidades donde se ha ejecutado el proyecto; dicha 
muestra corresponde al 30% de las personas beneficiarias que poseen las eco tecnologías y agua 
potable que se han construido en el proyecto. 
FISDL 
 En cuanto a la construcción de sistemas de agua potable y saneamiento básico construidos por 
FISDL, se tiene prevista la construcción de 4 nuevos sistemas de agua potable, con los siguientes 
resultados: 1 proyecto en proceso de contratación de la ejecución y supervisión y 3 proyectos en la 
fase de formulación. Estos proyectos son: 
En proceso de contratación para ejecución y supervisión: 
- Introducción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de la Comunidad y 
Caseríos del Municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad.  
Se espera la contratación para finales del mes de abril/2015 e iniciar ejecución en el mes de 
mayo/2015. 
En formulación: 
- Introducción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de la Comunidad de 
Metalito y Caseríos, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate. Presenta un avance 
físico del 60%. Ya se cuenta con la elección en el diseño de alternativa técnica para el sistema de 
tratamiento de las aguas negras, se estima finalizar la formulación en el mes de junio/2015. 
- Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Zambombera e Introducción de Acueducto y 
Saneamiento Básico a los Cantones del Sector Sur del Municipio de San Luis Talpa, 
Departamento de La Paz. Presenta un avance físico del 35%. Se estima finalizar la formulación 
en el mes de junio/2015. 
- Introducción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de las comunidades 
y caseríos del Municipio de San José Guayabal, Departamento de Cuscatlán. Presenta un avance 
físico del 60%. Se estima finalizar la formulación para el mes de marzo/15, se encuentra 
pendiente por parte de MARN definir si requerirá realizar EIA. 
 Para el caso de las Capacitaciones en hábitos de higiene y uso de agua y las Capacitaciones en uso 
y mantenimiento de letrinas y módulos de aguas grises, durante el periodo 2014, se finalizó la 
consultoría “Revisión y Actualización del Marco Regulatorio y Material Educativo sobre Disposición de 
Excretas, Aguas Negras y Aguas Grises”, de la cual se ha obtenido material de apoyo que servirá 
como el insumo principal para desarrollar las capacitaciones en hábitos de higiene y uso de agua. 
Conforme a los criterios establecidos para el desarrollo de ésta actividad. se contempla que el FISDL 
dará inicio a las capacitaciones cuando los proyectos presenten al menos un 50% de avance físico, 
por lo que tomando en consideración que durante el periodo del año 2014 ninguno de los proyectos 
contemplados en la programación del FISDL ha iniciado ejecución de obra, el desarrollo de las 
capacitaciones se iniciará en el año 2015.   
Componente II. Gobernabilidad del Recurso Hídrico:  
Resultado 1 Análisis y monitoreo de recursos hídricos-Análisis de cuencas y Resultado 2 Se realizan acciones específicas 
para la protección y control de los recursos hídricos 
En elaboración: 
 Metodología para la elaboración de caudales ambientales.  
 Propuesta de cánones por uso, aprovechamiento y vertidos. 
 Guía técnica para selección de tratamiento de depuración de aguas residuales. 
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En ejecución: 
 Acciones de restauración, manejo y conservación de ecosistemas en zona Jiquilisco-Jaltepeque. 
Componente III. Fortalecimiento institucional de las entidades ejecutoras:  
Resultado 1 MARN reforzado para una mejor gestión de los recursos hídricos. 
 Se adquirió equipo informático, equipos de medición y herramientas para el personal a cargo de la ejecución del 
programa. 
 Se capacitó en hidrología y manejo de cuencas a personal de organismos de cuenca y técnicos de unidades 
ambientales municipales. 
 
Resultado2. ANDA reforzada para una mejor ejecución y/o administración de proyectos de agua potable y 
saneamiento básico 
 Durante el año 2014 se suministró el equipo para el fortalecimiento de las Áreas de Hidrogeología y 
Pozos de ANDA, con lo cual se complementó la meta programada en cuanto al Fortalecimiento 
Institucional. 
 Se ha obtenido la  No objeción de la AECID según referencia AECID-161-2014, para apoyar la 
compra de equipos y herramientas para la Instalación de Taller Automotriz Institucional  por un 
presupuesto estimado de  $ 55,000. 
Resultado3. Fortalecida la capacidad instalada de las instituciones para la ejecución del programa 
 Los tres ejecutores han contado con el personal necesario para la ejecución del programa.  
 Los tres ejecutores han realizado la auditoría externa anual. 
 
2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El porcentaje adjudicado a 31 de diciembre de 2014 de recursos de donación FCAS es del 41,8% 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS en 2015 
Para este año se prevé la realización de la evaluación de medio término del programa. 
Componente I: Infraestructura en agua potable y saneamiento básico:  
 
ANDA 
- Continuar con la retroalimentación de la evaluación encuesta CAP. 
- Apoyar el financiamiento del personal local. 
FISDL 
      Contratación de ejecución y supervisión de 1 proyecto e inicio de su ejecución: 
- Introducción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de la Comunidad y 
Caseríos del Municipio de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad.  
      Formulación terminada de 3 proyectos e inicio de contratación de ejecución y supervisión: 
- Introducción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de la Comunidad 
de Metalito y Caseríos, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate. Se estima finalizar 
formulación en el mes de junio/2015. 
- Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Zambombera e Introducción de Acueducto y 
Saneamiento Básico a los Cantones del Sector Sur del Municipio de San Luis Talpa, 
Departamento de La Paz. Se estima finalizar formulación en el mes de junio/2015. 
- Introducción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de las comunidades 
y caseríos del Municipio de San José Guayabal, Departamento de Cuscatlán. Presenta un avance 
físico del 60%. Se estima finalizar formulación para el mes de marzo/15. 
Para el desarrollo de las temáticas en hábitos de higiene y uso de agua, así como para las Capacitaciones 
en uso y mantenimiento de letrinas y módulos de aguas grises, el FISDL dará inicio a las capacitaciones 
cuando los proyectos presenten al menos un 50% de avance físico, por lo que se tiene programado para 
el segundo semestre del año iniciar con el Proyecto de San Pablo Tacachico que se encuentra 
actualmente en proceso de contratación de realizar y supervisar. 
Componente II. Gobernabilidad del Recurso Hídrico:  
Terminar la elaboración de: 
- Metodología para la elaboración de caudales ambientales  
- Propuesta de cánones por uso, aprovechamiento y vertidos 
- Guía técnica para diseño, operación y mantenimiento de plantas selección de tratamiento de 
depuración de aguas residuales 
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Iniciar: 
- Estudio de delimitación de cuña salina 
- Investigación para la definición de la vulnerabilidad de acuíferos. 
- Acciones de protección del recurso hídrico en cuencas de los ríos Grande de San Miguel y 
Metalío, zona de Garita Palmera y laguna el Jocotal. 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
  
Fotografía 1: Tanque de recolección y  red de 
distribución en Proyecto de Introducción del 
Sistema de distribución de agua potable y 
saneamiento básico a Cantón Cabos Negros, 
Mejoramiento de sistemas de saneamiento básico a 
cantones. 
Fotografía 2: Introducción del sistema de agua 
potable y saneamiento básico en Cantón corral 
de mulas, municipio de Puerto El Triunfo, Depto. 
Usulután. 
  
Fotografía 3: Fortalecimiento Institucional: equipos 
para las áreas de Hidrogeología y Pozos de la ANDA. 
Fotografía 4: Inauguración del Sistema de 
distribución de Agua Potable y Saneamiento 
Básico en sector conocido como Los Marranitos, 
Cantón La Isleta y Cantón San José de la 
Montaña, del municipio de Zacatecoluca, Depto. 
De La Paz 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
 ANDA http://www.anda.gob.sv/ 
 Ministerio de Medio ambiente http://www.marn.gob.sv/ 
 Observatorio del agua http://agua.marn.gob.sv/ 
 FISDL http://www.fisdl.gob.sv/ 
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CÓDIGO: SLV-058-B EL SALVADOR 
 
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE SAN SALVADOR. 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Contribuir al incremento de la cobertura sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento,  
realizando inversiones estratégicas, fortaleciendo y desarrollando las capacidades institucionales del sub 
sector de agua potable y saneamiento. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Sustituir sectores críticos de la Red de Acueducto y Alcantarillado del Área Metropolitana del Gran San 
Salvador (AMSS) con más de 50 años de antigüedad, con el fin  de mejorar los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario beneficiando a los  Asentamientos Urbanos Precarios del AMSS. 
 Mejorar los servicios de la ANDA  reduciendo las pérdidas del vital líquido por fugas, disminuyendo  el 
Índice de Agua No Facturada, favoreciendo un mejor uso del recurso agua potable. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa busca mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado en sectores críticos de Asentamientos 
Urbanos Precarios del gran San Salvador, en concreto en zonas de los municipios de Soyapango, Ilopango, 
Santa Tecla y San Salvador. 
Se sustituirán tuberías obsoletas de acueducto y de alcantarillado que sufren fugas frecuentes y se 
fortalecerán las capacidades de la ANDA para la detección y control de fugas. Con estas mejoras se brindará 




Fecha de aprobación C.M. 7 de noviembre de 2014 
Fecha de firma del convenio: 19 de diciembre de 2014 
Fecha de inicio de ejecución: 
Este programa se encuentra aún en fase de diseño y por tanto carece de 
Plan Operativo General 
Plazo de ejecución: 24 meses (2 años) 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 
Entidad ejecutora:  Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 
 
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 3.328.894,81 €   78% 
Aportación local   916.198,39 €   22% 
TOTAL 4.245.093,20 €    100% 
 
PROGRAMA SLV-058-B                                                                            31 de diciembre de 2014 
 
SLV-058-B: Mejoramiento de la red de acueducto y alcantarillado del área metropolitana de San Salvador  2 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
 
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación:  Sectores de los municipios de Soyapango, Ilopango, Santa Tecla y San 
Salvador 
 
Tipo de intervención: Infraestructura de agua potable y saneamiento básico 
 Fortalecimiento institucional 
Zona de ejecución: Área Metropolitana de San Salvador 
No. Beneficiarios: 31.000 habitantes  
 
 
   
2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
 Componente I: Mejoramiento de la red de acueducto y alcantarillado del Área Metropolitana de San 
Salvador:  
Se sustituirán sectores críticos de tuberías de distribución y de saneamiento para reducir las pérdidas de 
agua por fugas, los gastos en reparaciones, y mejorar la continuidad del servicio de agua potable y 
alcantarillado, en particular la población de los Asentamientos Urbanos Precarios que no tiene los medios 
para almacenar agua de manera adecuada. 
 
 Componente II. Fortalecimiento institucional para la administración, operación y mantenimiento de las redes 
de agua potable y alcantarillado:  
Se fortalecerá la unidad de recepción y seguimiento de fugas y quejas para una mejor atención a la 
detección de fugas para su control y corrección, a la vez que se trabajará con la población para hacer un 
uso más adecuado y óptimo del agua y de las instalaciones. 
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2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
 A partir de la autorización del Comité Ejecutivo del FCAS, el Consejo de Ministros aprobó el programa el 
07 de noviembre 2014 por una cuantía de subvención de 3.328.894,81 euros.  
 Se realizaron las gestiones para la firma de la aceptación de la subvención por parte de ANDA y para la 
firma del Convenio de Financiación entre el ICO y ANDA y el desembolso de los fondos de la subvención, 
que fueron recibidos en diciembre 2014. 
 En paralelo, el equipo técnico de ANDA inició la elaboración de las carpetas técnicas de las zonas de 
intervención seleccionadas. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Todavía no está elaborado el ROP, no ha iniciado la ejecución del programa. 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS en 2015 
 Finalizar las carpetas técnicas de las zonas de trabajo seleccionadas 
 Elaborar y aprobar el ROP 
 Elaborar y aprobar el POG y POA 1 
 Iniciar las licitaciones de los lotes de obras de infraestructuras de agua potable y/o alcantarillados. 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
La ejecución del programa no ha iniciado 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
 ANDA: http://www.anda.gob.sv   
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CÓDIGO: SLV-042-M 
(BID Préstamo: 2358/OC-ES y  
BID Donación: GRT/WS-12281-ES) 
EL SALVADOR 
 
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general del programa es contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población a través 
de la provisión de servicios adecuados de agua potable y saneamiento. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los objetivos específicos son: i) ampliar la cobertura de agua y saneamiento con sistemas sustentables, 
con énfasis en áreas rurales de alta densidad y pobreza extrema alta; y ii) mejorar la eficiencia y 
sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento proporcionados por la ANDA. 
 
 Proyectos rurales de agua potable y saneamiento con gestión integral de recursos hídricos 
(USD21,750,000): incluye ampliación de cobertura de agua y saneamiento en zonas rurales con 
sistemas sostenibles la formulación de estudios de proyectos de agua y saneamiento; la construcción, 
mejoramiento, ampliación y/o rehabilitación de sistemas de agua y soluciones de saneamiento; la 
supervisión de obras; acciones de sostenibilidad social e institucional local dirigidas a promover la 
participación social 
 Mejoramiento de fuentes y conservación de suelos en cuencas prioritarias (USD 3,200,000): incluye 
consultorías y otros servicios técnicos para la elaboración e implementación de planes de manejo 
comunitario de microcuencas y protección de áreas de recarga y conservación de suelos y 
fortalecimiento institucional del MARN. 
 Mejoramiento de la gestión y eficiencia operativa de ANDA (USD15,500,000): contratación de 
servicios de consultoría para el diseño e implementación de un plan de optimización de los sistemas 
de distribución del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS); ii) un programa de reorganización y 
mejoramiento de la gestión comercial de la ANDA y iii) apoyo a la creación de la Gerencia de Atención 




Fecha aprobación Directorio: 3 de agosto de 2010 
Fecha de firma del convenio: 22 de octubre de 2010 
Fecha de inicio de ejecución: 17 de enero de 2012 
Plazo de ejecución: 5 años 
 
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidades ejecutoras: 
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) /  
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) / Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 
 
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación1 Importe (USD) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 24,000,000 55% 
Préstamo BID 20,000,000 45% 
TOTAL 44,000,000 100% 
                                               
1 Valores del Convenio de Financiación. 
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DESEMBOLSOS (USD) 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 
13,600,000 17,200,000 30,800,000 21,100,000 18,800,000 39,900,000 
 
COMPROMISOS (USD) 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 
16,800,000 16,400,000 33,200,000 23,500,000 19,700,000 43,200,000 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: Área Metropolitana de San Salvador 
 
Tipo de intervención: Infraestructura de agua y saneamiento. 
Zona de ejecución: 
Rural / Municipios con niveles de pobreza extrema alta y ciudadanos que viven 
en el AMSS 
No. Beneficiarios: 
Al menos 32 mil habitantes rurales beneficiados con sistemas de agua potable 
nuevo o mejorado, y 16 mil con sistemas de saneamiento básico nuevo o 
mejorado. Además con las intervenciones a nivel urbano, se beneficiará directa 
e indirectamente a más de 1.5 millones de usuarios de ANDA en el área 
metropolitana de San Salvador (AMSS). 
   
2.2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014 
 
CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 
Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 
Final del 
Proyecto 
Hogares con acceso nuevo o mejorado a 
agua potable 
 
279 1308 2964 984 6,264 
Hogares con acceso a saneamiento básico 
nuevo o mejorado 
 
577 1822 1387  3,132 
Índice de agua no facturada (%)  43.2 47.8 40.5 39.5 39.50 
Índice de cobertura de costos de O&M con 
ingresos propios (%) 
 
78 85 85 96 96 
Área con obras y prácticas de 
conservación de suelo, infiltración de agua 
 
1,239 1,493   1,700 
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y con sistemas agrosilvopastoriles 
incorporadas (Hectáreas) 
Beneficiarios de programa implementando 
buenas prácticas de manejo 
 
1,117 1,276   1,700 
 
HITOS Y AVANCES EN LA EJECUCIÓN 
 
COMPONENTE I: PROYECTOS RURALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
A la fecha, se cuenta con 8 proyectos de AyS rural finalizados y liquidados, 7 proyectos en fase de 
Ejecución, algunos de los cuales, en una etapa bastante avanzada. Se tiene previsto comenzar obras en 2 
proyectos más para inicios de 2015 y 4 más se encuentran en fase de formulación de diseños finales. 
COMPONENTE II: MEJORAMIENTO DE FUENTES Y CONSERVACIÓN DE SUELOS EN CUENCAS 
PRIORITARIAS.  
A finales de 2014, este componente dio por concluidas las labores de campo previstas, habiendo 
superado grandemente las metas establecidas para el mismo e implantado en el país, un nuevo modelo 
de trabajo y coordinación interinstitucional para el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento rural. 
Se tiene previsto que este componente finalice en su totalidad durante el primer semestre de 2015. 
COMPONENTE III: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EFICIENCIA OPERATIVA DE ANDA.  
A la fecha este componente ha ejecutado el 90% de las actividades programadas, superando incluso las 
metas establecidas originalmente, a pesar de ellos, durante 2014, la declaratoria de desierto de la 
licitación internacional del catastro comercial, no permitió adjudicar en el plazo previsto, el último de los 
contratos mayores, el cual se logró firmar hasta dic. 2014. El sub-componente de la gerencia rural, 
experimento un mayor movimiento y su proyecto principal – la construcción y equipamiento del centro de 
formación de Juntas rurales de agua- a la fecha ya fue adjudicado.  
RIESGOS 2015 Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Posibles retrasos en los procesos de contratación de los proyectos rurales como resultado de eventuales 
cambios a nivel de administración municipal dependiendo de los resultados de las elecciones 
programadas para el 1 de Marzo. Con el objeto de mitigar este riesgo, se tiene previsto, acelerar en la 
medida de lo posible, los procesos de contratación, antes del cambio de autoridades, para que el proceso 
de transición no provoque mayores atrasos, una vez que durante el mismo, se desarrolle la fase de 
ejecución de obras y consultorías. 
Retrasos en la contratación y ejecución de los proyectos de AyS rural así como en la construcción del 
centro de formación de juntas rurales de agua, podrían provocar que el plazo previsto para finalizar el 
programa requiera ser prorrogado. Los ejecutores han manifestado su intención de presentar 
oficialmente una solicitud de ampliación de plazo, se realizará la evaluación de  la misma, de acuerdo a 
los compromisos que se establezcan en el plazo vigente. 
Mayores costos asociados a la ejecución de los proyectos, vinculados principalmente al tema delincuencial 
en los mismos, podrían hacer que el número de proyectos previstos a ejecutar, se vea disminuido, sin 
embargo se tratará de garantizar que el número total de beneficiarios no se vea mayormente afectado 
Algunos proyectos están experimentando demoras debido a problemas asociados a la delincuencia en las 
comunidades a beneficiar, se están implementando estrategias para facilitar las intervenciones en 
coordinación con líderes de las mismas comunidades. 
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2.3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIOS A DICIEMBRE DE 2014 
PRODUCTOS Y RESULTADOS INTERMEDIOS LOGRADOS EN EL 2014 
El programa de agua y saneamiento rural, luego de tres años en ejecución, presenta un avance físico del 
65% y un desembolso acumulado a la fecha del 70% del total de los fondos del programa. 
Es de señalar que como parte de los resultados del programa, se ha mejorado significativamente la 
gestión técnica y administrativa de ANDA; se ha contribuido a facilitar la coordinación interinstitucional en 
el sector, y permitido implementar modelos innovadores de abordaje para el saneamiento rural e 
intervenciones integrales de AyS en la comunidades rurales.  
El Programa ha contribuido al logro de una gestión más eficiente, eficaz y transparente de la información 
de ANDA, disminuyendo significativamente los reclamos, vinculados principalmente a errores de lecturas 
de los medidores de los usuarios y la gestión del cobro respectivo, mejorando los índices financieros, 
técnicos y de atención al cliente. Además ha desarrollado avances significativos en el proceso de 
reducción de agua no facturada, y ejecutadas obras importantes de sustitución de redes y válvulas, en 
áreas prioritarias. 
Es de destacar además, los avances logrados en la implementación de obras de conservación de suelos y 
agua, en cuencas prioritarias, en el marco del componente II del programa, superando las metas 
propuestas y contribuyendo significativamente a la sostenibilidad ambiental de los proyectos de AyS, 
contando con la participación activa de los beneficiarios e implementando un enfoque de género en todas 
sus intervenciones. Cabe señalar que durante 2014, se dieron por concluidas las actividades de campo de 
este componente. 
EVALUACIONES 
Evaluación de medio término Evaluación Final 
Fecha Estimada Costo Estimado (USD) Fecha Estimada Costo Estimado (USD) 






3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
• FISDL: http://www.fisdl.gob.sv/ 
• MARN Ministerio de Medio ambiente http://www.marn.gob.sv/ 
• ANDA http://www.anda.gob.sv/ 
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CÓDIGO: GTM-007-B GUATEMALA 
 
PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA COBERTURA Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES INDÍGENAS QUICHÉ DE LA MANCOMUNIDAD DE TZ´OLOJYÁ 
DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CUENCA NORTE DEL LAGO ATITLÁN (MANCTZOLOJYÁ) 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo del Programa es reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población de los municipios de la 
MANCTZOLOJYA a través de la mejora del acceso a los servicios de agua potable y saneamiento. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento de manera sostenible en comunidades pobres, rurales e 
indígenas de los municipios de la MANCTZOLOJYA. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El programa se implementa en los municipios de Sololá, San José Chacaya y Santa Lucia Utatlán, los cuales pertenecen 
al departamento del Sololá y son parte de la Cuenca del lago de Atitlán. 
 
En relación a la cobertura en agua y saneamiento en los municipios de intervención, el Plan de Desarrollo del 
Municipio de Sololá (SEGEPLAN, 2010) indica que la cobertura de agua en el municipio es del 89 %, cobertura 
mencionada en términos de la infraestructura existente que no cumple con las calidades de servicio de agua para 
consumo humano. Con relación a la disposición de excretas se indica que en el área rural la cobertura es del 74%, de 
los cuales el 58% se encuentra en malas condiciones. En el tema de manejo de aguas residuales se indica que el área 
urbana, incluyendo la Colonia María Tecún, el 90% de la población cuenta con drenaje, pero solo el 75% de los 
desechos líquidos tienen algún tratamiento, sin embargo la infraestructura está en proceso de deterioro y es un riesgo 
a corto plazo; con relación al tema a nivel rural se establece que la cobertura de disposición de aguas residuales en el 
área rural es de 7.12 %, de los cuales el 68 % se encuentra en malas condiciones. 
 
Aunque todos los centros poblados del municipio de San José Chacayá, incluyendo la cabecera municipal y la colonia 
Romec, poseen al menos un sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, dentro de cada centro 
poblado existen sectores o grupos de familia que no forman parte de la cobertura de agua que actualmente existe en 
el municipio. Como se indica en el Plan Director de Agua y Saneamiento del Municipio (Manctzolojya, 2009) la 
cobertura de disposición de excretas varía entre 67% y 100%, aunque no se establece la condición de la 
infraestructura utilizada. Además, se indica que ningún centro poblado cuenta con sistema alguno para disposición de 
aguas servidas. 
 
El Plan Director de Agua y Saneamiento del Municipio de Santa Lucía Utatlán (Manctzolojya, 2009) indica que la 
cobertura de agua en el municipio es de 86 %. Con respecto a la cobertura de disposición de excretas en el municipio 
se indica que es del 52%, sin embargo la información en este aspecto es más limitada y tiene más deficiencias, por 
ejemplo el número de letrinas no siempre concuerda con las viviendas y por otro lado existen viviendas que 
comparten las letrinas, lo que incrementa la cobertura. Con relación a la cobertura de disposición de aguas residuales 
el Plan director menciona que su manejo es limitado y solamente algunas comunidades registran algún tipo de 
infraestructura. 
 
Para la atención a los déficit de cobertura en agua y saneamiento la Mancomunidad ha planificado desarrollar 19 
proyectos de suministro de agua y saneamiento básico en el ámbito rural y un sistema de alcantarillado y planta de 
tratamiento de aguas residuales para la cabecera de San Jose Chacaya. El desarrollo de la infraestructura se acompaña 
PROGRAMA GTM-007-B 31 de diciembre de 2014 
GTM 007-B Programa MANTZOLOJYA                                                                                                                                                                       2 
de acciones de fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario que buscan garantizar la sostenibilidad de las 
infraestructuras que se desarrollen. 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M. 30 de octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 27 de noviembre de 2009 
Fecha de inicio de ejecución: 1 de octubre de 2012 
Plazo de ejecución: 36 meses 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Mancomunidad de Tz´olojyá (MANCTZOLOJYÁ) 
Entidad ejecutora: Mancomunidad de Tz´olojyá (MANCTZOLOJYÁ) 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 6.471.710,00 € 80 %  
Aportación local 1.622.428,00 €  20% 
TOTAL 8.094.138,00  €  100%  
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación:  
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento, fortalecimiento institucional, 
desarrollo comunitario y gestión ambiental 
Zona de ejecución: Periurbano, rural  
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No. Beneficiarios: 8.710 Habitantes 
2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
Componente I: Construcción de sistemas de agua potable y de saneamiento asegurando un servicio de calidad en 24 
comunidades de 3 municipales de la MANCTZOLOJYA.  
Componente II: Sensibilización de la población sobre el buen uso de los sistemas y  la conservación y protección del 
recurso hídrico. 
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Resultado 1: Los municipios beneficiarios del Programa de Agua Potable y Saneamiento de la Manctzolojya 
aumentan la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento. 
 Se encuentra en ejecución el lote 1.1 Que consta de dos (2) obras de suministro de agua y saneamiento 
básico. 
 Se han finalizado los diseños de los proyectos a construir. 
 Se ha adjudicado en contrato llave en Mano el sistema de alcantarillado y planta depuradora del municipio 
de San José Chacaya. 
Resultado 2: La población beneficiaria del Programa de Agua y Saneamiento de la Mancomunidad Tzolojya 
administra, operan y mantienen los servicios de agua potable y saneamiento con el acompañamiento de las 
municipalidades. 
  En la conformación de estructuras comunitarias para la administración, operación y mantenimiento 
se ha avanzado en un 59 % que equivale a la conformación de 18 estructuras comunitarias. 
 Se ha avanzado en un 100 % en la elaboración de los reglamentos de administración para los sistemas de 
agua. 
 Se ha avanzado en un 100 % en la elaboración de los manuales de operación y mantenimiento.  
 Se tiene un avance del 61% en la elaboración y aprobación de los sistemas tarifarios los cuales están 
vinculados con la elaboración de los estudios de factibilidad y diseño final.  
 Se tiene un avance del 83% en cuanto a la capacitación de las estructuras comunitarias ya conformadas. 
Resultado 3: Las municipalidades beneficiarias del Programa de Agua Potable y Saneamiento de la Mancomunidad 
Tzolojya proporcionan asistencia técnica para la administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua 
potable y saneamiento a nivel de cabeceras municipales y comunidades. 
 Se tiene un avance del 25% en lo referente al fortalecimiento de las unidades municipales de Agua y 
Saneamiento.  
 Se registra un avance del 25% en la formación de funcionarios municipales para la gestión de los servicios de 
Agua y Saneamiento.  
 La unidad de monitoreo de la Mancomunidad se encuentra desarrollando un sistema de seguimiento para las 
servicios de agua y saneamiento de la mancomunidad, en la actualidad se registra un avance del 5%. 
Resultado 4: Mujeres, hombres y la niñez beneficiaria del programa de Agua Potable y Saneamiento de la 
Mancomunidad Tzolojya usan adecuadamente los sistemas de agua potable y saneamiento. 
 Se registra un avance del 25% en cuanto a la meta de personas capacitadas. 
 Se han lanzado dos campañas de sensibilización y comunicación social que corresponden al 50% del total 
planificado. 
Resultado 5: La población beneficiaria del Programa de Agua Potable y Saneamiento  Mancomunidad Tzolojya 
cuenta con las capacidades para el manejo y protección de fuentes de agua vinculadas a los sistemas de agua 
potable implementados.  
 Se registra un avance del 70% en la identificación y elaboración de los planes de recuperación forestal. 
 Se han implementado 7 viveros lo que corresponde a un 80%. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El porcentaje adjudicado a 31 de diciembre del año 2014 de recursos es del  19,0% 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 La Adjudicación e inicio de la construcción del lote 1.2 de obra (2 proyectos de agua potable y saneamiento básico 
para el municipio de Santa Lucia Utatlán) 
 La Adjudicación e inicio de la construcción del lote 3 de obra (6 proyectos de agua potable y saneamiento básico para 
el municipio de Sololá) 
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 La finalización de los estudios de factibilidad y diseño final del lote 4 de obra. 
 Finalizar con la conformación, capacitación y fortalecimiento de las unidades comunitarias responsables de la 
administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rurales. 
 Finalizar con el fortalecimiento de las unidades municipales de agua y saneamiento. 
 Finalizar con la elaboración y aprobación de los instrumentos de gestión comunitaria y municipal de los sistemas de 
agua y saneamiento. 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
  
Fotografía 1: Excavación del predio para construcción del 
tanque de succión. Paraje Cruz Be. (Noviembre 2014) 
Fotografía 2: Aforos y toma de muestras de agua. Paraje 
Chirijcruz. Santa Lucía Utatlán.  (Octubre 2014) 
  
Fotografía 5: Socialización de las alternativas de solución 
para el sistema de agua potable. Sector La Cumbre, 
Chuimanzana, Sololá. 
Fotografía 4: Levantamiento topográfico. Paraje Las 
Canoas. Santa Lucía Utatlán. (Octubre 2014) 
  
Fotografía 7: Producción de especies forestales nativas del 
área en tres viveros municipales. 
Fotografía 6: Excavación para toma de muestras de 
suelos. Caserío Santa Rosa. Sololá 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
www.manctzolojya.org.gt 
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CÓDIGO: GTM-008-B GUATEMALA 
 
PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEDIANTE 
SISTEMAS SOSTENIBLES DE GESTIÓN DE ESTOS SERVICIOS EN COMUNIDADES RURALES INDÍGENAS 
TZUTUJIL DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL LAGO ATITLÁN (MANCLALAGUNA) 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo del Programa es reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población de los municipios de la 
MANCLALAGUNA a través de la mejora de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento de manera sostenible en comunidades pobres e indígenas de 
los municipios de la MANCLALAGUNA. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
En el territorio de la mancomunidad La Laguna, la problemática relacionada a la situación actual de la cobertura, 
acceso y calidad de agua así como cobertura en saneamiento ha venido incidiendo drásticamente en la calidad de vida 
de las personas y el entorno natural de estas. 
 
Cada municipio de la mancomunidad presenta condiciones particulares y según información de los planes directores 
de agua y saneamiento (2010) y estudios de prefactibilidad de soluciones integrales (2011). En cuanto al acceso físico 
para el suministro de agua se tienen un alcance del 100 % pero suministrando agua que no es apta para el consumo 
humano, dado a la utilización de fuentes contaminadas como el Lago de Atitlán. En cuanto al saneamiento, las 
tecnologías disponibles para la población son letrinas que en la mayoría de casos están en mal estado y son 
inoperativas. En el caso de San Pedro la Laguna la cobertura es del 98%, San Marcos La Laguna 61% (del 61 % el 58% 
son letrinas en mal estado) y San Pablo La Laguna con un 72% (del 72% el 77% son letrinas en mal estado). 
  
Las tarifas actuales por el servicio de agua en los municipios de la Mancomunidad son de: San Pedro La Laguna 
Q10.00/mes; San Pablo La Laguna Q12.00/año; San Marcos La Laguna Q50.00/año. Con las tarifas actuales es evidente 
que las municipalidades carezcan de un grado de solvencia financiera en cuanto a la prestación de los servicios de 
agua, lo que las obliga a establecer subsidios muy altos a los servicios, por lo que sería conveniente una revisión de 
éstas. 
 
Una de las debilidades identificadas en la administración de los servicios es la falta de registros actualizados de 
usuarios así como de reglamentos y en uno de los casos de aplicación, lo cual ha incidido en la generación de altos 
porcentajes de morosidad en el pago del servicio de abastecimiento de agua.  
 
Con las intervenciones del proyecto se pretende mejorar la calidad del agua suministrada en los municipios de San 
Marcos La Laguna y San Pedro La Laguna mediante el mejoramiento de los sistemas actuales de suministro de agua y 
la implementación de estructuras para la potabilización. En cuanto al saneamiento se pretende llegar a una cobertura 
del 100% en el municipio de San Marcos La Laguna mediante la construcción de tres redes de alcantarillado 
condominial y dos depuradoras.  
 
Paralelo a las infraestructuras se tiene contemplado el desarrollo de actividades de fortalecimiento institucional en las 
municipalidades para mejorar las capacidades de gestión  de los servicios de agua y saneamiento e incidir en la 
sostenibilidad de las inversiones realizadas por el programa. 
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1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M. 30 de octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 27 de noviembre de 2009 
Fecha de inicio de ejecución: 15 de octubre 2012 
Plazo de ejecución: 36 meses 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Mancomunidad de La Laguna (MANCLALAGUNA) 
Entidad ejecutora: Mancomunidad de La Laguna (MANCLALAGUNA) 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 807.452,00 € 80 %  
Aportación local 201.863,00 €  20% 
TOTAL 1.009.315,00  €  100%  
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación:  
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento, fortalecimiento institucional, 
desarrollo comunitario y gestión ambiental 
Zona de ejecución: Periurbano, rural  
No. Beneficiarios: 11.342 Habitantes 
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2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
Componente I: Construcción de sistemas de agua potable y de saneamiento asegurando un servicio de calidad 2 de las 
3 cabeceras municipales de la MANCLALAGUNA.  
Componente II: Sensibilización de la población para el buen uso de los sistemas y  la conservación y protección del 
recurso hídrico. 
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Resultado 1: Los municipios beneficiarios del Programa de Agua Potable y Saneamiento de la Manclalaguna 
aumentan la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento. 
 Se encuentra en ejecución el lote 1.1 de obra que consta de dos proyectos de suministro de agua para las 
cabeceras municipales de San Marcos y San Pedro La Laguna. 
 Se tiene el diseño del sistema de alcantarillado condominial del Barrio II de San Marcos La Laguna. 
 Se están elaborando los términos de referencia para la construcción de la planta de tratamiento del Barrio II en 
modalidad llave en mano. 
Resultado 2: Las comunidades beneficiarias administran, operan y mantienen los servicios de agua potable y 
saneamiento (Alcantarillado condominial) 
 Se tienen un avance del 26% en la conformación de estructuras comunitarias para la operación y mantenimiento 
de sistemas de alcantarillado condominial. 
Resultado 3: Las municipalidades de Manclalaguna operan administran, mantienen y regulan los servicios de agua 
potable y saneamiento de manera sostenible 
 Se tienen elaborados 3 Planes directores municipales de agua y saneamiento. 
 Se ha establecido una oficina municipal de Agua y Saneamiento 
 Se han capacitado a los técnicos municipales de dos municipios para la gestión adecuada de los servicios de agua 
y saneamiento 
Resultado 4: La población beneficiaria usa de manera adecuada los sistemas de agua potable y saneamiento. 
 Se ha implementado el programa de escuelas saludables y que la fecha cuenta ya con la certificación de dos 
centros educativos. 
 Se ha implementado un programa de fontanería domestica con el cual se ha capacitado a más 150 mujeres en el 
territorio de la mancomunidad.   
Resultado 5: La población beneficiaría cuenta con sistemas con fuentes de agua protegidas  
 Se ha implementado un vivero municipal  
 Se han establecido perímetros de protección viva para las zonas de amortiguamiento de los sistemas de 
abastecimiento de agua. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El porcentaje adjudicado a 31 de diciembre del año 2014 de los recursos es del  46,0% 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 La Adjudicación e inicio de la construcción del lote 1.2 de obra (Alcantarillado y depuradora del Barrio II de San 
Marcos La Laguna) 
 La finalización del estudio de Factibilidad y diseño final de la depuradora y sistema de alcantarillado del barrio 1 y 
3 del municipio de San Marcos La Laguna. 
 Finalizar con la conformación de las unidades comunitarias para la operación de sistemas de alcantarillado 
condominial. 
 Finalizar con la conformación, capacitación y fortalecimiento de las unidades comunitarias responsables de la 
administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rurales. 
 Certificación de escuelas saludables. 
 Finalizar con la elaboración y aprobación de los instrumentos de gestión comunitaria y municipal de los sistemas 
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3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
  
Fotografía 1: Ejecución de Obras, Lote 1.1 Mejoramiento de 
sistema de abastecimiento de agua San Pedro La Laguna 
Fotografía 2: Ejecución de Obras, Lote 1.1 Mejoramiento de 
sistema de abastecimiento de agua San Marcos La Laguna 
  
Fotografía 3: Capacitación sobre sistemas de alcantarillado 
condominial 
Fotografía 4: Jornadas de Capacitación sobre hábitos 
hidrosanitarios 
  
Fotografía 5: Infraestructura sanitaria para escuelas saludables. Fotografía 6: Infraestructura Sanitaria para escuelas saludables 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
www.manclalaguna.org 
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CÓDIGO: GTM-009-B GUATEMALA 
 
PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA GOBERNABILIDAD DEL AGUA ASOCIADA A LA COBERTURA Y GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES 
INDÍGENAS MAM DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO NARANJO 
(MANCUERNA) 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo del Programa es reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población de los municipios de la 
MANCUERNA a través de la mejora del acceso a los servicios de agua potable y saneamiento. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento de manera sostenible en comunidades pobres, rurales e indígenas 
de los municipios de la  MANCUERNA. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
En el programa del total de comunidades a intervenir, el 86% tiene acceso a agua, de los cuales un 48% es 
agua apta para consumo humano, un 32% está catalogada en entre un nivel medio y bajo de contaminación, 
es decir está contaminada con heces fecales; el 19% corresponde a las comunidades que no tienen este 
servicio o que no dieron información cuando se hicieron los planes.  
 
La baja cobertura que tiene la población en consumo de agua de calidad, está trayendo como consecuencia,  
la presencia de enfermedades (parasitismo intestinal, amebiasis, enfermedades de la piel, resfriado común, 
neumonía, etc). El problema en las comunidades, es principalmente por la continuidad del servicio. 
 
Dentro del análisis de los Planes Directores de Agua y saneamieto, más del 90% de las viviendas en el 
territorio de MANCUERNA cuentan con un medio o elemento que utilizan para disponer sus desechos 
humanos. Aunque la cobertura es alta, el problema se centra en la calidad y estado de estos elementos, pues 
más del 52% tienen daños en los componentes o la infraestructura no es la adecuada.  
 
El municipio con mayor problema en el estado de las letrinas es San Juan Ostuncalco (78%), después se 
encuentran en orden descendente, San Antonio Sacatepéquez (75%), San Martín Sacatepéquez (67%), 
Palestina de los Altos (63%), San Cristobal Cucho (61%), San Marcos (60%) y San Pedro Sacatepéquez (50%).   
Es de mencionar el problema que se da en los centros educativos, ya que por la deficiente infraestructura 
sanitaria, se convierten en un foco de contaminación para la población infantil. 
 
Para atender la falta de cobertura el programa tiene contemplado el desarrollo de 33 proyectos para el 
suministro de agua y saneamiento y la construcción de una estación depuradora para la cabecera municipal 
de San Pedro Sacatepéquez. Acompañada de la infraestructura se desarrollaran acciones de fortalecimiento 
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1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M. 30 de octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 1 de diciembre de 2009 
Fecha de inicio de ejecución: 30 de abril de 2012 
Plazo de ejecución: 36 meses 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Mancomunidad de la Cuenca Alta del Río Naranjo (MANCUERNA) 
Entidad ejecutora: Mancomunidad de La Cuenca Alta del Río Naranjo (MANCUERNA) 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 9.759.507,00 € 80 %  
Aportación local 2.439.877,00 €  20% 
TOTAL 12.199.384,00 €  100%  
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación:  
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento, fortalecimiento institucional, 
desarrollo comunitario y gestión ambiental 
Zona de ejecución: Periurbano y rural  
No. Beneficiarios: 76.971 Habitantes 
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2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
Componente I: Construcción de sistemas de agua potable y de saneamiento asegurando un servicio de calidad en en 43 
comunidades situadas en 8 municipios de la MANCUERNA.  
Componente II: Sensibilización de la población para el buen uso de los sistemas y  la conservación y protección del 
recurso hídrico. 
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Resultado 1: Los municipios beneficiarios del Programa de Agua Potable y Saneamiento de la Mancuerna aumentan la 
cobertura de servicios de agua potable y saneamiento. 
 Se encuentra en ejecución el lote 1 de obra que consta de ocho proyectos de suministro de agua y saneamiento. 
 Se están elaborando las bases para la licitación del Lote 2 de obra. 
 Se han elaborado los estudios de los paquetes 3 y 4 de obra. 
 Se están elaborando los términos de referencia para la ampliación del sistema de alcantarillado y la construcción de 
la estación depuradora de la cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez. 
Resultado 2: Las comunidades beneficiarias administran, operan y mantienen los servicios de agua potable y 
saneamiento. 
 Se han conformado las estructuras comunitarias para la administración, operación y mantenimiento de los proyectos 
de infraestructura que se han priorizado. 
 Se han elaborado los manuales para la administración operación y mantenimiento de los proyectos de agua y 
saneamiento. 
 Para los proyectos que se ejecutaran se han desarrollado los sistemas tarifarios. 
 Se está en proceso de capacitación de los comités encargados de la gestión de los sistemas Agua y Saneamiento. 
Resultado 3: Las municipalidades de MANCUERNA operan administran, mantienen y regulan los servicios de agua 
potable y saneamiento de manera sostenible. 
 Se han establecido y equipadas para su funcionamiento 9 oficinas municipales de agua y saneamiento 
 Se está en proceso de actualizar 8 reglamentos de agua potable y saneamiento 
 Se han capacitado a los técnicos municipales de dos municipios para la gestión adecuada de los servicios de agua y 
saneamiento 
 Se está en proceso de establecer un sistema municipal de los servicios comunitarios de agua y saneamiento. 
 Política de Gestión Integrada del Recurso Hídrico implementándose 
Resultado 4: La población beneficiaria usa de manera adecuada los sistemas de agua potable y saneamiento 
 Se están desarrollando campañas de capacitación sobre prácticas hidrosanitarias. 
 Se están desarrollando campañas de comunicación social para el uso racional del agua. 
 Se ha actualizado la currícula educativa con módulos de educación sanitaria.  
Resultado 5: La población beneficiaría cuenta con sistemas con fuentes de agua protegidas  
 Se han elaborado los planes de recuperación y restauración forestal de zonas asociadas a los proyectos de Agua y 
Saneamiento 
 Se están implementando prácticas de conservación de suelo en los alrededores de las fuentes de agua. 
 Se cuenta con viveros municipales y comunales en funcionamiento. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El porcentaje adjudicado a 31 de diciembre del año 2014 de recursos de donación FCAS es del  37,0% 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 La Adjudicación e inicio de la construcción del lote 2, 3 y 4 de obra. 
 La elaboración de los términos de referencia llave en mano del sistema de Alcantarillado y estación depuradora de 
San Pedro Sacatepéquez. 
 Finalizar con la conformación, capacitación y fortalecimiento de las unidades comunitarias responsables de la 
administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rurales. 
 Finalizar con la capacitación y formación a las unidades técnicas municipales responsables de la gestión de los 
servicios de agua y saneamiento. 
 Finalizar con la elaboración y aprobación de los instrumentos de gestión comunitaria y municipal de los sistemas de 
agua y saneamiento. 
 Se prevé la petición de una prórroga para finalizar las acciones del programa. 
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3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
  
Fotografía 1: Avances en la construcción de la línea de Impulsión. 
Comunidad Sacuchum 
Fotografía 2: Ejecución de obra en proyecto de la Comunidad 
Guativil. 
  
Fotografía 3: Conformación de Comités para la operación de 
sistemas de agua comunitarios 
Fotografía 4: Sensibilización en escuelas 
 
  




4. ENLACES DE INTERÉS 
www.mancuerna.org 
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CÓDIGO: GTM-010-B GUATEMALA 
 
PROYECTO PARA LA MEJORA DEL ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES 
RURALES INDÍGENAS KAKCHICQUEL DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SUBCUENCA 
NORESTE DEL LAGO ATITLÁN (MANKATITLÁN) MEDIANTE SISTEMAS GESTIONADOS DE FORMA 
SOSTENIBLE 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo del Programa es reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población de los municipios de la 
MANKATITLAN a través de la mejora del acceso a los servicios de agua potable y saneamiento. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento de manera sostenible en comunidades pobres, rurales e 
indígenas de los municipios de la MANKATITLAN. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El problema central es la baja cobertura de acceso a agua potable y saneamiento, en las comunidades de 
Mankatitlán, entendiendo la baja cobertura de acceso como el conjunto de elementos que la definen, tales 
como: Continuidad, Calidad, Acceso físico, y dotación principalmente. En el caso específico del saneamiento 
solamente el 27.34% tiene sistema adecuado de disposición de excretas, sin embargo, no existe sistema 
alguno con enfoque integral de agua potable y saneamiento en el área de Mankatitlán, por lo que estos no 
funcionan según especificaciones de diseño y no cumplen con la normativa nacional. 
 
Para mejorar la condición actual el programa ha planificado la intervención en 27 comunidades 
desarrollando proyectos de agua y saneamiento los cuales van acompañados de una serie de actividades de 
fortalecimiento institucional y social con las que se busca garantizar la sostenibilidad de las actuaciones.  
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M. 30 de octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 27 de noviembre de 2009 
Fecha de inicio de ejecución: 24 de mayo 2012 
Plazo de ejecución: 36 meses 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Mancomunidad de la subcuenca noreste del lago de Atitlán  (MANKATITLAN) 
Entidad ejecutora: Mancomunidad de la subcuenca noreste del lago de Atitlán  (MANKATITLAN) 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 3.163.817,00 € 80 %  
Aportación local 790.954,00 €  20% 
TOTAL 3.954.771,00 €  100%  
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2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación:  
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento, fortalecimiento institucional, 
desarrollo comunitario y gestión ambiental 
Zona de ejecución: Periurbano, rural  
No. Beneficiarios: 45.813 Habitantes 
   
2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
Componente I: Construcción de sistemas de agua potable y de saneamiento asegurando un servicio de calidad en 14 
comunidades de 4 municipales de la MANKATITLAN.  
Componente II: Sensibilización de la población para el buen uso de los sistemas y  la conservación y protección del 
recurso hídrico. 
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Resultado 1: Los municipios beneficiarios del Programa de Agua Potable y Saneamiento de la Mankatitlán 
aumentan la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento. 
 Se ha ejecutado el lote 0 de obra que correspondió a 8 proyectos en los que se incluían mejoramientos a 
sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento básico. 
 Se encuentra en ejecución el lote 1 de obra que se compone de 7 proyectos de mejoramientos de sistemas 
de agua y saneamiento básico. 
 Se tiene en marcha el proceso de licitación del lote 2 de obra que corresponde a 4 proyectos. 
 Se desarrollan los estudios de factibilidad  
Resultado 2: Las comunidades beneficiarias administran, operan y mantienen los servicios de agua potable y 
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saneamiento. 
 Estructuras comunitarias  para la administración, operación y mantenimiento establecidos con participación 
equitativa de hombres y mujeres. 
 Manuales de administración para los sistemas definidos y aplicándose. 
 Manuales de operación y mantenimiento establecidos y aplicándose. 
 Sistemas tarifarios definidos, aprobados e implementados. 
  Capacitada la población beneficiaria y las estructuras comunitarias  para la correcta administración, 
operación y mantenimiento de los sistemas. 
Resultado 3: Las municipalidades de MANKATITLAN operan administran, mantienen y regulan los servicios de agua 
potable y saneamiento de manera sostenible. 
 Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento (OMAS) equipadas y en funcionamiento. 
 OMAS operan y mantienen los sistemas de agua y saneamiento de la cabecera municipal. 
 Reglamentos municipales de agua potable y saneamiento mejorados. 
 Capacitado personal municipal para una correcta administración, operación y mantenimiento del servicio de 
agua potable y saneamiento y para el seguimiento de los servicios de agua potable y saneamiento 
comunitarios. 
Resultado 4: La población beneficiaria usa de manera adecuada los sistemas de agua potable y saneamiento. 
 Capacitada la población beneficiaria en buenos hábitos hidrosanitarios. 
 Informada la población para un uso racional del agua. 
Resultado 5: La población beneficiaría cuenta con sistemas con fuentes de agua protegidas  
 Planes de recuperación o restauración forestal elaborados e implementados en zonas de regulación hídrica 
vinculados a los sistemas de agua potable implementados. 
 Establecidas prácticas de conservación del suelo y agua alrededor de las fuentes de agua. 
 Viveros municipales/comunales establecidos y funcionando. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El porcentaje adjudicado a 31 de diciembre del año 2014 es del  72,0% 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 La Adjudicación e inicio de la construcción del lote 2 de obra (4 proyectos de agua potable y saneamiento básico) 
 La Adjudicación e inicio de la construcción del lote 3 de obra (3 proyectos de agua potable y saneamiento básico) 
 Finalizar con la conformación, capacitación y fortalecimiento de las unidades comunitarias responsables de la 
administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rurales. 
 Finalizar con el fortalecimiento de las unidades municipales de agua y saneamiento. 
 Finalizar con la elaboración y aprobación de los instrumentos de gestión comunitaria y municipal de los sistemas 
de agua y saneamiento. 
 Establecido un sistema de seguimiento municipal de los servicios comunitarios de agua y saneamiento 
 Política pública municipal aprobada 
 Registro de usuarios levantado y actualizado periódicamente. 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
  
Fotografía 1: Construcción de sistema de agua Comunidad 
Xequistel 
Fotografía 2: Fase II proyecto de la cabecera mu  nicipal de 
Panajachel 
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Fotografía 3: Conformación de comités de agua 





Fotografía 5: Practicas de Manejo Forestal en zonas de 
influencia de las fuentes de los sistemas 
Fotografía 6: Actividades de capacitación hidrosanitaria 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
www.mankatitlan.org.gt 
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CÓDIGO: GTM-013-B GUATEMALA 
 
PROYECTO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL TERRITORIO 
DE LA CUENCA COPANCH´ORTI’ 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo del Programa es contribuir a mejorar las condiciones de salud y calidad de vida, de la población de la región de 
Chorti, a través del acceso a los servicios de agua y saneamiento. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Mejorar el acceso a agua potable y saneamiento, fortaleciendo la gestión integral del agua y aplicando buenas prácticas 
en el manejo de recursos hídricos en las áreas priorizadas en la región. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
En los cuatro municipios que integran la mancomunidad se determinó que el 66% de la población tiene acceso 
a una fuente mejorada o sistema de agua. Sin embargo el dato para el agua desinfectada es mucho menor, un 
18%  de las viviendas tienen acceso a agua desinfectada con altas probabilidades de no ser potable por malas 
prácticas en la aplicación de desinfectantes. Se debe tomar en cuenta que no se está evaluando continuidad ni 
accesibilidad del servicio lo que haría que estos datos alarmantes se agravaran aún más. 
 
Los datos de saneamiento denotan también un déficit importante en la cobertura de los servicios, según la 
información levantada en los Planes Directores de Agua y Saneamiento  (2,010) La cobertura de saneamiento 
es del 48% si se incluyen en el análisis aquellas letrinas construidas que se encuentran en mal estado.  Por otro 
lado si se quiere saber la cobertura de saneamiento eficaz, es decir, la cobertura efectiva tomando en cuenta 
únicamente las letrinas que se encuentran en buen estado la cobertura es del 24%  de viviendas con letrinas 
en buen estado.  De igual manera este análisis refleja únicamente la cobertura de infraestructura, no tomando 
en cuenta los hábitos higiénicos ni evaluando el correcto uso por parte del usuario, incluir estos datos 
reduciría significativamente la cobertura efectiva de saneamiento, explicando así la alta contaminación fecal 
presente en las fuentes de agua y la alta propensión a enfermedades gastrointestinales en la región. 
 
Para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de aproximadamente 130.483 personas (beneficiarios 
directos y/o indirectos) en 30 comunidades rurales y 4 cabeceras municipales de la mancomunidad de 
COPANCH’ORTI a través de la mejora del acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, el programa 
GTM 013 plantea la ejecución de 21 proyectos de suministro de agua y saneamiento básico y el desarrollo de 
2 vertederos para el manejo de desechos sólidos.  
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 15 de octubre de 2010 
Fecha de firma del convenio: 10 de diciembre de 2010 
Fecha de inicio de ejecución: 1 de junio de 2013 
Plazo de ejecución: 36 meses 
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1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Mancomunidad COPANCH´ORTI 
Entidad ejecutora: Mancomunidad COPANCH´ORTI 
 
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 6.475.401,00 € 80% 
Aportación local 1.615.330,00 € 20% 
TOTAL 8.072.731,00 € 100%  
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación:  
 
Tipo de intervención  
Infraestructura de agua potable y saneamiento, fortalecimiento institucional, 
desarrollo comunitario y gestión ambiental 
Zona de ejecución: Periurbano, rural  
No. Beneficiarios: 22.032 Habitantes (directos) 
   
2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
Componente I: Construcción de sistemas de agua potable y de saneamiento garantizando un servicio de calidad en 30 
comunidades rurales y 4 cabeceras municipales de la COPANCH’ORTI  
Componente II: Sensibilización de la población en el buen uso de los sistemas y  la conservación y protección del recurso 
hídrico. 
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2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Resultado 1: 22,032 personas tienen cobertura de servicios de agua potable y saneamiento básico en el territorio de la 
Mancomunidad Copanchorti. 
 Se han elaborado el 87% de los estudios de prefactibilidad y factibilidad definidos en el POA 1 
 Se tienen un avance del 80% en la construcción del Proyecto de suministro de agua de la Comunidad el Coco, 
San Juan Ermita. 
 Se están realizando los estudios para las plantas de tratamiento de desechos sòlidos 
 Se ha realizado el estudio de pre factibilidad de los sistemas d alcantarillado de las cabeceras municipales de la 
mancomunidad 
Resultado 2: 0 comunidades beneficiarias administran, operan y mantienen los servicios de agua potable y 
saneamiento 
 6 Estructuras comunitarias  para la administración, operación y mantenimiento establecidos con participación 
equitativa de hombres y mujeres. 
 4 Manuales de administración para los sistemas definidos y aplicándose. 
 6 Manuales de operación y mantenimiento establecidos y aplicándose. 
 2 Sistemas tarifarios definidos, aprobados e implementados. 
 Capacitada la población beneficiaria y las estructuras comunitarias  para la correcta administración, operación y 
mantenimiento de los sistemas. 
Resultado 3: Las municipalidades de Jocotán, Camotan, San Juan Ermita y Olopa operan, administran, mantienen y 
regulan los servicios de agua potable y saneamiento básico de manera sostenible 
 4 Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento (OMAS) equipadas. 
 Registro de usuarios actualizado 
Resultado 4: La población beneficiaria usa de manera adecuada los sistemas de agua potable y saneamiento. 
 Capacitada la población beneficiaria en buenos hábitos hidrosanitarios. 
 Informada la población para un uso racional del agua. 
 Escuelas de los municipios introducen en la currícula educativa los módulos de educación hidrosanitaria. 
Resultado 5: Implementada la GIRH en las microcuencas priorizadas dentro del territorio de la Mancomunidad. 
 Implementación de talles de educación ambiental y manejo de cuencas 
 6 Planes de Gestión de Riesgo de agua y saneamiento en las comunidades rurales de la Mancomunidad 
Copanch´orti´. 
 2 Viveros municipales/comunales establecidos y funcionando. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El porcentaje adjudicado a 31 de diciembre del año 2014 de los recursos es del 13,0% 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 La Adjudicación de los lotes de obra (2-10) 
 Finalizar con la conformación, capacitación y fortalecimiento de las unidades comunitarias responsables de la 
administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rurales. 
 Finalizar con el fortalecimiento de las unidades municipales de agua y saneamiento. 
 Finalizar con la elaboración y aprobación de los instrumentos de gestión comunitaria y municipal de los sistemas de 
agua y saneamiento. 
 Establecido un sistema de seguimiento municipal de los servicios comunitarios de agua y saneamiento 
 Funcionamiento de Oficinas municipales de agua y saneamiento 
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3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
  
F  otografía 1: Proyecto de suministro de agua potable el 
Coco, San Juan Ermita 
Fotografía 2: Proyecto de suministro de agua potable el Coco, 
San Juan Ermita 
  




Fotografía 5: Establecimiento de viveros Fotografía 6: Actividades de capacitación hidrosanitaria. 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
www.copanchorti.org 
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CÓDIGO: GTM-014-B GUATEMALA 
 
PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA PARTE ALTA DE LA SUBCUENCA DEL 
RÍO CUILCO 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo del Programa es contribuir a mejorar del nivel de vida y reducir la pobreza de la población más vulnerable de 
la región, a través de una mejora en la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento con enfoque de cuenca, 
tomando como unidad de planificación la Parte Alta de la Sub cuenca del Río Cuilco. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El objetivo específico es aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento de manera sostenible en comunidades 
pobres, rurales y/o indígenas de los municipios de la ADIMAN. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
La población total de los 14 municipios priorizados por el Programa es de 323,137 habitantes, 86% de los 
cuales habita en aldeas, caseríos, cantones y parajes que conforman el sector rural y 14% en zonas urbanas, 
las mujeres representan el 51% y los hombres el 49%, prevaleciendo con 55% la población considerada 
indígena, principalmente de la etnia Maya Mam (XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación, INE 
2002). 
 
Según el INE 2002, la cobertura de los servicios de agua para consumo humano en estos municipios es del 
74%, sin embargo, gran parte de esta población se beneficia de sistemas deteriorados y rudimentarios, 
operados por las mismas comunidades, enfrentando problemas de calidad de agua, dotación y continuidad  
en la prestación de los servicios. La población no cubierta, especialmente la que se ubica en comunidades 
rurales y urbano marginales, generalmente de estrato socioeconómico bajo, se abastecen por medio de pozos 
artesanales, ríos y nacimientos, sistemas públicos fuera de los hogares y por otros medios, consumiendo agua 
que carece de certeza en cuanto a su calidad.   
 
En cuanto a los servicios de saneamiento, se estima que en un 12% de los hogares, no se disponen de ningún 
tipo de servicio sanitario, 71% cuenta con servicio mínimo, consistente generalmente en una letrina 
rudimentaria (pozo ciego), mientras que solamente un 10% de los hogares cuentan con inodoros conectados 
a una red de drenaje, principalmente en las cabeceras municipales, el restante 7% de las viviendas poseen 
otro tipo de servicios, sin embargo gran parte de estos se encuentran en condiciones precarias (INE 2002).        
 
El programa GTM 014 B plantea mediante el desarrollo de 84 proyectos de agua y saneamiento básico reducir 
el déficit de suministro de agua y saneamiento que se registran en la región. Los proyectos de infraestructura 
se acompañan de una serie de acciones de fortalecimiento institucional y social con el que se pretende 
garantizar la sostenibilidad de las intervenciones.  
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1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 15 de octubre de 2010 
Fecha de firma del convenio: 8 de diciembre de 2010 
Fecha de inicio de ejecución: 10 de septiembre 2013 
Plazo de ejecución: 48 meses 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: 
ADIMAM (Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano 
Marquense) 
Entidad ejecutora: 
ADIMAM (Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano 
Marquense) 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS  8.500.000,00 € 80% 
Aportación local 2.149.035,00 €  20% 
TOTAL 10.649.035,00 €  100%  
   
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación:  
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento, fortalecimiento institucional, 
desarrollo comunitario y gestión ambiental 
Zona de ejecución: Periurbano, rural  
No. Beneficiarios: 30.273 Habitantes 
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2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
Componente I: Contribuir a la Gobernabilidad del Agua (subsector Agua Saneamiento) mediante el fortalecimiento de las 
autoridades municipales y la organización comunitaria para llevar a cabo una gestión sostenible de los Sistemas de Agua 
(y Saneamiento Ambiental). 
Componente II: Identificar la problemática de la región en los sectores agua y saneamiento y elaborar propuestas 
integrales de solución. 
Componente  III: Implementación de sistemas de agua potable y saneamiento gestionados de forma sostenible en las 
comunidades pobres rurales e indígenas de los municipios de ADIMAN. 
   
2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Resultado 1: La ADIMAM y sus municipios disponen de herramientas de diagnóstico para la elaboración de propuestas 
integrales de intervención y para el seguimiento de las mismas 
 Se cuenta con el Plan Operativo General del proyecto 
 Se está alimentando un sistema de información para el seguimiento de la implantación el proyecto del FCAS 
Resultado 2: Los municipios beneficiarios del Programa de Agua Potable y Saneamiento  de ADIMAM aumentan la 
cobertura de servicios de agua potable y saneamiento. 
 Se han desarrollado los estudios de preinversion de los lotes 2 y 3 de obra (17 Proyectos de agua y saneamiento) 
 Se están desarrollando los estudios de preinversión del lote 1 de obra (14 proyectos) 
 Se tienen en licitación los estudios de preinversión planificados para el POA 2.  
Resultado 3: Las comunidades beneficiarias administran, operan y mantienen los servicios de agua potable y 
saneamiento. 
  Se está iniciando con la conformación de las unidades comunitarias  responsables de la operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. 
 Se han elaborado las versiones iniciales de los manuales de operación y mantenimiento de los sistemas de 
abastecimiento de agua de los 17 proyectos del lote 2 y 3 de obra. (producto de las empresas consultoras) 
 Se han definido sistemas tarifarios como parte del desarrollo de los estudios de preinversión de 17 
comunidades.  
Resultado 4: Las municipalidades de 14 municipios operan administran, mantienen y regulan los servicios de agua 
potable y saneamiento de manera sostenible 
 Se está iniciando con el proceso de implementación de oficinas municipales de agua y saneamiento en los 
municipios beneficiarios.  
Resultado 5: La población beneficiaria  está informada sobre el uso adecuado del servicio de agua potable y 
saneamiento básico. 
 Se están desarrollando los programas de capacitación y sensibilización para el desarrollo del programa 
Resultado 6: La población beneficiaría cuenta con sistemas con fuentes de agua protegidas.  
 Se están elaborando los planes de reforestación para las zonas de amortiguamiento de los sistemas de 
abastecimiento de agua de los 17 proyectos que ya cuentan con preinversión.  
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El porcentaje adjudicado a 31 de diciembre del año 2014 de recursos de donación FCAS es del  10,0% 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 Revisión de los productos correspondientes a los estudios de preinversión del lote 2 y 3 
 Elaboración y publicación de bases de licitación de obra de los lotes 2 y 3 de obra. 
 Conformación de estructuras comunitarias responsables de la administración, operación y mantenimiento de los 
sistemas de agua y saneamiento rurales. 
 Finalizar con el fortalecimiento de las unidades municipales de agua y saneamiento. 
 Finalizar con la elaboración y aprobación de los instrumentos de gestión comunitaria y municipal de los sistemas 
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3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
  
Fotografía 1: Capacitación  a oficinas municipales de Agua 
y saneamiento 
 
Fotografía 2: Aforos a fuentes de agua como parte de los 
estudios de preinversión 
  
Fotografía 3: Sensibilización sobre prácticas 
hidrosanitarias 




4. ENLACES DE INTERÉS 
www.adimam.org 
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CÓDIGO: GTM-001-M 
(BID Préstamo: 2242/BL-GU y  
BID Donación: GRT/WS-11905-GU) 
GUATEMALA 
 
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO 
FASE I 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general es Mejorar y ampliar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en áreas 
rurales, urbanas y periurbanas en un marco que incentive el desarrollo institucional del sector, promueva 
la participación organizada de las comunidades rurales y municipalidades y asegure la sostenibilidad de 
los sistemas a mediano y largo plazo. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los Objetivos específicos son:  
 Desarrollo institucional del sector (USD3,700,000): Tiene por objeto: i) estructurar y poner en 
marcha el ente rector de agua potable y saneamiento dentro del Ministerio de Salud Pública de 
Guatemala (MSPAS); ii) fortalecer las capacidades del MSPAS para monitorear la calidad del agua; y 
iii) fortalecer las capacidades del INFOM-UNEPAR como unidad ejecutora especializada en agua 
potable y saneamiento. 
 Inversiones en infraestructura (USD89,200,000): Incrementar la cobertura de los servicios de agua 
potable y saneamiento en zonas rurales, urbanas y periurbanas, focalizándose en las comunidades 
más vulnerables conforme el mapa de pobreza establecido por la Secretaria de Planificación y 
Programación (SEGEPLAN).  
 Desarrollo comunitario y fortalecimiento municipal (USD4,500,000): El objetivo es apoyar y fortalecer 
las capacidades de las municipalidades y de las comunidades rurales para la administración, 
operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento de manera sostenible. Se 
promoverá la participación activa de las comunidades rurales y municipalidades durante todo el ciclo 
del proyecto (pre-inversión, inversión y post-inversión), contribuyendo de esta manera a la 
sostenibilidad de los sistemas construidos. Como parte del componente se incluirán también 
capacitaciones en materia sanitaria y ambiental. 
   
1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación Directorio: 23 de noviembre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 29 de enero de 2010 
Fecha de inicio de ejecución: 8 de noviembre de 2012 
Plazo de ejecución: 5 años 
Ampliación de Plazo de ejecución: 18 meses 
Fecha estimada de fin de ejecución: 29 de Junio de 2016 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidades ejecutoras: Instituto de Fomento Municipal INFOM-UNEPAR 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación1 Importe (USD) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 50,000,000 50% 
Préstamo BID 50,000,000 50% 
TOTAL 100,000,000 100% 
                                                          
1 Valores del Convenio de Financiación. 
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DESEMBOLSOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 
8,275,000 1,576,750 9,851,750 14,800,000 7,700,000 22,500,000.00 
 
COMPROMISOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 
10,305,000.00 423,000.00 10,728,000.00 21,600,000 13,600,000.00 35,200,000.00 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: 
Zonas Rurales, Urbanas y Periurbanas, conforme a mapa de pobreza 




Infraestructura de agua y saneamiento. 
Fortalecimiento institucional y Desarrollo comunitarios. 
Zona de ejecución: Urbano, Periurbano y Rural, zona de pobreza establecido por SEGEPLAN 
No. Beneficiarios2: 
Se suministrarán servicios de agua potable y saneamiento a aproximadamente a 
280 comunidades rurales y 60 zonas urbanas y periurbanas del país .En el área 
rural: 110 mil con la construcción de sistemas de agua potable y 140 mil con 
sistemas de saneamiento. En el área urbana: 156 mil con la construcción o 
rehabilitación de sistemas de agua potable y 204 mil con sistemas de 
saneamiento. 
   
2.2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014 
CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 
Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 
Final del 
Proyecto 
Entidad Rectora del sector Agua potable y 
saneamiento autónoma funcionando   
    1.00 1.00 
                                                          
2 Estos valores se corresponde con la última información disponible. 
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Puesta en marcha de la entidad ejecutora de 
Programas de agua potable y saneamiento (de 
forma autónoma) 
    1.00 1.00 
Aumento de cobertura de agua potable en el 
área rural atribuible al Programa (%)   
0.12 0.26 0.40 0.40 0.30 1.50 
Aumento de cobertura de saneamiento rural 
atribuible al Programa (%) 
0.12 0.34 0.49 0.49 0.48 1.92 
Aumento de cobertura de agua potable en el 
área urbana atribuible al Programa (%) 
0.18 0.45 0.54 0.63 0.54 2.32 
Aumento de cobertura de saneamiento básico 
en el área rural atribuible al Programa (%) 
0.18 0.54 0.80 0.80 0.71 3.04 
 
AVANCES: 
• Se tiene contratada la supervisión de obra y la gestión social para 37 proyectos de agua y 
saneamiento rurales.  
• De los 37 proyectos rurales en ejecución se han finalizado 8 proyectos de agua potable y 
saneamiento. 
• Se ha finalizado el proceso de negociación de la consultoría que estará llevando a cabo los planes 
maestros de 6 cabeceras municipales en el departamento de San Marcos. 
• Se han contratado en el mes de diciembre 2014 dos ingenieros especialistas en Pre-inversión como 
parte de la reestructuración de la Unidad Ejecutora del Programa. 
• Se finalizó el proceso de contratación de la Auditoria Externa del Programa. 
 
HITOS (DIFICULTADES O PROBLEMAS): 
• La ejecución está paralizada a falta de terminar de definir un modelo de ejecución que garantice la 
transparencia e integridad de la operación.  
• Se han eliminado cuatro eventos de Pre-inversión en el área rural por diferentes motivos entre los 
cuales montos superiores al referencial, propuestas técnicas no elegibles, etc. 
• Finalmente en Diciembre de 2014 se estableció como único ejecutor de la operación al INFOM como 
único ejecutor del programa.  
• Definición de esquema de ejecución del programa, con presencia de la unidad ejecutora en los 
territorios de las áreas de intervención del programa. 
• Se ha resuelto el requisito del SNIP que dificultaba la ejecución de la operación ya que se requería 
que toda obra a ser construida debía poseer la documentación legal de los terrenos a nombre del 
estado de Guatemala. Desde SEGEPLAN se ha aceptado que bastará con que la comunidad inicie los 
trámites por los cuales certifique que los terrenos donde se realizarán las obras son propiedad de la 
misma. 
• Ampliaciones de Monto y Tiempo en los contratos de obra, atrasando la entrega de las obras en 
ejecución según lo programado. 
 
RIESGOS 2015 
• Dificultades en la puesta en marcha del nuevo esquema de ejecución 
• Débil capacidad de decisión de la Unidad Ejecutora – capacidades limitadas de ejecución.  
• Indefinición en el esquema de ejecución del presupuesto nacional que permite la contratación de 
obras y de personal de la unidad ejecutora. 
• Poca participación de oferentes en los procesos. 
• Largos atrasos en la programación del préstamo. 
 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
• Se ha dado seguimiento y trabajando en un esquema de apoyo a la gestión de la entidad ejecutora 
en el proceso de adquisiciones y fortalecimiento de la Unidad Ejecutora e INFOM. 
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• Se ha identificado la ubicación de cinco oficinas técnicas territoriales de la unidad ejecutora,  para lo 
cual se ha convocado y recibido manifestación de interés de ingenieros que estarán encargados de 
los componentes técnicos en localidades en donde el programa tiene intervención. 
• Se ha terminado de definir el esquema de apoyo a la ejecución para garantizar la transparencia e 
integridad en los procesos de adquisiciones. 
   
2.3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIOS A DICIEMBRE DE 2014 
PRODUCTOS Y RESULTADOS 
Se ha avanzado en la parte de las acciones de Gestión Social  con una firma contratada para 37 
proyectos la cual finalizó su intervención en el mes de octubre del 2014. Se espera que a raíz del acuerdo 
alcanzado para que UNOPS y PNUD se incorporen como asistencia técnica se pueda volver a movilizar los 
recursos de la operación mostrando resultados concretos en el ejercicio 2015. 
EVALUACIONES 
Evaluación de medio término Evaluación Final 
Fecha Estimada Costo Estimado (USD) Fecha Estimada Costo Estimado (USD) 
Por definir  Por definir  
 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
 AECID: http://www.aecid-cf.org.gt/ 
 INFOM: http://infomguatemala.blogspot.com.es/ 
 MSPAS: http://mspas.gob.gt/index.php/en/ 
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CÓDIGO: HTI-033-B  HAITÍ 
 
PROGRAMA DE REFORMA E INVERSIONES EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HAITÍ 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general del Programa es contribuir decisivamente a que Haití alcance la Meta 10, ODM7 de reducción a la 
mitad de la población sin acceso a servicios sostenibles de agua potable y saneamiento básico, sentando las bases 
para una transformación duradera a largo plazo del sector de agua y saneamiento. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El objetivo específico es contribuir a la puesta en práctica efectiva d ela estrategia de reforma sectorial del gobierno, a 
través de inversiones en fortalecimiento institucional e infraestructura urgente y básica que permitan ampliar la 
cobertura de agua y saneamiento.  
Ambas líneas de actuación son interdependientes y complementarias. Para el relanzamiento fuerte de las inversiones 
en infraestructura es indispensable mejorar el acceso a los servicios, pero a condición de que las instituciones del país 
tengan la capacidad para ejecutar y supervisar los trabajos, garantizando el mantenimiento y la sostenibilidad de las 
infraestructuras provistas, garantizando una operación eficaz, a un costo y una calidad socialmente apropiados. 
   
1.3. El PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa busca mejorar el acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento mediante la 
optimización de las infraestructuras, para ello intervendrá en la rehabilitación y extensión de los sistemas de agua 
potable de las principales ciudades del país y en otras secundarias a través de diferentes actividades, así como  en el 
contexto rural donde se centrara en los departamentos N, NO y centro. En cuanto al saneamiento, el programa se 
centrará en optimización de la estrategia de saneamiento del país, así como en la construcción de estaciones de 
tratamiento para la gestión de los lodos procedentes de soluciones individuales en 3 de las ciudades más importantes 
del país. El organismo responsable de la ejecución del programa es la Dirección Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento (DINEPA) que, a través de la implementación de la reforma del sector del agua y saneamiento por la ley 
marco de 2009, Loi cadre portant organisation du secteur de l'eau potable et de l'assainissement, busca mejorar la 
eficiencia, eficacia y equidad en la prestación de servicios por las estructuras encargadas de la gestión del sector. 
   
1.3. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M. 30 de Octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 4 de Diciembre de 2009 
Fecha de inicio de ejecución: 30 de Marzo de 2012 
Plazo de ejecución:          33 meses 
   
1.4. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA) 
Entidad ejecutora: Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA) 
   
1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 70.000.000,00 €  100% 
Aportación local 0,00 €  0% 
TOTAL 70.000.000,00 € 100% 
PROGRAMA HTI-003-B 31 de diciembre de 2014 
HTI-003-B: Programa de reforma e inversiones en el sector de agua potable y saneamiento en Haití                                                  2 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación:  
 
 
Figura 1.- Localización de las principales ciudades en las que se rehabilitarán y extenderán  las  
infraestructuras de agua potable mediante las inversiones del programa bilateral del FCAS. 
 
Tipo de intervención:  
Infraestructuras de agua potable y saneamiento 
Fortalecimiento Institucional 
Zona de ejecución: Urbano, periurbano, rural  
No. Beneficiarios: 
Directos: 750.000 habitantes 
Indirectos: Todo el país 
   
2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
Componente I: Refuerzo institucional y mejora de la capacidad operativa. 
1.1  Apoyo a la reforma del sector del agua y del saneamiento en Haití con especial énfasis en la descentralización. 
1.2  Mejora de la sostenibilidad del sector del agua en Haití mediante la optimización de la eficiencia en la operación 
de las empresas públicas de agua. 
 
Componente II: Planificación y ejecución de las inversiones e infraestructuras. 
2.1 Medidas de rápido impacto y urgencias para la mejora de los servicios de agua potable y saneamiento tanto rural 
como urbano. 
2.2 Mejora sostenible de los servicios de agua potable de las ciudades intermedias de Haití. 
2.3 Agua potable y saneamiento rural en los departamentos NE, Centro y NO. 
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2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Componente I. 1.1. Apoyo a la puesta en marcha de la Reforma. La creación de la DINEPA ha supuesto un impulso 
claro al sector del agua en Haití después de muchos años de baja implicación por parte Estado Haitiano. Antes de la 
entrada del programa del FCAS en Haití, debido a la limitada presencia del Estado en el sector del agua, ciudades 
como Cabo Haitiano carecían de servicio de agua potable desde hacía 30 años. El número de conexiones urbanas en 
todo el país no pasa de las 80,000 estando concentradas en su mayoría en el área metropolitana de Port au Prince. La 
creación de la DINEPA ha venido acompañado de un proceso de desconcentración con la puesta en marcha de cuatro 
OREPAS y 10 URDs. El rol final de la DINEPA como organismo regulador previsto en ley se irá alcanzando de una forma 
progresiva dado que en este momento la DINEPA se ha centrado en la ejecución de numerosas inversiones de agua 
potable. El incremento de los fondos propios de la DINEPA procedentes de la facturación de las empresas de agua  
(CTEs) resulta clave para la sostenibilidad de la institución la cual se encuentra financiada en este momento en un 
porcentaje muy importante por el BID y la AECID. 
 
Componente II. 2.1. Medidas de Rápido Impacto y Actuaciones de Urgencia.  
Dentro de esta línea estratégica se encuentran las intervenciones que la DINEPA realiza a través de sus unidades 
descentralizadas, CTE’s (Centros Técnicos de Explotación) y URD’s (Unidades Rurales Departamentales)  con el objetivo 
de restablecer el aprovisionamiento de agua potable en sistemas con problemas en su operación. A través del 
programa bilateral se han financiado aproximadamente unas 30 intervenciones en 22 poblaciones, con las que se han 
reemplazado unos 18 km de tubería y reparado fugas en otros 3 km, además de rehabilitar y proteger 16 captaciones, 
7 estaciones de bombeo, 11 depósitos y 65 quioscos y fuentes públicas.  A su vez, se han instalado sistemas de 
sistemas de potabilización en 21 hospitales del país. Con estas actuaciones se han beneficiado un número aproximado 




COD. MIR (AZUL: EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA; VERDE 
:EJECUCIÓN POR CONTRATO) 
POBLACION DEPARTAMENTO CONTEXTO PRESUPUESTO 
(MILES DE USD) 
1 20 REDES DEL BAJO ARTIBONITE ARTIBONITE ARTIBONITE URBANO 70 
2 
CAPTAGE TOULIN CHALON NIPPES RURAL 24,8 
SAEP MIRAGOANE MIRAGOANE NIPPES URBANO 7,1 
3 SAEP ROCHER LAVAL ROCHER LAVAL NIPPES RURAL 7,3 
4 SAEP BARADERES BARADERES NIPPES RURAL 5,6 
5 SAEP`S MATHIEU & BELLE FORTUNE LEOGANE OUEST RURAL 29 
6 SAEP ARCAHAIE ARCAHAIE OUEST RURAL 45,6 
7 
SAEP GONAIVES VILLE 
GONAIVES ARTIBONITE URBANO 
232 
PONT GAUDIN  131 
8 
SAEP TREMESSE 
MARMALADE ARTIBONITE RURAL 16 SAEP KACHAY 
SAEP TIGUINEN 
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9 PETIT BOURG  PORT MARGOT NORD RURAL 9 
10 SAEP GRANDE  RIVIERE DU NORD PHASE 1 & 2 GRAND RIVIERE DU NORD NORD   RURAL 52 
11 
BEL AIR  




SAEP BANDE DU NORD  
CLOTURE 4 STATION POMPAGE 
79.2 
REHABILITATION CTE 
CAMPAGNE DE REPARATION DE FUITES  50 
12 SAEP MOLE ST NICOLAS MOLE ST NICOLAS NORD OUEST URBANO 13,3 
13 SAEP JEAN RABEL JEAN RABEL NORD OUEST URBANO 31,5 
14 
SAEP PETIT TROUP DE NIPPES 
PETIT TROU DE NIPPES NIPPES URBANO 
84 
SAEP PETIT TROUP DE NIPPES 35 
15 SAEP PORT SALUT PORT SALUT SUD RURAL 26 
16 SAEP ABRICOT ABRICOT GRAND ANSE RURAL 55 
17 SAEP BAS RHE BAS RHE SUD RURAL 13,5 
18 SAEP CORAIL/ ONA VILLE CORAIL OUEST RURAL 15 
19 SAEP VERRETES VERRETES ARTIBONITE RURAL 335 
20 SAEP BASSIN BLEU BASSIN BLEU NORD OUEST RURAL 178,7 
21 SAEP FORT LIBERTE FORT LIBERTE NORD EST URBANO 75,6 
22 SAEP PETITE RIVIERE DE L'ARTIBONITE PETITE RIVIERE DE L'ARTIBONITE ARTIBONITE URBANO 160,1 
Figura 2 y Tabla 1.- Localización y resumen de las medidas de impacto rápido  (MIR) financiadas por el programa bilateral. 
 
Componente II. 2.2. Mejora de la sostenibilidad de los CTES Urbanos: El programa bilateral se centrará en mejorar el 
abastecimiento de agua potable a 12 ciudades intermedias de Haití. Se trata de ciudades con una población 
comprendida entre los 10.000 y 500.000 habitantes. El programa complementa las actuaciones iniciadas por el BID 
(FECASALC) en las ciudades de Jacmel, Saint Marc y Port de Paix. Las lecciones aprendidas del programa de ciudades 
intermedias del BID han sido fundamentales para reorientar esta actividad y dotarla de la flexibilidad necesaria al 
contexto haitiano. Las actuaciones a nivel de infraestructura vienen acompañadas de la implantación de un sistema de 





INVERSION ESTIMADA  
(MILLONES DE USD) 
JEREMIE 37.902 8,30 
AQUIN 8.365 2,50 
MIRAGOANE 12.122 2,30 
THOMAZEAU 13.766 0,50 
CABARET 47.484 3,00 
MIREBALAIS 17.238 0.85 
HINCHE 34.007 9,00 
LASCAHOBAS 9.465 0.60 
SAINT LOUIS DU NORD 33.309 1,25 
PLAISANCE 17.310 0.70 
FORT-LIBERTÉ 20.399 2,00 
CAP HAITIEN 200.000 3,00 
TOTAL 424.592 34 
Tabla 2. Principales ciudades en las que se centrara la inversión en infraestructuras de agua potable. 
(Fuente: Instituto Haitiano de estadística e Informática (IHSI)) 
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Figura 3.- Localización de los Centros Técnicos de Explotación (CTE) en los que se apoyara 
la gestión comercial dentro del marco del programa bilateral del FCAS. 
 
 
Componente II. 2.3. Saneamiento Urbano. El programa se ha centrado en la mejora de la gestión de lodos 
procedentes de soluciones individuales de la ciudad de Port Au Prince. La puesta en marcha de la planta de 
tratamiento de Titanyen ha servido para tratar los lodos procedentes tanto de los campos de desplazados como de las 
soluciones individuales. Se debe recordar que Port au Prince, una ciudad de más de 3 millones de habitantes, no 
cuenta con servicios colectivos de saneamiento como puede ser el alcantarillado. Se ha procedido a una optimización 
de la planta de tratamiento cuyas obras está previsto empezar a finales de este año.  
 
Componente II. 2.4. Agua potable y saneamiento rural. En Haití la tasa de acceso a saneamiento no se ha 
incrementado en los últimos años (era del 21% en 1990 mientras que en 2012 es del 26%) pese a que diferentes 
organizaciones han desarrollado programas de basados en la construcción de sistemas de saneamiento acompañados 
por estrategias de trabajo comunitario. Como consecuencia, la DINEPA con la premisa de cero subvención ha 
desarrollado una estrategia de saneamiento que se basa en la formación y se sensibilización para estimular la 
demanda. Sobre esta base, la DINEPA con el apoyo del BID y la AECID, se ha propuesto optimizar dicha estrategia. Para 
ello se intervendrá a nivel rural con diferentes enfoques y a través de una evaluación de impacto se  conocerá la 
eficiencia de dichos enfoques, comparándolos entre ellos y con la no intervención. Posteriormente y basándose en los 
resultados obtenidos, se desarrollara el modelo óptimo de intervención en saneamiento en el área rural y se volverá a 
evaluar. 
 
Dentro del programa bilateral la intervención en el contexto rural, se va a centrar en los departamentos Noroeste, 
Noreste y Centro de Haití. Las localidades seleccionadas tendrán una población comprendida entre los 1,000 y los 
3,000 habitantes.  
Otros hitos importantes alcanzados se enumeran a continuación: 
 Autorización de actuaciones de urgencia a raíz del terremoto de enero del 2010 (abril 2010) 
 Aprobación del POG (marzo 2012) 
 Adjudicación del contrato de la Asistencia Técnica Internacional a la DINEPA (julio 2011) 
 Adjudicación de los contratos para la realización de los esquemas directores correspondientes a las OREPAS Sur, 
Oeste, Centro y Norte (enero 2012) 
 Puesta en marcha de la estación de tratamiento de Titanyen (mayo 2012) 
 Realización de la primera fase de las medidas de rápido impacto y de urgencia (mayo 2012-diciembre 2014) 
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 Definición de un cuadro de indicadores conjunto (AECID-BID) de resultado para el apoyo a la DINEPA Central 
(septiembre 2013). 
 Reorientación del contrato de Asistencia Técnica Internacional a la DINEPA mediante la firma de un adenda 
(enero 2013) 
 Puesta en marcha de la gestión comercial y el catastro en las ciudades de Jérémie, Hinche, Gonaïves, Cap Haïtien 
y Ouanaminthe.  
 Taller de sanitation marketing realizado conjuntamente con el BID y el Banco Mundial (marzo 2014) 
 Finalización de los estudios de pre inversión correspondientes a las OREPAS Sur y Oeste (Junio 2014) 
 Firma de los contratos de construcción y supervisión de obras para el proyecto de AP de Mirebalais (septiembre 
2014) 
 Publicación de la licitación de las obras de AP para la ciudad de Aquin (noviembre 2014) 
 Publicación del aviso de interés para ONGS dentro del programa de agua potable y saneamiento rural. 
 Publicación de la licitación para la construcción de los tanques de agua de Jérémie, Cabaret, Thomazeau e 
Hinche. 
 Publicación de la licitación para la supervisión de obras en la ciudad de Jérémie (octubre 2014) 
 Publicación de la licitación de las obras de AP para la ciudad de Jérémie (diciembre 2014).  
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
A fecha del 31 de diciembre del 2014 el Programa tiene los avances presupuestarios siguientes: 
 
 Fondos comprometidos del FCAS: 41,22% 
 Fondos pagados del FCAS: 29,68% 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 Actividades Hitos previstos para 2015 




Evaluación de los trabajos realizados 
en la fase 1. 
Finalización de los trabajos en curso y puesta en 
marcha del sistema rehabilitado de Bassin Bleu. 
Evaluación de nuevas propuestas  de 
intervención para una 2ª fase. 
Rehabilitación de nuevos sistemas por 
administración directa de las unidades 
descentralizadas de la DINEPA. 
Formaciones técnicas en supervisión 
para las unidades descentralizadas 
Todas las unidades descentralizadas formadas 
(diciembre). 
Mejora de la 
sostenibilidad de 
los CTES Urbanos 
Obras de AP en las ciudades 
intermedias. 
Puesta en marcha unidad supervisión 
Firma contrato obras y de supervisión de Jérémie 
(mayo), Aquin (abril), Thomazeau (agosto), 
depósitos de agua (mayo), Miragôane (marzo), 
pozos de Cabaret y Fort Liberté (mayo). 
Gestión comercial y  catastro en los 22 
CTE’s del país. 
Firma del contrato para trabajar en los 18 CTE’s 
restantes (julio) 
Procesos de licitación 
Publicación de licitación para obras y supervisión de 
Fort Liberté (mayo), Hinche (junio), Cabaret (junio), 
Thomazeau (Junio) 
Publicación de licitación de obras para Plaisance, 
Lascahobas y Saint Louis du Nord (agosto) 
Puesta en marcha del sistema de Mirebalais. 
Saneamiento 
Urbano 
Obras estación de Titanyen 
Reapertura tras las mejoras de la estación de 
tratamiento de Titanyen (diciembre) 
Mejora de la Gestión del Saneamiento 
ligada a la Estación de Titanyen 
Firma del contrato para el estudio de saneamiento 
en el área periurbana de Port-au-Prince (diciembre) 
Refuerzo 
Institucional 
Establecimiento de sistema de 
indicadores 
Renovación de sistemas de indicadores tras la 
consecución de los indicadores marcados para el 
periodo anterior (junio) 
Evaluación unidades descentralizadas 
Firma del contrato con consultores (junio) 
Establecimiento de indicadores para unidades 
descentralizadas (septiembre) 
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Agua y 
Saneamiento Rural 
Establecimiento de una estrategia de 
Sanitation Marketing y de 
Comunicación  
“Insight Sesion” con la participación de todos los 
actores implicados: DINEPA, ONG’s, Agencias de 
Cooperación, SNU, etc. (agosto) 
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3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
Fotos 1-2.- Quiosco de agua potable en Petite Rivière de l’Artibonite y paso elevado construido en la rehabilitación 
del sistema de Verretes. 
 
Fotos 3-4.- Línea de impulsión y estación de bombeo rehabilitadas en Gonaïves ( Trabajos de urgencia) 
 
Foto 6.- Técnico de comunicación de Dinepa durante la emisión de “Allo DINEPA”, programa de difusión financiado 
en parte por el programa bilateral. 
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CÓDIGO: HTI-002-M 
(BID Préstamo: 2190/GR-HA  
y BID Donación: GRT/WS-11814-HA) 
HAITÍ 
 
AGUA Y SANEAMIENTO PARA CIUDADES INTERMEDIAS (II) 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Esta operación tiene por objetivo ampliar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento de una 
manera sostenible en seis ciudades intermedias (Saint-Marc, Port-De Paix, Les Cayes, Jacmel, 
Ouanaminthe y Cap-Haïtien). 
La operación propuesta se propone atender necesidades urgentes en el sector de saneamiento y 
continuar apoyando los esfuerzos del Gobierno de Haití por desarrollar el acceso al agua potable. Como 
se espera la incorporación de nuevos proyectos, es fundamental fortalecer las instituciones que operan en 
este sector. A tal respecto, el proyecto incluye apoyo a la Dirección Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento (DINEPA), a las  Oficinas Regionales de Agua Potable y Saneamiento (OREPAS) 
descentralizadas y a los Centros Técnicos de Explotación (CTE). 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los Objetivos específicos son:  
 Desarrollo de soluciones de saneamiento (USD5,900,000): Se busca mejorar las condiciones 
sanitarias de la población y reducir la degradación del medio ambiente. El componente beneficiaría a 
cerca de 400,000 habitantes y financiará actividades en  cinco ciudades iniciales. Además, los 
estudios de factibilidad actualmente en curso determinarán la viabilidad técnica y financiera de varios 
proyectos pilotos para la recolección y el tratamiento de aguas servidas, de redes condominiales y de 
tratamiento de excretas. 
 Expansión de la cobertura del servicio de agua potable (USD23,600,000): Permitirá aumentar el 
acceso al agua potable para una población de aproximadamente 150,000 personas. Financia la 
expansión y reparación del sistema de abastecimiento en agua potable de Jacmel; la realización de 
obras adicionales en las ciudades de Port de Paix y St Marc para completar los sistemas ya 
construidos; los estudios para la rehabilitación y ampliación de la red de agua potable de Cap-Haïtien. 
 Apoyo a la ejecución de la reforma del sector (USD3,582,000): Se fortalece el sector y la 
sostenibilidad de las inversiones mediante el financiamiento de componentes clave de la reforma del 
sector, fundamentalmente el fortalecimiento institucional y técnico de la DINEPA, de las OREPA y de 
los CTE en las cinco ciudades intermedias. El componente apoya también esas instituciones en sus 
competencias respectivas en saneamiento.  
 Administración del proyecto y apoyo al organismo ejecutor (USD4,265,000): Apoya al organismo 
ejecutor, la DINEPA, y financia su fortalecimiento en las áreas de adquisiciones, supervisión técnica y 
medio ambiente.  También financia una unidad de supervisión de las obras que empezó trabajar en 
Jacmel y que tendrá que expandirse para controlar obras en otras ciudades del país. 
 Erradicación de los helmintos transmitidos por los suelos (USD890,000): Se propone aprovechar la 
reducción de riesgos a raíz de la provisión de servicios de agua y saneamiento  y las medidas de 
educación sobre higiene para apoyar la erradicación de estos helmintos. Se financian campañas 
semestrales de tratamiento de niños en edades comprendidas entre 1 y 12 años, mediante la 
provisión de medicamentos antihelmínticos; comunicación y educación en materia de helmintos 
transmitidos por los suelos; y actividades de seguimiento y control. 
   
1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación Directorio: 30 de septiembre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 21 de octubre de 2009 
Fecha de inicio de ejecución: 16 de diciembre de 2010 
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Plazo de ejecución: 5 años 
Fecha estimada de fin de ejecución: 21 de octubre de 2016 
 
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidades ejecutoras: Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (USD) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 20,000,000 51% 
Aportación local 19,000,000 49% 
TOTAL 39,000,000 100% 
 
DESEMBOLSOS (USD) 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 
6,805,154 11,237,000 18,042,154 10,369,000 15,223,000 25,592,000 
 
COMPROMISOS (USD) 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 
15,976,000 14,040,000 30,016,000 20,000,000 19,000,000 39,000,000 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
 
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: 
Seis ciudades intermedias de Haití (Saint-Marc, Port-De Paix, Les Cayes, Jacmel, 
Ouanaminthe y Cap-Haïtien) 
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento 
Fortalecimiento institucional 
Zona de ejecución: Urbano 
No. Beneficiarios: 550,000 habitantes 
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2.2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014 







Hogares con acceso a agua en las casas gracias a un 
sistema nuevo o a la extensión de un sistema 
existente  
2,935 162 400 4,900 8,397 
Hogares con acceso a agua en las casas a través de 




 2,000 4,312 





1,200 3,600 13,200 
Hogares con acceso a un punto de agua colectivo 
mejorado 
  400  400 
Hogares con acceso a una nueva solución de 
saneamiento (semicolectivo - condominial)  
   3,000 3,000 
Hogares con acceso a baños públicos de 
saneamiento (en zonas vulnerables) 
   1,200 1,200 
Hogares con acceso a solución adecuada individual 
de saneamiento  
   500 500 
Escuelas con nuevo acceso / acceso mejorado a 
saneamiento 
  3 4 7 
Mercados públicos con nuevo acceso / acceso 
mejorado a saneamiento 
  3 5 8 
HITOS Y AVANCES EN LA EJECUCIÓN 
 Inversiones en agua potable: ejecución del 90% de las obras de agua potable en Jacmel (captación, 
bombeo, potabilizadora, almacenamiento y distribución), finalización de las obras en la red de Saint 
Marc y Port de Paix (construcción de kioscos adicionales). 
 Inversiones y estudios de saneamiento : Aprobación del proyecto piloto de saneamiento semicolectivo 
en Saint Marc, apoyo a la estrategia de saneamiento de la DINEPA en áreas urbanas 
 Fortalecimiento institucional: apoyo a la DINEPA central (conformación de una dirección de 
saneamiento), a los CTE de las ciudades de Port de Paix, Jacmel y Les Cayes; apoyo a una 
experiencia alternativa de gestión delegada del servicio de agua potable en Saint Marc y financiación 
de una unidad de supervisión para controlar las obras en Jacmel y a medio plazo en otras ciudades. 
RIESGOS 2015 Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 Obras en Jacmel: la finalización de las obras estaba prevista para marzo del 2014. Los componentes 
restantes son los más  complicados al implicar la conexión de la red antigua a la nueva. La 
supervisión, el CTE y el contratista trabajan conjuntamente para mitigar el riesgo de nuevos retrasos.  
 Intervención en saneamiento: tomando en cuenta la estrategia nacional de saneamiento, las 
intervenciones realizadas tendrán un resultado a medio plazo al dirigirse sobre todo al cambio de 
comportamiento de la población. (Sensibilización de la población, mejoramiento de la oferta etc.) Que 
no coinciden con el plazo del proyecto. Se desarrollará un proyecto piloto en la ciudad de Saint Marc 
y se medirá el impacto de la estrategia en esta ciudad para ayudar la DINEPA a responder de manera 
durable a las necesidades en saneamiento. 
   
2.3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIOS A DICIEMBRE DE 2014 
Productos y Resultados intermedios logrados en el 2014 
 Obras en Jacmel : 90% ejecutado 
 Obras en Saint Marc : 100% ejecutado 
 Obras en Port de Paix : 100% 
 Plan director de saneamiento de Saint Marc : 100% 
 Propuesta Proyecto piloto de saneamiento semicolectivo en Saint Marc: 100% 
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 Apoyo a la DINEPA : en curso 
 Apoyo a los CTE : en curso 
 Apoyo a la unidad de supervisión : en curso 
Evaluaciones 
Evaluación de medio término Evaluación Final 
Fecha Estimada Costo Estimado Fecha Estimada Costo Estimado 
Junio de 2014 50,000 Junio de 2015 80,000 
 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
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CÓDIGO: HTI-002-M 
 (BID Préstamo: - y  
BID Donación: GRT/WS-12147-HA)  
HAITÍ 
 
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL (II) 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo de esta operación es mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias de las 
comunidades rurales mediante el suministro de servicios sostenibles de agua potable y saneamiento. El 
propósito del programa consiste en incrementar en dichas comunidades el número de hogares con acceso 
a servicios sostenibles de agua y saneamiento. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los Objetivos específicos son:  
 Inversiones en agua potable y saneamiento (USD6,600,000): Este componente financiará la 
construcción de sistemas de agua y saneamiento y  estudios de factibilidad final y diseño; 
construcción, ampliación o rehabilitación de agua potable y saneamiento que cumpla con los criterios 
establecidos técnicos, financieros y socio-económicos y ambientales;  protección de las fuentes de 
agua; y supervisión de las obras, entre otros. El programa también financiará la construcción de los 
sanitarios en las escuelas públicas y centros de salud (dispensarios) de las comunidades beneficiarias.  
 Promoción, alcance comunitario y la iniciación de proyectos y seguimiento (USD500,000): Financiará 
actividades de pre-inversión de desarrollo comunitario que conduce a la creación y fortalecimiento de 
un comité de agua local; identificación y priorización de propuestas de proyectos a través de un 
proceso participativo; la capacitación y asistencia técnica para la operador del sistema; programas de 
divulgación destinadas a incrementar la concienciación sobre la salud ambiental y pública entre los 
usuarios de los sistemas de agua; y  las actividades de seguimiento después de la construcción se 
lleva a cabo. Este componente fortalecerá la capacidad de las comunidades para identificar, 
sistematizar y presentar sus demandas de servicios que respondan a sus necesidades. 
 Fortalecimiento institucional (USD900,000): Este componente apoyará la transición de la oficina local 
del SNEP al operador regional en el futuro,  La OREPA Centro, y el establecimiento de la división rural 
de la DINEPA en el departamento. 
 Erradicación de helmintos transmitidos por el contacto con el suelo (USD500,000): Tomando como 
base la reducción de riesgos derivada de la provisión de servicios de agua y saneamiento y las 
medidas de educación en higiene, este componente se propone contribuir a la erradicación de los 
helmintos transmitidos por el contacto con el suelo en el departamento de Artibonite y complementa 
las actividades de la División de Protección Social y Salud (SPH) del Banco (33% de la población de 
Artibonite está infectada por helmintos transmitidos por el contacto con el suelo). 
   
1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación Directorio: 28 de Abril de 2010 
Fecha de firma del convenio: 10 de Junio de 2010 
Fecha de inicio de ejecución: 10 de Febrero de 2011 
Plazo de ejecución: 4 años 
Fecha estimada de fin de ejecución: Junio 2016 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidades ejecutoras: Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) 
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1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación1 Importe (USD) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 10,000,000 100% 
Préstamo BID 0 0% 
TOTAL 10,000,000 100% 
 
DESEMBOLSOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 
5,928,000 0 5,928,000 9,200,000 0 9,200,000 
 
COMPROMISOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 
8,600,000 0 8,600,000 8,900,000 0 8,900,000 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: Departamento de Artibonite 
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento 
Fortalecimiento institucional 
Zona de ejecución: Rural 
No. Beneficiarios: 60,000 habitantes 
   
 
                                               
1 Valores del Convenio de Financiación. 
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2.2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014 




  2012 2013 2014 2015 
Final del 
Proyecto 
3.2.1 Hogares con sistemas de 
suministro de agua nuevos o 
mejorados 
Hogares 
P 3,400.00 4,200.00 2,200.00 2,200.00 12,000.00 
A 3,350.00 4,500.00 1,650.00      
Establecimiento Educativo 
beneficiado con nuevo acceso o 
acceso mejorado a agua potable   
Establecimiento 
Educativo 
P     4.00 4.00 8.00 
A     6.00      
Personas Beneficiadas en los 
centros educativos y centros de 
salud 
Personas 
P     900.00 900.00 1,800.00 
A   
 
 2,218.00     
Establecimientos educativos 
beneficiados con acceso nuevo o 
mejorado a saneamiento por redes 




P     4.00 4.00 8.00 
A     6.00      
Metodologia publicada Metodologia 
P 1.00       1.00 
A 0.00 0.00       
Sistemas financieramente 
sostenibles (ingresos > costos de 
administración, operación y 
mantenimiento) 
Sistema 
P     28.00 20.00 48.00 
A     30      
Sistemas operando y en 
mantenimiento según 
especificaciones técnicas de diseño 
(Poblaciones entre 1.000 y 10.000 
hab) 
Sistema 
P 1.00 1.00 2.00 1.00 5.00 
A 1.00 1.00  1.00     
Sistemas operando y en 
mantenimiento según 
especificaciones técnicas de diseño 
(Poblaciones menores de 1.000 
hab) 
Sistema 
P 30.00 22.00 3.00   55.00 
A 30.00 22.00 3.00      
Entidades Rurales Departamentales 
siguiendo las directrices de la 
metodologia elaborada (URD) 
Entidad 
P     1.00   10.00 
A     1.00      
Población de las comunidades 
beneficiarias del programa infectada 
por geohelmintos en Artibonite 
Porcentaje 
P 25.00 20.00 15.00 10.00 10.00 
A 29.00 N/D N/D (*)      
Tasa Interna de rentabilidad 
Economica   
Porcentaje 
P       12.00 12.00 
A           
*Los datos dependen del ministerio de Salud. La DINEPA hace el seguimiento. 
HITOS Y AVANCES EN LA EJECUCIÓN 
El equipo de trabajo armado por la DINEPA para realizar los estudios, ha presentado los siguientes dossiers: 
 Rehabilitación / extensión del Sistema Abastecimiento Banique (5104 beneficiarios). Proyecto en ejecución (unos 
trabajos adicionales). 
 Construcción de soluciones individuales de agua y saneamiento en cuatro escuelas: Platana (270 beneficiarios), 
Platon (562 beneficiarios), Source Chaude (500 beneficiarios) y Anse Rouge (500 beneficiarios). Proyectos 
terminados. 
 Construcción de solución individual de agua y saneamiento en la Escuela de Grande Saline (196 beneficiarios). 
Proyecto terminado. 
 Construcción de la Planta de Tratamiento de Grande Saline (267 familias). Proyecto terminado  
 Mejora del Mercado de Pont Sonde (6400 beneficiarios). Proyecto terminado. 
 Saneamiento de Platana (270 beneficiarios). Projecto terminado.  Sistema de Agua Potable de Platana (9149 
beneficiarios). Proyecto en ejecución.  
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 Rehabilitación / extensión del Sistema Abastecimiento y Saneamiento de Ka Philippe (5507 beneficiarios):  
Licitación para la construcción de obras (en curso) 
 Construcción del Sistema Abastecimiento y Saneamiento de Gran Hatte (2385 beneficiarios): Licitación completada.  
Inicio de la construcción pendiente de acuerdos con la población local 
 Construcción del Sistema de Abastecimiento y Saneamiento de Pérodin (3265 beneficiarios):  en ejecución 
Se han finalizado y puesto en marcha 32 Estaciones de tratamiento en el curso bajo del rio Artibonite. Estas 
instalaciones junto con estación de tratamiento de Grande Saline formaran una entidad para la explotación conjunta del 
sistema. 3 estaciones han salido del sistema por conflictos con la comunidad. Población beneficiada 3.806 familias (*). 
Se ha cambiado de Director de la Unidad Ejecutora en septiembre 2014 pero la transición afecta sustancialmente al 
programa, habiendo continuidad en el resto del equipo.  
Se han rehabilitado 24 pozos de agua equipados con bombas manuales. 6 pozos no han sido rehabilitados por 
conflictos con la comunidad. Población beneficiada 3.927 familias (*). 
Se están formando y legalizando comités de agua. Se tienen cuatro comités formados y se trabaja con tres más. Se han 
formado y legalizado 53 comités de punto de agua, se prevén al menos cinco más. 
Se ha iniciado una campaña de sensibilización para mejoras en los hábitos de la población mediante campañas directas 
a través comités y mensajes de radio. 
Se está realizando una guía metodológica para la realización de sistemas rurales. 
Está operando exitosamente la Unidad Rural Desconcentrada de Artibonite, mediante la difusión y aplicación de las 
especificaciones técnicas preparadas por la DINEPA. 
(*) Resultados de encuestas realizadas por la DINEPA. 
RIESGOS 2015 Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
1. A la fecha no se ha cerrado el contrato con el Grupo COWATER-GENINOV.  
2. El trabajo de la DINEPA en el año 2015, se concreta en un apretado cronograma de licitaciones y adjudicaciones, 
que debe ser seguido de forma constante: 
o Construcción del Sistema Perodin de Cahos y Block sanitario en la Escuela. Proyecto en ejecución que 
requiere seguimiento constante a pesar de las dificultades de acceso al sitio.  
o Construcción del Sistema Grand Hatte y Block sanitario en la Escuela. Proyecto adjudicado pero el inicio de la 
construcción está pendiente que se solucionen unos problemas de orden social (principalmente con relación a la 
propiedad de los terrenos donde se prevé la construcción).   
o Rehabilitación / extensión del sistema de abastecimiento y saneamiento de Ka-Philippe.  Proyecto en 
construcción que requiere seguimiento constante a pesar de las dificultades de acceso al sitio 
o Construcción del sistema de agua potable de Platana.  Proyecto en construcción que requiere seguimiento.  
o Los problemas sociales encontrados reflejan la necesidad de seguir adelante con la elaboración de una guía de 
intervención rural (en curso) y de asegurar un fortalecimiento institucional permitiendo estructurar mejor ese 
aspecto de los programas.  
Medidas de Mitigación: Se realiza un seguimiento de las distintas actividades del equipo de proyecto de la unidad 
ejecutora. 
   
2.3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIOS A DICIEMBRE DE 2014 
PRODUCTOS Y RESULTADOS INTERMEDIOS LOGRADOS EN EL 2014 
 
• 9.500 familias beneficiadas, la mayoría en comunidades de menos de 1.000 personas y todas en 
zonas golpeadas por la epidemia de cólera que empezó en el año 2010.  
 4 comités de agua para localidades mayores de 1.000 habitantes formados y operacionales. 
 56 comités de punto de agua, para localidades de menos de 1,000 habitantes formados y 
operacionales. 
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EVALUACIONES 
Evaluación de medio término Evaluación Final 
Fecha Estimada Costo Estimado (USD) Fecha Estimada Costo Estimado (USD) 
Fusionado con la 
evaluación final 
-  
Noviembre 2015 50,000 
 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
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CÓDIGO: HTI-004-M 
(BID Préstamo: 2351/GR-HA y  
BID Donación: GRT/WS-12277-HA) 
HAITÍ 
 
PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN PUERTO PRÍNCIPE 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo de la operación propuesta es fortalecer a las instituciones responsables para proporcionar 
servicios de agua y saneamiento en Port-au-Prince y la conducta prioritaria de la rehabilitación de la red 
de agua, ampliar los servicios de saneamiento y aplicar soluciones en Port-au-Prince, en una manera 
sostenible. 
El equipo del proyecto procesó una cooperación técnica de USD 1.5 millones aprobada en junio del 2010 
y que incluye financiación para: (i) estudios de viabilidad para la red de agua, así como el saneamiento 
de emergencia las obras, (ii) el diseño de una estructura arancelaria para Port-au-Prince, (iii) la 
preparación del contrato de asistencia operativas que se ofrece a los posibles asesores internacionales. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los Objetivos específicos son:  
 Fortalecimiento institucional del CTE de Puerto Príncipe y DINEPA (USD25,093,000). Financiará la 
contratación de un servicio público de agua internacional ("consejero") en virtud de un contrato  de  
asistencia operativa sin fines de lucro para ayudar a la CAMEP en la gestión de la red de agua 
potable. Además se financiarán los costos de operación y mantenimiento a cargo de la utilidad. Un 
tercer tema que se financiará es la capacitación a la CAMEP y el personal DINEPA.  
 Agua potable y las inversiones en saneamiento (USD21,141,000). Financiará actividades que estaban 
contempladas inicialmente en préstamo 1010/SF-HA y no se realizaron, también se utilizará para 
financiar obras de emergencia, tales como la reparación de fugas de agua, reparaciones de tuberías y 
rehabilitación de los quioscos de agua, durante los seis meses siguientes o hasta que el asesor sea 
contratado.  
 Control de la filariasis linfática (FL) y helmintos transmitidos por el suelo (STH) (USD500,000). Este 
componente tiene la intención de aprovechar la reducción de los riesgos concedidos por la prestación 
de servicios de agua y saneamiento y las medidas de higiene para la educación para apoyar el control 
de la LF y de las STH para beneficiar a Port-au-Prince del proyecto y completar la acción de la 
Protección Social y la División de la Salud (SPH) del BID. 
   
1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación Directorio: 4 de Marzo de 2010 
Fecha de firma del convenio: 9 de Agosto de 2010 
Fecha de inicio de ejecución: 9 de Agosto de 2010 
Plazo de ejecución: 5 años 
Fecha estimada de fin de ejecución: Agosto 2015 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidades ejecutoras: Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) 
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1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación1 Importe (USD) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 35,000,000 70% 
Préstamo BID 15,000,000 30% 
TOTAL 50,000,000 100% 
 
DESEMBOLSOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 
21,077,000 13,093,000 34,170,000,00 35,000,000 15,000,000 50,000,000 
 
COMPROMISOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 
30,000,000 15,000,000 45,000,000 35,000,000 15,000,000 50,000,000 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: Ciudad de Puerto Prínicipe 
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento 
Fortalecimiento institucional 
Zona de ejecución: Urbano 
No. Beneficiarios2: 3,000,000 habitantes 
   
2.2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014 
HITOS Y AVANCES EN LA EJECUCIÓN 
 
Numerosos contratos de licitación (Delmas, Guilloux, Carrefour Feuille)  han sido lanzados durante este 
periodo correspondiendo a aquellas áreas priorizadas por el plan de acción del CTE. Adicionalmente se 
                                               
1 Valores del Convenio de Financiación. 
2 Estos valores se corresponde con la última información disponible. 
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lanzó el proceso de licitación correspondiente al refuerzo de la producción de PaP que con un monto de 
23 millones de USD modificara substancialmente la capacidad de producción de la ciudad. Las obras 
correspondientes al lote de Mariani se financiarán con la presente operación y el resto con la nueva 
operación del BID en Port au Prince. 
RIESGOS 2015 Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 
Si bien es cierto que la gestión se transfirió parcialmente al CTE, muchas decisiones son aun 
centralizadas en la DINEPA. El nuevo personal de la ATO se ha adaptado rápidamente  
La Gestión del Cambio en el CTE de la RMPP sigue siendo el principal desafío. La profesionalización de los 
empleados es un proceso lento pero indispensable para alcanzar a medio plazo la sostenibilidad financiera 
de la empresa. Mientras tanto el proyecto subsidia los costos de operación (electricidad y diésel) para 
mantener un servicio mínimo. El nuevo personal de la ATO se ha adaptado rápidamente al entorno del 
CTE y está obteniendo rápidamente resultados 
   
2.3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIOS A DICIEMBRE DE 2014 
PRODUCTOS Y RESULTADOS INTERMEDIOS LOGRADOS EN EL 2014 
 
La calidad del servicio de distribución de agua y la situación financiera del CTE de la RMPP sigue 
mejorándose pero el camino es aun largo para que el servicio sea aceptable y el equilibrio financiero 
alcanzado. La evolución de número de clientes y de los ingresos se corresponden con la calidad del 
servicio proporcionado (aumentando en Carrefour y estabilizados en Petion Ville). Las mejoras previstas 
en el servicio así como una más eficiente gestión de la información van a permitir mejorar los indicadores 
de servicio (ingresos, continuidad servicio, calidad del agua etc). 
EVALUACIONES 
 
Evaluación de medio término Evaluación Final 
Fecha Estimada Costo Estimado (USD) Fecha Estimada Costo Estimado (USD) 
Julio 2014 30,000 Julio 2016 80,000 
 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
 





PROGRAMA HND-001-B 31 de diciembre de 2014 
HND-001-B: Programa Construcción del Plan Maestro (Director) de Alcantarillado sanitario en Santa Rosa Copán                                 1 
  
CÓDIGO: HND-001-B  HONDURAS 
 
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (DIRECTOR) DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN SANTA ROSA COPÁN 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general es mejorar la calidad del ambiente y la salud de la población de Santa Rosa de Copán. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Sanear los cauces de las diferentes quebradas que sirven como colectores libres de aguas 
residuales. 
 Protección de zonas aledañas, particularmente las que están propensas a desastres 
naturales inducidos por la mezcla de los sistemas de aguas lluvias y aguas negras. 
 Dotar a la ciudad de redes colectoras de alcantarillado, infraestructura indispensable para 
un adecuado desarrollo urbano. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa busca terminar con el problema de la contaminación de las aguas superficiales 
urbanas de la ciudad de Santa Rosa de Copán, mediante la construcción de un sistema de 
recolección y tratamiento de las aguas residuales urbanas, la limpieza de los cauces y la 
educación para un buen manejo de las aguas domésticas y los desechos sólidos. De esta 
forma, en el POG se han establecido, a su vez, los siguientes objetivos:  
 OE2. Brindar a la población de la ciudad de Santa Rosa de Copán acceso sostenible a 
servicios de saneamiento mediante la disposición final segura de las aguas servidas. 
 OE3. Fortalecer a la Municipalidad en la gestión sostenible con enfoque de género del 
sistema de agua y alcantarillado a través de Aguas de Santa Rosa. 
 OE4. Promover la gestión de los servicios de agua y saneamiento de forma participativa, 
transparente y enfoque de género. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 15 de octubre de 2010 
Fecha de firma del convenio: 13 de diciembre de 2010 
Fecha de inicio de ejecución: 5 de mayo de 2014 (Aprobación POG) 
Plazo de ejecución: 48 meses (4 años) 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Municipalidad de Santa Rosa de Copán 
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1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 8.486.845,99 98,4% 
Aportación local 140.241,05 1,6%% 
TOTAL 8.627.087,04 100% 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación:  
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de saneamiento básico 
Fortalecimiento institucional 
Desarrollo comunitario 
Zona de ejecución: Urbano y Periurbano 
No. Beneficiarios: 35.240 habitantes 
   
2.2. COMPONENTES PROGRAMA 
Componente I- Infraestructura de saneamiento: aumento del acceso sostenible, y mejora del 
ambiente a través del tratamiento de las aguas residuales. 
Componente II- Fortalecimiento institucional: de la Empresa Municipal de Aguas de Santa Rosa 
de Copán (EMASAR). 
Componente III- Capacitación y sensibilización sobre la gestión integral del recurso hídrico: 
capacitaciones y campañas de sensibilización a la población sobre la gestión integral y 
comunitaria del agua así como el buen manejo de los desechos sólidos. 
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Componente 1. Infraestructura de Saneamiento 
- Estudio de factibilidad del sistema de agua potable y estudio de factibilidad y diseños finales del 
sistema de alcantarillado sanitario de  Santa Rosa de Copán, que comprende:  
• Estudio ambiental de  las quebradas. 
• Un catastro de usuarios de agua potable y alcantarillado 
• Actualización del Plan Maestro (director) del Alcantarillado Sanitario 
• Un Plan maestro  del sistema de abastecimiento  de agua potable 
• Modelo de Gestión Comercial y  Organizacional de EMASAR 
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- Proceso de pre-calificación de Empresas Constructoras 
- Concurso Público Internacional para la supervisión de las obras de infraestructura de redes, 
colectores, emisores de descarga y planta de tratamiento de aguas residuales de Santa Rosa de 
Copán.  
- Compra de 30 manzanas de terreno para la construcción de la planta de tratamiento por parte de 
la Municipalidad 
- Contratación de consultoría para la prestación de servicios ambientales para el licenciamiento 
ambiental del Proyecto. 
Componente 2: Fortalecimiento institucional 
- Compra de Equipo para fortalecimiento de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa EMASAR; 
- Capacitaciones varias a los empleados de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa EMASAR; 
Componente 3: Capacitación y sensibilización sobre la gestión integral del recurso hídrico 
-  Contratación de una consultoría para el diseño, producción y difusión del plan de comunicación 
del proyecto; 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El porcentaje adjudicado a 31 de diciembre del año 2014 de recursos de donación FCAS es del 15%. 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
Componente 1. Infraestructura de Saneamiento 
Para el año 2015 se prevé realizar todo el proceso de contratación e iniciar con los trabajos de las obras 
de infraestructura de redes, colectores y conexiones intra-domiciliarias del sistema de saneamiento de la 
ciudad. 
Componente 2: Fortalecimiento Institucional: 
Para el período 2015 se prevé lograr avances en la desconcentración e independencia de la Empresa 
Municipal EMASAR, con mejoras en la gestión del servicio de agua potable por parte de la misma gracias 
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3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
  
Fotografía 1: Reunión informativa con 
representantes de empresas supervisoras, 19 de 
septiembre de 2014, terreno donde se construirá 
la planta de tratamiento. 
Fotografía 2: Descarga actual de aguas negras en 
el casco histórico de Santa Rosa, directamente a 
la quebrada. 
  
Fotografía 3: Imagen actual de una de las 
quebradas de Santa Rosa 
Fotografía 4: Imagen de un pozo de registro del 
actual sistema de recolección de aguas grises 
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CÓDIGO: HND-014-B HONDURAS 
 
PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL VALLE DE COMAYAGUA 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Mejorar las condiciones de vida de la población de las comunidades del Nor Oeste del Valle de Comayagua, a través 
de la ejecución de un proyecto integral que garantice el acceso a servicios de calidad en agua y saneamiento, la 
seguridad jurídica de los sistemas, la protección ambiental y la creación y/o fortalecimiento de las instituciones de los 
gobiernos locales y organizaciones comunitarias referentes al tema; con la participación de todos los actores dentro 
de un enfoque de gestión integrada de recurso hídrico. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aunque inicialmente no se establecieron en el convenio, en el POG se recogen los siguientes objetivos específicos:  
OE1. Contribuir a extender el acceso sostenible al agua potable en el noreste del valle de Comayagua en 21 
comunidades de los municipios de Comayagua, Ajuterique, Lejamaní, y mejora del servicio a comunidades de la Paz. 
OE2. Contribuir a extender el acceso sostenible a servicios básicos de saneamiento en el noreste del valle de 
Comayagua en 21 comunidades de los municipios de Comayagua, Ajuterique y Lejamaní. 
OE3. Se han fortalecido, de manera incluyente y participativa las capacidades de los gobiernos locales en la gestión 
descentralizada de los sistemas de agua y saneamiento, así como a los beneficiarios a través de las organizaciones 
comunitarias en temas relacionados con la gestión local de agua y saneamiento, organización, transparencia y 
rendición de cuentas, medio ambiente, inclusión étnica y de género y hábitos en salud e higiene. 
OE4. Contribuir a la gestión integral del recurso hídrico de la microcuenca Cabeza de Danto para garantizar la 
sostenibilidad de los recursos naturales. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa a través de acciones de infraestructura, fortalecimiento y protección ambiental busca dar cobertura 
sostenible de agua potable y saneamiento a una población de 45.000 beneficiarios, repartidos en 23 comunidades y 3 
municipios diferentes, que durante años han utilizado un canal de riego altamente contaminado como fuente de 
abastecimiento de agua. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M. 15 de Octubre de 2010 
Fecha de firma del convenio: 13 de Diciembre de 2010 
Fecha de inicio de ejecución: 5 de mayo de 2014 (Aprobación POG) 
Plazo de ejecución: 2 años 
 
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Municipalidad de Comayagua 
Entidad ejecutora: Municipalidad de Comayagua 
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1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 7.490.148,78 € 85,68 % 
Aportación local 1.251.721,054 € 14,32 % 
TOTAL 8.741.870,32 € 100% 
   
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación:  
 
 
Tipo de intervención: Infraestructura de agua y saneamiento  
 
Fortalecimiento institucional 
Gestión Integral del Recurso Hídrico 
Zona de ejecución: Urbano, Periurbano y Rural 
No. Beneficiarios: 45,788 habitantes  
   
2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
COMPONENTE I - Infraestructura de agua y saneamiento: realización de los trabajos físicos para lograr el aumento de 
cobertura en agua y saneamiento y la utilización de manera eficiente de la fuente de agua superficial disponible. Se ha 
propuesto la construcción de un sistema múltiple de agua potable que surte a 21 comunidades de Comayagua, 
Ajuterique y Lejamaní, letrinización en comunidades rurales y la construcción de 1 planta de tratamiento de aguas 
residuales para el casco urbano de Lejamaní. 
COMPONENTE II.- Fortalecimiento Institucional: Se fortalecerá y/o apoyará la coordinación a nivel municipal entre 
Asociaciones de Juntas de Agua Municipales (AJAMs), Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento (COMAS), 
Unidades Municipales del Ambiente (UMAs) y Unidades de Control y Supervisión Local (USCLs), mediante las cuales se 
desarrollarán los planes de inversión municipales en agua y saneamiento. A nivel comunitario se fortalecerán las 
Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento en temas de su competencia y a las familias beneficiarias a través de 
la Capacitación en Organización Comunitaria, Auto Construcción, Principios Básicos de Administración, Contraloría 
social, Salud e Higiene, Educación Sanitaria y Ambiental, Operación y Mantenimiento, Equidad de Género y Gestión 
Ambiental. Finalmente se fortalecerá la gestión legal, y de administración, operación y mantenimiento del sistema. 
COMPONENTE III.- Fortalecimiento de la gestión local de cuencas: en las zonas con fuentes de agua se promoverán y 
apoyarán las organizaciones comunitarias y los gobiernos locales para elaborar los planes de manejo y protección de 
las cuencas, a manera de asegurar el involucramiento de la población beneficiaria en la evaluación de las condiciones 
actuales, definir las acciones necesarias requeridas para mejorar, proteger y/o conservar el estado de las micro 
cuencas. 
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2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Componente 1. Infraestructura de Agua y Saneamiento 
En Agua potable: 
 Se han precalificado las empresas que pueden participar en las licitaciones (a. Línea de Conducción, b. 
Planta Potabilizadora y c. Redes de Distribución); también se ha concluido con el primera licitación de 
obras para la Construcción de la Línea de Conducción del Proyecto, se firma contrato en febrero de 2015. 
 Se ha seleccionado la empresa supervisora de obras para las obras de la Línea de Conducción y Planta 
Potabilizadora, con quien se firma contrato en febrero de 2015. 
 En elaboración las bases de licitación de la planta potabilizadora del sistema (ETAP). 
En Saneamiento:  
 En diseño la planta de tratamiento de aguas residuales conjunta para los cascos urbanos de Ajuterique y 
Lejamaní.  
 Precalificación de las empresas que pueden participar en la licitación de la EDAR. 
Componente 2: Fortalecimiento Institucional 
Se ha logrado la consecución de algunas actividades puntuales como es la personería jurídica de las 23 juntas 
administradoras de agua que serán beneficiadas del proyecto. Actualmente se está ejecutando una consultoría para 
definir el mejor modelo de gestión para la administración de los servicios, que incluirá los estatutos para el 
funcionamiento del prestador y los requerimientos y funciones del personal necesario para la operación del sistema. 
Componente 3: Gestión Integral del Agua: 
Se cuenta con una estrategia de intervención de la cuenca, misma que se ha conseguido a través de una consultoría 
para la definición del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Microcuenca, de ahí se han obtenido documentos para la 
definición del contexto biofísico y organizativo, se ha levantado un diagnostico socioeconómico y la valoración 
económica del recurso hídrico, herramientas encaminadas a la reducción de la vulnerabilidad de la microcuenca y a 
mitigar los impactos que actualmente cuenta.  
Por otro lado se ha buscado crear un comité interinstitucional el cual tenga presencia incluso una vez finalizado el 
proyecto, que se tratará de impulsar a través de convenios con instituciones como ser el Instituto hondureño del Café 
(IHCAFE) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). 
   
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El porcentaje adjudicado a 31 de diciembre del año 2014 de recursos de donación FCAS es del 12% 
   
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 2015 
Componente de infraestructura : 
Se comenzará la construcción de la línea de conducción así como su supervisión de la misma. 
Se realizará la licitación para diseño y construcción de la planta potabilizadora e iniciará con el contrato. 
Se realizará el diseño final de la planta conjunta de aguas residuales de los cascos urbanos de Lejamaní y Ajuterique, 
su construcción y supervisión de obras. 
 
Componente de Fortalecimiento: 
Se llevarán a cabo talleres de capacitación y fortalecimiento de Juntas de Agua. 
Conformación de un nuevo prestador y fortalecimiento del mismo. 
 
Componente Gestión Integral del Recurso Hídrico: 
Se comenzará con la conformación y fortalecimiento de organismos de microcuencas. 
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Fuente de Abastecimiento del Proyecto de Agua y 
Saneamiento en el Valle Comayagua “Cabeza de 
Danto”. 
Situación actual de algunas comunidades que se 
beneficiarán del proyecto. 
Supervisión de campo del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (SINEIA) para el cumplimiento 
de las medidas de la licencia ambiental. (Autoridades de la SERNA, Municipalidades, Salud, Juntas 
de Agua, entre otros) 
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CÓDIGO: HND-015-B  HONDURAS 
 
INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRADA DE LA CUENCA 
MEDIA Y BAJA DEL RIO GOASCORÁN 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Incrementar las capacidades de la institucionalidad pública y privada en el ámbito binacional, de mancomunidad, 
municipal y comunitario para impulsar la planificación, ejecución y gestión efectiva, eficiente y sostenible de servicios 
de agua potable y saneamiento, así como la gestión integrada de los recursos hídricos en 11 municipios de la cuenca 
media-baja del río Goascorán, perteneciente a la zona de Honduras. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Incrementar la cobertura de agua potable y saneamiento de la población de la cuenca; 
 Conservar la cuenca alta y media del Río Goascarán; 
 Promover la participación de los gobiernos locales, de las organizaciones locales y de la sociedad civil 
en la prestación sostenible de los servicios de agua y saneamiento y la gestión integral del recurso 
hídrico;  
 Contribuir a la implementación de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento. 
   
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa busca mejorar el acceso a agua potable a un 13% de la población de nueve municipios e incrementar el 
acceso al saneamiento en un 15% a diez municipios, mediante acciones que se desarrollen con un enfoque de gestión 
integral del recurso hídrico, de fortalecimiento institucional y comunitario, en una de las áreas rurales más 
empobrecidas de Honduras. 
   
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 15 de octubre de 2010 
Fecha de firma del convenio: 13 de Diciembre de 2010 
Fecha de inicio de ejecución: 12 de Septiembre 2013 (Aprobación POG) 
Plazo de ejecución: 4 años 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de la PAZ, MAMSURPAZ 
Entidad ejecutora: Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de la PAZ, MAMSURPAZ 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) 
Porcentaje 
(%) 
Aportación FCAS 4.503.468,31 €  83 % 
Aportación local 900.693,66 €  17 % 
TOTAL 5.404.161,97 €  100% 
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2. LÍNEAS DE TRABAJO 
 
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: 
 
Tipo de Actuación: 
Infraestructura de Agua y Saneamiento, Fortalecimiento Institucional, Gestión 
Integral del Recurso Hídrico. 
Zona de ejecución: Urbano y Rural 
Beneficiarios: 33,214 
   
2.2. DESCRIPCIÓN 
COMPONENTE I.Infraestructura de agua y saneamiento: 
Mejorar el acceso sostenible a los servicios de agua potable y saneamiento de la población de la cuenca del río 
Goascorán, a través de la dotación de las infraestructuras de agua potable y saneamiento que cumplen con los 
criterios de calidad, cantidad y sostenibilidad adecuados. 
 
COMPONENTE II. Fortalecimiento de la gestión integrada de la cuenca media y baja del Río Goascorán: 
Contribuir a la conservación de la cuenca alta y media del río Goascorán, a través de la reforestación de las 
microcuencas contribuyentes y el desarrollo de una estrategia de educación ambiental. 
 
COMPONENTE III Fortalecimiento municipal y comunitario: 
Contribuir a la promoción de la participación de los gobiernos locales, de las organizaciones locales y de la sociedad 
civil en la prestación sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento y la gestión integral del recurso 
hídrico, así como a la implementación de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento. 
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Los principales logros alcanzados en este periodo son: 
1. Carpetas técnicas para el alcantarillado sanitario de San Antonio del Norte y San Juan, para el Acueducto El 
Mineral del casco urbano de Lauterique y para el primer grupo de letrinas de Guajiquiro en las comunidades 
de Alto Pino- Pasguare, El Pinar, San José del Rosario y Monte Grande, obras que se han lanzado en un 
primer proceso de licitación. 
2. Convocatoria para concurso de supervisores del primer proceso de licitación. 
3. Convocatoria para banco de diseñadores que pueden diseñar los sistemas restantes del programa. 
4. Contratación de un consultor para diagnosticar la situación del acueducto del casco urbano de Alianza Valle 
y un diseño para intervención del mismo. 
5. Elaboración de los Términos de Referencia para la perforación de pozos en Langue, Alianza y Coray. 
6. Firma de un Convenio con cada municipalidad beneficiada para el primer proceso de licitación, para soportar 
contablemente los aportes municipales correspondientes. 
7. Obtención de todos los permisos de servidumbre faltantes para la ejecución de las obras de la primera 
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licitación. 
8. Obtención de la última licencia ambiental faltante para el primer proceso de licitación: Acueducto de 
Lauterique. 
9. Creación de 10 juntas de agua nuevas y reorganización de 6 juntas de agua existentes. 
10. Creación de 5 organismos de cuenca con apoyo de un comité interinstitucional. 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El porcentaje adjudicado a 31 de diciembre del año 2014 de recursos de donación FCAS es del 12%. 
   
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
Componente Infraestructura: 
 Se prevé poder llevar el proceso de contratación y ejecución de las obras de dos sistemas de alcantarillado 
urbanos, dos proyectos de agua potable rurales y dos proyectos de letrinización que incluyen ocho comunidades. 
 Se prevé poder llevar a cabo los estudios de diseño final de tres sistemas de alcantarillado urbanos y tres 
sistemas de agua potable urbanos, así como los estudios de perforación y la misma perforación de cinco pozos. 
 Se realizarán 14 talleres de capacitación en operación y mantenimiento de sistemas de agua, para cada proyecto 
de agua. Esta actividad será realizada por el Equipo de Gestión.   
 Se realizarán 35 talleres de capacitación en salud e higiene, dirigido a los beneficiarios de los proyectos de 
sistemas individuales de saneamiento básico (letrinas). Se desarrollará un taller por comunidad y la actividad será 
impartida por el equipo de gestión.  
 
Componente de Fortalecimiento: 
En el aspecto de fortalecimiento institucional se prevé poder firmar un convenio con el ERSAPS, el Ente Regulador de 
los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de Honduras y otro con el SANAA, el Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados. 
 
Componente GIRH: 
 Guía de Educación Ambiental. Estudios específicos de GIRH realizados  
 Once Planes de manejo de micro cuencas realizados. 
 Infraestructura para la producción de plantas para la reforestación de las fuentes de agua. 
 Construcción de 2 viveros (1 por mancomunidad). 
 Protección de fuentes de agua. 
 Reforestación de 115 hectáreas en 11 microcuencas. 
 Instituciones responsables de la GIRH Fortalecidas. 
 Talleres de capacitación sobre cambio climático y desertificación. 
 Talleres de capacitación sobre el manejo de residuos sólidos. 
 
  
PROGRAMA HND-015-B 31 de diciembre de 2014 
HND-015-B: Incremento de la Cobertura de agua y saneamiento y gestión integrada de la cuenca media y baja del rio Goascorán   4 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
 




Fotografía 2: Construcción de la 
futura sede de la Unidad de Agua 
de MAMSURPAZ 
Fotografía 1: Taller de Plantas 
Maderables, Guajiquiro. 
Fotografía 3: Junta de Agua El Espino, 
Aguanqueterique. 
Fotografía 4: Consejos de microcuenca El 
Resbaloso, la Cofraría, la Montañita y 
Apane. 
PROGRAMA HND-016-B 31 de diciembre de 2014 
HND-016-B: Programa Mejora de la gestión pública y el acceso al agua potable y saneamiento en la ciudad de Gracias                       1 
  
CÓDIGO: HND-016-B HONDURAS 
 
MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, HONDURAS, C.A. 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general es Contribuir a hacer efectivo el derecho humano básico al agua potable mediante la 
mejora de las condiciones de acceso y gestión pública del agua potable y el saneamiento con criterios de 
equidad de género, sostenibilidad medioambiental, institucional y participación ciudadana en la Ciudad de 
Gracias 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Aunque inicialmente no se establecieron en el convenio, en el POG se recogen los siguientes:  
OE1. Contribuir a extender el acceso sostenible al agua potable del casco urbano del municipio de 
Gracias. 
OE2. Contribuir al incremento de la cobertura sostenible de los servicios básicos de saneamiento en el 
casco urbano de la ciudad de Gracias. 
OE3. Contribuir a reforzar el sistema institucional del casco urbano del municipio de Gracias, para una 
adecuada gestión del sector agua que favorezca la gestión pública, trasparente y participativa del 
recurso. 
OE4. Contribuir a una gestión integral del recurso hídrico. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa busca lograr la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en el casco urbano de 
la ciudad de Gracias, mediante la mejora de las infraestructuras actuales con ampliación de las mismas, 
la creación de un prestador de servicios públicos municipal y la educación a la población para una nueva 
cultura del agua. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 15 de Octubre de 2010 
Fecha de firma del convenio: 13 de Diciembre de 2010 
Fecha de inicio de ejecución: 22 de Diciembre de 2014 
Plazo de ejecución: 3 años 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Municipalidad de Gracias 
Entidad ejecutora: Municipalidad de Gracias 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 3.244.186,41€ 95,63% 
Aportación local 148.342,23 € 4,37% 
TOTAL 3.392.528,64 € 100% 
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2. LÍNEAS DE TRABAJO 
 
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: Ciudad de Gracias, en el Departamento de Lempira 
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento básico 
Fortalecimiento institucional 
Zona de ejecución: Urbano y periurbano 
No. Beneficiarios: 15.525 habitantes 
 
2.2. COMPONENTES PROGRAMA 
Componente I: Mejora del sistema de agua potable 
Las actividades de este componente incluyen: la reorganización de la red y sectorización del servicio, 
optimización de recurso hídrico, mejora en los tanques de almacenamiento y la construcción de la planta 
potabilizadora, acciones que mejorarán la calidad del agua y la continuidad del servicio. 
 
Componente II: Mejora del saneamiento 
Construcción y Desarrollo del Plan de Fortalecimiento Institucional y participación social de La 
Municipalidad y Sociedad Civil de Gracias, Lempira, para la Gestión Organizacional y  Comercial de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que incluye la creación de la Unidad de Agua y 
Saneamiento e incentivar la Participación Social de los habitantes del casco urbano con criterios de 
equidad de género, organización y sostenibilidad medio ambiental.  
Componente III: Fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales  
Construcción y Desarrollo del Plan de Fortalecimiento Institucional y participación social de La 
Municipalidad y Sociedad Civil de Gracias, para la Gestión Organizacional y  Comercial de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que incluye la creación de la Unidad de Agua y Saneamiento e 
incentivar la Participación Social de los habitantes del casco urbano con criterios de equidad de género, 
organización y sostenibilidad medio ambiental.  
Componente IV: Gestión de recurso hídrico 
Se trata de complementar las obras de infraestructura, así como las actividades de organización y gestión 
comercial de los servicios con el desarrollo de acciones de educación, a los cuales se puedan involucrar 
estudiantes y personal docente de los centros educativos, e instancias municipales encargadas de la 
Gestión integral de los Recursos Hídricos como UMA, ICF, JAM y el ente operador de los servicios. 
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2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
En este periodo el hito más importante ha sido la aprobación del POG, que significa el comienzo de 
ejecución del programa con fecha de 22 de diciembre de 2014. 
Componentes I y II: Infraestructura: 
- Plan Maestro para los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad para los próximos 
veinte (20) años. 
- Compra de los terrenos donde se ubicarán las plantas potabilizadora y depuradora de la ciudad. 
- Inicio de trámites de licencias ambientales, legalización de terrenos y servidumbres. 
- Precalificación de empresas constructoras para las obras del programa. 
Tanto el Componente III de fortalecimiento institucional, como el Componente IV de gestión integral del 
recurso hídrico, no presentan avances. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El porcentaje adjudicado a 31 de diciembre del año 2014 de recursos de donación FCAS es del 13%. 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
Componentes I y II: 
 Trámite de Autorización Ambiental para intervención de los sistemas de Agua Potable y Saneamiento. 
 Gestión y legalización de terrenos y servidumbres necesarias para la intervención de las líneas de 
conducción, tanques, planta potabilizadora y estanque. Gestión y legalización de terrenos para la 
construcción de la Planta Depuradora.  
 Gestión de los contratos de construcción de las obras físicas de los sistemas de agua potable y 
saneamiento.  
 Gestión de los contratos de supervisión y recepción de obras del programa.  
 Realización de Análisis de la calidad del Agua.  
Componente III: 
 Creación del Ente Prestador de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario con la 
representación de usuarios, representantes de Sociedad Civil y autoridades municipales.  
 Firma de convenios institucionales de colaboración con el Ente Regulador de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento (ERSAPS) y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA). 
 Actualización, validación y diseño de Planes Maestros de sistemas de agua potable y saneamiento del 
casco urbano de la ciudad de Gracias.  
Componente IV: 
 Desarrollo del plan de capacitación a instituciones responsables de GIRH.   
 Realización de talleres en educación ambiental.  
 Campañas para informar, sensibilizar y educar a los usuarios sobre el uso eficiente y ahorro del agua. 
 
  
PROGRAMA HND-016-B 31 de diciembre de 2014 
HND-016-B: Programa Mejora de la gestión pública y el acceso al agua potable y saneamiento en la ciudad de Gracias                       4 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
  
  
Fotografía 1: Catastro sistema de alcantarillado. Fotografía 2: Entrega actual del sistema  de 
alcantarillado existente. 
  
Fotografía 3: Proceso de levantamiento de 
Catastro y Servidumbres 
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CÓDIGO: HND-007-M 
(BID Préstamo: -  
y BID Donación: GRT/WS-12850-HO) 
HONDURAS 
 
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El propósito del Programa es mejorar e incrementar el acceso a los servicios de agua potable y 
saneamiento en comunidades rurales, con calidad y sostenibilidad en términos económico-financieros, 
ambientales, sociales e institucionales. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los Objetivos específicos son:  
 Proyectos de Agua y Saneamiento: Contempla el financiamiento de todas las actividades necesarias 
para entregar 123 sistemas de agua potable y saneamiento para ampliar cobertura a nuevos 
usuarios, operando en forma sostenible, y rehabilitación de 20 sistemas en la categoría “D”.  
 Fortalecimiento Institucional: Financiará el fortalecimiento institucional del CONASA y de ERSAPS con 
acciones y consultorías para mejorar el ejercicio de sus funciones en el área rural. Asimismo, se 
apoyará el proceso de consolidación de SANAA como Secretaria Técnica y Ente Técnico de Apoyo al 
Sector, para lo cual se destinarán recursos para el fortalecimiento y eventual reestructuración de las 
áreas técnicas necesarias para desempeñar adecuadamente las funciones que le estipula la Ley 
Marco. 
 Administración, Con cargo a este componente se atenderán los costos asociados con la contratación 
del Gerente del Programa, los consultores necesarios para complementar el equipo de trabajo de la 
gerencia del Programa, y las consultorías de apoyo fiduciario y de monitoreo y seguimiento 
necesarios para la administración del Programa por parte del Órgano Ejecutor. 
   
1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación Directorio: 2 de agosto de 2011 
Fecha de firma del convenio: 14 de octubre de 2011 
Fecha de inicio de ejecución: 11 de mayo del 2012 
Plazo de ejecución: 4 años 
Fecha estimada de fin de Ejecución: 30 de abril 2016 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidades ejecutoras: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación1 Importe (USD) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 25,000,000 91% 
Aporte Local 2,500,000 9% 
TOTAL 27,500,000 100% 
 
                                               
1 Valores del Convenio de Financiación. 
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DESEMBOLSOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Aporte Local Total Donación Aporte Local Total 
6,100,000 716,977.93 6,816,977.93 7,000,000.00 930,232.56 7,930,232.56 
 
COMPROMISOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Aporte Local Total Donación Aporte Local Total 
15,287,991 727,976.74 16,015,967.74 25,000,000 930,232.56 25,930,232.56 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: 
Departamentos de Choluteca, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Ocotepeque, 
Francisco Morazán, El Paraíso, Lempira, Copán, Intibucá, Atlántida y Olancho. 
 
Tipo de intervención: 
Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. 
Fortalecimiento institucional. 
Zona de ejecución: Rural 
No. Beneficiarios: 15,900 hogares con nuevas conexiones de agua y saneamiento. 
 
2.2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014 
CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 




Hogares con acceso a servicio adecuado 
de agua en comunidades rurales menores 
a 2.000 habitantes 
4,000 4,500 4,500 2,900 15,900 
Hogares con solución individual de 
saneamiento (letrinas, fosas sépticas, 
etc.) en comunidades rurales menores a 
2.000 habitantes 
4,000 4,500 4,500 2,900 15,900 
Promedio de consumo de agua para 
hogares rurales con soluciones financiadas 
por el programa (l/p/d) 
95 95 95 95 95 
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Costo promedio de abastecimiento de 
agua en hogares con soluciones 
financiadas por el programa ($/M3) 
0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 
Tasa interna de retorno económico 12 12 12 12 12 
Sistemas de agua potable funcionando 
según especificaciones de diseño 
29 41 40 33 143 
Juntas de agua financieramente 
sostenibles 
29 41 40 33 143 
Municipios con Mecanismos de Regulación 14 14   28 
HITOS Y AVANCES EN LA EJECUCIÓN 
1. Mediante procesos de Comparación de Precios y Licitaciones Públicas Nacionales se finalizaron 15 
contratos de obras, los cuales cubrieron 25 comunidades en el 2014, haciendo un total acumulado de 27 
proyectos que corresponde 50 comunidades. 
4. En el 2014 se recibieron 11 diseños de 35 programados. Se espera la entrega final de los 24 diseños 
restantes el 15 de marzo del 2015 por la empresa consultora. 
5. Proyectos FHIS: En ejecución las obras de alcantarillado sanitario de: Concepción, Juticalpa y 
Campamento, Campamento en Olancho y en firma de contrato las obras de: Canguacota, Cololaca, 
Lempira, Minas de Oro, Siguatepeque, Comayagua. Se declaró fracasado el proyecto de Guarita y San 
Juan Guartita, Guarita, Lempira, proceso que será lanzado nuevamente en marzo del 2015. 
6. En el primer proceso de las ONGs se tiene en proceso de firma 8 contratos de obra  de 9 presentados. 
El segundo proceso de las ONGs se encuentra en evaluación. 
7. Adquiridos 10 vehículos y 35 motocicletas, en proceso la compra de equipo de cómputo, la cual será 
Licitación Pública Internacional. 
RIESGOS 2015 Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 Riesgo: Realización de todas las adquisiciones pendientes para tener comprometidos los fondos antes 
de finalizar el programa. 
Medida de Mitigación: Apoyo Institucional. 
 
 Riesgo: Ejecución de los proyectos en un mayor tiempo al contratado. 
Medida de Mitigación: Supervisión efectiva y apoyo social del personal del SANAA. 
   
2.3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIOS A DICIEMBRE DE 2014 
PRODUCTOS Y RESULTADOS INTERMEDIOS LOGRADOS EN EL 2014 
Resultados: 
 3,650 hogares con acceso a servicio adecuado de agua en comunidades rurales menores a 2,000 
habitantes. 
 967 Hogares con solución individual de saneamiento (letrinas, fosas sépticas, etc)  en comunidades 
rurales menores a 2,000 habitantes. 
 15 Sistemas de agua potable funcionando según especificaciones de diseño. 
 19 Juntas de Agua financieramente sostenibles. 
 
Productos: 
 15 Sistema de Agua Potable construidos en comunidades rurales menores a 2,000 habitantes de los 
cuales 10 son nuevos y 5 son reposición. 
 Impartidos 464 talleres en temas de: Participación Comunitaria, sobre leyes y reglamentación de 
Juntas de Agua, administración de sistemas, en educación sanitaria y ambiental, en capacitación de 
operación y mantenimiento a fontaneros. 
 Elaborados 11 diseños de proyectos en agua y saneamiento. 
 Levantados 1019 registros en 384 comunidades como parte del SIASAR. 
 19 asociaciones de Juntas de Agua creadas. 
 17 Bancos de Cloro creados. 
 Adquiridos 10 vehículos y 35 motocicletas. 
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EVALUACIONES 
Evaluación de medio término Evaluación Final 
Fecha Estimada Costo Estimado (USD) Fecha Estimada Costo Estimado (USD) 
Junio del 2015 30,000.00 Abril del 2016 60,000.00 
 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
• SANAA: http://sanaa.hn/ 
• OTC AECID: http://aecid.hn/portal/fondodelagua 
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CÓDIGO: MEX-001-B  MÉXICO 
 
PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL VALLE DE LA SABANA 
EN EL ESTADO DE GUERRERO 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo del Programa es mejorar la calidad de vida y promover la equidad social y la sostenibilidad 
ambiental de la población más vulnerable del Valle de la Sabana del Estado de Guerrero. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El objetivo específico es mejorar y ampliar los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial y 
tratamiento de aguas residuales del Valle de la Sabana del Estado de Guerrero, dentro de un marco que 
incentive la eficiencia operativa y el mejoramiento de la gestión comercial y financiera de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA). 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa busca mejorar la calidad de vida y promover la equidad social y la sostenibilidad ambiental de 
la población más vulnerable del municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero. El área de 
intervención del proyecto es el Valle de la Sabana que concentra a la mayor parte de la población 
acapulqueña con alta y muy alta marginación. Al menos 236,683 personas de las 327,093 que habitan el 
Valle de la Sabana, el 72.3 %, viven en condiciones de alta o muy alta marginación. Las actuaciones 
incluyen la construcción y mejora de sistemas de agua potable y saneamiento, así como la capacitación de 
las instituciones que gestionan el agua y los operadores que la suministran para garantizar la sostenibilidad 
operativa y financiera a mediano y largo plazo, en zonas con un alto índice de marginalidad.  
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 14 de diciembre de 2010 
Fecha de firma del convenio: 2 de marzo de 2012 (Aprobación del ROP) 
Fecha de inicio de ejecución: 16 de agosto de 2012 
Plazo de ejecución: 30 meses + 30 meses 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
Entidad ejecutora: 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de 
Guerrero (CAPASEG) 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 20.325.203,25 € 50% 
Aportación local 20.325.203,25 € 50% 
TOTAL 40.650.406,50 100% 
PROGRAMA MEX-001-B   31 de diciembre de 2014 
MEX-001-B: Programa de saneamiento de las zonas marginadas del Valle de la Sabana en el estado de Guerrero                                  2 
   
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación:  
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento básico 
Fortalecimiento institucional 
Desarrollo comunitario 
Zona de ejecución: Periurbano 
No. Beneficiarios: 






2.2. COMPONENTES PROGRAMA 
El programa tiene los siguientes componentes:  
 
Componente 1. Agua Potable: se incorporarán nuevas fuentes de abastecimiento y se rehabilitará la 
infraestructura de captación, conducción, potabilización y distribución deteriorada, con lo que se 
incrementará la disponibilidad de los caudales necesarios para hacer más eficiente el suministro de agua 
potable a la población. 
 
Componente 2. Alcantarillado Sanitario: se realizarán obras de rehabilitación de bombeos y colectores y se 
construirán nuevas redes de alcantarillado sanitario y colectores.  
 
Componente 3. Fortalecimiento Institucional: se desarrollarán acciones en las áreas técnicas, comercial y 
financiera, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de los servicios a largo plazo. 
 
Componente 4. Cultura del Agua: se dispone de un Espacio Municipal de Cultura del Agua, el cual tiene por 
objetivo promover el más alto nivel de conciencia en la población del municipio sobre la importancia, grado 
de disponibilidad y costos que implica captar, potabilizar y distribuir el agua, para así modificar en un 
sentido positivo sus valores y hábitos de relación con el medio ambiente y en particular, con la utilización 
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del agua; pretenderá también fortalecer la corresponsabilidad ciudadana en lo que respecta al pago 
oportuno de los servicios de agua potable, alcantarillados y tratamiento de aguas residuales. 
 
Componente 5. Drenaje Pluvial: se realizará la delimitación, mantenimiento y conservación del cauce del Río 
La Sabana, así como el mantenimiento y conservación de las presas de gaviones para el control de 
avenidas, beneficiando a los cerca de 20.000 habitantes que se asientan en las partes bajas, a lo largo de 
los 20,7 Km. de la ribera del río La Sabana. 
 
Componente 6. Tratamiento de Aguas Residuales: rehabilitación y ampliación de plantas de tratamiento de 
aguas residuales. Con ello, se concluirá el esquema de saneamiento del río La Sabana y se eliminarán las 
descargas de aguas residuales sin tratar a canales abiertos, al cauce del río la Sabana y a las lagunas de 
Tres Palos y Negra. 
   




Título de la 
Intervención 
Descripción del Tipo de Intervención 
Infraestructura
s de Agua 
potable  
AP 
Construcción de obras de 
agua potable en el área 
de influencia de la planta 
de tratamiento Miramar" 
36 km de red de distribución 
1 pozo somero  
1 tanque de concreto de 500 m3 
1.340 Medidores de flujo 
AP 
Construcción de obras de 
agua potable en el área 
de influencia de la planta 
de tratamiento Paso 
Limonero 
68 km de red de distribución 
1.190 tomas domiciliarias  
2.949 Medidores de flujo 





Construcción de obras de 
alcantarillado en el área 
de influencia de la planta 
de tratamiento Paso 
Limonero 
1 km de colector  
21 km de red de atarjeas 
4.139 descargas domiciliarias  
S 
Construcción de obras de 
alcantarillado en el área 
de influencia de la planta 
de tratamiento 
Renacimiento 
85,87 Km. red de atarjeas 
14.170 descargas domiciliarias 
9,36 Km. de colector 




Creación de 16 Comités ciudadanos 
Elaboración del Plan maestro para la zona del Valle de 
la Sabana, considerando agua potable, alcantarillado 
sanitario y saneamiento. 
Sensibilización sobre el buen uso de los sistemas, 
conservación, protección del recurso hídrico y 
protección del recurso hídrico 
Eventos especiales (sobre Costos del Agua y Pago 




2.4. AVANCE A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
A fecha del 31 de diciembre del 2014 el Programa tiene los avances presupuestarios siguientes: 
 
 Fondos comprometidos del FCAS: 30,75% 
 Fondos pagados del FCAS: 17,65% 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 Redefinición de la unidad ejecutora del programa 
 Finalizar la ejecución de trabajos del POA 3 (2014-2015). 
 Revisión proyectos de trabajos (2015-2016) 
 Redacción del POA 4 
 Licitación trabajos (2015-2016) 
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3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
   
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
 FCAS: http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas 
 OTC México: http://aecid.org.mx/ 
 CONAGUA: http://www.cna.gob.mx/ 
 CAPASEG: http://www.capaseg.gob.mx/ 
 CAPAMA: http://www.capama.gob.mx 
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CÓDIGO: NIC-13-B NICARAGUA 
 
MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE MASAYA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general es contribuir al desarrollo de las condiciones de vida de la población de la ciudad de Masaya 
mediante la mejora de las condiciones higiénicas, sanitarias y ambientales. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario en los barrios o sectores alrededor del casco urbano 
central que aún no cuentan con las redes de recogida de aguas servidas.  
 Mejorar la eficacia y la infraestructura para el tratamiento, eliminar las descargas de aguas servidas tratadas en la 
laguna de Masaya;  
 Promover la reutilización de las aguas servidas tratadas para actividades de riego agrícola fuera de la cuenca de la 
laguna y sin afectar el acuífero regional de Managua. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
Esta intervención se enmarca en un programa nacional denominado Programa Integral Sectorial de Agua y 
Saneamiento Humano (PISASH)-Fase I: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento en 19 ciudades de Nicaragua, que recibe financiación complementaria del BEI, del BCIE y del 
Programa de Conversión de Deuda España – Nicaragua, además de aportes del Gobierno de Nicaragua y de otras 
fuentes menores.  
 
El objetivo del programa PISASH es contribuir al bienestar social y buen vivir de las familias nicaragüenses, mediante el 
acceso solidario y sostenible a servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento urbanos y rurales, 
respetando y fomentando los derechos de la madre tierra, mediante las siguientes acciones: 
 Mejorar las condiciones de acceso sostenible al agua potable y el saneamiento en 36 ciudades de Nicaragua (cinco 
localidades con fondos FCAS- AECID y LAIF) 
 Gestionar los sistemas mejorados de agua potable y saneamiento en 19 ciudades de Nicaragua con parámetros de 
eficiencia y calidad. 
 Gestionar el programa de inversión pública de Enacal con parámetros de eficiencia. 
La financiación procedente del programa NIC-013-B se concentra en el saneamiento de la ciudad de Masaya, para lo 
que se ha requerido recursos adicionales procedentes del BCIE. Esta acción es complementaria con la que aborda la 




Fecha de aprobación C.M.: 30 de octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 17 de noviembre de 2009 
Fecha de inicio de ejecución: 1 de julio de 2014 
Plazo de ejecución: 5 años 
 
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: EMPRESA NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ENACAL 
Entidad ejecutora: EMPRESA NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ENACAL 
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1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 13.205.548,04 66,7% 
Aportación Local 865.899,86* 4,3% 
BCIE 5.700.556* 28,8% 
TOTAL 19.772.003,90 100% 
*Posibles cambios debido a fluctuaciones cambiarias 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
 
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación:  
 
Tipo de intervención: Infraestructura de agua potable y saneamiento  
 Fortalecimiento institucional 
Zona de ejecución: Urbano, periurbano y rural 
No. Beneficiarios: 181,011 habitantes (2030) -  
 
2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
COMPONENTE I: Ingeniería y Administración 
 Actualización del estudio de factibilidad y diseño final de los elementos del sistema incluyendo redes de recogida 
de los nuevos barrios o sectores a incorporar, colectores a reforzar, estaciones de bombeo a rehabilitar, 
instalaciones de tratamiento  a reconfigurar y/o ampliar.  
 Elaboración del Documento de Impacto Ambiental y obtención del permiso ambiental. 
 Estudios e investigaciones específicas para la disposición de los efluentes tratados incluyendo planteamiento de 
alternativas (Riego, Reinyección, disposición en el lago de Managua, etc.), realización de experiencias piloto, 
monitoreo y evaluación de resultados. 
 Diseño final de las instalaciones de disposición final.  
 Asesoría y fiscalización para la implementación de la opción de disposición final. 
 Contratación de la construcción de obras, supervisión y administración de contratos. Para la contratación de las 
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obras se elaborará el documento de licitación que contendrá las bases generales de la licitación, las 
especificaciones técnicas, planos constructivos y forma de contrato. La supervisión de las obras velará que las 
mismas sean construidas con las mejores prácticas del ramo y que se cumplan las especificaciones técnicas. La 
administración del contrato vigilará por la correcta aplicación de las cláusulas contractuales. 
COMPONENTE II: Alcantarillado sanitario 
 Suministro e instalación de 59,6 kilómetros de tubería colectora. 
 Rehabilitación de 2 estaciones de bombeo. 
 Construcción de obras de pretratamiento y 6 unidades de tratamiento anaeróbico (UASB), a ser confirmados 
durante la actualización del estudio de factibilidad y diseño final. Instalación de 5.387 conexiones de servicio. 
 Construcción de  estación de bombeo, línea de impulsión para disposición final. 
 Eliminación de conexiones pluviales que descargan al sistema de alcantarillado sanitario. 
 Obras de disposición final (a ser confirmados durante la actualización del estudio de factibilidad y diseño final). 
 Promoción Comunal  Se refiere a la promoción del proyecto entre la población beneficiaria y a incorporar durante 
la construcción de las obras, incluyendo capacitación en el buen uso del servicio y administración de un fondo 
revolvente para la adquisición de materiales.  Se desarrollarán campañas informativas haciendo uso de los medios 
de comunicación hablados y escritos.  También se impartirán charlas en escuelas y centros educativos. 
 Financiación de un fondo de crédito rotatorio a ser otorgado a la población demandante de nuevo servicio y de 
escaso recursos económicos.  Con el fondo se adquirirán los materiales de las conexiones intradomiciliares 
(módulo básico de inodoro, ducha, y tubería de drenaje interna de las viviendas) para posibilitar la incorporación 
inmediata de la población beneficiaria.  Con la recuperación del fondo se financiará posteriormente el 
crecimiento vegetativo de las conexiones domiciliares en los sectores pobres.   
COMPONENTE III: Costes concurrentes 
El componente de Costes Concurrentes, se refiere exclusivamente a la partida presupuestaria destinada a la 
adquisición de los terrenos donde se ubicarán algunos elementos nuevos del sistema, tales como una estación de 
bombeo prevista. La localización definitiva será definida durante la fase de diseño final. 
 
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
OE1.R2.7  MASAYA -AS 
Inicialmente este proyecto contaba con fuente de financiamiento de España, sin embargo, su formulación final  
demostró  un  costo  mayor  al  inicialmente previsto,  obligando a  tramitar modificación presupuestaria para cubrir 
la totalidad de proyecto, el cual estaba desfinanciado hasta por el orden de US7.2 millones producto del incremento 
del área de atención generado por el incremento en los kilómetros de tuberías necesarias, según los diseños finales, 
los cuales pasan de 50 a 76 Km de redes. 
Para cubrir el déficit mencionado, se tramitó modificación al Plan General de Inversiones (PGI) del BCIE, con el cual se 
trasladaron recursos destinados para la  ejecución de los proyectos de Camoapa AP y Managua AS a Masaya AS. 
Dichos proyectos se estarían postergando hasta el año 2016, en tanto se materializa las gestiones con el BEI para 
continuar con la fase II del Programa de Saneamiento Ambiental del lago y la ciudad de Managua y se obtienen 
recursos para ejecutar el Proyecto de AP en Camoapa. 
Las obras de saneamiento en la ciudad de Masaya, con el presupuesto actualizado tiene un monto asignado de USD$ 
23,721,378.10, financiamiento que está distribuido en 2 fuentes; USD $7,171,556.40 fondos BCIE y USD $ 
16,549,821.70 fondos España (NIC 13). Durante el periodo informado se han elaborado las especificaciones técnica de 
3 procesos de Licitación Pública Internacional, los cuales han sido sometidos a no objeción del BCIE y AECID en el mes 
de Diciembre. Se espera que se inicie el proceso de publicación de las licitaciones durante el mes de enero 2015, de 
los procesos que se describen a continuación. 
 Sistema  de  Recolección  para  el  Mejoramiento  y  Ampliación  del  Sistema  de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad 
de Masaya (fuente BCIE US$ 7,171,556.40 y ESPAÑA NIC 13 US$ 4,849,821.70). 
 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Disposición Final para el Mejoramiento y Ampliación del 
Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Masaya (fuente ESPAÑA NIC 13 US$ 11,700,000.00). 
 Supervisión  para   las   Obras   de   Mejoramiento  y   Ampliación  del   Sistema   de Alcantarillado  Sanitario  de  la  
Ciudad  de  Masaya  (fuente  ESPAÑA  NIC  13,  US$ 1,237,506.60). 
Acciones Preparatorias: 
Los  Estudios  y  Diseños  Finales  (EDF)  para  las  obras  de  saneamiento de  Masaya    se retrasaron debido al 
incumplimiento de la firma consultora Veolia en relación al tiempo de entrega y calidad de los estudios recibidos. 
El monto ejecutado al 31/12/2014 para realizar los EDF de la obra fue de US$ 627,014.46, fuente ESPAÑA NIC 13 e 
intereses. 
PROGRAMA NIC-013-B 31 de diciembre de 2014 
NIC-013-B: MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE MASAYA                                      4 
 
OE3.R1.1.  Unidad Ejecutora del PISASH (UEP) conformada y operativa 
 Se aprobó la estructura de gobernabilidad del PISASH y entró en vigencia desde el mes de enero 2014. 
 Se ha contratado al personal de línea del PISASH con recursos del tesoro nacional y recursos propios, desde el mes de 
enero 2014. En el año 2014 se contrataron 45 personas para ocupar cargos en las tres direcciones del PISASH. 
 Manual de funciones y procedimiento de la GPI-UEP-PISASH en últimos ajustes para someterse, en el mes de enero 
2015, a la aprobación de la Dirección Superior de ENACAL. 
 Contratada  la  remodelación  y  ampliación  de  la  oficina  del  PISASH,  los  trabajos iniciaron el 27 de agosto y 
finalizaran en el mes de Enero 2015. 
 Contratados con recursos del tesoro el suministro de equipos informáticos. 
 Contratados con recursos del tesoro el suministro de muebles y equipos de oficina. 
 Contratados con recursos de ESPAÑA el suministro e instalación de las redes de voz y datos. 
 Se licitó el suministro e instalación de divisiones modulares de la oficina PISASH, sin embargo, dicha licitación se 
declaró desierta, porque ningún oferente cumplió con los requisitos establecidos en los pliegos bases de la licitación. 
Este proceso se publicará nuevamente en Enero 2015, es financiado con recursos Propios. 
 Se realizó el proceso de selección de la Asistencia Técnica Uno (AT1), se adjudicó el contrato de consultoría y dicho 
contrato entrará en vigor el 15/01/2015. 
 En el marco de la AT2, se obtuvo la No Objeción por parte de AECID a lista de firmas precalificadas. Se completó la 
elaboración y aprobación de los TDR para efectuar el documento de licitación para contratar los servicios de la 
Asistencia Técnica 2. Se elaboró propuesta de criterios de evaluación y matriz de cotización para ser integrada al 
documento de Pedido de Propuestas que ha sido elaborado conjuntamente por AECID/ENACAL y el Consultor Raúl 
Fajardo. El 05 de diciembre se recibió la No 
Objeción final por parte de AECID para continuar con el proceso de contratación de la AT2,  encontrándonos en la 
etapa de presentación de Propuestas técnica- económica por parte de las empresas precalificadas y teniéndose como 
fecha para dicha presentación el 04 de Febrero del 2015. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Hasta el momento, 6 meses tras el comienzo del plazo de ejecución y según la información disponible, se ha 
comprometido el 3,18% del importe total de financiación y no se ha efectuado ningún pago.  
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
OE1.R2.7  MASAYA AS 
Los DDL del Sistema de Recolección para Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la 
Ciudad de Masaya se encuentran elaborados, en enero 2015 se remitirán al BCIE para solicitar la No Objeción, se 
estima que a finales de febrero 2015 se publique la licitación y siga el proceso. 
Los PBC de la Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Disposición Final para Mejoramiento y 
Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Masaya y la Supervisión, en enero 2015 se 
remitirán al AECID para No Objeción, se estima que a finales del mes de febrero 2015 se publique la licitación y siga el 
proceso. 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
  
Fotografía 1: UBICACIÓN PTAR MASAYA Fotografía 2: PREVISIBLE PUNTO DESCARGA 
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Fotografías 3 y 4 Construcción de las oficinas PISASH 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
 www.enacal.com.ni 
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CÓDIGO: NIC-14-B NICARAGUA 
 
PROGRAMA DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN SIETE LOCALIDADES DE NICARAGUA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a generar un impacto positivo en las condiciones sanitarias y medioambientales de los habitantes de siete 
localidades. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Mejorar y ampliar los servicios de agua potable en localidades beneficiarias del proyecto. 
 Mejorar y/o ampliar los servicios de alcantarillado sanitario. 
 Fomentar el uso racional del agua para el consumo humano así como la protección del las obras de 
infraestructura a construirse. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
Esta intervención se enmarca dentro de programa nacional denominado Programa Integral Sectorial de Agua y 
Saneamiento Humano (PISASH)-Fase I: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento en 19 ciudades de Nicaragua, que recibe financiación complementaria del BEI, del BCIE y del 
Programa de Conversión de Deuda España – Nicaragua, además de aportes del Gobierno de Nicaragua y de otras 
fuentes menores.  
Su objetivo es contribuir al bienestar social y buen vivir de las familias nicaragüenses, mediante el acceso solidario y 
sostenible a servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento urbanos y rurales, respetando y fomentando 
los derechos de la madre tierra, mediante las siguientes acciones: 
 Mejorar las condiciones de acceso sostenible al agua potable y el saneamiento en 36 ciudades de Nicaragua (cinco 
localidades con fondos FCAS- AECID y LAIF) 
 Gestionar los sistemas mejorados de agua potable y saneamiento en 19 ciudades de Nicaragua con parámetros de 
eficiencia y calidad. 
 Gestionar el programa de inversión pública de ENACAL con parámetros de eficiencia. 
El programa NIC-014-B concentra las inversiones en las ciudades de Bluefields, Santo Tomás y Acoyapa, en las 
cuales se mejorarán los servicios de agua potable y saneamiento y se fortalecerán las capacidades de la ENACAL 
para administrar, operar y mantener los sistemas construidos o rehabilitados. Para ello ha sido necesario 
complementar con fondos procedentes de la Unión Europea – LAIF y BCIE. 
Desde el programa también se incide en mejoras para gestión del conjunto del programa PISASH, como son refuerzos 
de la unidad ejecutora o el apoyo a través de una asistencia técnica (AT2). 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M. 30 de octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 17 de noviembre de 2009 
Fecha de inicio de ejecución: 1 de julio de 2014 
Plazo de ejecución: 5 años 
 
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: EMPRESA NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ENACAL 
Entidad ejecutora: EMPRESA NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ENACAL 
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1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación para conjunto PISAH Importe  M (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 




















TOTAL 259.6    100% 
Ciudades de NIC-014-B Importe K (€)  
Acoyapa 7,358.4 20% 
Santo Tomas 1,296.6 3% 
Bilwi 19,262.0 51% 
Bluefields 9,596.1 26% 
TOTAL 37,513.1  100 % 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
 
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de 
actuación: 
Cárdenas, Boaco, Santo Tomás-Acoyapa, Santo Domingo, El Rama-La Esperanza, Nueva Guinea y 
Bluefields pertenecientes a los departamentos de Rivas, Boaco, Chontales y la Región Autónoma del 
Atlántico Sur (RAAS) 
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento 
Fortalecimiento institucional 
Zona de ejecución: Urbano, periurbano y rural 
No. Beneficiarios: 229,642 habitantes  
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2.2.COMPONENTES DEL PROGRAMA 
COMPONENTE I: Construcción de obras de agua potable en 7 comunidades. 
Esta componente comprende varias subcomponentes. La primera, Ingeniería y Administración, comprende las 
actividades de diseño final, contratación, supervisión de obras, y administración del contrato.  
Para la segunda, Construcción de Obras de Agua Potable, cuyos principales alcances se resumen a continuación: 
- Construcción de dos embalses de agua superficial y tres captaciones superficiales. 
- Construcción y equipamiento de 6 estaciones de bombeo. 
- Suministro e instalación de 85 Kilómetros de tubería en líneas de conducción y redes de distribución. 
- Instalación de 7.405 conexiones de servicio (nuevas y sustituciones) y reposición de 3.990 medidores. 
- Construcción de 9 tanques de almacenamiento de agua potable con capacidad global de 5.153 m3. 
- Construcción de tres plantas potabilizadoras de agua con capacidad de 376 l/s. 
- Desarrollo de una campaña de sensibilización  en las localidades beneficiarias a efectos de orientar y fomentar 
el buen uso del agua. 
Existen otros costes considerados en la tercera subcomponente referidos a la adquisición de terrenos donde se 
emplazará la infraestructura. 
COMPONENTE II: Construcción de obras de alcantarillado sanitario en dos localidades. 
La presente componente incluye obras en la ciudad de Boaco y la construcción del sistema de alcantarillado sanitario 
en Nueva Guinea. 
La primera subcomponente, de Ingeniería y Administración, comprende las actividades de diseño final, contratación, 
supervisión de obras, y administración del contrato.  
Para la segunda, Construcción de obras de alcantarillado sanitario: 
- Suministro e instalación de 50 kilómetros de tubería colectora. 
- Construcción de una estación de bombeo. 
- Construcción de obras de pre-tratamiento y dos plantas de tratamiento de aguas servidas. 
- Instalación de 2.000 conexiones de servicio. 
Existen otros costes considerados en la tercera subcomponente referidos a la adquisición de terrenos donde se 
emplazará la infraestructura. 
COMPONENTE III: Optimización de operaciones. 
Como complemento a las labores de mejora y ampliación de la infraestructura de agua potable y alcantarillado, se 
desarrollará la componente de optimización del sistema. En lo concerniente a los acueductos, las labores de 
optimización tendrán el propósito de asegurar que el personal haga buen uso de la infraestructura e incida mediante 
el desarrollo de actividades específicas, en el control efectivo de las variables de producción y demanda. Ello incluiría 
la preparación durante la puesta en servicio del monitoreo de la producción, del rendimiento de las fuentes de 
abastecimiento, de la evaluación hidráulica de la red, de la lectura y registro de presiones y caudales circulantes en la 
red, de la mejora y mantenimiento de la micro medición y de la gestión del sistema comercial entre otros.  
En los sistemas de alcantarillado sanitario, se efectuará un acompañamiento al operador para brindar equipamiento, 
asesoramiento y capacitación para el mantenimiento de las diferentes partes del sistema, incluyendo limpieza de 
redes de recolección, monitoreo de influyentes y afluentes de aguas servidas y gestión en las instalaciones de 
tratamiento. 
 
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
OE1.R1.6  ACOYAPA- AP  
Los estudios y diseños para este proyecto fueron finalizados en tiempo; sin embargo la implantación del mismo 
está sujeta a la ejecución del proyecto de Agua Potable en la ciudad de Santo Tomas, sitio donde se ubica la fuente 
de abasto de agua para ambas ciudades. 
La implantación de Acoyapa entre otros factores sufrió retrasos debido a la re-comparación efectuada sobre las 
fuentes de financiamiento, dado que en una de ella (UE/LAIF) carecía de mediana claridad sobre la restricción de 
país elegible, situación que quedo totalmente definida a finales del mes de octubre 2014. Los financiamientos 
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quedaron de la siguiente manera: 
CIUDAD             SISTEMA        BCIE          ESPAÑA                 TOTAL 
Acoyapa               AP                    0.00         4,579,900.40      4,579,900.40 
Acoyapa                AS                     0.00        4,495,147.09      4,495,147.09 
En el mes de diciembre se obtuvo la no objeción a los DDL por parte de AECID, por tanto esta Licitación Pública 
Internacional se publicará en enero 2015, el presupuesto asignado esde USD $4,579,900.00, financiado con 
recursos ESPAÑA (NIC 14). 
La supervisión para el Sistema de agua potable en la ciudad de Acoyapa, tiene un costo total estimado de USD 
$671,550.00 financiados con recursos del ESPAÑA (NIC 14). De igual manera en el mes de diciembre se obtuvo la 
no objeción a los DDL y por tanto esta licitación se publicará en el mes de enero 2015. 
Acciones Preparatorias: 
La Pre inversión para este producto tiene asignado un presupuesto de USD$ 69,255.00 financiado con recursos de 
ESPAÑA (NIC 14), los Estudios y Diseños Finales fueron entregados por la firma consultora Veolia el 30/07/2014, en 
base a esto se realizó revisión con la que se determinó el nuevo presupuesto y la dimensión de las obras. 
Según el POA 2014, el proceso de convocatoria de licitación y evaluación de ofertas debieron de iniciar en el mes de 
agosto,adjudicar y firmar contrato en Diciembre 2014. 
OE1.R1.7  SANTO TOMAS- AP 
 Este proyecto estaba previsto para ser financiado con fondos AECID y UE/LAIF, sin embargo se debió efectuar 
una re comparación en las fuentes de financiamiento dado que en una de ellas (UE/LAIF) carecía de mediana 
claridad sobre la restricción de país elegible, situación que quedo totalmente definida a finales  del mes de 
octubre 2014. Esta re comparación conllevo que el proyecto se financiara  con recursos BCIE y AECID lo que 
modifico la solicitud de no objeción a la modificación del PGI y al PGA establecido en dicho organismo, estando 
este último pendiente su no objeción  al 31/12/2014. Los financiamientos quedaron de la siguiente manera: 
CIUDAD  SISTEMA  BCIE  ESPAÑA LAIF  TOTAL 
Santo Tomás  AP  9,465,000.00  910,000.00  10,375,700.40 
Santo Tomás  AS      7,000,000.00  7,000,000.00 
Las obras de agua potable en la ciudad de Santo Tomás, tiene un costo estimado de USD 
$10,375,700.00de este monto USD $ 9,465,00.00 son financiados con Fondos BCIE y USD 
$910,700.00 financiados con Fondos España (NIC 14). 
El documento de solicitud de propuesta está elaborado, sin embargo, su trámite ante el BCIE será hasta tanto se 
reciba la no objeción a la modificación del PGA. La publicación oficial de la licitación se realizará en el mes de 
enero 2015. 
La supervisión para el Sistema de agua potable en la ciudad de Santo Tomás, tiene un presupuesto asignado de 
USD $329,400.00 financiados con recursos de España (NIC 14), durante este periodo se logró obtener la no 
objeción a los DDL por parte de AECID, se estima publicar el proceso en enero 2015. 
Acciones Preparatorias: 
La Pre inversión para Sistema de agua potable en la ciudad de Santo Tomás mejorado y ampliado, tiene un 
presupuesto de USD $203,355.00 financiado con fondos España (NIC 14 e intereses), los Estudios y Diseños 
Finales ya fueron entregados por firma consultora Veolia el30/07/2014, con base a esta entrega se realizó una 
revisión y se determinó el nuevo presupuesto y dimensión de las obras. Según el POA 2014, el proceso de 
convocatoria de licitación y evaluación de ofertas debieron de iniciar en el mes de agosto, adjudicar y firmar 
contrato en Diciembre 2014. 
OE1.R1.8  BLUEFIELDS AP  
Las obras de agua potable en la ciudad de Bluefields, tiene un presupuesto asignado de USD $21,905,135.60 de 
los cuales USD $ 11,605,135.60 son financiados con fondos España (NIC 14) y USD $10,300,000.00 financiados 
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con fuente LAIF, actualmente este proceso se encuentra en etapa de revisión de los DDL para solicitar la no 
Objeción ante AECID, se estima que la no objeción será recibida en enero 2015, para luego publicar su licitación. 
La  supervisión  para  el  sistema  de  agua  potable  de  la  ciudad  de  Bluefields  tiene  un presupuesto asignado de 
USD $ 1,800,000.00 financiado con recursos LAIF esta contratación al igual que la de las obras, se encuentra en 
proceso de revisión de DDL para solicitar la No Objeción de parte de AECID, se prevé enviar la solicitud de no 
objeción a AECID en enero 2015, para luego publicar su licitación. 
Acciones Preparatorias: 
La Pre inversión para este producto tiene un presupuesto asignado de USD $368,923.90 con fondos España (NIC 
14 e Intereses), estos Estudios y Diseños Finales fueron entregados por el consultor  el 30/07/2014, con base a 
esta entrega se realizó una revisión y se determinó el nuevo presupuesto y dimensión de las obras.  
OE1.R2.6  ACOYAPA- AS  
Este proyecto estaba previsto para ser financiado con fondos ESPAÑA/AECID y UE/LAIF, sin embargo se debió  
efectuar un ajuste en las fuentes de  financiamiento dado que en una de ellas (UE/LAIF) establece restricciones de 
países y oferentes elegibles, situación que quedó totalmente superada hasta finales del mes de octubre2014, 
donde se modificaron fuentes de financiación para no cofinanciar una misma ciudad con distintos procedimientos. 
Por tanto el proyecto se financiara con recursos de ESPAÑA/AECID. Esto obligó a solicitar una modificación al PGI y 
PGA ante el BCIE. 
Los financiamientos quedaron de la siguiente manera: 
CIUDAD             SISTEMA      UE/LAIF        ESPAÑA                 TOTAL 
Acoyapa               AS                     0.00        4,495,147.09      4,495,147.09 
Al 31 de Diciembre 2014, el proceso de contratación se encuentra con los documentos de licitación no objetados 
por parte de AECID y la fecha de publicación de dicho proceso será en enero 2015.El costo de la obra se estima en 
US$ 4,495,147.09 (NIC 14) y el de la supervisión que irá en conjunto con las supervisión de las obras de Santo 
Tomas se estima en US$ 671,550.00 financiado con recursos de ESPAÑA (NIC 14). 
Acciones Preparatorias: 
Los Estudios y Diseños Finales (EDF) para las obras de saneamiento de Acoyapa tuvieron serios retrasos  debido al 
incumplimiento de la firma consultora Veolia en relación al tiempo de entrega de  estos estudios. El monto 
ejecutado al 31/12/2014 para realizar los EDF de la obra fue de US$ 62,330. 
OE1.R2.6  SANTO TOMAS- A  
Situación similar a  Acoyapa se presentó en Santo Tomas, este proceso sufrió retrasos debido a la reorganización en 
las fuentes de   financiamiento dado que en una de ellas (UE/LAIF) establece restricciones de países elegibles, 
situación que quedó totalmente definida hasta finales del mes de octubre2014, donde se definió como única fuente 
de financiación UE/LAIF. 
Los financiamientos quedaron de la siguiente manera: 
CIUDAD        SISTEMA          BCIE                 LAIF                TOTAL 
Santo Tomás  AS                0.00                 7,000,000.00    7,000,000.00 
Al igual que en Acoyapa, el proceso de contratación se encuentra con los documentos de licitación no objetados 
por parte de AECID, la fecha de publicación de dicho proceso será el 17/01/2015. El costo de la obra se estima en 
US$ 7,000,000 financiado con recursos del LAIF y el de la supervisión que irá en conjunto con la supervisión de 
las obras de Acoyapa se estima en US$ 329.400, financiada con recursos de ESPAÑA (NIC 14). 
Acciones Preparatorias: 
 Los Estudios y Diseños Finales (EDF) para las obras de saneamiento de San Tomas  al igual que Acoyapa tuvieron 
retrasos debido por el incumplimiento de la firma consultora Veolia. 
El monto ejecutado al 31/12/2014 para realizar los EDF de la obra fue de US$ 86,037.60. 
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OE1.R2.9  BLUEFIELDS-AS 
Acciones Preparatorias: 
Los  Estudios y  Diseños  Finales (EDF) para  las  obras de  saneamiento de  la  ciudad de Bluefields se retrasaron 
debido al incumplimiento de la firma consultora Veolia en relación al tiempo de entrega y calidad de los estudios 
recibidos, 
Aun  no se tienen listos los documentos de licitación final, por la complejidad de la topografía de la zona, lo que 
ha demandado mayor tiempo para el estudio de alternativas económicas sustentables. El costo de la obra se 
estima en US$ 17,850,000.00 financiado con recursos LAIF y el costo de la supervisión de las obras se estima en 
US$ 1,500,000.00, financiada con recursos España NIC 14. 
Los DDL se enviarán a AECID para no objeción en la primera quincena del mes de enero 2015. Se espera 
convocar al proceso de licitación en la segunda quincena del mes de mayo y recibir ofertas en la segunda quincena 
del mes de julio 2015. 
OE3.R1.1.  Unidad Ejecutora del PISASH (UEP) conformada y operativa  
 Se aprobó la estructura de gobernabilidad del PISASH y entró en vigencia desde el mes de enero 2014. 
 Se ha contratado al personal de línea del PISASH con recursos del tesoro nacional y recursos propios, desde el 
mes de enero 2014. En el año 2014 se contrataron 45 personas para ocupar cargos en las tres direcciones del 
PISASH. 
 Manual de funciones y procedimiento de la GPI-UEP-PISASH en últimos ajustes para someterse, en el mes de 
enero 2015, a la aprobación de la Dirección Superior de ENACAL. 
 Contratada  la  remodelación  y  ampliación  de  la  oficina  del  PISASH,  los  trabajos iniciaron el 27 de agosto 
y finalizaran en el mes de Enero 2015. 
 Contratados con recursos del tesoro el suministro de equipos informáticos. 
 Contratados con recursos del tesoro el suministro de muebles y equipos de oficina. 
 Contratados con recursos de ESPAÑA el suministro e instalación de las redes de voz y datos. 
 Se licitó el suministro e instalación de divisiones modulares de la oficina PISASH, sin embargo, dicha licitación 
se declaró desierta, porque ningún oferente cumplió con los requisitos establecidos en los pliegos bases de la 
licitación. Este proceso se publicará nuevamente en Enero 2015, es financiado con recursos Propios. 
 Se realizó el proceso de selección de la Asistencia Técnica Uno (AT1), se adjudicó el contrato de consultoría y 
dicho contrato entrará en vigor el 15/01/2015. 
 En el marco de la AT2, se obtuvo la No Objeción por parte de AECID a lista de firmas precalificadas. Se 
completó la elaboración y aprobación de los TDR para efectuar el documento de licitación para contratar los 
servicios de la Asistencia Técnica 2. Se elaboró propuesta de criterios de evaluación y matriz de cotización 
para ser integrada al documento de Pedido de Propuestas que ha sido elaborado conjuntamente por 
AECID/ENACAL y el Consultor Raúl Fajardo. El 05 de diciembre se recibió la No 
 Objeción final por parte de AECID para continuar con el proceso de contratación de la AT2,  encontrándonos 
en la etapa de presentación de Propuestas técnica- económica por parte de las empresas precalificadas y 
teniéndose como fecha para dicha presentación el 04 de Febrero del 2015. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Hasta el momento, 6 meses tras el comienzo del plazo de ejecución, está comprometido el 3% del importe total de 
financiación y no se ha efectuado ningún pago. 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
OE1.R1.6  ACOYAPA-AP  
 
En el mes de enero, se tiene programada la publicación de la licitación para la obra de Mejoramiento y Ampliación 
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OE1.R1.7  SANTO TOMAS- AP  
En el mes de enero, se tiene programada la publicación   de la licitación para la obra de Mejoramiento y 
Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Santo Tomás y de la supervisión. La fecha de 
contratación prevista es junio 2015. 
OE1.R1.9  BLUEFIELDS AP  
Los DDL para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Bluefields y  la Supervisión 
de la obra,  se encuentran elaborados.  En enero 2015, se remiten AECID para solicitar la No Objeción, se estima que 
a finales de enero sea publicado el proceso de licitación y firma de contrato en el mes de mayo 2015. 
OE1.R2.5  ACOYAPA- AS  
Para el mes de enero se tiene programada la publicación de la licitación  para la obra   de Construcción del sistema 
de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Acoyapa. Así mismo, se publicara la licitación para la Supervisión para las 
obras de AP y AS  en la ciudad de Acoyapa Chontales. Se estima que en el mes de abril inicie la Construcción de la 
obra y la supervisión. Este proyecto tiene un plazo de ejecución de 18 meses.. 
OE1.R2.6            SANTO TOMAS- AS 
Para el mes de enero se tiene programada la publicación de la licitación  para la obra   de Construcción del sistema 
de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Santo Tomás Chontales. Así mismo, se publicara la licitación para la 
Supervisión para las obras de construcción y ampliación del sistema AP y AS  en la ciudad de Santo Tomás Chontales. 
Se estima que para el mes de abril la obra esté contratada. El plazo de ejecución de ésta obra es de 24 meses 
OE1.R2.9  BLUEFIELDS AS  
Se estima que a más tardar en el mes de abril 2015 inicie el proceso de licitación de las obras de Construcción del 
Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bluefields. En este mismo periodo inicia el proceso de licitación 
para la Supervisión para las obras. 
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3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
  




Fotografía 3: UBICACIÓN TANQUE 2 para el 
abastecimiento a Bluefields. 
 
Fotografía 4: RIO SCONFRA 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
 www.enacal.com.ni 
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CÓDIGO: NIC-024-B NICARAGUA 
 
MEJORA DEL ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 6 MUNICIPALIDADES DEL NORTE 
DE CHINANDEGA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Mejorar las condiciones de acceso de agua potable y tratamiento de aguas residuales de comunidades 
rurales y periurbanas de los 6 municipios de Chinandega Norte. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Mejorar el acceso domiciliar de agua potable en cantidad y calidad suficiente, accesible y asequible 
para el uso personal y doméstico de la población beneficiaria. 
 Mejorar las infraestructuras higiénico-sanitarias de la población. 
 Fortalecer las capacidades institucionales, tanto regionales como municipales y comunitarias. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa busca contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida en la zona de intervención que está 
constituida por los seis municipios del norte de Chinandega, los cuales conforman la Asociación de 
Municipios del Norte de Chinandega (AMUNORCHI): San Pedro de Potrero Grande, San Juan de Cinco Pinos, 
San Francisco de Cuajiniquinilapa, Santo Tomás del Nance, Somotillo y Villanueva. 
 
Los objetivos específicos recogidos en el POG son: 
 Contribuir a extender el acceso sostenible al Agua Potable con equidad de género en la zona Norte de 
Chinandega. 
 Contribuir a extender el acceso sostenible a Servicios Básicos de Saneamiento con equidad de género 
en la zona Norte de Chinandega.  
 Contribuir a reforzar el sistema Institucional de seis municipios de Chinandega Norte para una 
adecuada gestión del sector Agua que favorezca la gestión pública del recurso de manera transparente, 
participativa y con equidad de género. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M. 30 de octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 27 de noviembre de 2009 
Fecha de inicio de ejecución: 15 de diciembre  2012 
Plazo de ejecución: 36 meses (previsión de solicitud de prórroga) 
 
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Asociación de Municipios de Chinandega  Norte de Nicaragua (AMUNORCHI) 
Entidad ejecutora: ALIANZA PARA LA SOLIDARIDAD 
 
PROGRAMA NIC-024-B 31 de diciembre de 2014 
NIC-024-B: Programa Mejora de acceso al agua potable y saneamiento en 6 municipalidades del norte de Chinandega                       2 
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 







TOTAL 1.894.100,56  100% 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
 
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación:  
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento  
Fortalecimiento de las capacidades locales 
Eficiencia y Gestión Operativa 
 Gestión De Recursos Hídricos 
Zona de ejecución: Rural 
No. Beneficiarios: 11.772 habitantes Agua Potable y 13.596 habitantes Saneamiento  
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2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
 
COMPONENTES DEL PROYECTO ACTIVIDADES 
I Acceso a Agua Potable 
A través de este componente se construirán 9 sistemas nuevos y 15 sistemas 
se rehabilitaran con conexiones domiciliares y medidores. También,  se 
construirán y/o rehabilitaran tomas de agua para 20 centros escolares y 15 
centros de salud en los seis municipios de Chinandega Norte (incluidas 
presupuestariamente en cada Sistema de Agua Potable), lo que permitirá que 
1.962 familias cuenten con acceso al Agua Potable. Las alternativas técnicas 
seleccionadas son Mini Acueducto por Bombeo Eléctrico (MABE) y Mini 
acueducto por Gravedad (MAG), los cuales serán construidos cumpliendo con 
las normas técnicas nacionales. 
II Acceso a Saneamiento 
Mejorar las infraestructuras comunitarias higiénico-sanitarias de 2,266 familias 
distribuidas en 62 comarcas, tanto periurbanas como rurales, de los 6 
municipios de Chinandega Norte. El tipo de letrinas propuesto, es la llamada 
letrina tipo VIP. De igual forma se construirán y/o rehabilitarán las letrinas de 
20 centros escolares y 15 centros de salud. El tratamiento de las aguas grises 
(a nivel domiciliar) para las 1.962 viviendas se realizará por medio de la 
construcción de filtros de aguas grises ubicados en los patios de las viviendas. 
III 
Gobernabilidad y Derecho 
Humano al Agua 
Fortalecimiento a tres niveles: subregional, municipal y comunitario. En este 
sentido, en el nivel sub-regional se fortalecerá a AMUNORCHI como estructura 
de gestión e integración en la que convergen los 6 municipios de la zona norte 
de Chinandega; en el nivel municipal a las UMAS y UTM; y en el nivel 
comunitario a los CAPS. 
 
 
HITOS BASICOS DEL PROGRAMA 
 Se licitó y adjudicó la contratación de servicios de mano de obra calificada para el revestimiento de 762 
fosas para letrinas. Ya en ejecución. 
  
 Se licitó la auditoría del proyecto contando con la No Objeción de la OTC. En este momento, esta auditoría 
ya está en proceso y abarca toda la ejecución incluyendo el Plan de Acciones Preparatorias (PAP) y hasta el 
31 de octubre de 2014. 
  
 Se cuenta con 4 nuevos sistemas de agua potable y otros 6 rehabilitados, estando en funcionamiento 9 de 
los mismos. Se cuenta con dos diseños de sistemas adicionales.  
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 Se han instalado un total de 623 letrinas en las comunidades y 45 adicionales en 7 centros de salud y 13 
centros escolares. 
 15 de las comunidades cuentan con su correspondiente Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) 
conformado. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Hasta el momento, 25 meses tras el comienzo del plazo de ejecución el grado de ejecución de los recursos 
FCAS ascienden al 63%. 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 En cuanto a la recuperación del atraso en las obras de agua potable: Se contratará una consultoría de 
corto plazo para el diseño de los 6 sistemas que faltan, con el fin de poder publicar la licitación de la 
construcción en el primer trimestre del 2015. 
 En cuanto a la transferencia de bienes al finalizar el Proyecto: Se presentará una propuesta del destino 
de los bienes adquiridos con el proyecto, que será remitida a AECID para su validación.  
 En cuanto a la necesidad de potenciar el  rol/implicación de las Alcaldías: Se presentarán propuestas 
como parte de la estrategia de salida que sustentará el próximo POA. 
 En cuanto a la legalización de los terrenos de los sistemas de agua: Se presentarán propuestas como 
parte de la estrategia de salida que sustentará el próximo POA. 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
 ENACAL: www.enacal.com.ni 
 Centro de Investigación para los Recursos Acuáticos de la universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua: www.cira-unan.edu.ni 
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CÓDIGO: NIC-43-B NICARAGUA 
 
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN, ABASTECIMIENTO, 
SANEAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN COMUNIDADES RURALES DEL GOLFO DE 
FONSECA, NICARAGUA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Garantizar el acceso a agua potable de calidad, en igualdad de oportunidades y de forma sostenible, de las 
comunidades rurales del Departamento de Chinandega, Nicaragua. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Fortalecer los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) y las instituciones locales para la gestión 
integral del recurso hídrico en el Departamento de Chinandega, mediante los siguientes resultados: 
 Desarrollar y fortalecer las capacidades locales de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) 
para la administración, operación, mantenimiento y seguimiento de acueductos rurales e incidencias de 
políticas públicas. 
 Ampliar la capacidad de los gobiernos locales para la gestión de los sistemas de agua potable en 
comunidades rurales de los municipios de Puerto Morazán y El Viejo. 
 Desarrollar modelos comunitarios de manejo integral del recurso hídrico para la protección de fuentes 
de agua y reducción de los riesgos asociados al consumo de agua potable. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El programa se ejecuta en el departamento de Chinandega que está formado por 13 municipios, 
mayoritariamente rurales. En este departamento se encuentran dos municipios que ocupan el área 
geográfica costera asociada al Golfo de Fonseca: El Viejo y Puerto Morazán. El municipio de Puerto 
Morazán tiene una población rural de 53.8%, en tanto que El Viejo posee el 52.9%. Esta población se 
asienta en comunidades rurales menores de 1,000 habitantes, y en algunos casos en centros de mayor 
población que no cuentan con acceso a servicios de calidad en salud, agua y energía, entre otros. 
 
La cobertura del servicio de agua para ambos municipios en el sector rural es de 17 mini acueductos para el 
abastecimiento de agua, de los cuales 13 serán atendidos por el programa: 11 sistemas de abastecimiento 
de agua pertenecen al municipio de El Viejo (benefician a 8,603 habitantes que integran 1,830 familias en 
1,671 viviendas) y 2 sistemas de abastecimiento de agua en el municipio de Puerto Morazán (benefician a 
1,190 habitantes, que integran 239 familias en 225 viviendas). 
 
1.3. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M. 30 de octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 27 de noviembre de 2009 
Fecha de inicio de ejecución: 30 de abril de 2012 
Plazo de ejecución: 36 meses 
 
1.4. SOCIOS LOCALES 
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Entidad beneficiaria: Alcaldía Municipal del Viejo 
Entidad ejecutora: Amigos de la tierra España y Fundación LIDER 
 
1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA 







TOTAL 573.815,97 100% 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
 
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación:  
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento  
Fortalecimiento de las capacidades locales; 
Gestión De Recursos Hídricos 
Zona de ejecución: Rural 
No. Beneficiarios: 9.237 habitantes  
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2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
COMPONENTE I: Fortalecimiento de capacidades locales. 
 Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades locales de los Comités de Agua Potable y Saneamiento 
(CAPS), para la administración, operación, mantenimiento, seguimiento de Acueductos rurales e 
incidencia de políticas públicas. 
 Ampliación de la capacidad de los gobiernos locales para la gestión de los sistemas de agua potable en 
comunidades rurales de los municipios Puerto Morazán y el Viejo (UMAS, Unidades Municipales de 
Agua). 
 
COMPONENTE II: Conservación de recursos hídricos. 
 Desarrollo de modelos comunitarios de manejo integral del recurso hídrico para la protección de 
fuentes de agua y reducción de los riesgos asociados al consumo de agua potable. 
 Realización de un diagnóstico que permita la elaboración del Plan de Protección y conservación de 
recursos hídricos, que se implementará con ordenanzas de los gobiernos municipales. 
 
COMPONENTE III: Construcción, ampliación y reparación de sistemas de abastecimiento potable. 
 Construcción y mejoramiento de sistemas rurales de abastecimiento de agua potable y saneamiento. 
 Mejora de cobertura de acceso de agua potable (20 comunidades) y saneamiento básico (1 comunidad) 
en el municipio de El Viejo y Puerto Morazán. 
 





R1: Desarrolladas y fortalecidas las capacidades locales de los Comités de 
Agua Potable y Saneamiento (CAPS) para la administración, operación, 
mantenimiento, seguimiento de acueductos rurales e incidencia de políticas 
públicas, mejorando la participación de las mujeres usuarias. 
85% Muy Bien 
R2: Ampliada la capacidad de los gobiernos locales para la gestión de los 
sistemas de agua potable en comunidades rurales de los municipios Puerto 
Morazán y el Viejo. 
70% Bien 
R3: Desarrollados modelos comunitarios de manejo integral del recurso 
hídrico para la protección de fuentes de agua y reducción de los riesgos 
asociados al consumo de agua potable, favoreciendo la participación activa de 
la mujer. 
82% Muy bien 
R4: Mejora de cobertura de acceso de agua potable (20 comunidades) y 
saneamiento básico (1 comunidad) en el municipio de El Viejo y Puerto 
Morazán. 
97,5% Muy bien 
HITOS BASICOS DEL PROGRAMA 
 Se firmó desde la OTC la segunda adenda al ROP, que revisa la cláusula que establece en seis meses 
previos al final de la ejecución del Proyecto la fecha límite para firmar contratos. A través de esta 
adenda se incorporan como gastos elegibles con aprobación previa de la AECID, los gastos de auditoría y 
evaluación finales y sus actividades relacionadas, pudiendo ser contratados y ejecutados dentro del 
plazo de justificación de la subvención. Este documento no ha sido firmado todavía por la Alcaldía. 
 Con fecha de 11 de noviembre de 2014 Amigos de la Tierra entregó el informe semestral 
correspondiente al período entre el 1 de enero y 30 de junio de 2014, el cual fue revisado por la OTC, 
retroalimentado y enviado a Madrid.  
 Está pendiente de firma la adenda de modificación del convenio entre la Alcaldía de El Viejo y el ICO a la 
espera de que la Alcaldía facilite los datos de la cuenta bancaria principal. 
 El 23 de diciembre de 2014 se recibió en la OTC carta firmada por la Alcaldía solicitando una extensión 
del plazo de ejecución (prórroga de 4 meses).  
PROGRAMA NIC-043-B 31 de diciembre de 2014 
NIC-043-B Programa: Proyecto de fortalecimiento en comunidades rurales del golfo de fonseca                                                                 4 
 Igualmente entregaron una solicitud de No Objeción al uso de 737.70$ de intereses, proponiendo el 
destino de estos fondos a la reparación de los baños de la Alcaldía, aspecto que queda fuera de los 
objetivos del Proyecto. Esto ya ha sido comunicado oficialmente.  
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Hasta el momento, A 4 meses de la finalización del plazo de ejecución, de 36 meses, y según la información 
disponible, se ha comprometido el 63,83% del importe total de financiación y no consta la realización de 
ningún pago. 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 En relación con la regularización de los CAPS ante la DGI: Amigos de la Tierra y Fundación LIDER han 
acordado apoyar a los CAPS con el aporte de fondos propios, dado que estos no pueden asumir sin 
dificultad el pago de las multas. 
 En relación con la mejora de la infraestructura de la UMAS de la Alcaldía de El Viejo: Amigos de la 
Tierra ha informado a la municipalidad de que el cambio en el destino de los fondos inicialmente 
previstos para un laboratorio hacia la construcción de un auditorio debe ser autorizado por AECID y que 
su aprobación es improbable puesto que queda fuera de los alcances previstos del Proyecto. Por ahora 
la OTC no ha recibido ninguna comunicación por parte de la Alcaldía. 
 En relación con las obras por completar del sistema de El Chorro: Se está negociando una ampliación 
del periodo de ejecución, para lo cual se elaborará una nueva propuesta de POA para el 2015 que 
incorporará una propuesta de reorientación del presupuesto sobrante de algunas de las actividades 
para las que se considera se han cumplido las metas hacia las obras de infraestructura de El Chorro.  
 En relación con el problema de acceso al terreno del pozo que alimenta el sistema de agua potable 
del Sector 4: Dado que el pozo está llegando al final de su vida útil, la Alcaldía de Puerto Morazán está 
buscando otro lugar donde perforar para construir un nuevo sistema, cabildeando con diversas 
instancias para conseguir los recursos necesarios. 
 En relación con las dificultades en las relaciones con la Alcaldía y su compromiso de cara a la 
sostenibilidad: La OTC revisará en enero la situación para determinar si amerita convocar nuevamente 
a la Alcaldía a una reunión del Grupo Bilateral de Trabajo. En la última etapa del Proyecto Amigos de la 
Tierra plantea una intensa campaña de comunicación masiva en la que la Alcaldía tenga una fuerte 
visibilidad como responsable última del Proyecto.  
Finalmente se considera ya se han cumplido ciertas metas en relación con la formación y sensibilización 
por lo que fondos previstos para este tipo de actividades y que aún no han sido ejecutados deben ser 
reorientados a aspectos enfocados en garantizar las sostenibilidad (concluir reparaciones de sistemas, 
completar aspectos de legalización de CAPS y de terrenos, trabajar intensamente aspectos para la 
sostenibilidad financiera de los mismos e incorporar medidas para la promoción de la equidad de 
género). 
 En relación con la pérdida del documento firmado de la adenda del ROP: La OTC firmará en enero 
nuevamente el documento y lo remitirá a la Alcaldía. 
 En relación con la regularización de los CAPS ante la DGI: Amigos de la Tierra y Fundación LIDER han 
acordado apoyar a los CAPS con el aporte de fondos propios, dado que estos no pueden asumir sin 
dificultad el pago de las multas. 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
No se dispone de información gráfica 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
No existen páginas web relacionadas con el programa. 
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CÓDIGO: NIC-056-M 
(BID Préstamo: - y  
BID Donación: -) 
NICARAGUA 
 
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población de la ciudad de Bilwi por medio de la 
expansión y mejora del servicio de agua potable. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los Objetivos específicos son:  
 Construcción de un nuevo sistema de captación, conducción, potabilización y almacenamiento de las 
aguas extraídas del río Likus  
 Ampliación de la red de distribución de agua potable a la ciudad y su extensión a las comunidades de 
Sinsin, Boom Sirpi, Kuakuil y Yulu Tingni  
 Mejoramiento de la capacidad operativa y de gestión de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL) en la ciudad de Bilwi.  
   
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
Esta intervención se enmarca en un programa nacional denominado Programa Integral Sectorial de Agua y 
Saneamiento Humano (PISASH)-Fase I: Mejoramiento y ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento en 19 ciudades de Nicaragua, que recibe financiación complementaria del BEI, del BCIE y del 
Programa de Conversión de Deuda España – Nicaragua, además de aportes del Gobierno de Nicaragua y de otras 
fuentes menores.  
 
El objetivo del programa PISASH es contribuir al bienestar social y buen vivir de las familias nicaragüenses, mediante el 
acceso solidario y sostenible a servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento urbanos y rurales, 
respetando y fomentando los derechos de la madre tierra, mediante las siguientes acciones: 
 Mejorar las condiciones de acceso sostenible al agua potable y el saneamiento en 36 ciudades de Nicaragua (cinco 
localidades con fondos FCAS- AECID y LAIF) 
 Gestionar los sistemas mejorados de agua potable y saneamiento en 19 ciudades de Nicaragua con parámetros de 
eficiencia y calidad. 
 Gestionar el programa de inversión pública de Enacal con parámetros de eficiencia. 
 
La financiación procedente del programa NIC-056-M se concentra en LA ciudad de Bilwi, para lo que se ha requerido 






Fecha aprobación Directorio: 16 de diciembre de 2014 
Fecha de firma del convenio: 14 de enero de 2015 
Fecha de inicio de ejecución: Abril de 2015 (Elegibilidad) 
Plazo de ejecución: 5 años 
Fecha estimada de fin de ejecución: Febrero de 2020 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidades ejecutoras: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL). 
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1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación1 Importe (USD) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 31,400,000 64.8% 
Préstamo BID 0 0% 
Financiamiento paralelo (LAIF) 15,514,000 32% 
Aportación Local 1,570,000 3.2% 
TOTAL 48,484,000 100% 
 
DESEMBOLSOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Aportación L. Total Donación Préstamo Aportación L. Total 
0 0 0 0     
 
COMPROMISOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Aportación L. Total Donación Préstamo Aportación L. Total 
0 0 0 0 95,000 0 10,000 105,000 
 
   
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: 
La Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) es la región con mayor 
incidencia de pobreza extrema, con 70,9% de sus habitantes en esa condición. 
Su población es mayoritariamente rural, con un área urbana, concentrada en la 
ciudad de Bilwi, que representa el 28% de la misma.  
El proyecto beneficiará a la ciudad de Bilwi, la cabecera municipal, y a cuatro 
comunidades rurales: Sinsin, Kuakuil, Boom Sirpi y Yulu Tingni.  
La población actual del área de intervención del proyecto se estima en 62.400 
habitantes. 
 
Tipo de intervención: 
Infraestructuras de abastecimiento. 
Fortalecimiento institucional. 
Zona de ejecución: 
Ciudad de Puerto Cabezas (Bilwi), Comunidades de Sinsin, Boom Sirpi, 
Kuakuil y Yulu Tingni, todas ubicadas en la Región Autónoma Costa Caribe 
Norte de Nicaragua. 
No. Beneficiarios: 55,970 personas con servicio mejorado de abastecimiento de agua potable. 
                                               
1 Valores del Convenio de Financiación. 
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2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
AGUA POTABLE 
Las obras de agua potable en la ciudad de Bilwi tiene una asignación de presupuesto de USD $41,334,000.00, 
USD $25,900,000.00 con fondos España (BID) y USD $15,434,000.00 con fondos LAIF. La estrategia de inversión 
se definió en conjunto con funcionarios ENACAL/ AECID/BID,  durante  la  visita  de  la  misión  de  análisis  del  
BID,  Septiembre  2014.  Las inversiones a ejecutar son: 
 Financiar con recursos UE/LAIF la adquisición de la tubería que se utilizará para la construcción de  la  
línea  de  conducción  que  van  desde  las  obras  de  captación, ubicadas en el Río Likus hasta la ciudad de 
Bilwi, pasando por la PTAP y tanque de almacenamiento. El valor total de la inversión es de US$15, 334,000. 
 Financiar con recursos UE/LAIF la contratación de una firma auditora de calidad, que certifique que la calidad 
de la tubería adquirida corresponde con las especificaciones estándares de calidad solicitados. Monto 
estimado US$ 100,000. 
 Financiar con recursos UE/LAIF los diseños finales de 4 comunidades rurales de Bilwi. Monto estimado de la 
inversión US$ 80,000. 
 Financiar con recursos de ESPAÑA (Administrados por el BID), las obras de agua potable:  captación  del  rio  
Likus,  estaciones  de  bombeo,  planta  de  tratamiento, tanques, instalación de tubería de conducción   y 
redes de distribución en Bilwi y 4 comunidades. Monto estimado de la inversión US$ 25,900,000. 
 Financiar con recursos de ESPAÑA (Administrados por el BID), la supervisión de las obras de Agua Potable. 
Monto estimado de la supervisión US$ 1,716,000. 
El Proyecto de Agua Potable para la ciudad de Bilwi fue sometido   a la aprobación del Directorio del Banco 
en Diciembre 2014, aprobándose en la sesión del 17/12/2015. En el año 2015 se iniciarán los procesos de licitación 
correspondiente. 
Acciones Preparatorias: 
Como parte de las acciones preparatorias  y apoyo a las mismas que ejecuta la ATN BID. El avance de las 
actividades se describen a continuación: 
 Contratado y efectuado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de las obras de agua potable y construcción del 
sistema de saneamiento de la ciudad de Bilwi, julio 2014. Al mes de Diciembre 2015 la firma consultora ha 
efectuado la consulta pública en las comunidades y se espera la emisión del permiso ambiental en el mes de 
enero 2015.Monto del Contrato US$ 426,999.98. Ejecución Financiera al  31/12/2014 US$ 214,500. 
 Contratada la supervisión del EIA, julio 2014. Monto del contrato US$ 46,800, monto ejecutado al 31/12/2014 
es de US$ 14,040.00. 
 Realizados los Diseños de las obras de captación del río Likus y líneas de conducción hasta  la  ciudad  de Bilwi  
(36  km),  abril  2014.  Monto  del  contrato  US$  188,278. Ejecución financiera al 31/12/2014 100%. 
Contratada la  firma consultora para diseñar la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de la ciudad de Bilwi. Al 
final del año se tiene la memoria descriptiva del diseño con sus anexos y planos guías, pendientes los planos de 
detalle. julio 2014. Monto del contrato US$ 199,098, monto ejecutado al 31/12/2014 US$ 79,639.20 
SANEAMIENTO 
Para esta obra se tiene un presupuesto asignado de USD $ 8,930,660.00  y US$ 442,840.00 para la supervisión 
así mismo para los diseños finales de la PTAR US$ 250,000, todo el proyecto es financiado con fondos LAIF. 
Durante el periodo informado se ha elaborado las especificaciones técnicas del proceso de contratación de la 
firma consultora para elaborar los EDF de la PTAR de Bilwi. En el mes de enero se remitirá a AECID solicitud de 
no objeción de los documentos de licitación. Se espera que durante el primer semestre del año 2015 se concluya 
con el proceso de contratación y recepción de los documentos que contengan los EDF de la PTAR de Bilwi. 
Se espera que los documentos para la contratación de las obras de saneamiento incluidos la PTAR, este listos en 
el mes de agosto 2015 y contratadas las obras en Diciembre 2015. Los procesos de licitación para el próximo año 
se describen a continuación. 
 Diseños Finales de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Bilwi. 
 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bilwi. 
 Supervisión para las Obras de Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bilwi. 
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2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014 
CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 




Hogares con acceso nuevo a agua potable por 
red en la ciudad de Bilwi 
2,144    11,153 11,153 
Cobertura de acceso a agua potable por red en 
la ciudad de Bilwi 
18    95 95 
Hogares con acceso mejorado a agua potable 
en la ciudad de Bilwi 
    2,144 2,144 
Porcentaje de hogares abastecidos según 
niveles de continuidad del servicio en la ciudad 
de Bilwi (Menos de 10 días al mes) 
52    0 0 
Porcentaje de hogares abastecidos según 
niveles de continuidad del servicio en la ciudad 
de Bilwi (Entre 10 y 19 días al mes) 
29    0 0 
Porcentaje de hogares abastecidos según 
niveles de continuidad del servicio en la ciudad 
de Bilwi (Entre 20 y 29 días al mes) 
15    100 100 
Porcentaje de muestras de agua que cumplen 
con las normas nacionales de calidad del agua 
46    100 100 
Hogares con acceso nuevo a agua potable por 
red en comunidades rurales 
    608 608 
Agua no Facturada ( (1 – (Volumen de agua 
facturada / Volumen de agua producida) x100) 
    30 30 
Eficiencia de la cobranza de la delegación de 
ENACAL en la ciudad de Bilwi (cobranza 
anual/facturación anual)x100 
    80 80 
Sistema de agua en la ciudad de Bilwi operado 
y mantenido según especificaciones de diseño 
    1 1 
HITOS Y AVANCES EN LA EJECUCIÓN 
El Convenio fue firmado el 14 de enero de 2015 y a la fecha aún no ha logrado su elegibilidad para el 
primer desembolso, razón por la cual no ha iniciado la ejecución del mismo. 
RIESGOS 2015 Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 Riesgo1: Adquisiciones y licitaciones fallidas (diferencias entre ofertas económicas recibidas y 
presupuestos oficiales; incumplimiento de entregas, etc.); Medida de Mitigación 1: Elaborar lista de 
precios muy detallada en los pliegos para permitir a las empresas afinar sus ofertas sin sobrevaluar el 
factor imprevisto. 
 Riesgo 2: Insuficiente capacidad Técnica y administrativa para ejecutar el programa; Medida de 
Mitigación 2: Mejorar la capacidad de gestión administrativa financiera para la ejecución y seguimiento 
 Riesgo 3: Administración de los bienes adquiridos (diferencias entre los bienes adquiridos y los bienes 
instalados en las obras; incapacidad para cumplir con las entregas de bienes a contratistas, etc.). 
Medida de Mitigación 3: Adquisición de un sistema automatizado de control  de inventarios. 
 Riesgo 4: Dificultades para la implementación y puesta en marcha de los sistemas de gestión; Medida 
de Mitigación 4: Solicitar a la empresa a cargo del FI de evaluar el personal propuesto por ENACAL 
para gestionar la delegación de Bilwi. 
 Riesgo 5: Rechazo de la población a pagar la factura de agua; Medida de Mitigación 5: Plan de 
educación ambiental 
 Riesgo6: Falta de disponibilidad de recursos financieros del operador (ENACAL) para dar sostenibilidad 
a las obras del Programa; Medida de Mitigación 6: i) Monitoreo de las actividades del Plan de Negocios 
del ENACAL que son consistentes con una mejora del desempeño financiero de ENACAL e incluyen 
reducciones en costes operativos y aumento de ingresos operativos; ii) Monitoreo y seguimiento de los 
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2.4. PRODUCTOS, RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIOS A DICIEMBRE DE 2014 
PRODUCTOS Y RESULTADOS INTERMEDIOS LOGRADOS EN EL 2014 
N/A (Elegibilidad en 2015). 
EVALUACIONES 
Evaluación de medio término Evaluación Final 
Fecha Estimada Costo Estimado (USD) Fecha Estimada Costo Estimado (USD) 
Mayo/2017 20,000 Nov/2019 30,000 
    
 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
AGUA 
Los DDL para los Diseños de los sistemas de AP y Saneamiento de las comunidades de Sisín, Boom Sirpi, Kuakil y 
Yulu Tingni, del municipio de Bilwi, Puerto Cabezas (RAAN), se encuentran elaborados. En enero 2015, se remitirán 
aAECID para solicitar la No Objeción, se estima que a finales de enero sea publicada la convocatoria para la 
elaboración de los EDF de  estas comunidades. Se espera que para el mes de mayo se contrate esta consultoría, 
con fecha de terminación julio 2015. 
La licitación para la obra de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Bilwi (Obras 
de Captación, Bombeo, Planta de Tratamiento, Tanques, Líneas de conducción, red de Distribución y AP de 4 
Comunidades), se licitara hasta finalizar los Estudios y diseños de las 4 comunidades, la supervisión se licitara 
paralela a la obra, esta fecha se estima pueda ser en agosto 2015. 
SANEAMIENTO 
El proceso de licitación para la Adquisición de Tubería y accesorios para línea de Conducción del proyecto de 
Mejoramiento y Ampliación del Sistema Agua Potable de la Ciudad de Bilwi, está previsto publicarse en el mes de 
febrero y firma de contrato en el mes de mayo 2015. 
Los DDL de los Diseños Finales de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Bilwi, PTAR, se 
encuentran elaborados. En enero 2015, se remiten al AECID para solicitar la No Objeción, se estima que a finales de 
febrero ya este publicada la licitación y continúe su proceso. 
La obra de Construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario,  se licitara hasta finalizar los estudios y diseños de la 
PTAR y la supervisión se licitara paralela a la obra. 
 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
  
Fotografía 1: UBICACIÓN BOCATOMA de BILWI 
:  




4. ENLACES DE INTERÉS 
• ENACAL: http://www.enacal.com.ni/ 
• OTC AECID: http://www.aecid.org.ni/ 
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PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ÁREAS RURALES  
E INDÍGENAS DE PANAMÁ CON ÉNFASIS EN GESTIÓN LOCAL 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general del programa es incrementar el acceso y la calidad de la prestación de los servicios de 
agua potable y saneamiento en áreas rurales e indígenas de Panamá. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Mejorar la cobertura y el servicio de aprovisionamiento de agua y saneamiento en áreas rurales e 
indígenas priorizadas por el Ministerio de Salud (MINSA), a través de la rehabilitación y nuevas 
construcciones de los sistemas. 
b) Mejorar la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento a través del fortalecimiento de la 
capacidad de gestión de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR), Comisiones 
Comarcales Indígenas y procesos de Desarrollo Local. 
c) Contribuir a la planificación del desarrollo sostenible de la Comarca con énfasis en agua potable y 
saneamiento, considerando una gestión integral de los recursos hídricos y la visión indígena del agua. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa tiene como objetivo principal incrementar el acceso y la calidad de la prestación de los 
servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales e indígenas de Panamá, con la obtención de los 
siguientes resultados: 
a) Mejora de cobertura de acceso a agua potable  
b) Mejora de cobertura de acceso a saneamiento básico  
c) Organizaciones comunitarias para la prestación del servicio de agua y saneamiento fortalecidas 
d) Se garantiza una calidad correcta del servicio según lo establecido en diseños y una operación y 
mantenimiento adecuados de los sistemas.  
e) Las instituciones han sido reforzadas para una mejor gestión de los sistemas y del recurso con 
equidad de género. 
f) La gestión de los sistemas se realiza de manera transparente y participativa. 
g) Los distritos de la Comarca Nöbe Buglé cuentan con estrategias de agua y saneamiento. 
Durante 2014 se han terminado los diseños de los 11 proyectos de la primera fase del programa y se ha 
elaborado el Reglamento Operativo del Programa (ROP) y el Plan Operativo General (POG), a la vez que 
se ha definido el primer Plan Operativo Anual (POA) para 2015. Se está en espera de obtener el refrendo 
de la Contraloría General de la República de Panamá al contrato de fideicomiso para poder iniciar las 
actividades del programa.  
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 28 de Octubre de 2011 
Fecha de firma del convenio: 28 de Diciembre de 2012 
Fecha de inicio de ejecución: 20 de Diciembre de 2014 
Plazo de ejecución1: 5 años 
                                                          
1 El plazo de ejecución se computará desde la aprobación del Plan Operativo General (POG). 
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1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
Entidad ejecutora: 
Ministerio de Salud (MINSA) a través de la Dirección del Subsector 
del Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (DISAPAS) 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 5.176.697,96 € 50% 
Aportación local 5.176.697,96 € 50% 
TOTAL 10.353.395,92€ 100% 
   
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: 
Comarca: Ngöbe-Bugle,  
Distritos: Besikó, Kankintu, Kusapin y Muna  
Comunidades: 
- Besiko: Jebay- Soloy cabecera, Alto Soloy, Alto de Naranjo y Boca de 
Soloy 
- Kankintu: Becativí, Morodoni, Nutivi, Nutivi Occidente, Guayabito y 
Gobrante 
- Kusapin: Punta Alegre, Playa Lorenzo y Playa Hermosa 
- Muna: Chichica, Las Lajitas, Maraca, Llano Majagua o Maraca/Bajo 
Loro, Alto Maraca, Sabana Grande, Peña Prieta   
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento, gestión de recursos 
hídricos, eficiencia y gestión operativa, fortalecimiento institucional y 
desarrollo sostenible. 
Zona de ejecución: Rural 
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2.2. COMPONENTES PROGRAMA 
El programa cuenta con 3 componentes principales: 
 
COMPONENTE I: Obras Integrales de Agua y Saneamiento  
Se prevé un total de 15 intervenciones para 26 comunidades. En la primera fase de intervención se 
desarrollarán 11 proyectos integrales de agua y saneamiento en 20 comunidades, y durante la segunda 
fase se llevarán a cabo 4 proyectos de saneamiento para 4 comunidades y mejoras de sistemas de agua 
existentes en 5 comunidades, interviniendo en un total de 6 comunidades en esta segunda fase.  
 
Adicionalmente en la segunda fase se realizarán diseños para otros 18 proyectos (16 de Agua y 
Saneamiento Integral y 2 de Saneamiento) para un total de 28 comunidades, en espera de ser  
financiados en una fase posterior. 
 
COMPONENTE II: Fortalecimiento de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR's), y 
Desarrollo Local 
Se prevé la constitución y formación de 26 JAAR´s, 5 Juntas Integrales de Acueductos Rurales (JIAR´s) y 
2 Subcomisiones Comarcales. También se prevé el refuerzo institucional del Ministerio de Salud a nivel 
nacional a través de DISAPAS, y a nivel regional con los Departamentos de Agua Potable y Obras 
Sanitarias Regionales (DAPOS-R).   
  
COMPONENTE III: Programa de Desarrollo Sostenible 
El programa comprende dos niveles de actuación. A nivel comarcal, se prevé la realización e 
implementación de un Plan Estratégico y Operativo del Sector de Agua Potable y Saneamiento para los 9 
distritos Comarca Ngöbe-Bugle, con enfoque de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. A nivel local, 
se procederá con la implementación de los Planes de Seguridad de Agua (PSA) para cada JAAR y JIAR 
constituida. 
Dentro de este componente también está prevista la implementación del Sistema de Información de Agua 
y Saneamiento Rural (SIASAR) en 1.000 comunidades de la comarca, así como la creación y difusión de 
un plan de comunicación del programa. 
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Hasta la fecha se han elaborado los siguientes documentos clave del programa, dentro de la fase previa a 
la ejecución: 
 Reglamento Operativo del Programa (ROP) 
 Plan Operativo General (POG) 
 Plan Operativo del primer año (POA 2015) 
 Diseños de 15 proyectos de agua y saneamiento  
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El único gasto que se ha tenido hasta la fecha es el pago por los servicios profesionales de una 
consultoría de apoyo al MINSA y a la OTC-AECID en la redacción del ROP y del POG, con el fin de seguir 
los procedimientos BID que se aplican en el programa de Panamá. El importe de este contrato es de 
15.710,74 Euros.  
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
Las actividades previstas con inicio en 2015 son las siguientes: 
 
 Administración: Una vez se cuente con el contrato del agente fiduciario, se prevé contratar al 
personal clave del programa y al personal de fortalecimiento regional para poder iniciar las 
actividades.   
 Obras: Durante el primer año de ejecución, se procederá a iniciar las tres primeras licitaciones de 
obras de agua y saneamiento en 11 comunidades, y también se contratarán las consultorías de 
fiscalización y supervisión de las obras.   
 Fortalecimiento JAARS: Las actividades de fortalecimiento de las Juntas de Agua y de las 
Comisiones Comarcales se realizaran en paralelo al inicio de las obras, contratando una asistencia 
técnica social que apoyará a las distintas JAARS en la administración de los sistemas. También se 
realizará un diagnóstico de género para incorporar la perspectiva de género en las JAARS.  
 Programa Desarrollo Sostenible: En 2015 se va a contratar una consultoría para definir un plan 
de comunicación y de difusión del programa, y se llevará a cabo el levantamiento de datos en la 
comarca del SIASAR, el sistema de información de agua y saneamiento rural que recientemente ha 
adoptado Panamá. 
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4. ENLACES DE INTERÉS 
 MINSA: www.minsa.gob.pa 
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO (INEC): www.contraloria.gob.pa/inec/ 
 RED DE POLÍTICAS PÚBLICAS INDÍGENAS: www.politicasindigenas.gob.pa/Ngobe-Bugle.html 
 SIASAR: www.siasar.org 
 
 
Fotografía 1: Firma Convenio de 
Financiación, Diciembre 2012 
Fotografía 3: Taller de formulación en 
Guayabito, Noviembre 2013 
Fotografía 4: Bisira, Diciembre 2013 
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CÓDIGO: PAN-008-M 
(BID Préstamo: - y  
BID Donación: GRT/WS-13329-PN) 
PANAMÁ 
 
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL E INDÍGENA EN PANAMÁ 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general del programa es incrementar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento en 
comunidades rurales e indígenas ubicadas en la región de Panamá Este, la provincia de Darién y en la 
Comarca Guna Yala. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los objetivos específicos son: i) ampliar y/o construir nuevos sistemas de agua, y soluciones de 
saneamiento; ii) contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento a través de 
acciones de desarrollo comunitario y fortalecimiento de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales 
(JAAR) y las Comisiones Comarcales de Agua y Saneamiento (CCAS); y iii) contribuir al fortalecimiento 
del Ministerio de Salud (MINSA) en el nivel central y en las regionales de salud ubicadas en el área de 
intervención del programa en su rol de inversor y asesor técnico y social de las JAAR en materia de agua 
potable y saneamiento rural. Para lograr estos objetivos, el programa está estructurado en tres 
componentes como se detalla a continuación: 
 
 Proyectos Integrales de Agua Potable y Saneamiento Rural (US$12,133,000.00). Este componente 
financiará los estudios y diseños, la construcción de nuevos sistemas de agua potable, así como la 
ampliación de sistemas existentes, la construcción de soluciones de saneamiento, y la fiscalización y 
supervisión de las obras. Asimismo, cuando corresponda, se harán intervenciones para la protección 
de las fuentes de agua.  
 Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento de las JAAR (US$613,450.00). Este componente propone el 
acompañamiento técnico y social a las JAAR, para fortalecer su estructura organizacional y mejorar 
sus capacidades de operación, administración y mantenimiento de los sistemas de agua potable y 
saneamiento rural. Para ello, además de brindar apoyo a la gestión de las CCAS, se brindará a las 
JAAR capacitación, con enfoque de interculturalidad y de género, en temas tales como operación y 
mantenimiento (O&M) de los sistemas, gestión empresarial, seguimiento y vigilancia de la calidad de 
agua, educación sanitaria y ambiental, protección de las fuentes de agua y manejo de desechos 
sólidos.  
 Fortalecimiento Institucional del MINSA (US$1,327,525.00). Este componente, fortalecerá al MINSA, 
en su rol de inversor y asesor técnico y social de las JAAR, para garantizar una mejor prestación de 
los servicios de agua potable y saneamiento en el área rural. Este componente financiaría: el 
fortalecimiento de la capacidad operativa y administrativa de la Dirección del Subsector de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario (DISAPAS) a nivel central; la creación y fortalecimiento de los 
Departamentos de Agua Potable y Obras Sanitarias (DAPOS) a nivel regional; el diseño e 
implementación de un plan de difusión y comunicación; y el desarrollo de un sistema único de 
información georeferenciado de las JAAR. 
   
1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación Directorio: 11 de julio de 2012 
Fecha de firma del convenio: 
Febrero 2013, actualmente en espera del refrendo de la 
Contraloría General de la República. 
Fecha de inicio de ejecución: Enero 2014 
Plazo de ejecución: 4 años 
Fecha estimada de fin de ejecución: 25 de Marzo de 2017 
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1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidades ejecutoras: Ministerio de Salud (MINSA) 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación1 Importe (USD) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 7,500,000 50% 
Aportación Local 7,500,000 50% 
TOTAL 15,000,000 100% 
 
DESEMBOLSOS USD 








0 0 0 1,500,000 1,500,000 3,000,000 
 
COMPROMISOS USD 








0 0 0 2,250,000 2,250,000 4,500,000 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: Provincias de Darien y Guna Yala 
 
Tipo de intervención: 
Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. 
Fortalecimiento institucional y Desarrollo comunitario. 
Zona de ejecución: Rural, en Comunidades indígenas. 







                                               
1 Valores del Convenio de Financiación. 
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2.2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014 
CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 




Hogares indígenas con acceso domiciliar a agua 
potable a través de nuevos sistemas en zona de 
intervención 
 2,139 876  3,015 
Hogares indígenas con nueva solución de 
saneamiento en zona de intervención 
 2,139 876  3,015 
Hogares no indígenas con acceso domiciliar a 
agua potable a través de nuevos sistemas en 
zona de intervención 
 146 372  518 
Hogares no indígenas con nueva solución de 
saneamiento en zona de intervención 
 146 372  518 
Consumo de agua  (litros/persona/dia) en 
comunidades rurales (zona de intervención) 
    120 
Costo de provisión de agua a un hogar típico 
(US$/m3) en zona de intervención 
    0.5 
% de sistemas construidos operando según 
especificaciones técnicas de diseño 
    75 
% de sistemas construidos financieramente 
sostenibles 
    75 
% de JAARs con al menos una mujer en su junta 
directiva 
    66 
Sistemas de agua monitoreados en tiempo real     44 
HITOS Y AVANCES EN LA EJECUCIÓN 
• Durante el año 2013, DISAPAS, el organismo ejecutor del Programa, sufrió dos cambios de Director, lo 
cual ralentizó el arranque y ejecución de la operación. En el 2014 hubo un nuevo cambio en la Dirección 
de DISAPAS, producto de las elecciones generales en Panamá. El nuevo Director asumió la posición en 
julio del 2014. Todos estos cambios han impedido dar continuidad al proyecto y han ralentizado su 
ejecución. 
• Por otro lado, a 31 de diciembre del 2014, todavía no se contaba con el refrendo del contrato con el 
administrador de fondos para el Programa, aspecto que impide iniciar desembolsos. 
• En el segundo semestre del 2014 se revisaron los pliegos de licitación del primer grupo de obras y se 
procedió a seleccionar el grupo de empresas a ser invitadas a presentar ofertas en los primeros procesos 
de licitación. El procedimiento de licitación a utilizar para estas obras será vía comparación de precios. 
Durante el primer trimestre del 2015 se procederá a enviar los pliegos a estas empresas. 
• Se realizaron reuniones de planificación para revisar los instrumentos de planificación del programa, 
especialmente, el PEP y Plan de Adquisiciones. Se decidió lanzar procesos de comparación de precios para 
la adquisición de las obras. 
• El Banco ha trabajado coordinadamente con la OTC AECID en la ejecución del Programa. 
RIESGOS 2015 Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
• El 2014 fue año de elecciones generales en Panamá. Producto de estas elecciones, hubo cambio de 
Gobierno y de partido político en el poder. Esto requirió entablar un nuevo diálogo con las nuevas 
autoridades para asegurar la continuidad del programa. Este proceso ha sido lento hasta la fecha. 
• La ausencia del refrendo del contrato del administrador de fondos impide al programa desembolsar. 
Sin embargo, el 24 de febrero del 2015, se informó al Banco que el contrato había recibido el visto bueno 
de la Contraloría.  
• Hasta la fecha no se ha podido contar con unidad ejecutora del programa, tan solo se contaba con una 
coordinadora pero sin mayor apoyo en aspectos operativos, de planificación, adquisiciones y financieros. 
En la segunda mitad del 2014, la nueva dirección de DISAPAS se comprometió a que la unidad ejecutora 
del Programa PASAP del Banco Mundial (programa que cerró en el último trimestre del 2014) se haría 
cargo de la ejecución de los programas de FECASALC. El 3 de marzo del 2015 se realizará un taller de un 
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día con el personal que conformará la unidad ejecutora del programa para revisar los instrumentos de 
planificación del programa. Con el involucramiento de todo el personal a partir de marzo del 2015, se 
espera arrancar de lleno con la ejecución del programa en el primer trimestre del 2015. 
• Se propone la implementación de acciones para que las autoridades indígenas de la zona de 
intervención se empoderen de la ejecución del Programa. Para ello, está previsto integrar a las 
autoridades comarcales en todas las etapas de la ejecución. 
   
2.3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIOS A DICIEMBRE DE 2014 
PRODUCTOS Y RESULTADOS INTERMEDIOS LOGRADOS EN EL 2014 
El proceso de adquisiciones de las obras inició en enero 2014, por lo tanto a la fecha no hay resultados 
intermedios. 
EVALUACIONES 
Evaluación de medio término Evaluación Final 
Fecha Estimada Costo Estimado (USD) Fecha Estimada Costo Estimado (USD) 
Enero 2015 30,000 Enero 2016 30,000 
 
 










4. ENLACES DE INTERÉS 
 MINSA: http://www.minsa.gob.pa/ 
 RED DE POLÍTICAS PÚBLICAS INDÍGENAS: www.politicasindigenas.gob.pa/Ngobe-Bugle.html 
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(BID Préstamo: 2222/OC-PR y  
BID Donación: GRT/WS-12513-PR) 
PARAGUAY 
 
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA COMUNIDADES RURALES E 
INDÍGENAS (PAYSRI) 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El Programa tiene por objetivo contribuir a incrementar el acceso a servicios de agua potable y 
saneamiento principalmente en las comunidades rurales e indígenas, menores de 2.000 habitantes, del 
país con el fin de que las familias que no cuenten con dichos servicios puedan tenerlos a corto plazo, 
mejorando así su calidad de vida. El alcance de esta operación incluye: extender la cobertura de los 
sistemas de agua potable y saneamiento en comunidades rurales e indígenas que carecen del servicio y 
promover su sostenibilidad, desarrollar un programa piloto para el manejo de los residuos sólidos y 
fortalecer la capacidad de gestión del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA). 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los Objetivos específicos son:  
 Inversiones en infraestructura (US 42.850.000): Incrementar el acceso a los servicios de agua 
potable y saneamiento en comunidades rurales e indígenas, que carecen de dichos servicios. Este 
componente tendrá un subcomponente para comunidades rurales y otro para comunidades indígenas. 
Se financiará la construcción de nuevos sistemas de agua potable y de disposición de excretas y la 
ampliación de sistemas existentes.  
 Preparación de proyectos y desarrollo comunitario (US 2,650,000): Este componente tiene por 
objetivo estructurar proyectos de abastecimiento de agua potable y saneamiento y apoyar la 
conformación y el fortalecimiento de Juntas de Saneamiento (JS) en comunidades rurales y de 
Comisiones de Saneamiento (CS) u otras estructuras comunitarias similares en comunidades 
indígenas, que permitan implementar en cada comunidad un sistema auto-sostenible.  
 Programa piloto de manejo de residuos sólidos (US 2,000,000): Desarrollará una metodología para 
implementar planes de manejo de residuos sólidos en comunidades rurales fortalecidas 
institucionalmente por el SENASA que hayan demostrado tener la capacidad de auto-gestionar sus 
sistemas.  
 Fortalecimiento Institucional para el SENASA (US 3,500,000): Tiene por objetivo fortalecer la 
capacidad fiduciaria y de ejecución del SENASA. 
   
1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación Directorio: 4 de Noviembre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 12 de Diciembre de 2010 
Fecha de inicio de ejecución: 19 de Diciembre de 2011 
Plazo de ejecución: 5 años 
Fecha estimada de fin de ejecución: Diciembre de 2016 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
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1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación1 Importe (USD) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 40,000,000 66% 
Préstamo BID 12,000,000 21% 
Aportación local 8,000,000 13% 
TOTAL 60,000,000 100% 
 
DESEMBOLSOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Aportación L. Total Donación Préstamo Aportación L. Total 
20,322,131 3,022,627 7,806,049 31,150,807 29,708,456 7,555,971 10,610,796 47,875,223 
 
COMPROMISOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Aportación L. Total Donación Préstamo Aportación L. Total 
30,082,114 6,760,696 10,210,089 47,052,899 40,000,000 12,000,000 16,266,681 68,266,681 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: 
En todo el territorio nacional exceptuando las provincias de Neembucu y 
Misiones. 
 
Tipo de intervención: 
Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. 
Fortalecimiento Institucional y Desarrollo comunitario. 
Zona de ejecución: 
Rural: Comunidades rurales pobres menores a 2.000 habitantes que estén 
dispuestas a crear JS en comunidades rurales y de CS u otras estructuras 
comunitarias similares en comunidades indígenas, para administrar, operar y 
mantener sistemas de agua y saneamiento que sean financieramente auto-
sostenibles. 
                                               
1 Valores del Convenio de Financiación. 
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No. Beneficiarios: 
• 120,000 habitantes rurales2  
• 6,000 habitantes indígenas 
   
2.2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014 
CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 




Cobertura de agua potable en el área 
rural (%) 
     50.52 50.52 
Habitantes con acceso a agua potable 
en comunidades rurales menores de 
2.000 habitantes 
3,710 31,595 5,540 21,637 20,280 37,238 120,000 
Habitantes con acceso a agua mejorada 
en comunidades indígenas menores de 
2.000 habitantes 
718 504 493 - 1,735 2,550 6,000 
Hogares con acceso a agua potable en 
comunidades rurales menores de 2.000 
habitantes 
742 6,330 1,108 5,127 3,971 6,722 24,000 
Hogares con acceso a agua mejorada 
en comunidades indígenas menores de 
2.000 habitantes 
113 116 67 - 399 505 1,200 
Juntas de Saneamiento en 
comunidades rurales que operan los 
sistemas construidos por el programa 
8 60 13 40 39 66 226 
Comisiones de saneamiento en 
comunidades indígenas que operan los 
sistemas construidos por el Programa 
2 1 3 - 15 19 40 
Mujeres que participan como miembro 
de las Juntas de Saneamiento 
9 101 13 13 - 372 508 
Juntas y Comisiones de Saneamiento 
que piden apoyo para la operación y 
mantenimiento de los sistemas 
(porcentaje) 
- - - - - 25 25 
Habitantes con acceso a sistemas de 
recolección y disposición final de 
residuos sólidos en comunidades 
rurales. 
- - - - - 3,450 3,450 
Juntas y Comisiones de Saneamiento 
creadas por año por cada 100 
funcionarios del Servicio Nacional de 
Saneamiento Ambiental. 
- - - - - 50 50 
Juntas y Comisiones de Saneamiento 
asistidas por año por cada 100 
funcionarios del Servicio Nacional de 
Saneamiento Ambiental. 
- - - - - 100 100 
Cobertura de saneamiento básico en el 
área rural (%) 
     39.18 39.18 
Habitantes con acceso a saneamiento 
básico en comunidades rurales menores 
de 2.000 habitantes 
3,440 20,380 11,475 12,435 21,578 40,692 110,000 
Habitantes con acceso a saneamiento 
básico en comunidades indígenas 
menores de 2.000 habitantes 
- - 243 - 1,209 4,548 6,000 
Hogares con acceso a saneamiento 688 4,076 2,504 2,958 4,080 7,694 22,000 
                                               
2 En abril/13 se aprobó una modificación a la matriz de resultados, en función de los nuevos precios per cápita que se 
generaron con los resultados de una actualización de la evaluación socioeconómica de las intervenciones 
implementadas por el Programa, que inicialmente fue discutido y analizado en la misión de administración de 
diciembre de 2011. Los ajustes de la matriz están relacionados principalmente con el número de sistemas rurales y la 
cantidad de población a atender (pasó de 150.000 a 120.000). El ajuste se fundamenta en las variaciones del tipo de 
cambio y los aumentos en los costos de la construcción que se dieron desde el diseño de la operación (2009) y la 
ejecución de las obras, lo que motivó una adecuación de los costos per cápita para los sistemas de agua y soluciones 
sanitarias mejoradas. 
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básico en comunidades rurales menores 
de 2.000 habitantes 
Hogares con acceso a saneamiento 
básico en comunidades indígenas 
menores de 2.000 habitantes 
- - 57 - 240 903 1,200 
Hogares cuyas aguas residuales son 
tratadas 
688 4,076 2,504 2,958 4,080 7,694 22,000 
HITOS Y AVANCES EN LA EJECUCIÓN 
El programa se encuentra en plena ejecución y tiene un nivel de ejecución satisfactoria teniendo en 
cuenta el avance físico aproximado de 40% en el cumplimiento de los productos, un avance financiero 
superior al 50% y un nivel de compromiso del orden del 70%. 
En agosto del 2013 tuvo lugar un cambio de Gobierno, incluyendo cambio de Director General de SENASA 
y dos cambios de la Coordinación General de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). Esta transición 
ha generado en la propia institución una paralización parcial de sus actividades de cerca de 6 meses 
(entre el término de las elecciones Abril/13 y la asunción del nuevo Director General Octubre/13), lo cual 
ha impactado en el ritmo de ejecución del programa.  
Además, con la asunción de las nuevas autoridades en el Ministerio de Salud se centralizaron todos los 
procesos de adquisiciones lo cual generó retraso en las licitaciones del 2014 y consecuentemente una 
disminución en la ejecución prevista para este año. Se está en conversaciones con las altas autoridades 
del Ministerio para acordar un plan de apoyo para agilizar los procesos y lograr comprometer el 100% de 
los recursos en el 2015. 
A diciembre de 2014 se tiene concluidos 121 sistemas y se espera que a finales del 2015 se llegue a 160 
sistemas concluidos en comunidades rurales.  
Durante el 2014 se ha avanzado en una licitación internacional para la construcción de sistemas de agua 
potable en 47 comunidades rurales y unidades de saneamiento en 62 comunidades. Se adjudicaron 5 
lotes de obras por Gs. 48,578,978.065 (aprox. USD 10,470,000). Inicio de obras: marzo 2015. 
Además, se avanzaron con el diseño de sistemas de agua y saneamiento básico para 45 comunidades 
rurales y 30 comunidades indígenas. El listado de comunidades indígenas a ser beneficiadas fue 
trabajado conjuntamente con el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). Los llamados de licitación están 
previstos para ser publicados en febrero y marzo de 2015 respectivamente. 
En el componente piloto de residuos sólidos, durante el 2014 se ha avanzado en la definición de planes 
de gestión en 7 comunidades rurales, con lo cual se contaría con los 10 planes previstos en el Programa. 
Se prevé concluir dichos planes para marzo de 2015 e iniciar posteriormente los llamados para la 
contratación de las firmas que se encargarían de la implementación de los planes de gestión.  
Durante febrero de 2015, está prevista una misión del equipo de proyecto del BID para revisar los 
resultados preliminares de la evaluación intermedia de Programa. Entre los principales acuerdos se 
destacarían: 
 Esquema de Ejecución. Teniendo en cuenta las dificultadas que se han presentado en las 
comunidades intervenidas para sincronizar adecuadamente la construcción de obras e instalación de 
equipamiento electromecánico con las acciones de capacitación y trabajos comunitarios con las juntas 
de saneamiento, se acordó revisar y ajustar el esquema de ejecución establecido en el Reglamento 
Operativo del Programa (RO), de manera a asignar un mayor grado de responsabilidad a la UCP en la 
supervisión de los contratos de obras, de fiscalización y de apoyo comunitario. Si bien la supervisión 
de estos contratos será responsabilidad de la UCP, se deberá establecer adicionalmente un 
procedimiento para mantener debidamente informadas a las Direcciones de Obras y de Asuntos 
Sociales del SENASA. Se acordaría que una propuesta de ajuste al RO deberá ser enviado por el 
SENASA al BID en marzo de 2015.  
 Supervisión de los trabajos de campo. SENASA ha informado que durante el presente año se tendrán 
intervenciones de obras y de trabajo social en más de 250 comunidades rurales e indígenas. El Banco 
resaltó la importancia de que el SENASA incorpore el personal adecuado y suficiente en el terreno 
para la supervisión, de manera a asegurar la calidad de dichas obras y trabajos sociales. Para una 
adecuada implementación del esquema de ejecución y supervisión en terreno de los trabajos, se 
acordó incluir en el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de Adquisiciones del presente año, una 
Programa PRY-011-M 31 de diciembre de 2014 
PRY-011-M: PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA COMUNIDADES RURALES E 
INDÍGENAS (PAYSRI)                                                                                                               5 
previsión de los recursos humanos, viáticos y movilidad necesarios. En cuanto a recursos humanos se 
acordó la contratación de un ingeniero electromecánico, un hidrogeólogo, tres ingenieros junior y un 
trabajador social. La misión recomendó al SENASA que parte de estas contrataciones sean orientadas 
a profesionales junior, que eventualmente finalizado el programa, puedan ser absorbidos por el 
SENASA. 
 Presupuesto total del programa. Se ha identificado la necesidad de una reasignación de recursos 
entre categorías de inversión del Programa y de contar con mayores recursos financieros, 
aproximadamente USD 8 millones, para ejecutar todas las actividades pendientes en el POA 2015-
2016 requeridas para alcanzar las metas previstas en la matriz de resultado. Se acordó que el 
SENASA, presentará una propuesta de reajuste de categoría de inversión y de metas, en función de 
los recursos disponibles, a más tardar el 15 de marzo de 2015. 
 Procesos de contrataciones y licitaciones. Se acordó con el MSPyBS y el SENASA, un procedimiento 
de seguimiento a los procesos de licitaciones en curso a través de reuniones semanales entre la 
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del MSPyBS y la Dirección General del SENASA, de 
manera de reducir los plazos de los llamados. Igualmente, se acordó un proceso similar para agilizar 
los procesos de contratación de recursos humanos necesarios para la supervisión de las obras y los 
trabajos sociales. Se acordó la contratación de especialista de adquisiciones para UCP y otro para 
apoyar a la sub UOC3 del MSPyBS.  
 Sistema único de información (SUI). Se acordó revisar el alcance del SUI y enfocar los recursos del 
Programa para avanzar únicamente en la implementación de los módulos de seguimiento de proyecto 
y monitoreo de las juntas de saneamiento que fueron desarrollados inicialmente con el apoyo del 
Centro Internacional de Agua Potable y Saneamiento (IRC por sus siglas en inglés). Para tal efecto, 
se acordó que el SENASA: i) contrataría los servicios de la firma Geoinformática, que realizó el 
desarrollo informático inicial de los módulos, u otro programador calificado para realizar los ajustes 
requeridos y apoyar la puesta en marcha del sistema, ii) contrataría un técnico informático para 
apoyar al Departamento de Informática del SENASA en la implementación del sistema; iii) se 
conformaría un grupo de trabajo conformado por técnicos de la Dirección de Asuntos Sociales del 
SENASA y de la UCP para trabajar en el ajuste, pruebas, implementación e institucionalización del 
sistema. 
RIESGOS 2015 Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Los principales riesgos identificados del programa son: 
 Demoras en los procesos de adquisiciones por la concentración y centralización de los procesos 
licitatorios previstas para el 2014, en la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Ministerio de 
Salud, para lo cual se acordó con el Ministerio y el SENASA, un procedimiento de seguimiento a los 
procesos de licitaciones en curso a través de reuniones semanales entre la UOC y la Dirección General 
del SENASA. 
 UCP debilitada por cambios y renuncias de personales contratados. Para mitigar este riesgo, se ha 
acordado en el POA y en la misión de evaluación intermedia la contratación de profesionales para 
fortalecer la UCP, así como capacitaciones a ser desarrolladas por los especialistas del BID en temas 
fiduciarios (adquisiciones y finanzas) y de gestión de proyectos.  
 Limitada capacidad en cuanto a recursos humanos asignados por el SENASA para supervisión de las 
obras y el trabajo social en las comunidades, para lo cual se acordó dar mayor responsabilidad a la 
UCP en la supervisión de los trabajos de campo y reforzar el equipo de profesionales dedicados a las 
tareas de supervisión de campo. 
 Imagen y credibilidad del SENASA deteriorada por los atrasos en la terminación de las obras. Las 
demoras obedecieron, en algunos casos, por incumplimiento del plazo contractual; o a la falta de 
disponibilidad de fuentes de agua; o por incumplimientos de compromisos asumidos por otros 
organismos del Estado en el marco del Programa CEPRA3  (por ejemplo: la falta de tendido eléctrico 
por parte de la ANDE); y a modificaciones del proyecto original. Para mitigar este riesgo, el SENASA 
se encuentra: i) tramitando cancelaciones parciales de contratos de aquellas empresa que no ha 
cumplido con los plazos de manera de buscar otras alternativa para la conclusión de los trabajos 
pendientes; ii) gestionando con la ANDE el tendido eléctrico en las comunidades CEPRA, iii) realizando 
nuevos estudios hidrogeológicos para definir sitios alternativos de extracción de agua. 
 Falta de disponibilidad de recursos de Aporte Local, para cubrir, I.V.A. de honorarios, Viáticos, 
                                               
3 Coordinadora Ejecutiva Para la Reforma Agraria (CEPRA) 
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Combustibles, Asignaciones Complementarias y Temporales, Jornales Alquileres, Insumos etc. Para 
mitigar este riesgo la UCP está gestionando una reprogramación de su presupuesto. Para apoyar la 
priorización de los proceso de reprogramación de los presupuesto de los programa financiados por el 
BID, la alta gerencia de la Representación estará conversando con los Ministerios de Hacienda y 
Ministerio de Salud. 
   
2.3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIOS A DICIEMBRE DE 2014 
PRODUCTOS Y RESULTADOS INTERMEDIOS LOGRADOS EN EL 2014 
Los principales resultados alcanzados hasta diciembre de 2014 son: 
• Sistemas de agua para comunidades rurales concluidos: 120 
• Sistemas de agua para comunidades indígenas concluidos: 6 
• Hogares rurales con nuevas conexiones domiciliares de agua potable: 13.307 
• Hogares indígenas con nuevas conexiones domiciliares de agua potable: 296 
• Hogares rurales con nuevas soluciones de saneamiento básico: 10.226 
• Miembros de las Comisiones Directivas de las JS capacitados en las áreas legales, técnicas, contables 
y financieras: 834 
• Miembros Indígenas de las Comisiones Directivas de las CS capacitados en las áreas legales, técnicas, 
contables y financieras: 70 
• Habitantes de comunidades rurales capacitados en aspectos de salud, higiene, uso racional de agua, 
equidad de género y protección de fuentes de agua: 81.342 
• Habitantes de comunidades indígenas capacitados en aspectos de salud, higiene, uso racional de 
agua, equidad de género y protección de fuentes de agua: 3,591 
• Juntas de saneamiento en comunidades rurales constituidas: 226 
• Proyectos para comunidades rurales concluidos: 226 
• Proyectos para comunidades indígenas concluidos: 40 
EVALUACIONES 
Evaluación de medio término Evaluación Final 
Fecha Estimada Costo Estimado (USD) Fecha Estimada Costo Estimado (USD) 
febrero/2015 15,000 Diciembre/2016 30,000 
 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
• SENASA: http://www.senasa.gov.py/ 
• OTC: http://www.aecid.org.py/ 
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CÓDIGO: PRY-014-M 
(BID Préstamo: 2589/BL-PR y  
BID Donación: GRT/WS-12928-PR) 
PARAGUAY 
 
PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTER-
MEDIAS DE LA REGIÓN ORIENTAL DEL PARAGUAY 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Los objetivos específicos son: i) extender la cobertura de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
sanitario en áreas que carecen del servicio o es deficiente y asegurar su sostenibilidad; ii) apoyar el 
Fortalecimiento Institucional (FI) de las entidades del sector; y iii) mejorar la eficiencia y gestión 
operativa de los prestadores de servicios. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los Objetivos específicos son:  
 Inversiones en el Chaco. El objetivo es llevar el servicio de agua potable a comunidades del Chaco 
Central que carecen del mismo, implantando un sistema sostenible, y proveer soluciones de 
saneamiento básico a las comunidades indígenas y rurales de escasos recursos. Se financiaría 
inversiones en: i) conducciones de agua potable, redes de distribución, tanques de almacenamiento, 
estaciones de bombeo y conexiones intra-domiciliarias; ii) soluciones individuales de saneamiento 
para las comunidades indígenas y pobres; y iii) sistemas de captación y almacenamiento de agua de 
lluvia. 
 Inversiones en Ciudades Intermedias. orientado a llevar el servicio de alcantarillado sanitario y 
tratamiento de aguas residuales a las poblaciones de ciudades intermedias de la Región Oriental, que 
carecen del mismo; y a mejorar, ampliar y potenciar los sistemas existentes de provisión de agua 
potable, implantando en cada ciudad un sistema sostenible de gestión y mantenimiento del servicio 
de saneamiento. Este componente financiará prioritariamente inversiones en sistemas de recolección, 
tratamiento y disposición de las aguas residuales, incluyendo las conexiones intra-domiciliarias; y de 
manera complementaria inversiones de rápido impacto en agua potable que permitan el aumento de 
ingresos del operador, eficiencia energética, disminución de costos de O&M o el mejoramiento o 
extensión de la cobertura, con obras de optimización de los distintos componentes del sistema. 
 Preparación de proyectos. se financiarán los estudios de pre-inversión, diseños finales de los 
proyectos y la preparación de planes maestros de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales hasta un nivel de factibilidad, incluyendo estudios ambientales y sociales. 
   
1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación Directorio: 3 de Octubre de 2011 
Fecha de firma del convenio: 29 de Octubre de 2011 
Fecha de inicio de ejecución: Marzo de 2013 
Plazo de ejecución: 5 años 
Fecha estimada de fin de ejecución: Diciembre de 2017, posibilidad de prórroga. 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidades ejecutoras: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 
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1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación1 Importe (USD) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 60,000,000 68% 
Préstamo BID 20,000,000 23% 
Aportación Local 8,000,000 9% 
TOTAL 88,000,000 100% 
 
DESEMBOLSOS (USD) 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Aportación L. Total Donación Préstamo Aportación L. Total 
2,125,108 118,904 224,401 2,468,413 16,700,000 5,650,000 2,235,000 24,585,000 
 
COMPROMISOS (USD) 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Aportación L. Total Donación Préstamo Aportación L. Total 
8,746,287 148,960 889,524 9,784,771 46,500,000 17,300,000 6,380,000 70,180,000 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: Región Oriental del Paraguay 
 
Tipo de intervención: Chaco y ciudades intermedias de la Región Oriental. 
Zona de ejecución: 
Periurbano y rural: Poblaciones indígenas y pobres del Chaco y de ciudades 
intermedias. 
No. Beneficiarios: 
• Hogares con acceso domiciliar a agua potable a través de nuevos sistemas en 
red: 2.536 hogares indígenas y 2.188 hogares no indígenas. 
• Hogares con acceso mejorado a agua potable: 4.508 hogares indígenas y 
4.633 hogares no indígenas. 
                                               
1 Valores del Convenio de Financiación. 
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• Hogares con nueva conexión a sistema de saneamiento por redes: 20.000 
hogares  
• Hogares con nueva solución individual de saneamiento adecuada: 1.215 
hogares indígenas y 2.800 hogares no indígenas. 
   
2.2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014 
CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 




Hogares no indígenas con nueva conexión 
a sistema de saneamiento por redes 
0 0 
 
1,400 11,000 7,600 20,000 
Hogares indígenas con nueva solución 
individual de saneamiento adecuada 
0 0 0 729 486 1,215 
Hogares no indígenas con nueva solución 
individual de saneamiento adecuada 
0 0 0 1680 1120 2,800 
Contribución al aumento de cobertura de 
alcantarillado sanitario en el área urbana 
atribuible al programa 
16,80 16,80 17,00 18,30 19,50 19,50 
Hogares no indígenas cuyas aguas 
residuales son tratadas 
0 0 1,400 11,000 7,600 20,000 
Hogares indígenas cuyas aguas residuales 
son tratadas 
0 0 0 729 486 1,215 
Hogares indígenas con acceso domiciliar a 
agua potable a través de nuevos sistemas 
en red 
0 0 0 1,775 2,536.00 2,536.00 
Hogares no indígenas con acceso 
domiciliar a agua potable a través de 
nuevos sistemas en red 
0 0 0 1.532 2,188.00 2,188.00 
Hogares indígenas con acceso mejorado  a 
agua potable 
0 0 0 3.156 4,508.00 4,508.00 
Hogares no indígenas con acceso 
mejorado  a agua potable 
0 0 0 3.243 4,633.00 4,633.00 
Contribución al aumento de cobertura de 
agua potable en el área rural atribuible al 
programa 
54.10 54.10 54.10 54.73 55.00 55.00 
Número de prestadores que cumplen con 
al menos el 80% de las metas incluidas en 
su plan de gestión especifico 
    5.00 5.00 
HITOS Y AVANCES EN LA EJECUCIÓN 
El Programa se encuentra en ejecución y elegible desde abril/13, fecha en la cual se cumplieron todas las 
condiciones previas. El taller de arranque fue realizado en Diciembre de 2013 y estuvo acompañada de 
una misión de administración del Banco. 
En agosto del 2013 se ha tenido un cambio de Gobierno, incluyendo cambio del Ministro y del Director de 
Agua Potable y Saneamiento del MOPC, pero esto no motivó cambios en el equipo de la UCP.  
Durante dicho periodo todas las licitaciones fueron suspendidas a pedido al gobierno electo, lo cual 
generó sustanciales atrasos de las licitaciones del Programa que se encontraban en curso. 
Durante el 2014 se ha tenido un avance importante en los procesos licitatorios, entre ellos: 
 Construcción del sistema de alcantarillado de la ciudad de Itaugua. Contrato adjudicado al Consorcio 
BETA INGENIERÍA & ASOCIADOS por Gs. 14.386.726.986 (aprox. USD 3,100,000). Inicio de obras: 
enero 2015. 
 Construcción del sistema de alcantarillado de la ciudad de San Juan Bautista. Contrato adjudicado TR 
Construcciones S.A. por Gs. 18.224.406.102 (aprox. USD 3,900,000). Inicio de obras: enero 2015. 
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 Construcción del sistema de alcantarillado de la ciudad de Aregua. Se inició el llamado en noviembre 
de 2014. Se espera adjudicar en marzo de 2015 e iniciar las obras en abril. 
 Fiscalización de las obras en Itaugua. Contratado adjudicado al Consorcio Supervisor Región Oriental 
por Gs. 1.758.239.274 (aprox. USD 380,000). Inicio de trabajos: diciembre 2014. 
 Fiscalización de las obras de San Juan Bautista. Contratado adjudicado al Consorcio Sanitario 
Manantial por Gs. 2.339.720.350 (aprox. USD 500,000). Inicio de trabajos: diciembre 2014. 
 Fiscalización de las obras de Aregua. En proceso de evaluación de ofertas técnicas. Se espera 
adjudicar el contrato en marzo e iniciar los trabajos en abril de 2015. 
 Estudios de factibilidad y diseño de ingeniería de los sistemas de alcantarillado para las ciudades de 
Tobati e Ypacarai. Contrato adjudicado al Consorcio CSI y Asociados por Gs. 838.507.560 (aprox. 
USD 180,000). 
 Estudios de factibilidad y diseño de ingeniería de los sistemas de alcantarillado para 4 ciudades 
intermedias (San Ignacio y Santa Rita 2015; Carapegua y Horqueta 2016). En proceso de evaluación 
de ofertas técnicas. Se espera adjudicar el contrato en abril e iniciar los trabajos en mayo de 2015. 
 Diseños de ingeniería de las aductoras secundarias del Chaco. En proceso de evaluación de ofertas 
técnicas. En proceso de evaluación de ofertas técnicas. Se espera adjudicar el contrato en marzo e 
iniciar los trabajos en abril de 2015. 
 
Asimismo, se espera iniciar los llamado de: 
 
 Construcción del sistema de alcantarillado de las ciudades de: 
 Tobati sept/15 
 Ypacarai sept/15 
 San Ignacio oct/15 
 Santa Rita oct/15 
 Caacupe oct/15 
 
 Construcción de las aductoras secundarias del Chaco ago/15 
Con el apoyo de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) se encuentra en proceso el 
diseño de sistemas de alcantarillados sanitario para la ciudad de Caacupé que se estima estaría concluido 
en ago/15. 
Respecto a los temas indígenas en el Chaco, en diciembre de 2014 se aprobó el Reglamento Operativo 
que establece el proceso de consulta libre previa e informada a ser aplicada en las comunidades 
indígenas. La implementación de dichas consultas se inició en enero de 2015 y está siendo desarrollada 
por la UCP con el acompañamiento del Instituto Nacional del Indígena (INDI) y los gobiernos locales.  
Por otra parte, se encuentra en proceso el desarrollo del esquema institucional de la empresa que 
administraría el sistema y realizaría la operación y mantenimiento en el Chaco, así como el desarrollo del 
esquema tarifario a ser implementado. Para ello se han contratado dos consultorías individuales, una 
institucional y otra financiera, que se encuentran trabajando con la UCP. 
En el ámbito institucional, se ha logrado la firma de 13 Convenios Marcos entre el MOPC,  las autoridades 
municipales y los entes prestadores de las siguientes ciudades: Itauguá, San Juan Bautista, Carapeguá, 
Concepción, Horqueta, Paraguarí, San Ignacio, Santa Rita, Tobatí, Ypacaraí, Areguá, Caacupe y Chaco. 
Asimismo, se han firmado 2 Convenios de Inversiones con Itaugua y San Juan Bautista. 
Finalmente, es importante remarcar que en el marco de esta operación, con el apoyo de la AECID y el 
BID, se han desarrollado unos lineamientos generales para la implementación de un Plan Nacional de 
Saneamiento, el cual tiene como objetivo principal el suministro de agua potable y saneamiento a todos 
los hogares del país. Estos lineamientos del Plan Nacional de Saneamiento: i) priorizan en una primera 
etapa, el componente saneamiento; ii) proponen la utilización del sistema de alcantarillado condominial;  
y iii) establecen unos principios generales y reglas de acceso para los proyectos a ser implementados 
dentro del plan. Estos criterios son actualmente utilizados por el Programa para priorizar y definir las 
intervenciones. 
RIESGOS 2015 Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
• Demora en el proceso de reprogramación presupuestaria necesaria para cubrir los gastos previstos en 
el Plan Operativo Anual. El presupuesto nacional 2015 aprobado para el Programa no incluyó recursos 
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para diseños de obras y tiene déficit en recursos de contrapartida para el pago del IVA. La falta de estos 
recursos generaría demoras sobre todo en los diseños a ser adjudicados y en el cronograma de 
licitaciones de obras previstas para el 2015. Para mitigar este riesgo la UCP está gestionando una 
reprogramación de su presupuesto. Para apoyar la priorización de los procesos de reprogramación de los 
presupuestos de los programa financiados por el BID, se está conversando con los Ministerios de 
Hacienda y Obras Públicas. 
• Estudios de factibilidad y diseños de ingenierías deficientes presentados por las firmas consultoras 
contratadas, generan retrasos y sobrecostos en los proyectos. Para mitigar este riesgo, la UCP con apoyo 
técnico del BID, realizará una revisión exhaustiva de los diseños presentados, incluyendo verificación en 
campo de los estudios realizados, y se mantendrán reuniones periódicas con las firmas contratadas para 
el seguimiento de los avances.    
• Oposición de los grupos de interés para el inicio de las obras y para la conexión a los sistemas. Para 
mitigar este riesgo, en el caso de los proyectos de alcantarillado se previó en el Programa campañas de 
socialización de los proyectos, consultas públicas y trabajos de apoyo comunitario con empresas/ONGs 
especializadas para la implementación de sistemas de alcantarillado condominial. En el caso del Chaco, se 
está implementando el proceso de consulta libre previa e informada, con el apoyo del INDI y de los 
gobiernos locales. 
• Demora en la recontratación y contratación (nuevos) de consultores para la UCP y el Programa. Este 
es un riesgo que afecta a varios programas, por lo cual a nivel general el BID se encuentra apoyando al 
MOPC en simplificar los procesos de contrataciones y pagos de consultores. 
   
2.3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIOS A DICIEMBRE DE 2014 
PRODUCTOS Y RESULTADOS INTERMEDIOS LOGRADOS EN EL 2014 
No se tienen aún resultados intermedios. 
EVALUACIONES 
Evaluación de medio término Evaluación Final 
Fecha Estimada Costo Estimado (USD) Fecha Estimada Costo Estimado (USD) 
Segundo semestre 
20152 
20,000 Diciembre/2017 40,000 
 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
• MOPC: http://www.mopc.gov.py/ 
• OTC AECID: http://www.aecid.org.py/ 
 
                                               
2 La contratación de la consultoría para la evaluación intermedia está en proceso de selección.  
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PER-029-B  PERÚ 
 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO, GESTIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO SANTO 
TOMÁS. ABASTECIMIENTO EN COMUNIDADES RURALES Y DISTRITOS DE LA ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPALIDADES DE LA CUENCA DEL RÍO SANTO TOMÁS (AMSAT), DE LAS REGIONES DE 
CUSCO Y APURÍMAC, PERÚ 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El proyecto tiene por objetivo mejorar e incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, 
saneamiento, gestión integral de residuos sólidos y afianzamiento hídrico de las micro cuencas de las que 
depende el abastecimiento de la población de comunidades y distritos localizados en áreas rurales, de los 
municipios que constituyen la Asociación de Municipalidades de la Cuenca del río Santo Tomás – AMSAT  
con el propósito de alcanzar las metas del milenio y contar con servicios de buena calidad, eficientes y 
auto-sostenibles en el largo plazo. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Extender y mejorar la cobertura de los servicios de agua, saneamiento básico, gestión integral de 
residuos sólidos y afianzar hídricamente las micro cuencas de las que depende el abastecimiento, en 
comunidades rurales y distritos del ámbito de la AMSAT,  
b) Fortalecer la capacidad de gestión de dichos servicios en las organizaciones comunales (JASS u otros). 
c) Fortalecer la gestión de servicios con un modelo que incluya, entre otras, funciones de planificación, 
asistencia técnica a las JASS involucradas e implementación de las inversiones 
 d) Promover el fortalecimiento de la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El programa pretende obtener los siguientes resultados: 
 Se incrementará el nivel de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico en 
comunidades rurales priorizadas, que actualmente carecen de dichos servicios o los reciben de 
manera deficiente, mediante la construcción de nuevos sistemas y/o la rehabilitación y ampliación de 
sistemas existentes con soluciones y tecnologías adecuadas a la realidad local y cultural.. 
 Los residuos sólidos se gestionarán, en especial, en aquellos aspectos vinculados orientados a evitar 
la contaminación del medio ambiente y del recurso agua. 
 Se implementarán medidas de gestión del territorio de la cuenca de recarga de acuíferos o 
afianzamiento hídrico para asegurar una dotación de agua en los acuíferos, sobre todo, para contar 
con agua suficiente para los sistemas de abastecimiento para el consumo humano. . 
 Se trabajará para establecer un esquema de Gobernabilidad local entorno al agua, desarrollando una 
modalidad de gestión de servicios que considere las formas de organización y participación de las 
comunidades campesinas e incorpore la institucionalidad pública subnacional con competencia en el 
servicio bajo un Enfoque Basado en Derechos (EBDH) entorno al DDHH al agua y al saneamiento. 
 El enfoque de género se incorporará de manera transversal en todo el programa y con actuaciones 
sectoriales de empoderamiento desde el área social, con el objetivo de que los resultados y 
oportunidades que se generen a partir del programa puedan ser aprovechadas por hombres y por 
mujeres.  
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1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 28 de octubre de 2011 
Fecha de firma del convenio: 11 de febrero de 2013 
Fecha de inicio de ejecución: 
Coincidirá con la aprobación del POG aún 
pendiente 
Plazo de ejecución: 48 meses 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: 
Mancomunidad Municipal de La Cuenca Del río 
Santo Tomas –AMSAT. 
Entidad ejecutora: 
Mancomunidad Municipal de la cuenca del río Santo 
Tomás –AMSAT. 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) 
Porcentaje 
(%) 
Aportación FCAS 8.669.243,51 78% 
Aportación local 2.445.171,25 22% 
TOTAL 11.114.414,78   100% 
   
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación:  
 
Tipo de intervención: Infraestructura de agua potable y saneamiento  
 
Gestión integral de los recursos hídricos 
Gestión de residuos sólidos 
Fortalecimiento institucional y organizacional 
 
Formación y generación de capacidades 
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Género y participación comunitaria 
Zona de ejecución: Rural 





2.2. COMPONENTES PROGRAMA 
Componente I: Agua potable y saneamiento. 
 Convenios entre las Municipalidades y las comunidades campesinas participantes 
 Elaboración y revisión  de diagnósticos, perfiles de preinversión y expedientes técnicos de los 
diseños.   
 Licitación y contratación de operadores técnico-social  
 Implementación de sistemas de agua, saneamiento (infraestructura y capacitación en administración, 
operación y mantenimiento)  
 Asistencia técnica y capacitación a Juntas Administradoras de Saneamiento (JASS): Educación 
sanitaria y ambiental, operación y mantenimiento, administración del sistema. 
 Desarrollo  de capacidades técnicas, organizacionales y sociales para la gestión de los servicios de 
agua y  saneamiento 
 Fortalecimiento del sistema de vigilancia y monitoreo de calidad del agua (Municipalidad, Dirección de 
Salud y JASS) 
 Liquidación técnico financiera y transferencia de sistemas. 
Componente II:  Gestión de residuos sólidos  
 Mejora de la operación y eficiencia de los sistemas de recojo y almacenamiento 
 Desarrollo  de capacidades técnicas, organizacionales y sociales para la Gestión del manejo de 
residuos sólidos 
Componente III: Recarga de acuíferos – Afianzamiento hídrico de cuencas.  
 Capacitación a usuarios de agua en gestión de microcuencas. 
 
 Implementación de acciones de conservación y  protección de vertientes (conservación del agua y 
bosques, recubrimiento vegetal de cabeceras de cuenca y quebradas, protección de manantiales, 
etc.) 
 Acciones de difusión para sensibilizar a la población para el buen uso y cuidado del agua y para hacer 
replicables las acciones de conservación y protección de vertientes.   
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
El Equipo de Gestión del Programa (EGP) de la Mancomunidad AMSAT se encuentra en el proceso de 
elaboración del Plan Operativo General (POG) de acuerdo a las principales actividades establecidas en el 
Plan de Trabajo (PdT), cuya última actualización fue aprobada por el DFCAS el 6 de febrero de 2015. 
 
Como punto de partida para el diseño y la priorización de las localidades a beneficiar, se ha levantado un 
diagnóstico de la situación del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento con enfoque de género en las 
comunidades rurales de AMSAT. Este diagnóstico establece un índice de prioridad a partir de variables 
que corresponden a las dimensiones del DDHH, como acceso, disponibilidad, continuidad, gestión y 
calidad de los servicios de agua, saneamiento básico y residuos sólidos, así como otras relativas a la 
gestión del recurso hídrico, incorporando también indicadores de pobreza, morbilidad, educación y 
género. Este producto, además de determinar la selección de localidades para el programa, es un aporte 
fundamental para la orientación de la política pública del sector en el territorio de la AMSAT y para los 
distritos que la integran.    
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Hasta el momento, se ha adjudicado el 1,54% del presupuesto, el cual ha sido destinado a consultoría, 
personal y gastos varios para la elaboración del POG. En cuanto a los importes pagados, se corresponden 
con el 0,98% del presupuesto total.  
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 Entrega de la propuesta de POG y POA 1 para su revisión y aprobación por parte del 
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DFCAS y posterior inicio de ejecución del programa. 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
Fotografía 1: Entrega del Convenio de 
Financiación, Cuzco.  
Fotografía 2: Levantamiento del 




4. ENLACES DE INTERÉS 
 Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento: 
http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas 
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CÓDIGO: PER-030-B  PERÚ 
 
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO, MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS Y AFIANZAMIENTO HÍDRICO EN LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE LA 
SUBCUENCA DEL RÍO CHIPILLICO 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Ampliar y mejorar la cobertura y gestión de los servicios del agua saneamiento, manejo de residuos 
sólidos y afianzamiento hídrico que integran la Mancomunidad Municipal en la Sub-cuenca del río 
Chipillico, con el fin de alcanzar las metas del milenio y contar con servicios de buena calidad, eficientes y 
auto-sostenibles en el largo plazo. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los objetivos específicos son: 
OE1: incrementada la población con acceso a mejores servicios de agua y saneamiento básico y mejores 
sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.  
OE2: entidad prestadora de servicios de la mancomunidad municipal de la subcuenca del río Chipillico y la 
población organizada, gestionan eficientemente servicios sostenibles de agua, saneamiento y manejo de 
residuos sólidos. 
OE3: entidad prestadora de servicios de la mancomunidad municipal de la subcuenca del río Chipillico y la 
población organizada, protegen y conservan las fuentes del agua y el medio ambiente fortaleciendo la 
gestión integral de la subcuenca del río Chipillico. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El proyecto tiene su origen en la intervención que, con apoyo de la Cooperación Española, se llevó a cabo 
en la cuenca binacional Catamayo-Chira entre 2001-2010, que dio lugar, entre otros, al Plan de 
Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de la cuenca de cuyos ejes se desprende el presente. 
El Programa busca realizar el Derecho Humano al Agua y Saneamiento en las localidades en mayor 
situación de pobreza y exclusión con una actuación integral que contempla la instalación de sistemas 
adecuados, la gestión del territorio para contribuir al afianzamiento hídrico de las fuentes de agua, la 
gestión de residuos sólidos para preservar la calidad del agua y el desarrollo de un modelo de 
gobernabilidad local en torno al agua, que incluye la gestión del servicio, la participación comunitaria y el 
enfoque de género aplicado en todos los procesos. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 28 de octubre de 2011 
Fecha de firma del convenio: 11 de febrero de 2013 
Fecha de inicio de ejecución:  
Plazo de ejecución1: 48 meses 
   
                                                          
1 El plazo de ejecución se computará desde la aprobación del Plan Operativo General (POG) aún pendiente. 
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1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Mancomunidad Municipal de la subcuenca del río Chipillico (MANCHI) 
Entidad ejecutora: Mancomunidad Municipal de la subcuenca del río Chipillico (MANCHI) 
 
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 6.601.802,32 €   80% 
Aportación local 1.650.450,58 €   20% 
TOTAL 8.252.252,90 €  100% 
   
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación:  
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento básico 
Gestión integral de los recursos hídricos 
Gestión integral de residuos sólidos 
Fortalecimiento institucional y organizacional 
Formación y generación de capacidades 
Género y trabajo social 
Zona de ejecución: Rural 
No. Beneficiarios: 5.100 personas estimadas.  
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2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
El programa se estructura en los siguientes resultados de desarrollo y áreas de intervención: 
 Resultado 1: Mujeres, hombres, niñas y niños con acceso a los servicios de agua potable y 
saneamiento en las localidades priorizadas de la MANCHI (Cobertura). 
 Resultado 2: Los titulares de derecho y de responsabilidades gestionan correctamente los servicios de 
agua y saneamiento. 
 Resultado 3: Garantizada la sostenibilidad económica de los servicios. 
 Resultado 4: Mejorada la participación ciudadana y el proceso de rendición de cuentas para la gestión 
de los servicios de agua potable, saneamiento y residuos sólidos sin discriminación con igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres a nivel local, distrital y de mancomunidad. 
 Resultado 5: Fortalecidas las capacidades de los sujetos de obligaciones para la gestión sostenible de 
los servicios de agua potable, saneamiento, residuos sólidos y afianzamiento hídrico. 
 Resultado 6: Fortalecido el nivel de articulación de las diferentes instituciones para la gestión de los 
servicios de agua, saneamiento, residuos sólidos y afianzamiento hídrico desde un enfoque de 
interculturalidad y género. 
 Resultado 7: Las mujeres forman parte activa de las estructuras operadoras y en instancias de 
coordinación. 
 Resultado 8: Mejorada la equidad de género en el uso del tiempo tras la implementación de los 
sistemas de agua potable y saneamiento. 
 Resultado 9: Mejoradas las prácticas de higiene en mujeres, hombres, niñas y niños. 
 Resultado 10: Protegidas las fuentes de agua que abastecen a las usuarias y usuarios de los sistemas 
de agua potable y saneamiento en cantidad (afianzamiento hídrico) y calidad (gestión de residuos 
sólidos). 
Áreas de trabajo: 
I. Sistemas integrales de saneamiento (SIS). 
II. Gobernabilidad. 
III. Gestión integrada de recursos hídricos (GIRH). 
 
El enfoque de género se aplicará de manera transversal en todo el programa. 
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
El programa, previa identificación, se encuentra en su etapa final de formulación y diseño, habiendo 
presentado MANCHI su propuesta del Plan Operativo General (POG) y del Plan Operativo Anual (POA 1) 
para la revisión y aprobación por AECID. En la fecha en la que se determine la aprobación del POG se 
consignará el inicio de la ejecución del programa. 
Todas las áreas, incluido el enfoque de género, cuentan con una estrategia de actuación que iniciará sus 
actividades tras la aprobación del POG. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El porcentaje adjudicado a 31 de diciembre del año 2014 de recursos de donación FCAS es del 3,57%; ha 
sido destinado a consultoría, personal y gastos varios para la elaboración del POG. En cuanto a los 
importes pagados, se corresponden con el 2,35% del presupuesto total. 
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2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 Se cuenta con 6 perfiles de preinversión (o anteproyectos) que están siendo revisados, tanto en el 
marco de los estándares y requisitos del FCAS, como bajo los del Sistema Nacional de Inversión 
Pública de Perú. En el momento que los perfiles sean declarados viables, dará comienzo el diseño de 
los proyectos y, consecutivamente, la ejecución de las obras. 
 La Mancomunidad deberá poner en marcha la instalación del modelo para la ejecución de proyectos 
por administración directa. 
 Constitución de las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (JASS). 
 Elaboración de los programas de capacitación de usuarios/as y JASS. 
 Elaboración de los programas de sensibilización con centros educativos y usuarios/as. 
 Desarrollo de los estudios hidrológicos de las cuencas proveedoras de agua a los sistemas. 
   
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
  
Fotografía 1: Reunión Grupo de Trabajo Bilateral Fotografía 2: Situación actual en Cruz de 
Piedra, Las Lomas 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
 Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento: http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas 
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CÓDIGO: PER-031-B  PERÚ 
 
PROYECTO DE MEJORA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SAENAMIENTO EN LOS CENTROS 
POBLADOS DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE QAPAQ ÑAN, ACOBAMBA-HUANCAVELICA-PERÚ 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general es mejorar las condiciones de vida de la población de los distritos que integran la 
Mancomunidad Qapaq Ñan con servicios de agua y saneamiento adecuados y sostenibles.  
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los objetivos específicos son: 
a) Incrementar la captación del recurso hídrico para satisfacer las necesidades actuales y ampliar la 
cobertura y gestión de servicios de agua y saneamiento en centros poblados de los distritos que 
conforman la Mancomunidad Municipal Qapaq Ñän de Acobamba. 
b) Los distritos que conforman la Mancomunidad Municipal Qapaq Ñan de la provincia de Acobamba y la 
población organizada, gestionan eficientemente servicios sostenibles de agua y saneamiento. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
La población de estas microcuencas es eminentemente rural. El acceso a agua potable es  
aproximadamente de 34%, y a la red de alcantarillado de 29%. Debido al deterioro de las fuentes 
proveedoras del recurso, en la práctica existe una severa restricción en el abastecimiento de agua. Por lo 
que, el 66% de la población se abastece directamente de fuentes naturales sin ningún tratamiento. La 
mayoría de los sistemas son únicamente de agua entubada, sin tratar, o con precarios sistemas de 
tratamiento que no proveen agua garantizada para consumo humano y, de existir, no se trata de un 
servicio continuo. En la capital de la provincia la provisión de agua es de dos horas al día. Otro 
condicionante es la variabilidad del régimen hidrológico que, unido al deterioro de las cuencas húmedas 
altas, da lugar a la disminución drástica de los caudales en la época de estiaje, dando como resultado 
déficits de abastecimiento de agua, mientras que en la época lluviosa, además de posibles inundaciones, 
la calidad del agua disminuye como consecuencia del arrastre de basura y sedimentos.  
La deficiencia del abastecimiento de agua, en cantidad y calidad, ocasiona enfermedades de diverso tipo, 
entre las que las gastrointestinales y parasitarias ocupan el mayor porcentaje de incidencia, superior al 
42% en la población infantil. A ello, en el caso de la mujer, se suma como agravante el hecho que se le 
asigna, un rol reproductivo y la tarea de conseguir el agua necesaria para el uso doméstico, 
generalmente en el arroyo, bofedal u otro, lo cual implica que tenga que usar de dos a tres horas al día 
para abastecerse, recorriendo grandes distancias para conseguirla y cargando un peso excesivo.  
Esta situación precaria afecta también el funcionamiento de los sistemas de eliminación de excretas de 
algunos poblados, que han caído en desuso debido al secado de las fuentes de agua. 
Actualmente, la preocupación principal de los gobiernos locales que conforman la Mancomunidad 
Municipal Qapaq Ñan se orienta a solucionar este problema, llegando a plantear la más variada y 
compleja combinación de alternativas.  
Para responder a estas necesidades de la población proporcionando una dotación de agua segura y en un 
volumen que satisfaga las necesidades de la población, se ha aprobado el Proyecto “Mejora de los 
servicios de agua potable y saneamiento en los centros poblados de la Mancomunidad Municipal Qapaq 
Ñan, Acobamba – Huancavelica”. 
La intervención busca incrementar la dotación de agua, mejorar la  y fortalecer la gestión de los servicios 
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de Agua y Saneamiento, en las pequeñas ciudades y comunidades rurales de los distritos que conforman 
la MM Qapaq Ñan, identificando y construyendo una alternativa de regulación para el incremento de la 
provisión de agua, segura y con el volumen adecuado para satisfacer la demanda actual de la población, 
con una proyección futura para los próximos 20 años. Para ello, se establecerá un modelo de gestión de 
servicios fortalecido, para atender con eficiencia y eficacia la demanda de administración, operación y 
mantenimiento de los sistemas que aseguren la provisión sostenida de los servicios de Agua y 
Saneamiento. 
De manera complementaria, el proyecto “Alianza Público Privada para el Desarrollo de Acobamba – APPD 
Acobamba” en el marco del Programa de Cooperación Hispano Peruano 2013 -2016, ha iniciado la 
ejecución de las actividades que hacen, en conjunto, una intervención integral, incorporando acciones 
para el afianzamiento hídrico de las cuencas proveedoras del recurso y la estabilidad del terreno. La APPD 
Acobamba viene apoyando el desarrollo del territorio en el marco de un Plan de Desarrollo y sus 
actuaciones cuentan con el aporte financiero  de la AECID y de empresas privadas españolas que 
trabajan en el país y con la participación de ONGD españolas, teniendo como contraparte a la 
Mancomunidad Municipal Qapaq Ñan. 
El proyecto busca mejorar los servicios de agua y saneamiento, en 32 centros poblados rurales, 3  
cabeceras distritales (Pomacocha, Caja y Marcas) y en la capital provincial (Acobamba) de la 
Mancomunidad Municipal Qapaq Ñan, beneficiando a un estimado de 16.000 personas. Con ello, se 
espera incidir directamente en la mejora de la salud, especialmente de niños y niñas, y contribuir a la 
reducción de la pobreza, de la desnutrición infantil y al desarrollo de la población local. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 5 de Diciembre de 2014   
Fecha de firma del convenio: 22 de Diciembre de 2014   
Fecha de inicio de ejecución:  
Plazo de ejecución1: 48 meses 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria:   GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 
Entidad ejecutora:   GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 1.780.095,19 €   18,27% 
Aportación local 7.960.649,08  81,73% 
TOTAL 9.740.744,27 €  100% 
  
                                                          
1 El plazo de ejecución se computará desde la aprobación del Plan Operativo General (POG) aún pendiente. 
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2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación:  
 
Tipo de intervención: Infraestructura de agua potable y saneamiento, trabajo  
 social y Fortalecimiento institucional y Organizacional 
Zona de ejecución: Rural 
No. Beneficiarios: 16.000 habitantes aproximadamente 
   
2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
El programa tiene los siguientes componentes:  
 Componente I: Infraestructuras. 
Ejecución del proyecto “Construcción de captación superficial, línea de conducción y reservorios para 
pequeñas localidades e instalación de agua potable y disposición de excretas en localidades rurales 
de la Mancomunidad Municipal Qapaq Ñan, Acobamba – Huancavelica. 
 
 Componente II: Social y de Fortalecimiento Institucional y Organizacional. 
I. Establecimiento del Modelo de Gestión para la Operación, Mantenimiento y Administración de los 
servicios de agua y saneamiento implementados. 
II. Incorporación de hábitos saludables, de cuidado y conservación de los recursos hídricos y de 
corresponsabilidad en la sostenibilidad de los servicios por parte de la población usuaria de los 
servicios. 
III. Aplicación de los enfoques transversal de género y enfoque basado en derechos (EBDH) en la 
intervención. 
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
El proyecto se encuentra en una etapa de prefactibilidad y diseño de la intervención. Se cuenta con un 
perfil y se está trabajando en la definición y análisis de las alternativas de solución para atender la 
problemática. 
PROGRAMA PER-031-B 31 de diciembre de 2014 
PER-031-B: Proyecto de mejora de los servicios de agua potable y saneamiento en los centros poblados de la mancomunidad 
municipal de Qapaq Ñan,Acobamba-Huancavelica-Perú                                                                                                                            4 
El FCAS está acompañando a los actores locales en esta fase prestando asistencia técnica, asesorando en 
la definición de los requisitos técnicos necesarios de los estudios y contribuyendo con la elaboración de 
estudios de aportaciones, geotécnicos y otros, para la identificación y selección de alternativas de 
captación del recurso hídrico.  
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DE 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
No ha iniciado la ejecución del programa. Los avances mencionados en el apartado anterior han sido 
sufragados con recursos y fuentes de financiación diferentes a las comprometidas para esta intervención 
que se detallan en el apartado 1.6. 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 Definición del Reglamento Operativo del Programa (ROP) que establezca los procedimientos 
administrativos, financieros y técnicos para la gestión del mismo. 
 Elaboración del Plan de Trabajo para la elaboración del Plan Operativo General del programa (POG). 
 Acompañamiento y asesoría a las entidades locales en la elaboración del Estudio de Factibilidad y 
expediente técnico del proyecto. 
   
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
  
Fotografía 1: Captación principal de Acobamba Fotografía 2: Bofedales  de captación para 
Curimaray 
 
Fotografía 3: Río Parihuanca, Acobamba.  
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
 Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento: http://www.fondodelagua.aecid.es/es/fcas 
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CÓDIGO: PER-002-M 
(BID Préstamo: - y  
BID Donación: GRT/WS-12127-PE) 
PERÚ 
 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y 
SANEAMIENTO EN PERÚ (PROCOES) 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El programa tiene por objetivo contribuir al incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y 
saneamiento a la población de áreas rurales y de pequeñas ciudades del Perú. El propósito es contribuir a 
que los Entes que prestan el servicio de agua potable y disposición de aguas residuales lo hagan de 
manera eficiente y sostenible en el largo plazo, con el fin de que los usuarios que cuentan con ese 
servicio mejoren su bienestar y que las familias que no cuentan con éste puedan llegar a tenerlo en el 
corto plazo, mejorando así su salud y disminuyan el tiempo que utilizan en recolectar y tratar su agua. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los Objetivos específicos son:  
 Inversiones en infraestructura: Su objetivo es incrementar el nivel de acceso a los servicios de agua 
potable y saneamiento básico en comunidades rurales, pequeñas localidades y pequeñas ciudades que 
actualmente carecen de dichos servicios o los reciben de manera deficiente, mediante la construcción de 
nuevos sistemas y la ampliación de sistemas existentes de abastecimiento de agua potable y de 
disposición de excretas.  
 Preparación de proyectos, desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional y de gestión: 
Financiará acciones que contribuyan a contar con proyectos eficientemente formulados, con participación 
de la comunidad, y a la generación de esquemas de gestión y asistencia técnica auto sostenibles, en un 
esquema que integre las soluciones de agua y saneamiento con intervenciones de desarrollo comunitario 
y fortalecimiento institucional.  
 Fortalecimiento del sector – desarrollo de capacidades: Tiene por objetivo fortalecer la capacidad de 
gestión de la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS) en materia de asistencia técnica, desarrollo de 
normas técnicas, planificación sectorial e investigación. 
   
1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación Directorio: 14 de abril de 2010 
Fecha de firma del convenio: 14 de septiembre de 2010 
Fecha de inicio de ejecución: 10 de marzo de 2011 
Plazo de ejecución: 4 años 
Fecha estimada de fin de ejecución: Diciembre 2017 (El ejecutor solicitará ampliación de plazo) 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidades ejecutoras: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación1 Importe (USD) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 72.000.000 17% 
Aportación Local 350.000.0002 83% 
TOTAL 422.000.000 100% 
                                               
1 Valores del Convenio de Financiación. 
2 El Gobierno de Perú ha comprometido recursos para lograr el alcance de las metas iniciales del Programa. 
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DESEMBOLSOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Aportación L. Total Donación Aportación L. Total 
35,710,000 15,700,000 51,410,000 57,000,000 26,500,000 83,500,000 
 
COMPROMISOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Aportación L. Total Donación Aportación L. Total 
55,108,740 15,813,748 70,922,488 65,800,000 69,500,000 135,300,000 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: Regiones: Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica y Puno 
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de abastecimiento y saneamiento 
Fortalecimiento institucional y Desarrollo comunitario 
Zona de ejecución: 
Periurbano y Rural: Comunidades rurales (menores de 2.000 habitantes) y 
pequeñas ciudades (entre 2.001 y 15.000 habitantes), para resolver los 
déficit identificados. 
No. Beneficiarios: 155.000 habitantes 
   
2.2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014 
CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 




Estudios de Preinversión (Perfiles) 322 31 17   344 
Estudios de Inversión rurales (Expedientes 
Técnicos) 
65 192 62   344 
Inicio de Ejecución de obras de agua y 
saneamiento  
 65 91 104 84 344 
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Fortalecimiento de capacidades locales 
para la sostenibilidad de los servicios de 
agua y saneamiento implementados. 
 65 91 104 84 344 
HITOS Y AVANCES EN LA EJECUCIÓN 
 
 El logro fundamental se refiere a la aprobación del financiamiento adicional del Programa por aporte 
local, que permitirá la ejecución del total de metas establecidas en el Convenio, según acuerdos del 
Comité Tripartito del 16 de octubre de 2014. Los recursos adicionales de contrapartida nacional, se 
incorporarán como aportes del Gobierno, provenientes del FONIE del pliego MIDIS y del MVCS, con la 
ampliación de la vigencia del Convenio hasta diciembre de 2017. El aporte local se incrementa desde 
18 Millones a 350 Millones de US$, totalizando el Programa 422 Millones de US$ estimados. 
 Otro aspecto importante, que también fue aprobado en el citado Comité, se refiere a los ahorros que 
podrán ser obtenidos como resultado de las modificaciones en el diseño de las UBS, a partir de los 
resultados del Taller realizado en octubre de 2014 con la participación de representantes del MVCS, 
del BlD, Banco Mundial y ONGs. Al respecto, se ha iniciado la actualización de los expedientes que 
serán ejecutados a partir del 2015. Se estiman ahorros en torno al 40% por Unidad Básica Sanitaria 
que redundará en ahorros de aproximadamente del 20% sobre el total del proyecto. 
 Se logró adjudicar las firmas para culminar la formulación de los estudios que quedaron inconclusos 
con ello se podrá concluir en el 2015 con los estudios  programados. 
 Se ha incorporado al programa la modalidad de ejecución de obra por Núcleo Ejecutor, lográndose a 
diciembre la conformación de 18 núcleos en las regiones de Cusco. La modalidad de Núcleo Ejecutor 
será responsable de los proyectos con monto inferior a 2.5. millones de Nuevos Soles. 
 El alcance inicial de 362 proyectos se ha visto reducido a 344 por la unificación de varios proyectos, 
en base al requerimiento de las Oficinas de Planeación de Inversiones y a lograr economías de escala. 
No obstante, el Número de poblaciones beneficiadas no se ha reducido.  
 
RIESGOS 2015 Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 
 Las necesidades de la Unidad Ejecutora en cuanto a su composición son diferentes ahora que 
comienza la etapa de inversión en infraestructura (seguimiento y fiscalización, etc.): Se actualizó el 
Manual de Operaciones (MOP). La propuesta se  ha enfocado principalmente en la determinación de 
la estructura orgánica alineada al cumplimiento de metas y objetivos del Programa, basados en la 
ejecución de sus componentes, teniendo en consideración que el Programa está culminando la fase 
de elaboración de estudios, y se encuentra en plena ejecución de obras, lo que se refleja en la 
propuesta.  El MOP actualizado contiene una estructura orgánica compuesta por: la Coordinación 
General, Coordinación Técnica y Coordinación Ambiental y 5 oficinas regionales conformada por 
equipos profesionales dedicados a los proyectos que se ejecuten en cada región, y como órganos de 
apoyo y asesoría a la Coordinación Administrativa, Coordinación de Planificación, Presupuesto, 
Monitoreo y Evaluación, y a la Asesoría Legal 
 Muy poco interés por empresas constructoras de obras, fundamentalmente por su dispersión 
geográfica; las licitaciones de obras, se están realizando en “paquetes”, geográficamente 
identificados, constituyendo lotes de montos medios de 10 millones de USD, atrayendo de esta forma 
proveedores internacionales de obra. 
   
2.3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIOS A DICIEMBRE DE 2014 
PRODUCTOS Y RESULTADOS INTERMEDIOS LOGRADOS EN EL 2014 
• Se cuenta con 327 estudios de pre-inversión (perfiles) viabilizados y 257 expedientes técnicos 
concluidos y con aprobación técnica. 
• Se encuentran en ejecución las 65 obras, cuyo monto total contratado es por 141.7 millones de 
Nuevos Soles (aproximadamente 50 Millones de US$) (30 obras de Huancavelica, 12 obras en Puno y 
23 obras de Apurímac). 
• El avance general en las valorizaciones de obra es del 50 a 60% de avance, pre-viéndose su 
conclusión en el primer semestre de 2015. 
• Se encuentran en ejecución la totalidad de contratos para la supervisión de las 65 obras (5 firmas 
consultoras para la supervisión de 58 obras y 3 consultorías individuales para la supervisión de 7 
obras), 
• En el segundo semestre de 2014 se culminó la suscripción de los contratos para la intervención y 
supervisión social por un total de S/. 10.61 millones, para las 65 obras en ejecución. A partir de la 
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intervención social, se ha llegado a 5,172 personas mediante visitas domiciliarias y 3,603 personas 
mediante Asambleas Informativas. Asimismo, a nivel regional se han constituido y/o ratificado las 
Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (JASS), lográndose que alrededor del 70% de las 
JASS estén inscritas en el Registro de Organizaciones Sociales y Comunales del Gobierno Local de su 
Jurisdicción. 
EVALUACIONES 
Evaluación de medio término Evaluación Final 
Fecha Estimada Costo Estimado (USD) Fecha Estimada Costo Estimado (USD) 
1/6/2015 280,000 
Por determinar en 
función del resultado de 





3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: http://www.vivienda.gob.pe/ 
 OTC AECID: http://www.aecid.pe/ 
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CÓDIGO: DOM-014-B REPÚBLICA DOMINICANA 
 
ESTRATEGIA NACIONAL DE SANEAMIENTO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general es contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de República Dominicana mediante 
la elaboración de una estrategia nacional de saneamiento que posibilite abarcar la problemática de forma global. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Diseñar una Estrategia Nacional para el Saneamiento (aguas residuales y residuos sólidos) de las distintas provincias 
del país, incluyendo plan general de prioridades de inversiones, a 10 y 20 años. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa busca la elaboración de un Diagnóstico Nacional que ayude a identificar y visibilizar el problema de 
contaminación que se produce en zonas urbanas y rurales de la República Dominicana, especialmente en algunos 
puntos críticos por una inadecuada disposición de aguas servidas, domésticas e industriales. Este diagnóstico servirá 
como base para la formulación de una Estrategia Nacional que a su vez orientará la elaboración y consenso de un Plan 
General de Prioridades de Inversión en Saneamiento, con el objetivo final de mejorar el ambiente y la salud de las 
personas impulsando la recuperación y saneamiento de los cuerpos de aguas receptores superficiales, el Mar Caribe y 
el acuífero subterráneo. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 15 de octubre de 2010 
Fecha de firma del convenio: 16 de diciembre del 2010 
Fecha de inicio de ejecución: El Plan Operativo General se encuentra en proceso de elaboración. 
Plazo de ejecución: 13 meses (con ampliación) 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) 
Entidad ejecutora: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 195.121,95 80 
Aportación local 48.780,49 20 
TOTAL 243.902,44 100 
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2. LÍNEAS DE TRABAJO 
 
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: Nacional 
 
 Diagnóstico a nivel nacional, Estrategia y Planificación 
Zona de ejecución: Nacional 
No. Beneficiarios: 1.000.000 habitantes 
   
2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
El programa tiene los siguientes componentes: 
 
Componente I: Realizar un diagnóstico de la situación del manejo de excretas, aguas residuales, desechos sólidos y 
prácticas de higiene de la población dominicana a nivel nacional. 
Este componente contempla intervenciones de recopilación de informaciones, análisis del marco legal e institucional, 
levantamiento de informaciones en campo y talleres, respondiendo a los lineamientos específicos establecidos en la 
Estrategia Nacional de Desarrollo para el sector agua potable y saneamiento. 
 
Componente II: Consensuar entre los principales actores nacionales los objetivos a alcanzar para 2030 y definir los 
lineamientos generales de la estrategia. 
La Estrategia Nacional de Saneamiento incluirá los elementos clave del Derecho Humano al Agua, contemplará las 
necesidades de las poblaciones más vulnerables y promoverá la sostenibilidad de los servicios. 
Bajo esa premisa, se establecerán objetivos y lineamientos generales consensuados a alcanzar en el año 2030 en 
cuanto a las siguientes temáticas: 
 Manejo de excretas en el área rural.  
 Manejo de excretas en el área urbana.  
 Tratamiento de aguas residuales municipales.  
 Recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales.  
 Cambio de comportamiento sobre buenas prácticas higiénicas.  
 
Componente III: Plan de prioridades de inversiones hasta el 2030. 
Se priorizarán hasta el año 2030 las inversiones y actuaciones necesarias en cuanto a saneamiento a nivel nacional, 
permitiendo al país tomar las decisiones oportunas para ordenar el desarrollo y el presupuesto del sector.  
 
Se presentarán los requerimientos de inversiones y financiamiento para el Sector Saneamiento tomando en cuenta las 
necesidades de saneamiento rural, saneamiento urbano, tratamiento de aguas residuales y las necesidades de 
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rehabilitación de los sistemas existentes. 
 
La priorización de inversiones, acorde al diagnóstico y la estrategia, recogerá los lineamientos que establece la 
Estrategia Nacional de Desarrollo para el sector. 
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Componente 1: 
Se cuenta con un diagnóstico de residuos sólidos y un diagnóstico de aguas residuales/excretas en versión preliminar. 
Además se realizaron 2 reuniones de la Comisión Nacional de Saneamiento conformada el 31 de julio del 2014 en el 
marco del Programa. Finalmente, el POG y el POA1 se encuentran en fase de aprobación. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
A fecha del 31 de diciembre del 2014 la ejecución presupuestaria del Programa asciende a un 39% de recursos FCAS 
comprometidos, destinados a la preinversión y diseño. 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 Validación formal del POG y POA1 e inicio formal de la ejecución 
 Licitación estudios complementarios para la elaboración del diagnóstico nacional. 
 Primer y Segundo Taller nacional de socialización de la Estrategia Nacional de Saneamiento 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
  
Fotografía 1: Mesas de Trabajo del Primer Taller de 
socialización de la Estrategia Nacional de Saneamiento, 19 
de marzo del 2015 
 
Fotografía 2: Primer Taller de socialización de la Estrategia 
Nacional de Saneamiento, 19 de marzo del 2015 
De izquierda a derecha: Carlos Cano – Coordinador General de la 
Cooperación Española en RD, Mercedes García Marín – 
Responsable de Proyectos de la Cooperación Española en RD, 
Sandra Bisono – Directora Comercial del INAPA, Luis Roa - 
Viceministro de Salud Ambiental, Esther Reyes – Coordinadora 
Estrategia Nacional de Saneamiento INAPA-AECID, Lourdes 
Gerónimo, Directora de Investigación y Normas ambientales del 
Ministerio de Medio Ambiente, Manuel Cedeño, COAAROM, 
Omar Beato, CORAAVEGA; Atuey Martínez, CORAASAN. 
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CÓDIGO: DOM-015-B REPÚBLICA DOMINICANA 
 
AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO 
ESTE 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general es mejorar el servicio de agua potable con presiones suficientes y continuidad en el servicio, así 
como el servicio de saneamiento necesario para su evacuación, en sectores periurbanos del Municipio de Santo 
Domingo Este, Provincia de Santo Domingo. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Ampliar la cobertura y distribución del servicio de agua potable y saneamiento de forma eficiente y sostenible en los 
sectores periurbanos del municipio de Santo Domingo Este, con la mejora de la MacroRed, la presión de la misma y las 
interconexiones menores con las MicroRedes. Así mismo, se trabajará en la mejora del servicio, en lo referido a la 
gestión técnica, operativa y comercial de la entidad prestadora de los servicios (CAASD), dentro de un marco que 
incentive la participación comunitaria en la gestión del agua potable y el saneamiento. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa busca la mejora del servicio de agua y saneamiento del Municipio de Santo Domingo Este a través de las 
intervenciones en agua potable y saneamiento siguientes: ampliación de la Macrored de transporte de agua y 
construcción en un barrio piloto peri-urbano de un sistema integral de agua y saneamiento condominial con 
tratamiento de las aguas residuales, y plan de acción social asociado.  
 
El Programa busca también el fortalecimiento institucional de la CAASD, fundamental para garantizar la efectividad y 
la sostenibilidad de las intervenciones a ser realizadas. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 15 de octubre de 2010 
Fecha de firma del convenio: 13 de diciembre del 2010 
Fecha de inicio de ejecución: 
El Plan Operativo General se encuentra en proceso de elaboración, una vez se 
concluyan los diseños. 
Plazo de ejecución: 24 meses 
 
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) 
Entidad ejecutora: Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 8.269.105,69 80 
Aportación local 2.067.276,42 20 
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TOTAL 10.336.382,11 100 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: Municipio Santo Domingo Este 
 
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable y saneamiento, fortalecimiento institucional, 
desarrollo comunitario. 
Zona de ejecución: Periurbano 
No. Beneficiarios: 1.000.000 habitantes 
   
2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA 
Componente I: Estudio de Factibilidad. 
Este componente corresponde a los estudios previos que sirven de base para evaluar y establecer la pertinencia, 
factibilidad, sostenibilidad y viabilidad técnica, económica, ambiental y social de las alternativas para la ampliación y/o 
mejoramiento de la cobertura de los servicios en Santo Domingo Este. 
 
Componente II: Inversiones en Infraestructura y Supervisión de Obras. 
Para dar respuesta a la problemática detectada en el estudio de factibilidad, dentro del Componente II del programa 
se incluyen las actividades de construcción y/o complementación de obras de infraestructura necesarias para el logro 
de los objetivos previstos en abastecimiento de agua y saneamiento. Este componente abarcará las actividades de 
Supervisión de Obras con el fin de realizar un adecuado seguimiento y supervisión de las intervenciones en 
infraestructura de agua y saneamiento 
Se ha planificado la realización de infraestructuras de agua y saneamiento (condominial) como experiencia piloto en el 
barrio periurbano de Cancino Adentro en Santo Domingo Este (14.902 personas), y la mejora de la Macrored en Santo 
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Domingo este, mejorando así la presión del anillo central de la red de agua de Santo Domingo Este (1.000.000 
personas). 
 
Componente III: Fortalecimiento Institucional y Supervisión 
El componente III del programa contempla la ejecución de actividades que buscan garantizar un impacto real y 
efectivo del proyecto sobre el objetivo de la mejora de los servicios de agua potable y saneamiento en el municipio de 
Santo Domingo Este y sus zonas priorizadas, asegurando tanto la ejecución correcta de las intervenciones, como su 
sostenibilidad y permanencia en el tiempo. 
 
Puesto que para la mejora de los servicios de agua potable y saneamiento, acorde con el objetivo principal del 
programa, es indispensable contar con una gestión eficiente por parte de la entidad prestadora, en este componente 
se incluyen las actividades necesarias para el desarrollar un proceso de Fortalecimiento Institucional de la CAASD, 
siendo éste un elemento fundamental para garantizar la efectividad y la sostenibilidad de las intervenciones a ser 
realizadas. 
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Componente 1: 
A final de diciembre del 2014, se cuenta con un Estudio de Factibilidad y un POG y POA1 del programa en versión final, 
y se prevé la aprobación formal del POG y del POA1 para el primer semestre del 2015, iniciándose así la ejecución del 
programa. 
 
Componente 2 y 3:  
En diciembre del 2014, se cuenta con el pliego de licitación del componente social en fase de revisión. 
La CAASD hizo el levantamiento topográfico de la zona de Cancino Adentro y ha empezado a trabajar sobre los diseños 
detallados de las redes de agua. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
A fecha del 31 de diciembre del 2014 la ejecución presupuestaria del Programa asciende a un 5,1% de recursos FCAS 
comprometidos, destinados a la planificación y diseño del mismo. 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 Validación formal del Plan Operativo General y Plan Operativo Anual 1 e inicio formal de la ejecución 
 Fortalecimiento Unidad de Gestión 
 Ampliación del contrato de la consultoría para asegurar un acompañamiento a la Unidad de Gestión durante la 
ejecución 
 Licitación componente social 
 Licitación diseños detallados de los alcantarillados, condominios y planta de tratamiento de aguas residuales 
 Diseños redes de agua por la CAASD y preparación pliego de licitación de las infraestructuras de agua y de la 
supervisión de las obras de agua. 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
PROGRAMA DOM-015-B                                                                                        31 de diciembre del 2014 
 
DOM-015-B: Ampliación Acueducto Oriental, Provincia de Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Este                                      4 
  
Fotografías 1 y 2: Aplicación de Encuestas 
  
Fotografías 3 y 4: Dotación Uniformes y Herramientas de Trabajo Equipo de Campo 
  
Fotografías 5 y 6: Imágenes de las Jornadas de Capacitación para las Encuestas Socioeconómicas 
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CÓDIGO: DOM-016-B REPÚBLICA DOMINICANA 
 
MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MONTE 
PLATA 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Mejorar las condiciones de vida de 2.500 familias de la Provincia Monte Plata a través de la instalación de dos 
sistemas de purificación y cinco sistemas de suministro de agua potable. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Crear y fortalecer, en los comunitarios y organizaciones de la comunidad, habilidades y capacidades para utilizar y 
administrar sistemas de suministro de agua. 
 Concienciar a los comunitarios sobre conservación, manipulación, uso y consumo de agua. 
 Reducir enfermedades causadas por el uso y consumo de agua contaminada. 
 Instalar y poner en funcionamiento 2 sistemas automatizados de purificación de agua. 
 Instalar y poner en funcionamiento un mini acueducto rural y 4 pozos tubulares. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa busca la mejora y la construcción de instalaciones de abastecimiento de agua de comunidades rurales de 
la Provincia de Monte Plata y la conformación de Comités de agua comunitarios para garantizar la efectividad y 
sostenibilidad de las instalaciones, así que sensibilizar sobre temas ambientales y de higiene. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M. 15 de octubre de 2010 
Fecha de firma del convenio: 16 de diciembre del 2010 
Fecha de inicio de ejecución: 21 de Julio del 2012 (aprobación POG) 
Plazo de ejecución: 18 meses con ampliación 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: Ayuntamiento Monte Plata 
Entidad ejecutora: CEZOPAS 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 121.138,21 80 
Aportación local 30.284,56 20 
TOTAL 151.422,77 100 
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2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: Provincia Monte Plata 
 
Tipo de intervención: Abastecimiento de agua 
Zona de ejecución: Rural 
No. Beneficiarios: 2.365 habitantes 
   
2.2. DESCRIPCIÓN 
El programa tiene los siguientes componentes: 
Componente I: Capacitar a las comunidades para utilizar el agua y administrar los sistemas establecidos. 
Componente II: Instalar y poner en funcionamiento de 5 mini acueductos a partir de 5 pozos tubulares. 
   
2.3. AVANCES A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Programa finalizado en febrero del 2014. 
 
2.4. AVANCES A DICIEMBRE DEL 2014 EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
A fecha del 31 de diciembre del 2014, el Programa la ejecución presupuestaria asciende a un 100% de los recursos 
FCAS. 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
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3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
  
Fotografía 1: Acueducto de agua, Comunidad La Ceja Monte 
Plata 
Fotografía 2: Inauguración de las obras, Provincia de Monte 
Plata, septiembre del 2013 
  
Fotografía 3: Reservorio de agua, Comunidad Camarones, 
Monte Plata 
Fotografía 4: Inauguración de las obras, Provincia de Monte 
Plata, septiembre del 2013 
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PROGRAMA DE INVERSIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Los objetivos del programa son: i) contribuir al incremento de la cobertura de servicios eficientes y 
sostenibles de Agua potable y Saneamiento (APyS); y ii) desconcentrar la prestación de los servicios a 
siete provincias y fortalecer al INAPA y las Asociaciones de Acueductos Rurales (ASOCAR) en sus áreas 
comercial y técnica-operativa. Se espera que el programa provea servicios de AP y/o S sostenibles a 200 
comunidades rurales y/o 180,000 beneficiarios; y a 40 zonas urbanas y/o periurbanas incluyendo a 
aproximadamente 240,000 beneficiarios. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los Objetivos específicos son:  
 Plan de fortalecimiento del INAPA y plan de desconcentración de los servicios de APyS a siete 
provincias del país y sus correspondientes planes de mejoramiento de la gestión, técnico-operativo-
comercial de los servicios de APyS en las provincias priorizadas.  
 Infraestructura, gestión social y desarrollo comunitario, cubriendo la realización de los estudios y 
diseños, la construcción de los nuevos sistemas, la ampliación o complementación de sistemas 
existentes de abastecimiento de agua y de disposición de aguas residuales, la supervisión de obras y 
estudios y la ejecución de las acciones de gestión social y desarrollo comunitario para la prestación 
del servicio. 
 Administración, evaluación, y seguimiento, que incluye los gastos de  administración, auditoria, 
seguimiento, monitoreo y promoción del programa. 
   
1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación Directorio: 27 de octubre de 2010 
Fecha de firma del convenio: 8 de noviembre de 2010 
Fecha de inicio de ejecución: 9 de diciembre de 2011 
Plazo de ejecución: 5 años (previsión de solicitud de un año de prórroga) 
Fecha estimada de fin de ejecución: Diciembre de 2016 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidades ejecutoras: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación1 Importe (USD) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 35,000,000 50% 
Préstamo BID 35,000,000 50% 
TOTAL 70,000,000 100% 
 
                                                          
1 Valores del Convenio de Financiación. 
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DESEMBOLSOS (USD) 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 
5,825,457 13,180,510 19,005,968 18,000,000 18,000,000 36,000,000 
 
COMPROMISOS (USD) 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Préstamo Total Donación Préstamo Total 
13,030,460 18,428,151 31,458,611 28,000,000 23,500,000 51,5000,000 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: 
200 Comunidades rurales y 40 áreas urbanas y periurbanas en siete de las 
provincias con mayores índices de pobreza del país (Barahona, Bahoruco, Elías 
Piña, Independencia, San Cristóbal, San Juan, San Pedro de Macorís) 
 
Tipo de intervención: 
Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. 
Fortalecimiento institucional y Desarrollo Comunitario. 
Zona de ejecución: Periurbano y Rural 
No. Beneficiarios2: 420,000 habitantes 
 
2.2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014 
CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 




Cobertura de agua potable en las áreas 
atendidas por el INAPA. (%) 
  0.43 1.52 2.15 4.10 
Cobertura de alcantarillado/saneamiento   0.22 0.80 1.61 2.63 
                                                          
2 Estos valores se corresponde con la última información disponible. 
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en las áreas atendidas por el INAPA, 
atribuible al programa. (%) 
Hogares beneficiados por la construcción 
de sistemas de agua potable en zonas 
rurales 
   9,300 12,200 21,500 
Hogares beneficiados por la construcción 
de sistemas de saneamiento en zonas 
rurales 
   10,800 12,600 23,400 
Hogares beneficiados por la construcción 
de sistemas de agua potable en zonas 
urbanas 
   14,000 14,000 28,000 
Hogares beneficiados por la construcción o 
rehabilitación de sistemas de saneamiento 
en zonas urbanas. 
   2,900 3,200 6,100 
Calidad de agua (índice de potabilidad) 
(%) 
   50 65 65 
Usuarios incluidos en el catastro de INAPA    330,750 346,500 363,825 
Eficiencia de la cobranza en relación a 
usuarios facturados en las siete provincias 
beneficiarias (%) 
 13.60 20 35 60 60 
Informes financieros y estados financieros 
generados en sistemas informáticos que 
cumplen con normativa contable 
   1 1 2 
Informes anuales de gestión de recursos 
humanos generados en sistemas 
informáticos 
   1 1 2 
Manuales de Operacion y Mantenimiento 
de sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento 
  0 1  1 
Técnicos capacitados en Operación y 
Mantenimiento de agua potable y calidad 
de agua potable 
   20 20 40 
Porcentaje de mujeres que integran las 
Asociaciones Comunitarias de Acueductos 
Rurales 
 42 30 30 30 30 
Porcentaje de sistemas rurales de Agua 
Potable y Saneamiento que son 
administrados, operados y mantenidos por 
las Asociaciones Comunitarias de 
Acueductos Rurales en el área de 
influencia del proyecto. 
  40 60 80 80 
HITOS Y AVANCES EN LA EJECUCIÓN 
La Unidad Ejecutora (UE) quedó conformada durante el año 2013, con sus perfiles más importantes 
cubiertos. El INAPA remplazó al anterior coordinador y desde el 2 de Diciembre 2014, la UE cuenta con 
un nuevo Coordinador.  
Así mismo, se han incorporado a la UE personal de la Contraloría y de la Auditoria interna de la INAPA, 
dotando de una mayor agilidad a los procesos de contratación y tramitación de pagos. 
Respecto de la ejecución de obras, el año 2014 ha sido el del comienzo de la ejecución del primer grupo 
de las mismas aunque con ciertos retrasos en su arranque que impedirán que finalicen en los plazos 
previstos, aunque a la fecha del informe todos los frentes de obra están en marcha. 
En el año 2014, se han preparado los pliegos de licitación del segundo grupo de obras y se han lanzado 
los procesos de licitación, por lo que la adjudicación se realizará en el primer trimestre del año 2015. 
Igualmente, se han lanzado licitaciones para la componente social y la supervisión del mismo lote de 
obras esperando su contratación en la misma fecha. 
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Los fondos comprometidos del programa sobrepasan los USD31 millones. 
Asimismo, en el 2014 se adjudicaron las consultorías para el catastro de usuarios y suministro de un 
software comercial, que tiene una componente muy importante de suministro de hardware y software, 
así como una componente de consultoría y formación. También se han adjudicado las consultorías de 
fortalecimiento institucional del INAPA y de la desconcentración de los servicios. Entre ambas consultorías 
el monto contratado asciende a USD 8.1 millones de dólares. 
RIESGOS 2015 Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Los procedimientos internos del INAPA ralentizan la ejecución del programa, por lo que se han 
implementado medidas, como el trabajo de auditores internos dentro de la UE, y es preciso reconocer 
avances en las gestiones administrativas, también es necesario reconocer que la UE continua 
encontrando algunos problemas administrativos en la realización de sus labores. Después de la reunión 
de cartera con el Banco y el Ministerio de Economía del mes de Noviembre 2014, se han programado 
reuniones a fin de simplificar, al menos, los procedimientos internos de la propia UE. 
Respecto de la ejecución del Catastro de usuarios, después de misiones de supervisión y reuniones con la 
UE, ha quedado claro que es necesaria la intervención del INAPA para concluir el catastro con éxito, lo 
cual dentro del marco de la institución supone un importante desafío a nivel central y provincial por la 
escasez de recursos, cuestión que está siendo considerada. 
Respecto del proceso de desconcentración ha de ser sentido como una oportunidad de mejora ante el 
muy bajo nivel de ingresos que se obtiene por el cobro de los servicios. A nivel de Dirección General es 
una cuestión asumida, concretándose en la contratación, dentro del INAPA, de un perfil que se va a 
encargar de impulsar la desconcentración y de tres perfiles de apoyo (operacional, comercial y 
administrativo) que se han instalado en el edificio central del INAPA juntamente con el equipo de la 
Consultoría de fortalecimiento y descentralización de los servicios. Para que el proceso sea exitoso se 
hace necesaria una labor de comunicación interna a realizar por parte de la UE en el INAPA en su 
conjunto. 
Durante el año 2015, se van a realizar los estudios del tercer y último grupo de obras, que será el de 
menor monto económico y que se va a focalizar en alcantarillados sanitarios en zonas remotas que 
presentan un fuerte impacto medioambiental y en sistemas de agua potable con fuente garantizada. Una 
previsión optimista hace pensar que se podrán lanzar durante el año 2015, sin embargo con el fin de 
minimizar los posibles riesgos en el trámite de las licencias ambientales y en la propia calidad de los 
estudios es necesaria una labor de supervisión permanente. 
La donación de FECASALC y el préstamo tienen distintas fechas de último desembolso (noviembre del 
2015 en el caso de la donación y mayo del 2016 en el caso del préstamo). En ambos casos, pero en el 
caso de la donación de FECASALC durante el año 2015, se deberían prorrogar las fechas del último 
desembolso para conseguir los productos y resultados del programa, para superar las demoras del 
programa en los primeros dos años de ejecución. 
   
2.3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIOS A DICIEMBRE DE 2014 
PRODUCTOS Y RESULTADOS INTERMEDIOS LOGRADOS EN EL 2014 
• Comienzo de los trabajos del primer grupo de obras y consecución de los primeros resultados.. 
• Finalización de los diseños del segundo grupo de obras y lanzamiento de las licitaciones. 
• Rehabilitación de 120 acueductos rurales (equipos de cloración y casetas). Todos operando. 
• Adjudicación de los contratos principales de Consultorías. 
• Composición de la UCP - 100% del personal clave contratado. 
EVALUACIONES 
Evaluación de medio término Evaluación Final 
Fecha Estimada Costo Estimado (USD) Fecha Estimada Costo Estimado (USD) 
15 Marzo 2015 25,600 30 Octubre 2018 50,000 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
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• INAPA: http://www.inapa.gob.do/ 
• OTC AECID: http://aecid.org.do/ 
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URUGUAY 
 
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN ESCUELAS1 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo del programa es contribuir a incrementar el acceso a servicios de agua potable en las 
comunidades rurales dispersas del país con el fin de que las familias que no cuenten con dichos servicios, 
puedan llegar a tenerlo a corto plazo mejorando así su calidad de vida. Además se contribuirá a la 
rehabilitación de la infraestructura hidro-sanitaria y a promover una solución adecuada al manejo de 
aguas residuales en las escuelas rurales de las comunidades incluidas en el Programa. Este proyecto 
contribuirá a cumplir con las metas del milenio en el  abastecimiento de agua potable y saneamiento en 
el sector rural de Uruguay. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Los Objetivos específicos son:  
 Inversiones para abastecimiento de agua potable: tiene por objeto construir sistemas de 
abastecimiento de agua potable en comunidades rurales que cumplan con los criterios de elegibilidad 
y priorización previamente establecidos en el programa. Este componente financiará estudios de pre-
inversión, diseños, obras de infraestructura y la supervisión de las mismas. 
 Inversiones de saneamiento al interior de las escuelas: tiene por objeto rehabilitar la infraestructura 
hidro-sanitaria dentro de la escuela y rehabilitar o construir soluciones individuales de saneamiento 
para escuelas cuyas soluciones existentes generen un riesgo sanitario. Este componente financiará 
las obras de infraestructura, estudios de pre-inversión, diseños y la supervisión de las obras. 
 Desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional: este componente tendrá como objetivo 
contribuir a mejorar la gestión de la OSE en el ámbito del programa, y de los organismos que 
intervengan en la gestión del mismo, como el MGAP y la correspondiente Intendencia Municipal. Esto 
incluye actividades de apoyo, de asistencia técnica y capacitación. De igual manera se desarrollará un 
esquema institucional dentro de la OSE para el acompañamiento social a las comunidades 
beneficiarias, lo que incluye entre otros, educación sanitaria, uso y cuidado de la infraestructura 
instalada, el pago de tarifas, el uso eficiente del agua, y la protección de los recursos hídricos. Este 
componente financiará la contratación del personal a cargo de los talleres de educación, consultorías, 
estudios para el desarrollo del esquema institucional, actividades de capacitación, materiales y 
equipos. 
   
1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación Directorio: 27 de Julio de 2010 
Fecha de firma del convenio: 14 de Septiembre de 2010 
Fecha de inicio de ejecución: 15 de Julio de 2011 
Plazo de ejecución: 4 años 
Fecha estimada de fin de ejecución: 15 de septiembre de 2015 , posible ampliación de plazo 
   
                                               
1 En la cartera de programas del FCAS existen dos con el mismo código URY-001-M cuyos títulos e importes  
respectivos son:  
 Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Pequeñas Comunidades Rurales, con la misma cantidad a aportar 
por parte de FCAS como Local de 4.173.508,48 €; y,  
 Aportación complementaria a la componente II (Inversiones de Saneamiento al Interior de las Escuelas) del 
Programa de Abastecimiento de Agua Potable a pequeñas Comunidades Rurales, con la misma cantidad a aportar 
por parte de FCAS como Local de 611.645,73 €.  
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1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidades ejecutoras: 
Obras Sanitarias del Estado (OSE) y Administración 
Nacional de Enseñanza Pública (ANEP) 
   
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación2 Importe (USD) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 6,850,000 50% 
Aportación local 6,850,000 50% 
TOTAL 13,700,000 100% 
 
DESEMBOLSOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Aporte Local Total Donación Aporte Local Total 
5,781,191 3,902,790 9,683,981 6,850,000 6,850,000 13,700,000 
 
COMPROMISOS USD 
31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 
Donación Aporte Local Total Donación Aporte Local Total 
6,850,000 6,850,000 13,700,000 6,850,000 6,850,000 13,700,000 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: 
El proyecto trabajará en 355 en los 17 departamentos del país (exceptuando 
Montevideo). 
 
Tipo de intervención: 
Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. 
Fortalecimiento institucional y Desarrollo comunitario 
Zona de ejecución: 
Rural: Pequeñas comunidades rurales dispersas y sus escuelas, contribuyendo a 
la consecución del objetivo meta de lograr una cobertura de agua potable del 
100% de la población rural dispersa a nivel nacional. 
No. Beneficiarios: 24.000 habitantes 
   
2.2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014 
CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 




Hogares con acceso mejorado a agua 
potable 
 1,427 728 754 474 571 3,954 
                                               
2 Valores del Convenio de Financiación. 
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Sistemas entregando agua en 
cantidad y calidad según 
especificaciones de diseño 
44 42 69 70 31 58 314 
Porcentaje de Habitantes con buenos 
hábitos en higiene y uso del agua 
 10 33 19 38  100 
Sistemas con plan de mantenimiento 
rutinario en ejecución 
44 42 69 70 25 58 308 
Sistemas con ingresos por concepto 
de tarifas rural 
 13 9 7 10 32 71 
Escuelas que tienen un servicio de 
saneamiento adecuado 
   36 27 18 91 
HITOS Y AVANCES EN LA EJECUCIÓN 
• A la fecha se habilitaron 273 escuelas. 
• Se rehabilitaron 65 servicios de saneamiento en escuelas rurales. 
RIESGOS 2015 Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Hay riesgo que no se pueda cumplir las metas de fin de programa en el 2015, por problemas de calidad 
de agua (arsénico) en las perforaciones de ciertas localidades. Para mitigar este riesgo, se están 
estudiando alternativas que puedan ser viables para obtener agua potable (que cumpla con la normativa 
vigente). 
 
   
2.3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIOS A DICIEMBRE DE 2014 
PRODUCTOS Y RESULTADOS INTERMEDIOS LOGRADOS EN EL 2014 
• Se abastecen con agua potable 4,387 alumnos. 
 Han aumentado en 4,283 los hogares con acceso mejorado a agua potable. 
EVALUACIONES 
Evaluación de medio término Evaluación Final 
Fecha Estimada Costo Estimado (USD) Fecha Estimada Costo Estimado (USD) 
Realizada en: Nov 2012 8,000 1er semestre 2016 25,000 
 
 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
• OSE: http://www.ose.com.uy/ 
• ANEP: http://www.anep.edu.uy/ 
• OTC AECID: http://www.aecid.org.uy/ 
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CÓDIGO: URY-002-M 
(BID Préstamo: - y  
BID Donación: ATN/WS-12866-UR) 
URUGUAY 
 
PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS (GIRH) 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
 Incorporar la adaptación al cambio climático al proceso de gestión integral de los recursos hídricos 
(GIRH) en Uruguay, a través de su inclusión dentro del Plan Nacional de GIRH que está siendo 
desarrollado en estos momentos.  
 Establecer los impactos del cambio climático en los recursos hídricos del país, y definir medidas de 
adaptación correspondientes con dichos impactos, reduciendo la vulnerabilidad frente a eventos 
hidrometeoro lógicos extremos (sequías e inundaciones).  
 Coordinar la definición de políticas y la gestión de los recursos hídricos con las demás políticas 
sectoriales, particularmente con aquellas establecidas en el Plan Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático (2010). 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Componente 1: Formulación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el subsector de 
Recursos Hídricos, sobre la base institucional que marca la Ley de Política Nacional de Aguas y el Plan 
Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Este componente contempla las siguientes actividades:  
(1) Definición de las principales prioridades de la política de recursos hídricos del país y los programas 
necesarios a implementar para su adaptación al cambio climático.  
(2) Planificación de los usos del agua definida a partir del manejo por cuencas hidrográficas en el 
marco conceptual de gestión integrada que asegure: agua potable y el manejo adecuado del riesgo 
climático (agro, electricidad, áreas inundables), considerando a su vez la variable ambiental.  
(3) Implementación del Plan en la Cuenca Estratégica piloto del Río Santa Lucía.  
• Componente 2: Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y el Sistema de Información Ambiental, 
determinando la información necesaria a generar y/o continuar generando para una gestión integrada de 
los cuerpos de agua. Para la toma de decisiones y gestión del recurso hídrico es indispensable generar la 
información esencial que establezca las líneas de base y cambios del recurso de manera sistemática y 
sostenida en el tiempo, especialmente en el actual escenario de cambio climático. Deberá involucrar los 
cuerpos de agua superficiales y acuíferos, contemplando tanto la cantidad como la calidad del recurso y 
los ecosistemas. Con este componente se definirá un plan de acción para fortalecer el Sistema de 
Información Ambiental. En especial se implementará la red de monitoreo de cantidad y calidad para la 
cuenca estratégica del Río Santa Lucía.  
• Componente 3: Fortalecimiento Institucional Es necesario modernizar la gestión hacia un sistema que 
priorice la sustentabilidad del recurso hídrico pero que a su vez responda a las personas usuarias en 
tiempo y forma según los tiempos condicionados por el uso que se le vaya a dar al recurso. Para ello se 
trabajará en forma particular en la regionalización de la gestión y en la consolidación de la estructura 
permanente de la DINAGUA. Se apoyará a la implementación de la Ley de Política Nacional de Aguas a 
Nivel Nacional (Ley N°18.610), a la estrategia de adaptación a la variabilidad y el cambio climático y a la 
instrumentación de las sede de la Comisión de la Cuenca Estratégica del Río Santa Lucia. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha aprobación Directorio: 12 de agosto de 2011 
Fecha de firma del convenio: 8 de marzo de 2012 
Fecha de inicio de ejecución: 28 de junio de 2012 
Plazo de ejecución: 2 años, actualmente se estima en 3 años y 8 meses. 
Fecha estimada de fin de ejecución:   8 de mayo de 2015 
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1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidades ejecutoras: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorio y Medio Ambiente (MVOTMA) 
 
1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación1 Importe (USD) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 1,000,000 50% 
Aportación Local 1,000,000 50% 
TOTAL 2,000,000 100% 
 
DESEMBOLSOS (USD) 








1,000,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 
 
COMPROMISOS (USD) 








1,000,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: Nacional 
Tipo de intervención: 
Gestión Integral de los Recursos Hídricos 
Fortalecimiento institucional 
Zona de ejecución: Nacional 
No. Beneficiarios: Todos los habitantes del país 
   
2.2. AVANCES EN LA EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014 
HITOS Y AVANCES EN LA EJECUCIÓN 
 Contratación de firma consultora para el Rediseño del Sistema de Información para la Gestión de 
Recursos Hídricos. 
 Informe de análisis del cambio climático y la variabilidad climática en relación a la gestión de los 
recursos hídricos. 
 Actualización del Balance hídrico de Uruguay  
 Diseño de la red de monitoreo de la cuenca del Santa Lucia. 
RIESGOS 2015 Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
No existen riesgos 
   
2.3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIOS A DICIEMBRE DE 2014 
PRODUCTOS Y RESULTADOS INTERMEDIOS LOGRADOS EN EL 2014 
Elaboración del borrador del Plan Integral de la Gestión de los Recursos Hídricos del Uruguay y el piloto 
del Rio Santa Lucia. 
EVALUACIONES 
Evaluación de medio término Evaluación Final 
Fecha Estimada Costo Estimado (USD) Fecha Estimada Costo Estimado (USD) 
N/A  N/A  
 
                                               
1 Valores del Convenio de Financiación. 
Programa URY-002-M 31 de diciembre de 2014 
URY-002-M: PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS (GIRH)        3 
3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
• MVOTMA: https://www.mvotma.gub.uy/ 
• OTC AECID: http://aecid.org.uy/ 
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GUATEMALA Y EL SALVADOR 
 
PROYECTO COSECHA DE AGUA DE LLUVIA PARA CUATRO PAÍSES DE LA REGIÓN 
CENTROAMERICANA 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general es aumentar la cobertura de agua potable mejorando la calidad de vida de los 
habitantes de municipios de América Central (Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala), afectados 
por sequías prolongadas y contaminación de fuentes de agua. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El objetivo específico es promover una gestión integrada del agua en las zonas rurales de esos municipios 
a través de la implicación de las comunidades beneficiarias y el fortalecimiento de las instituciones 
involucradas mediante un programa de recogida de aguas pluviales. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El Programa busca generar una experiencia orientada a garantizar el acceso a agua potable a población 
localizada en zonas de alto riesgo por encontrarse en sitios de sequías recurrentes como es el área del 
arco seco o corredor de la sequía a nivel centroamericano. Para ello, persigue dar acceso sostenido a 
agua segura a 2.290 familias de 21 Municipios, por medio de sistemas de cosecha de lluvia a través de la 
dotación de sistemas domiciliares en comunidades seleccionadas en cada Municipio. De cara a garantizar 
la sostenibilidad de los sistemas de cosecha de lluvia y también la mejora de la gestión integrada de los 
recursos hídricos (GIRH), se fortalecerá la capacidad de incidencia de grupos  comunitarios encargados 
de la gestión del agua, promoviendo un enfoque de gestión del agua desde una lógica de abajo hacia 




Fecha de aprobación C.M.: 30 de Octubre de 2009   
Fecha de firma del convenio: 26 de Noviembre de 2009   
Fecha de inicio de ejecución: 4 de Julio de 2011  
Plazo de ejecución1: 45 meses 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: 
Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería 
comunitaria centroamericana (ACICAFOC) 
Entidad ejecutora: 
Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería 








                                                          
1 Plazo ampliado en la Segunda Addenda al Convenio de financiación aprobada el 2 de diciembre de 2014. 
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1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 3.129.228,69 83,41% 
Aportación local 622.462,79 16,59% 
TOTAL 3.751.691,47  100% 
   
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
   
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: 
Nicaragua: Municipios de Somotillo, Villanueva, Cinco Pinos, San 
Francisco, Santo Tomás, San Pedro del  Norte (departamento de 
Chinandega) y  Santa Rosa del Peñón (departamento de León). 
Guatemala : Municipios Jocotán, Camotán, San Juan Ermita, Olopa 
El Salvador: Municipios Yucuainquin, Bolívar, San José. 
Honduras: Municipios Amapala, Goascoran, Nacaome, San Lorenzo 
(departamento de Valle) y Marcovia, Namasigue, El triunfo (departamento 
de Choluteca) 
  
Tipo de intervención: 
Infraestructura de agua potable  
Fortalecimiento institucional y organizacional 
Gestión Integral de los recursos hídricos 
Zona de ejecución: Rural 





2.2. COMPONENTES PROGRAMA 
Componente I: Fortalecimiento institucional y organizativo 
Resultados esperados: Fortalecidas las capacidades locales para la gestión integrada del recurso hídrico 
en Municipios priorizados. 
Componente II: Aumento del acceso a agua segura en los Municipios 
Resultados esperados: Construidos, operativos y mantenidos sistemas de recolección de agua de lluvia a 
través de cisternas para 2.290 familias. Promedio: 327 familias/Municipio. 
 
Componente III: Difusión y sistematización. 
Resultado esperado: Difundido el potencial que tiene la cosecha de agua de lluvia como alternativa para 
aumentar la cobertura de agua potable en zonas rurales, desde la concepción de la participación de la 
comunidad. 
   
2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
Según el último informe disponible, presentado por la contrapartida en julio de 2014, el avance físico 
de la obra es del 62%. A continuación se presentan los avances de los resultados esperados para 
dicha fecha: 
 Resultado 1.1. Las instituciones han sido reforzadas para una mejor gestión de los sistemas y del 
recurso hídrico 
o En este momento el proyecto cuenta con 49 Juntas de Agua conformadas que representan el 
100% del total esperado al final del proyecto (70%) 
o Con apoyo de las Alcaldías y la participación activa de las comunidades se han entregado e 
instalado ya 280 Sistemas de Recolección de Agua en 22 comunidades de El Salvador, 297 Sistemas 
en 4 comunidades de Guatemala, 344 en 20 comunidades de Honduras y 56 en 16 comunidades de 
Nicaragua 
 Resultado 2.1. Se incrementa el número de personas con acceso a agua potable 
o Con apoyo de las Alcaldías y la participación activa de las comunidades se han entregado e 
instalado ya 280 Sistemas de Recolección de Agua en 22 comunidades de El Salvador, 297 Sistemas 
en 4 comunidades de Guatemala, 346 en 20 comunidades de Honduras y 810 en 16 comunidades de 
Nicaragua  
o El tipo de tratamiento domiciliar que se está realizando en estas 1733 viviendas es de filtración 
mediante sistema artesanal de plata coloidal (Filtrorón / Filtrón) 
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o Se han entregado e instalado ya 280 Sistemas de Recolección de Agua en 22 comunidades de El 
Salvador, 297 Sistemas en 4 comunidades de Guatemala, 346 en 20 comunidades de Honduras y 
810 en 16 comunidades de Nicaragua  
o Se han entregado e instalado ya 280 Sistemas de Recolección de Agua en 22 comunidades de El 
Salvador, 297 Sistemas en 4 comunidades de Guatemala, 346 en 20 comunidades de Honduras y 
810 en 16 comunidades de Nicaragua 
 Resultado 2.2. Se garantiza una calidad correcta del servicio según lo establecido en el diseño y una 
operación y mantenimiento adecuados de los sistemas 
o Se han logrado instalar 1733 sistemas que funcionan según las especificaciones de diseño 
establecidas en estudios previamente realizados. Estos 1733 sistemas representan un 87% del total 
esperado al final del Proyecto (90%) 
 Resultado 3.1. Difundido el potencial que tiene la cosecha de agua de lluvia como alternativa para 
aumentar la cobertura de agua potable en zonas rurales, desde la concepción de la participación de la 
comunidad 
o La población total que espera ser beneficiada con los 2.222 sistemas de recolección de agua de 
lluvia es de 8.666 personas. De este total se ha logrado difundir aspectos relacionados con la 
cosecha de agua y manejo comunitario con 2.927 personas hasta la fecha que representan el 42% 
del 80% esperado según la meta propuesta (80%x8666= 6,932 personas) 
o Se cuenta con 1,733 familias cuyos sistemas están instalados y han dado aprobación previa para 
que esta tecnología sea considerada como una opción viable para el aumento de su cobertura de 
agua. El 80% de 2.222 sistemas es equivalente a 1.778 sistemas, de los cuales los 1.733 
representan el 97%. 
 
2.4. AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
El porcentaje adjudicado a 31 de diciembre de 2014  del importe de la donación FCAS es el 93%. 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
 
El programa finaliza el 31 de marzo de 2015. 
 Realización de una auditoría para el mes de Enero de 2015. 
 Taller Regional de cierre intercambio de experiencias / lecciones aprendidas / presentación de la 
evaluación. 
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3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
  
Fotografía 1. Fotografía 2. 
  
Fotografía 3. Fotografía 4. 
 
 
4. ENLACES DE INTERÉS 
 ACICAFOC: http://www.acicafoc.org/ 
 Programa CTR-001-B: http://z20403.wix.com/cosecha-de-agua-de-lluvia#! 
 CRRH: http://recursoshidricos.org/ 
 CCAD: http://www.sica.int/ccad/ 
 CEPREDENAC: http://www.sica.int/cepredenac/ 
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CÓDIGO: CTR-004-B EL SALVADOR 
 
PROGRAMA NEXOS HÍDRICOS CENTROAMÉRICA - ESPAÑA 
   
1. INFORMACIÓN GENERAL 
   
1.1. OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a reducir la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos  se 
saneamiento en Centroamérica favoreciendo la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
   
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Fortalecer las capacidades de ejecución en materia de agua para consumo humano y saneamiento básico de 
municipalidades y empresas abastecedoras en la región centroamericana. 
 
1.3. EL PROGRAMA EN POCAS PALABRAS 
El programa pretende mejorar la capacidad de gestión en la prestación de servicios de agua potable y 
saneamiento en sistemas administrados por operadores estatales, municipales y locales en Centroamérica. 
- Incrementar la disponibilidad de acceso a información y asistencia técnica a través de una página online. 
- Identificar al menos 75 operadores estatales, municipales y locales en Centroamérica que cuenten con 
potencialidad de lograr acuerdos de colaboración con operadores en España. 
- Al menos 25 acuerdos de colaboración entre operadores estatales, municipales o locales de agua potable y 
saneamiento de Centroamérica y de España. 
 
1.4. PLAZOS 
Fecha de aprobación C.M.: 31 de octubre de 2009 
Fecha de firma del convenio: 01 de diciembre de 2009 
Fecha de inicio de ejecución: 22 de septiembre de 2011 
Plazo de ejecución1: 12 meses (plazo inicial ampliado a 15 meses) 
   
1.5. SOCIOS LOCALES 
Entidad beneficiaria: 
Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y 
Saneamiento (FOCARD-APS) 
Entidad ejecutora: 
Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y 
Saneamiento (FOCARD-APS), Ejecutor principal 
Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), Ejecutor delegado 
                                                          
1 El plazo de ejecución se computará desde la aprobación del Plan Operativo General (POG). 
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1.6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fuente de financiación Importe (€) Porcentaje (%) 
Aportación FCAS 182.679,30 80% 
Aportación local 45.669,82 20% 
TOTAL 228.349,12 100% 
 
2. LÍNEAS DE TRABAJO 
 
2.1. ÁMBITO DE TRABAJO 
Zona de actuación: 
Países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá 
 
Tipo de intervención: 
Fortalecimiento institucional 
Eficiencia y gestión operativa 
Zona de ejecución: Urbano y rural 
No. Beneficiarios: 50.000 personas 
 
2.2. COMPONENTES PROGRAMA 
Componente I: Relaciones solidarias en materia hídrica entre Centroamérica y España. 
Establecer contactos con operadores estatales, municipales y locales centroamericanos (75) (Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá) y operadores españoles, formalizando al menos 25 
acuerdos de colaboración en materia de agua y saneamiento. 
Componente II: Servicio de asesoría on-line en materia de agua y saneamiento para prestadores 
del servicio 
Puesta en marcha de una WEB de recursos en materia de agua y saneamiento con un servicio de asesoría 
on-line dirigido a los prestadores de servicios de agua y saneamiento de los países centroamericanos 
(empresas de agua, municipalidades, juntas o comités de agua).  Los asesores serán voluntarios 
profesionales españoles y latinoamericanos especializados en el sector. 
 
2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN POR COMPONENTES 
El proyecto finalizó su ejecución en diciembre de 2012. En general, alcanzó resultados satisfactorios en 
cuento a la asesoría técnica que se logró obtener de operadores de reconocida eficiencia en España hacia 
operadores estatales y municipales en Centroamérica. También se realizaron capacitaciones, bajo el modelo 
de cooperación Sur-Sur entre operadores estatales de Centroamérica y operadores comunitarios. Por otra 
parte, se brindó apoyo al Grupo Temático Regional de Políticas Públicas del FOCARD-APS para realizar 
acciones específicas para mejorar las condiciones jurídicas y normativas en los países, de tal forma de 
generar un ambiente jurídico apropiado para las inversiones en el sector que contribuyan a mejorar la 
calidad en la prestación de los servicios. 
 
El resultado 1 Creado un espacio virtual (on-line) que proporciona información y asistencia técnica a 
operadores y usuarios del sector de agua potable y saneamiento en Centroamérica fue concluido en su 
totalidad, alcanzando el 100% de las acciones propuestas. La asesoría on-line, esta disponible en la pagina 
web del proyecto a traves de www.nexoshidricos.org, la cual es administrada por la fundación Ecología y 
Desarrollo desde España, con el acompañamiento técnico del FOCARD-APS en Centroamérica.  
 
El resultado 2 Elaboradas fichas técnicas (al menos 75 para solicitudes de colaboración entre operadores 
estatales, municipales y locales en Centroamérica con operadores en España ha dejado como productos 122 
PROGRAMA CTR-004-B                                                                                                          31 de diciembre de 2014 
 
CTR-004-B: Programa Nexos Hídricos Centroamérica-España                                                                           3 
cuestionarios o fichas técnicas que describen las generalidades y particularidades de los operadores 
solicitantes y las condiciones de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. Después de revisar 
los cuestionarios recibidos y verificar el cumplimiento de los requisitos de participación, fueron 
seleccionados 81 operadores para participar en el proyecto, de los cuales se obtuvieron las 203 fichas de 
solicitud de asistencia técnica. 
 
En el resultados 3 Promovidos acuerdos de cooperación y colaboración entre operadores estatales, 
municipales y locales en Centroamérica con municipalidades y operadores de sistemas de abastecimientos 
de agua en España se llegaron a finalizar 40 de las 203 solicitudes de colaboración (demandas) realizadas, a 
través de 25 acuerdos de cooperación. De estos, 8 se realizaron en Centroamérica a través de la 
colaboración Sur-Sur y 17 a través de colaboraciones con empresas y ayuntamientos en España.  
 
2.4. AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Habiendo finalizado su ejecución en 2012 el Programa a lo de 2014 no registra variaciones en el porcentaje 
de ejecución reportado previamente de 99,34% de los recursos FCAS. 
 
2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS 
El proyecto finalizó su ejecución en diciembre de 2012, no hay actividades previstas 
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3. FOTOGRAFÍAS Y VISIBILIDAD 
 
  
Fotografía 1: Presentación en San Salvador de la 
asesoría on-line 
Fotografía 2: Presentación en Panamá de la 
asesoría on-line 
  
Fotografía 3: Página web de Nexos Hídricos Fotografía 4: Taller de Operación y Mantenimiento 




4. ENLACES DE INTERÉS 
 Nexos Hídricos http://nexoshidricos.org/ 
 FOCARD-APS http://www.sica.int/focardaps/  




INFORME DEL ICO 
SOBRE LA ACTIVIDAD 










INFORME ANUAL DEL BID SOBRE 
EL FONDO ESPAÑOL DE COOPERACIÓN 
PARA AGUA Y SANEAMIENTO EN 
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